INFORMACIÓN GENERAL

Contratante:	**1**	CÁMARA DE REPRESENTANTES	**2**	
	3		**4**	
Área ejecutora Cámara de Representantes:	**OFICINA DE PLANEACION Y SISTEMAS**			
Clase:	CONTRATO			
Número:	CPS_1621_			
Vigencia:	2023			
Objeto:	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE CONFERENCIA Y DEBATES QUE INCLUYA EL SOFTWARE LEGISLA Y LOS COMPONENTES DE AUDIO, VIDEO, IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA, AUTOMATIZACIÓN Y VOTO ELECTRÓNICO DEL SALÓN ELÍPTICO Y 10 COMISIONES DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES			
Fecha suscripción:	23/08/23			
Fecha de inicio:	24/08/23			
Contratista:	MATIZZO S.A.S		**CC O NIT**	900.583.298-3
Rep legal contratista:	JORGE LUIS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ		**CC O NIT**	1.030.547.422

CONDICIONES INICIALES

	Cláusula	**Fecha o valor**
Fecha de terminación:	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2023 [...]	31/12/23
Valor:	El valor del contrato es de OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($850.000.000,00) M/CTE Incluido IVA, y todos los demás impuestos a que haya lugar.	$ 850.000.000,00

Certificado Disponibilidad Presupuestal:	**1**	Número:	21823	**2**	Número:		
		Fecha:	18/07/23		Fecha:		
		Valor:	$ 850.000.000,00		Valor:		

Certificado Registro Presupuestal:	**1**	Número:	267023	**2**	Número:		
		Fecha:	24/08/23		Fecha:		
		Valor:	$ 850.000.000,00		Valor:		

MODIFICACIONES

1	**ACTO:**	Denominación:			
		Número:			
		Fecha:			
	CONTENIDO:	Clase:			
		Explicación:			
		Respaldo financiero	Certificado Disponibilidad Presupuestal	Número	
				Fecha:	
				Valor:	
			Certificado Registro Presupuestal	Número	
				Fecha:	
				Valor:	

CONDICIONES FINALES

ADICIÓN O REDUCCIÓN		**PRÓRROGA O REDUCCIÓN DE PLAZO**	
TOTAL ADICIONADO	$ -	**TOTAL**	0

VALOR TOTAL FINAL	$	850.000.000,00	FECHA	31/12/23

GARANTÍAS

1	Amparo:	DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO			
	Clase:	CONTRATO DE SEGURO			
	Garante:	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A			
	Valor asegurado:	$ 340.000.000			
	Vigencia:	Desde:	11/08/23	Hasta:	1/07/24
	Fecha aprobación:	23/08/23			
	Modificaciones:	Número:		Fecha	
		Número:		Fecha	
		Número:		Fecha	

2	Amparo:	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			
	Clase:	CONTRATO DE SEGURO			
	Garante:	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A			
	Valor asegurado:	$ 85.000.000			
	Vigencia:	Desde:	11/08/23	Hasta:	1/07/24
	Fecha aprobación:	23/08/23			
	Modificaciones:	Número:		Fecha	
		Número:		Fecha	
		Número:		Fecha	

3	Amparo:	CALIDAD DEL SERVICIO			
	Clase:	CONTRATO DE SEGURO			
	Garante:	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A			
	Valor asegurado:	$ 85.000.000			
	Vigencia:	Desde:	11/08/23	Hasta:	1/07/24
	Fecha aprobación:	23/08/24			
	Modificaciones:	Número:		Fecha	
		Número:		Fecha	
		Número:		Fecha	

4	Amparo:	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			
	Clase:	CONTRATO DE SEGURO			
	Garante:	SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR S.			
	Valor asegurado:	$ 42.500.000			
	Vigencia:	Desde:	11/08/23	Hasta:	31/12/26
	Fecha aprobación:	23/08/23			
	Modificaciones:	Número:		Fecha	
		Número:		Fecha	
		Número:		Fecha	

SUPERVISIÓN

Cargo:		JEFE OFICINA DE PLANEACION Y SISTEMAS			
1	Nombre:	JORGE EDISON CASTRO SALCEDO	2	Nombre:	ANDRÉS LOZANO CAMPOS
	Desde:	18/06/23		Desde:	23/08/23
	Hasta:			Hasta:	17/06/23

FIN HOJA 1 INFORMACIÓN GENERAL

BALANCE OBLIGACIONAL

1	Obligación:	CONDICIONES GENERALES
	Fecha de certificación de cumplido:	14/09/2023; 18/102023; 10/11/2023; 11/12/2023; 12/2023
	Fecha de recibo almacén:	NO APLICA
	Observaciones:	

2	Obligación:	SOPORTE
	Fecha de certificación de cumplido:	18/10/2023; 10/11/2023; 11/12/2023; 12/2023
	Fecha de recibo almacén:	NO APLICA
	Observaciones:	

3	Obligación:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SERVICIOS - 4.1 Marquillado de cables y documentación, 4.2 Limpieza Física de los equipos, 4.3 Puntos de conexión en equipos, 4.4 Electrónica externa, 4.5 Mediciones eléctricas:
	Fecha de certificación de cumplido:	18/10/2023; 10/11/2023; 11/12/2023; 12/2023
	Fecha de recibo almacén:	NO APLICA
	Observaciones:	

4	Obligación:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Equipos de sistemas de video, audio, automatización y software de conferencia debates y votación relacionados en la ficha técnica del contrato CI_1135_2021 y en el OTROSI 01 CI_1135_2021 y detallados en el anexo 1, conforme a la demanda o requerimientos del servicio.
	Fecha de certificación de cumplido:	18/10/2023; 10/11/2023; 11/12/2023; 12/2023
	Fecha de recibo almacén:	NO APLICA
	Observaciones:	

5	Obligación:	POLÍTICAS DE RETIRO Y REVISIÓN DE FALLAS EN EQUIPOS
	Fecha de certificación de cumplido:	18/10/2023; 10/11/2023; 11/12/2023; 12/2023
	Fecha de recibo almacén:	NO APLICA
	Observaciones:	

6	Obligación:	REVISIÓN DE EQUIPOS Y DE SISTEMA PARA ACOMPAÑAMIENTOS DE AUDIOVISUALES Y SOFTWARE
	Fecha de certificación de cumplido:	18/10/2023; 10/11/2023; 11/12/2023; 12/2023
	Fecha de recibo almacén:	NO APLICA

	Observaciones:	

7	Obligación:	ACTIVIDADES PAGO 1: 1.1 Presentación del equipo técnico 1.2 Presentación del cronograma de trabajo 1.3 Socialización del procedimiento para creación, gestión de incidentes y gestión de garantías con fabricantes.
	Fecha de certificación de cumplido:	14/09/23
	Fecha de recibo almacén:	NO APLICA
	Observaciones:	

8	Obligación:	ACTIVIDADES PAGO 2: 2.1 Entrega de informes de ejecución de las labores del soporte técnico realizados durante el primer mes después de la firma del acta de inicio del contrato. 2.2 Actas de recibo a satisfacción y verificación del cumplimiento de las obligaciones especificas por parte del Supervisor del Contrato.
	Fecha de certificación de cumplido:	18/10/2023
	Fecha de recibo almacén:	NO APLICA
	Observaciones:	

9	Obligación:	ACTIVIDADES PAGO 3: 3.1 Entrega de informes de ejecución de las labores del soporte técnico realizados durante el segundo mes después de la firma del acta de inicio del contrato. 3.2 Actas de recibo a satisfacción y verificación del cumplimiento de las obligaciones especificas por parte del Supervisor del Contrato.
	Fecha de certificación de cumplido:	10/11/23
	Fecha de recibo almacén:	NO APLICA
	Observaciones:	

10	Obligación:	ACTIVIDADES PAGO 4: 4.1 Entrega de informes de ejecución de las labores del soporte técnico realizados durante el tercer mes después de la firma del acta de inicio del contrato. 4.2 Actas de recibo a satisfacción y verificación del cumplimiento de las obligaciones especificas por parte del Supervisor del Contrato.
	Fecha de certificación de cumplido:	11/12/23
	Fecha de recibo almacén:	NO APLICA
	Observaciones:	

11	Obligación:	ACTIVIDADES PAGO 5: 5.1 Entrega de informes de ejecución de las labores del soporte técnico realizados durante el cuarto mes después de la firma del acta de inicio del contrato. 5.2 Actas de recibo a satisfacción y verificación del cumplimiento de las obligaciones especificas por parte del Supervisor del Contrato.
	Fecha de certificación de cumplido:	Diciembre de 2023
	Fecha de recibo almacén:	NO APLICA
	Observaciones:	

12	Obligación:	Cumplir con el pago de aportes al SGSSI
	Fecha de certificación de cumplido:	14/09/2023; 18/10/23; 12/2023
	Fecha de recibo almacén:	NO APLICA
	Observaciones:	Certificación revisora fiscal 01/08/2023, 17/11/2023; 06/12/2023

FIN HOJA 2 BALANCE OBLIGACIONAL

3 BALANCE FINANCIERO

Fecha de relación de pagos expedida por la División	14/02/24

VALOR INICIAL:	$	850.000.000,00	
VALOR FINAL:	$	850.000.000,00	

SALDO SIN EJECUTAR	$	-
SALDO A FAVOR DE LA CÁMARA POR LIBERAR	$	-
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$	-

FACTURAS

Número	Fecha	Valor total facturado
MTZ-2564	5/09/23	$ 340.000.000,00
MTZ-2584	11/10/23	$ 170.000.000,00
MTZ-2605	15/11/23	$ 170.000.000,00
MTZ-2619	5/12/23	$ 85.000.000,00
MTZ-2620	5/12/23	$ 85.000.000,00
VALOR TOTAL FACTURADO	$	850.000.000,00

PAGOS

Número	Fecha	Valor total pagado	CRP afectado
807623	28/09/23	$ 340.000.000,00	267023
919523	25/10/23	$ 170.000.000,00	267023
1073223	27/11/23	$ 170.000.000,00	267023
1231723	19/12/23	$ 85.000.000,00	267023
8824	18/01/24	$ 85.000.000,00	267023
VALOR TOTAL PAGADO	$	850.000.000,00	

NOTAS:	

FIN HOJA 3 BALANCE FINANCIERO

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES
AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA
NIT: 899999098-0

4 INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

FECHA INFORME:	27/05/24
ÁREA EJECUTORA:	OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS
CONTRATO	CPS_1621 2023
OBJETO:	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE CONFERENCIA Y DEBATES QUE INCLUYA EL SOFTWARE LEGISLA Y LOS COMPONENTES DE AUDIO, VIDEO, IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA, AUTOMATIZACIÓN Y VOTO ELECTRÓNICO DEL SALÓN ELÍPTICO Y 10 COMISIONES DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
CONTRATISTA:	MATIZZO S.A.S
REP LEGAL CONTRATISTA:	JORGE LUIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
FECHA DE INICIO:	24/08/23
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/23

BALANCE OBLIGACIONAL:

De acuerdo al detalle contenido en la página 2 BALANCE OBLIGACIONAL del presente documento, informo que el estado de cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista es:	X	Cumplido totalmente
		Cumplido parcialmente
		Incumplido

GARANTIAS:

De acuerdo con el detalle contenido en la página 1 INFORMACIÓN GENERAL del presente documento, informo que las garantías que amparan el contrato en cuanto a vigencia y valor garantizado:	X	Se encuentran debidamente actualizadas
		Se encuentra pendiente de actualización

BALANCE FINANCIERO:

VALOR DEL CONTRATO:		$	850.000.000,00
VALOR FACTURADO:		$	850.000.000,00
VALOR PAGADO:		$	850.000.000,00
SALDO A FAVOR CONTATISTA:		$	-
SALDO A FAVOR CAMARA POR LIBERAR:		$	-

El detalle de facturación y pagos presentados durante la ejecución del negocio jurídico se encuentra en la página 3 BALANCE FINANCIERO del presente documento.

ANEXOS:

1 Relación de pagos de cada CDP que amparó financieramente el contrato
2 Facturas presentadas por el contratista en el marco del contrato
3 Garantías y anexos presentadas por el contratista
4 Informes parciales de supervisión
5 Certificaciones de cumplido
6 Documento para verificación de representación legal con expedición no mayor a treinta (30) días

FIRMAS:

JORGE EDISON CASTRO SALCEDO	**#REF!**
JEFE OFICINA DE PLANEACION Y SISTEMAS	**#REF!**
#REF!	**#REF!**