UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER (UTS)
NIT. 890.208.727- 1
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.5348494 DE 2023
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA No. 07
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

RESUMEN

RECURSOS FONDO EMPRENDER		VALOR APORTE
RECURSOS SENA MONETIZACION CUOTA APRENDIZAJE		**186.336.071.000**
PRIMER GIRO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	128.686.000.000	
SEGUNDO GIRO 31 DE OCTUBRE DE 2023	22.737.071.000	
PRORROGAS Y/O ADICIONES 26 dic 2023	34.913.000.000	
RECURSOS FINANCIEROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	
RECURSOS DE FONDOS DE INVERSION PUBLICA Y PRIVADA	0	
DONACIONES	0	
TOTAL RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL FONDO		
(Ver relación adjunta)		
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES FONDO EMPRENDER		**186.336.071.000**
APORTE SENA PARA ADHESIONES		**0**
INGRESOS RECURSOS FONDO EMPRENDER		**186.336.071.000**

APORTES COMPROMETIDOS EN ADHESIONES AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	
TOTAL CONTRAPARTIDA SENA POR ADHESIONES (Recursos incluidos dentro del total de recursos del FE)	**0**
TOTAL APORTES ENTIDADES ADHERENTES AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**0**
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**0**

EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	
GASTOS CUOTA DE GERENCIA	0,00
GASTOS COSTOS DE OPERACIÓN	0,00
IVA - COSTOS DE OPERACIÓN	0,00
GMF	0,00
GASTOS CAPITAL SEMILLA CONVOCATORIAS NACIONALES	0,00
GMF CAPITAL SEMILLA	0,00
TOTAL DE LA EJECUCION DE MARZO DE 2024	**0,00**
EJECUCIÓN ACUMULADA AL 29 DE FEBRERO DE 2024	1.030.515.585,00
TOTAL EJECUTADO AL 31 DE MARZO 2024	**1.030.515.585,00**
SALDO POR EJECUTAR AL 31 DE MARZO DE 2024-UTS	**185.305.555.415,00**
SALDO POR EJECUTAR AL CORTE DEL MES- FIDUCIA CAPITAL SEMILLA CREAR (ver Anexo 1)	
TOTAL SALDO POR EJECUTAR A CORTE DE MARZO 2024	**185.305.555.415,00**

RENDIMIENTOS RECURSOS	
RENDIMIENTOS ACUMULADOS Ahorros Banco BBVA No. 736000010 (Al mes anterior)	4.928.358.334,00
RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES Ahorros Banco BBVA No. 736000010	1.066.305.357,00
(-) RENDIMIENTOS CONSIGNADOS EN EL SENA	4.928.358.334,00
(-) GMF DE LOS RENDIMIENTOS CONSIGNADOS SENA	0,00
TOTAL RENDIMIENTOS RECURSOS FONDO EMPRENDER BBVA No. 736000010	**1.066.305.357,00**
RENDIMIENTOS ACUMULADOS FIDUCIA CAPITAL SEMILLA CREAR (Al mes anterior)	0,00
RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES FIDUCIA CAPITAL SEMILLA CREAR	0,00
(-) RENDIMIENTOS CONSIGNADOS EN EL SENA FIDUCIA CAPITAL SEMILLA CREAR	0,00
(-) GMF DE LOS RENDIMIENTOS CONSIGNADOS SENA FIDUCIA CAPITAL SEMILLA CREAR	0,00
TOTAL RENDIMIENTOS RECURSOS FONDO EMPRENDER FIDUCIA	**0,00**

YOMAIRA GOMEZ GARNICA
Gerente de Proyecto
Contrato CO1.PCCNTR.5348494 de 2023
Unidades Tecnológicas de Santander (UTS)

JAVIER MAURICIO MENDOZA PAREDES
Supervisor delegado
Contrato CO1.PCCNTR.5348494 de 2023
Unidades Tecnológicas de Santander (UTS)

NURY ANDREA ESPINOSA MURILLO
Contador
TP - 320317 - T
Unidades Tecnológicas de Santander (UTS)

NICOLÁS GIRALDO BEJARANO
Coordinador Administrativo y Financiero
Contrato CO1.PCCNTR.5348494 de 2023
Unidades Tecnológicas de Santander (UTS)

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER (UTS)
NIT. 890.208.727- 1
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.5348494 DE 2023
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA No. 07
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

EJECUCION CONTRATOS DERIVADOS

CONTRATO	PRESPUESTO POA	COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	% EJECUCION	PAGOS REALIZADOS	% EJECUCION	ESTADO DEL PROCESO
FIRMAS DIGITALES	$ 27.316.000	$ 27.099.900	11/12/2023	99,21%	0	0,00%	SE PRESENTO EN EL MES DE MARZO CUENTA DE COBRO PARA EL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO
INTERVENTORIA	$ 21.160.694.508	$ -	N/A	0,00%	0	#¡DIV/0!	el SENA revisó y realizó ajustes a los documentos de fichas técnicas y minuta de estudios previos, para ajustes por parte del operador, no obstante, se está en revisión y directrices por parte de las UTS y se estima que se pueda concluir la etapa inicial, entre las semanas 2 y 3 del mes de marzo de 2024.
FIDUCIA	$ 1.417.093.370	$ -	N/A	0,00%	0	#¡DIV/0!	SE ESTABLECIO COMO FECHA MAXIMA DE PRESENTACION DE COTIZACIONES EL 8 DE ABRIL, POR LO QUE SE ESPERA CONTESTAR LAS OBSERVACIONES QUE SE REQUIERAN SOBRE EL PROCESO DE CONTRATACION
GARANTIAS MOBILIARIAS	$ 229.002.157	$ -	N/A	0,00%	0	#¡DIV/0!	el SENA dio aval al modelo de anexo No. 4 contrato de garantías mobiliarias a favor del SENA, y se asignó usuario en la plataforma CONFECAMARAS, por lo cual se está a la espera de capacitación por parte del proveedor para el uso de la plataforma.
TOTAL	**$ 22.834.106.035**	**$ 27.099.900**		**0,12%**		**0,00%**	

CONTRATO	PRESPUESTO POA	COMPROMISO	% EJECUCION	PAGOS REALIZADOS	% EJECUCION
EVALUADORES	$ 927.763.200	$ 450.684.000	48,58%	$ 281.361.600	62,43%

EVALUADORES	NOMBRE	INDENTIFICACION	COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	FACTURA	PAGOS REALIZADOS CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE	PAGOS REALIZADOS CUENTA DE COBRO DICIEMBRE	TOTAL PAGOS	% EJECUCION	SALDO A LIBERAR	OBSERVACION
CPSFE-001-2023	HOYOS MOLINA OLMA	41.915.871	$ 12.636.000	1/11/2023	DCSE-5347	$ 12.636.000		$ 12.636.000	100,00%	$ -	
CPSFE-002-2023	ZAMBRANO NAVARRETE JORGE	79.996.794	$ 12.636.000	1/11/2023	DCSE-5352	$ 8.424.000		$ 8.424.000	66,67%	$ 4.212.000	
CPSFE-003-2023	CORREAL AUSIQUE PABLO EMILIO	79.704.786	$ 12.636.000	1/11/2023	DCSE-5346	$ 12.074.400		$ 12.074.400	95,56%	$ 561.600	
CPSFE-004-2023	BUITRAGO VALDERRAMA OLMER	74.370.540	$ 8.424.000	1/11/2023	DCSE-5367-DCSE-5402	$ 6.739.200	$ 1.404.000	$ 8.143.200	96,67%	$ 280.800	
CPSFE-005-2023	VALENCIA NIÑO CESAR HERNANDO	13.543.379	$ 8.424.000	1/11/2023	DCSE-5688 - DCSE-5689	$ 5.616.000	$ 1.684.800	$ 7.300.800	86,67%	$ 1.123.200	
CPSFE-006-2023	CAMARGO GARCIA AINARUT	370.893	$ 8.424.000	1/11/2023	DCSE-5374	$ 8.143.200		$ 8.143.200	96,67%	$ 280.800	
CPSFE-007-2023	AMAYA ARIAS EDWING FABIAN	91.529.129	$ 8.424.000	1/11/2023	DCSE-5531	$ 3.931.200		$ 3.931.200	46,67%	$ 4.492.800	
CPSFE-008-2023	HERRERA ROA LEIDY ISMELL	37.505.663	$ 8.424.000	1/11/2023	DCSE-5372-DCSE-5397	$ 6.458.400	$ 1.404.000	$ 7.862.400	93,33%	$ 561.600	
CPSFE-009-2023	CAMACHO PORRAS ELIANA GISELA	37.840.733	$ 8.424.000	1/11/2023	DCSE-5387-DCSE-5395	$ 3.931.200	$ 1.404.000	$ 5.335.200	63,33%	$ 3.088.800	
CPSFE-010-2023	BLANCO ROBERTO ALEJANDRO	80.491.912	$ 12.636.000	1/11/2023	DCSE-5369	$ 12.355.200		$ 12.355.200	97,78%	$ 280.800	
CPSFE-011-2023	SISA VARGAS JUAN FERNANDO	88.198.235	$ 8.424.000	1/11/2023	DCSE-5390-DCSE-5572	$ 5.616.000	$ 1.684.800	$ 7.300.800	86,67%	$ 1.123.200	
CPSFE-012-2023	ROA MARTINEZ DIEGO MAURICIO	91.472.391	$ 8.424.000	1/11/2023	DCSE-5532-DCSE-5533	$ 3.961.200	$ 1.404.000	$ 5.365.200	63,69%	$ 3.088.800	
CPSFE-013-2023	CAMACHO CADENA CLARA YICEPT	37.947.458	$ 8.424.000	1/11/2023	DCSE-5534	$ 7.832.400		$ 7.832.400	92,98%	$ 561.600	
CPSFE-014-2023	ROBLES RANGEL LUIS ALFONSO	91.513.559	$ 8.424.000	1/11/2023	DCSE-5371-DCSE-5405	$ 5.616.000	$ 1.965.600	$ 7.581.600	90,00%	$ 842.400	
CPSFE-015-2023	MALAGON HERNANDEZ YHOHANA	63.505.358	$ 8.424.000	1/11/2023	DCSE-5373-DCSE-5568	$ 7.020.000	$ 1.404.000	$ 8.424.000	100,00%	$ -	
CPSFE-016-2023	MONSALVE PARRA OSCAR JAVIER	13.511.994	$ 8.424.000	1/11/2023	DCSE-5353-DCSE-5355	$ 2.246.400	$ 1.123.200	$ 3.369.600	40,00%	$ 5.054.400	
CPSFE-017-2023	TORRES RODRIGUEZ ELIANA	52.799.259	$ 12.636.000	1/11/2023	DCSE-5382-DCSE-5393	$ 9.547.200	$ 2.246.400	$ 11.793.600	93,33%	$ 842.400	

CPSFE-018-2023	AMAYA CHAVEZ NESTOR	91.226.402	$ 8.424.000	1/11/2023	DCSE-5377-DCSE-5400	$ 6.739.200	$ 1.684.800	$ 8.424.000	100,00%	$ -	
CPSFE-019-2023	SARMIENTO MENDEZ PILAR ANGELICA	52.787.660	$ 12.636.000	1/11/2023	DCSE-5349	$ 12.636.000		$ 12.636.000	100,00%	$ -	
CPSFE-020-2023	GUTIERREZ ROJAS JOSUE FERNANDO	91.265.208	$ 8.424.000	1/11/2023	DCSE-5486-DCSE-5485	$ 3.931.200	$ 1.684.800	$ 5.616.000	66,67%	$ 2.808.000	
CPSFE-021-2023	SANTOS PULIDO DIANA MARCELA	63.510.045	$ 8.424.000	1/11/2023	DCSE-5348-DCSE-5398	$ 5.896.800	$ 1.965.600	$ 7.862.400	93,33%	$ 561.600	
CPSFE-022-2023	REY RODRIGUEZ JAVIER FRANCISCO	80.062.892	$ 8.424.000	1/11/2023	DCSE-5368-DCSE-5525	$ 4.492.800	$ 1.684.800	$ 6.177.600	73,33%	$ 2.246.400	
CPSFE-023-2023	DIAZ JIMENEZ ALVARO YEISON	13.743.352	$ 12.636.000	9/11/2023	DCSE-5370-DCSE-5394	$ 10.951.200	$ 1.684.800	$ 12.636.000	100,00%	$ -	
CPSFE-024-2023	SEGURA HORTUA LUZ MERY	52.020.950	$ 8.424.000	7/11/2023	DCSE-5592-DCSE-5586	$ 6.458.400	$ 1.965.600	$ 8.424.000	100,00%	$ -	
CPSFE-025-2023	PERALTA TRILLOS ANA CAROLINA	63.555.747	$ 8.424.000	7/11/2023				$ -	0,00%	$ 5.896.800	RECURSOS PENDIENTES POR LIBERAR SIN EMBARGO A LA FECHA LA EVALUADORA NO HA PASADO CUENTA DE COBRO
CPSFE-026-2023	ISAZA VEGA HUGO ANDRES	75.100.584	$ 8.424.000	7/11/2023	DCSE-5406-DCSE-5404	$ 3.650.400	$ 1.684.800	$ 5.335.200	63,33%	$ 3.088.800	
CPSFE-027-2023	MOLINA MORA FRANCISCO RICARDO	1.087.415.210	$ 8.424.000	10/11/2023	DCSE-5542-DCSE-5540	$ 2.527.200	$ 1.965.600	$ 4.492.800	53,33%	$ 3.931.200	
CPSFE-028-2023	ARGOTI CHAMORRO JAIME ALBERTO	12.992.345	$ 8.424.000	10/11/2023	DCSE-5535-DCSE-5536	$ 3.369.600	$ 1.684.800	$ 5.054.400	60,00%	$ 3.369.600	
CPSFE-029-2023	PERDOMO TARAZONA ROBERTO	85.476.589	$ 8.424.000	10/11/2023	DCSE-5642-DCSE-5588	$ 3.088.800	$ 1.123.200	$ 4.212.000	50,00%	$ 4.212.000	
CPSFE-030-2023	LARA NEVA ROLANDO ALBERTO	79.962.173	$ 8.424.000	10/11/2023	DCSE-5538-DCSE-5481	$ 1.123.200	$ 1.123.200	$ 2.246.400	26,67%	$ 6.177.600	
CPSFE-031-2023	MENDOZA GALVIS OSCAR JAVIER	74.187.292	$ 8.424.000	10/11/2023	DCSE-5388	$ 5.616.000		$ 5.616.000	66,67%	$ 2.808.000	
CPSFE-032-2023	GARCÍA OLAYA CESAR AUGUSTO	13.718.425	$ 8.424.000	10/11/2023	DCSE-5526-DCSE-5495	$ 3.369.600	$ 2.246.400	$ 5.616.000	66,67%	$ 2.808.000	
CPSFE-033-2023	CUCAITA RICAURTE WOLFRAN ADOLFO	1.030.527.940	$ 12.636.000	23/11/2023	DCSE-5391		$ 7.862.400	$ 7.862.400	62,22%	$ 4.773.600	
CPSFE-034-2023	PLAZAS SILVA NORMA VIOLETH	40.730.679	$ 12.636.000	23/11/2023	DCSE-5584-DCSE-5587	$ 3.931.200	$ 2.246.400	$ 6.177.600	48,89%	$ 6.458.400	
CPSFE-035-2023	BETANCOURT RAMOS DIEGO ALEXANDER	1.069.724.616	$ 12.636.000	23/11/2023	DCSE-5669		$ 1.123.200	$ 1.123.200	8,89%	$ 11.512.800	
CPSFE-036-2023	OVIEDO GOEZ WILLIAM DAVID	1.037.587.542	$ 12.636.000	23/11/2023	DCSE-5510	$ 2.808.000		$ 2.808.000	22,22%	$ 9.828.000	
CPSFE-037-2023	MUNOZ CASTILLO VALENTINA	1.026.284.151	$ 12.636.000	23/11/2023	DCSE-5521		$ 3.650.400	$ 3.650.400	28,89%	$ 8.985.600	
CPSFE-038-2023	SANCHEZ CONTRERAS ROSA ELENA	1.049.602.496	$ 12.636.000	23/11/2023	DCSE-5585		$ 6.458.400	$ 6.458.400	51,11%	$ 6.177.600	
CPSFE-039-2023	SERRANO SERRANO SILVIA MARIA	63.498.144	$ 12.636.000	28/11/2023	DCSE-5407		$ 3.650.400	$ 3.650.400	28,89%	$ 8.985.600	
CPSFE-040-2023	ARDILA PEÑA JAVIER ORLANDO	91.286.021	$ 12.636.000	28/11/2023	DCSE-5524		$ 1.684.800	$ 1.684.800	13,33%	$ 10.951.200	
CPSFE-041-2023	CORTÉS ROJAS DIANA MARIBEL	52.516.645	$ 12.636.000	28/11/2023	DCSE-5389		$ 5.054.400	$ 5.054.400	40,00%	$ 7.581.600	
CPSFE-042-2023	MATIZ BULLA FRANCISCO JAVIER	79.719.289	$ 12.636.000	28/11/2023	DCSE-5396		$ 7.581.600	$ 7.581.600	60,00%	$ 5.054.400	
CPSFE-043-2023	PENAGOS BALCAZAR WILLIAM FERNANDO	80.434.786	$ 12.636.000	28/11/2023	DCSE-5489		$ 3.088.800	$ 3.088.800	24,44%	$ 9.547.200	
CPSFE-044-2023	ORTIZ CARDENAS FRANCISCO JAVIER	79.378.412	$ 12.636.000	28/11/2023				$ -	0,00%	$ 11.232.000	RECURSOS PENDIENTES POR LIBERAR SIN EMBARGO A LA FECHA LA EVALUADORA NO HA PASADO CUENTA DE COBRO
			450.684.000			$ 202.737.600	$ 78.624.000	$ 281.361.600	62,43%		

FECHA DE PAGO	No. CPTE	CUENTA PLAN OPERATIVO	TIPO DE CONTRATO	No. DE CONTRATO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE	VR BRUTO DEL BIEN O SERVICIO	I.V.A.	PAGO REALIZADO	GMF
							SUBTOTALES	$ -	$ -	$ -	$ -

TOTAL EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2024	0
IMPUESTO GMF	0
TOTAL RELACION DE GASTOS AL 31 DE MARZO DE 2024	0

YOMARA GOMEZ GARNICA
Gerente de Proyecto
Contrato CO1.PCCNTR.5348494 de 2023
Unidades Tecnológicas de Santander (UTS)

JAVIER MAURICIO MENDOZA PAREDES
Supervisor delegado UTS
Contrato CO1.PCCNTR.5348494 de 2023
Unidades Tecnológicas de Santander (UTS)

NURY ANDREA ESPINOSA MURILLO
Contador
TP - 320317 - T
Unidades Tecnológicas de Santander (UTS)

NICOLÁS GIRALDO BEJARANO
Coordinador Administrativo y Financiero
Contrato CO1.PCCNTR.5348494 de 2023
Unidades Tecnológicas de Santander (UTS)

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER (UTS)
NIT. 890.208.727- 1
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.5348494 DE 2023
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA No. 07
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS BANCARIOS NO INCLUIDOS EN INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

BANCO DE BBVA CUENTA AHORROS No. **736000010**

RECURSOS FONDO EMPRENDER			VALOR APORTE
TOTAL RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL FONDO DE SEPTIEMBRE 2023 A MARZO 2024			$ 5.994.663.691
TOTAL RENDIMIENTOS GENERADOS POR RECURSOS DEL FONDO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2023			$ 2.719.576.112
Rendimientos financieros mes de SEPTIEMBRE de 2023	$	51.859.743	
Rendimientos financieros mes de OCTUBRE de 2023	$	782.643.302	
Rendimientos financieros mes de NOVIEMBRE de 2023	$	920.384.347	
Rendimientos financieros mes de DICIEMBRE de 2023	$	964.688.720	
MENOS:			$ 2.719.576.112
Giro Rendimientos semestrales mes de SEPT A DIC/2023 Cpte	$	2.719.576.112	
GMF por Rendimientos girados en el mes de julio/2023	$	-	
TOTAL RENDIMIENTOS GENERADOS POR RECURSOS DEL FONDO DE ENERO A JUNIO DE 2024			$ 3.275.087.579
Rendimientos financieros mes de ENERO de 2024	$	1.136.679.371	
Rendimientos financieros mes de FEBRERO de 2024	$	1.072.102.851	
Rendimientos financieros mes de MARZO de 2024	$	1.066.305.357	
MENOS:			$ 2.208.782.222
Giro Rendimientos semestrales mes de ENE A FEB/2024 Cpte	$	2.208.782.222	
GMF por Rendimientos girados en el mes de julio/2023	$	-	
MENOS:			$ -
Proyección GMF contratos de adhesión vigentes	$	-	
Proyección GMF contratos de adhesión vigentes	$	-	
TOTAL RENDIMIENTOS DISPONIBLES AL 31 DE MARZO DE 2024			$ 1.066.305.357
Giro a fiducia de GMF contratos de adhesión grupo 2 y 3			
Giro a fiducia de GMF contratos de adhesión grupo 4			
Giro a fiducia de GMF contratos de adhesión grupo 5			
SALDO GMF POR GIRAR A LA FIDUCIARIA			0,00

YOMAIRA GOMEZ GARNICA
Gerente de Proyecto
Contrato CO1.PCCNTR.5348494 de 2023
Unidades Tecnológicas de Santander (UTS)

JAVIER MAURICIO MENDOZA PAREDES
Supervisor delegado
Contrato CO1.PCCNTR.5348494 de 2023
Unidades Tecnológicas de Santander (UTS)

NICOLAS GIRALDO BEJARANO
Coordinador Administrativo y Financiero
Contrato CO1.PCCNTR.5348494 de 2023
Unidades Tecnológicas de Santander (UTS)

NURY ANDREA ESPINOSA MURILLO
Contador
TP - 320317 - T
Unidades Tecnológicas de Santander (UTS)

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER (UTS)
NIT. 890.208.727- 1
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.5348494 DE 2023
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA No. 07
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS
CUENTA No. 736000010
FECHA DE CORTE: 31/03/2024

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	190.233.937.841,00
(+) CREDITOS	1.066.305.357,00
(-) DEBITOS	4.928.358.334,00
NUEVO SALDO	186.371.884.864,00

RESUMEN MOVIMIENTO MENSUAL		
CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ -	$ 1.066.305.357
4 POR MIL	$ -	$ -
DEVOLUCION RENDIMIENTOS	$ 4.928.358.334	$ -
TRASLADO DE CAPITAL SEMILLA	$ -	$ -
PAGO A PROVEEDORES	$ -	$ -
TRASLADO GMF DE CAPITAL	$ -	$ -
TOTALES	**$ 4.928.358.334**	**$ 1.066.305.357**

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
					$ 190.233.937.841
21/03/2024	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO		$ 51.859.743		190.182.078.098
21/03/2024	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO		$ 782.643.302		189.399.434.796
21/03/2024	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO		$ 920.384.347		188.479.050.449
22/03/2024	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO		$ 964.688.720		187.514.361.729
22/03/2024	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO		$ 936.679.371		186.577.682.358
22/03/2024	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO		$ 200.000.000		186.377.682.358
22/03/2024	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO		$ 972.102.851		185.405.579.507
22/03/2024	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO		$ 100.000.000		185.305.579.507
27/03/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			$ 1.066.305.357	186.371.884.864
			$ 4.928.358.334	$ 1.066.305.357	$ 186.371.884.864

YOMAIRA GOMEZ GARNICA
Gerente de Proyecto
Contrato CO1.PCCNTR.5348494 de 2023
Unidades Tecnológicas de Santander (UTS)

JAVIER MAURICIO MENDOZA PAREDES
Supervisor delegado
UTS
Contrato CO1.PCCNTR.5348494 de 2023
Unidades Tecnológicas de Santander (UTS)

NICOLÁS GIRALDO BEJARANO
Coordinador Administrativo y Financiero
Contrato CO1.PCCNTR.5348494 de 2023
Unidades Tecnológicas de Santander (UTS)

NURY ANDREA ESPINOSA MURILLO
Contador
TP - 320317 - T
Unidades Tecnológicas de Santander (UTS)

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER (UTS)
NIT. 890.208.727- 1
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.5348494 DE 2023
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA No. 07
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

Vr Total Proyecto **186.336.071.000**

SENA

Corte	Saldo Contable por Ejecutar	% de Ejecución al corte	Corriente	%	No Corriente	%	Saldo por Ejecutar		
							UTS	FIDUCIA	Total por Ejecutar Inf. SENA
31-03-24	185.305.555.415	0,56%	115.031.429.457	61,7%	70.274.125.958	37,7%	185.305.555.415	-	185.305.555.415
		0,00%		0%		0%	0	-	0
		0,00%		0%		0%	0	-	0

Adhesiones 0,00

Nombre Adherente	SALDO POR EJECUTAR EN UTS	% de Ejecución al corte	Corriente	%	No Corriente	%	UTS	FIDUCIA	Saldo por Ejecutar Inf. SENA	% de Ejecución al corte
Total Adhesiones	**0,00**	**#¡DIV/0!**	**0**		**0**		**-**	**-**	**0**	**#¡DIV/0!**
Total Saldo Aportes	**0**		**0**		**0**		**-**	**-**	**0**	

YOMAIRA GOMEZ GARNICA
Gerente de Proyecto
Contrato CO1.PCCNTR.5348494 de 2023
Unidades Tecnológicas de Santander (UTS)

JAVIER MAURICIO MENDOZA
Supervisor
delegado UTS
Contrato CO1.PCCNTR.5348494 de 2023
Unidades Tecnológicas de Santander (UTS)

NURY ANDREA ESPINOSA MURILLO
Contador
TP - 320317 - T
Unidades Tecnológicas de Santander (UTS)

NICOLÁS GIRALDO BEJARANO
Coordinador Administrativo y Financiero
Contrato CO1.PCCNTR.5348494 de 2023
Unidades Tecnológicas de Santander (UTS)

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER (UTS)
NIT. 890.208.727- 1
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.5348494 DE 2023
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA No. 07
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

TOTAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO $ 186.336.071.000

Versión Plan Operativo No	Concepto	Valor Cuota de Gerencia	Porcentaje %	Valor ejecutado	Tiempo MES	Entregables/ Cumplimiento	Fecha de cobro	Factura	Radicado Sena	Fecha de autorizacion Pago SENA	Estado	Numero de informe de cuota de gerencia al que aplica
	AJUSTE POR ADICION DE RECURSOS ANEXO MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5348494 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA Y UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER (UTS)	$ 6.145.889.096	12%	$ 749.153.985	1	I) Un cronograma donde se evidencie la fecha de inicio y la fecha de terminación de la contratación del equipo mínimo requerido. II) Un cronograma donde se evidencie la fecha de inicio y la fecha de terminación de la contratación derivada, en particular aquella relacionada con la contratación de servicios para soportar la operación directa con el emprendedor. III) Una relación de los contratos suscritos del equipo mínimo necesario a la fecha. IV) El plan operativo aprobado por Junta Administradora. V) El certificado de cuenta bancaria exclusiva para el manejo de los recursos y el estado de la misma al momento de solicitar el presente informe. VI) Un informe del estado de las convocatorias si las hay en este momento del corte VII) Un informe de gestión de las actividades realizadas a la fecha con la aprobación por parte del Supervisor. VIII) Un cronograma (el cual será avalado por el SENA) del componente complementario requerido en la propuesta IX) Estar al día con los requerimientos realizados por el SENA.	19/12/2023	ORDEN DE PAGO (OP) 23F00001		1/12/2023	TRASLADO DE RECURSOS A LA CUENTAS DE LAS UTS EL 19 DE DICIEMBRE 2023 DE ACUERDO A LA APROBACION RADICADA EL 1 DE DICIEMBRE 2023	1
	AJUSTE POR ADICION DE RECURSOS ANEXO MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5348494 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA Y UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER (UTS)	$ 6.145.889.096	15%	$ 921.883.364	3	I) Un cronograma actualizado donde se evidencie la fecha de inicio y la fecha de terminación de la contratación del equipo mínimo requerido. II) Un cronograma actualizado donde se evidencie la fecha de inicio y la fecha de terminación de la contratación derivada, en particular aquella relacionada con la contratación de servicios para soportar la operación directa con el emprendedor. III) Una actualización de la relación de los contratos suscritos del equipo mínimo necesario a la fecha. IV) Un informe sobre la ejecución del presupuesto o plan operativo del contrato. V) Un informe de gestión de las actividades realizadas a la fecha con la aprobación por parte del supervisor, que además incluya: - Contratos de cooperación suscritos a la fecha Un informe de gestión de las convocatorias acompañadas a la fecha, donde se evidencie, la gestión realizada por el operador y el estado de cada una: Recursos asignados, planes de negocios beneficiados, recursos ejecutados por plan de negocios. Balance de cada plan de negocios con respecto a la ejecución de su plan de negocios. - Un informe con los planes de negocios evaluados a la fecha, donde se pueda evidenciar: género, sector, actividad, empleos generados, análisis de los resultados de evaluación de acuerdo con la metodología dispuesta por el SENA, junto con los análisis correspondientes. - Información relacionada con la contratación derivada y el estado de ejecución de la misma. VI) Un informe sobre los avances de los valores agregados. Estar al día con los requerimientos realizados por el SENA					SE RADICO INFORME DE CUOTA DE GERENCIA PARA SEGUNDO DESEMBOLSO EL 12 DE FEBRERO Y SE ENVIO SOLICITUD DE COBRO EL 4 DE MARZO DE 2024	2
	AJUSTE POR ADICION DE RECURSOS ANEXO MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5348494 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA Y UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER (UTS)	$ 6.145.889.096	15%	$ 921.883.364	12	I) Un informe de gestión de las actividades realizadas a la fecha con la aprobación por parte del supervisor, que además incluya: - Contratos de cooperación suscritos a la fecha - El de las convocatorias a la fecha, donde se evidencie, la gestión realizada por el operador y el estado de cada una: Recursos asignados, planes de negocios beneficiados, recursos ejecutados por plan de negocios. Balance de cada plan de negocios con respecto a la ejecución de su plan de negocios. - Un informe del avance del componente complementario (valores agregados) de acuerdo con el cronograma presentado por la Universidad. - Un informe con los planes de negocios evaluados a la fecha, donde se pueda evidenciar: género, sector, actividad, empleos generados, análisis de los resultados de evaluación de acuerdo con la metodología dispuesta por el SENA, junto con los análisis correspondientes. - Información relacionada con la contratación derivada y el estado de ejecución de la misma. II) Estar al día con los requerimientos realizados por el SENA.						

	AJUSTE POR ADICION DE RECURSOS ANEXO MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5348494 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA Y UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER (UTS)	$ 6.145.889.096	18%	$ 1.094.612.744	18	I) Un informe de gestión de las actividades realizadas a la fecha con la aprobación por parte del supervisor, que además incluya: - Contratos de cooperación suscritos a la fecha - El de las convocatorias a la fecha, donde se evidencie, la gestión realizada por el operador y el estado de cada una: Recursos asignados, planes de negocios beneficiados, recursos ejecutados por plan de negocios. Balance de cada plan de negocios con respecto a la ejecución de su plan de negocios. - Un informe del avance del componente complementario (valores agregados) de acuerdo con el cronograma presentado por la Universidad. - Un informe con los planes de negocios evaluados a la fecha, donde se pueda evidenciar: género, sector, actividad, empleos generados, análisis de los resultados de evaluación de acuerdo con la metodología dispuesta por el SENA, junto con los análisis correspondientes. - Información relacionada con la contratación derivada y el estado de ejecución de la misma. - Un informe sobre el proceso de terminación de contratos de cooperación de planes de negocios, donde se observe la fecha de inicio, la fecha de terminación y el nivel de cumplimiento de los indicadores y demás información necesaria para dar un balance de cada plan de negocios. Además, se debe presentar un cronograma donde se evidencien las fechas de terminaciones de los planes de negocios, la fecha de entrega del informe final o consolidado por parte de la interventoría, la fecha de revisión por parte del operador y la fecha de entrega al SENA. II) Un informe sobre el proceso de condonación de los planes de negocios, estado actual, informes consolidados a la fecha, recomendaciones de no condonación y condonación III) Una propuesta para la gestión de la cartera IV) Un documento donde se suministre información relacionada con los análisis de cada una de las fases de la ruta operativa, en cuanto a, dificultades, cuellos de botella, recomendaciones de mejora. V) Estar al día con los requerimientosrealizados por el SENA.						
	AJUSTE POR ADICION DE RECURSOS ANEXO MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5348494 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA Y UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER (UTS)	$ 6.145.889.096	20%	$ 1.229.177.819	24	I) Un informe de gestión de las actividades realizadas a la fecha con la aprobación por parte del supervisor, que además incluya: - Contratos de cooperación suscritos a la fecha - El de las convocatorias a la fecha, donde se evidencie, la gestión realizada por el operador y el estado de cada una: Recursos asignados, planes de negocios beneficiados, recursos ejecutados por plan de negocios. Balance de cada plan de negocios con respecto a la ejecución de su plan de negocios. - Un informe del avance del componente complementario (valores agregados) de acuerdo con el cronograma presentado por la Universidad - Un informe con los planes de negocios evaluados a la fecha, donde se pueda evidenciar: género, sector, actividad, empleos generados, análisis de los resultados de evaluación de acuerdo con la metodología dispuesta por el SENA, junto con los análisis correspondientes. - Información relacionada con la contratación derivada y el estado de ejecución de la misma, donde se incluya el estado de liquidación de la contratación derivada, incluidos los contratos de cooperación empresarial - Un informe sobre el proceso de terminación de contratos de cooperación de planes de negocios, donde se observe la fecha de inicio, la fecha de terminación y el nivel de cumplimiento de los indicadores y demás información necesaria para dar un balance de cada plan de negocios. Además, se debe presentar un cronograma donde se evidencien las fechas de terminaciones de los planes de negocios, la fecha de entrega del informe final o consolidado por parte de la interventoría, la fecha de revisión por parte del operador y la fecha de entrega al SENA. - Un informe sobre el proceso de condonación de los planes de negocios, estado actual, informes consolidados a la fecha, recomendaciones de no condonación y condonación Un informe sobre las actividades y resultados de la gestión de cartera. i) Estar al día con los requerimientos realizados por el SENA.						
	AJUSTE POR ADICION DE RECURSOS ANEXO MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5348494 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA Y UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER (UTS)	$ 6.145.889.096	15%	$ 921.883.364	38	Un informe de gestión de las actividades realizadas a la fecha con la aprobación por parte del supervisor, que además incluya: - Contratos de cooperación suscritos a la fecha, contratos de cooperación terminados a la fecha, contratos de cooperación liquidados a la fecha. - El de las convocatorias a la fecha, donde se evidencie, la gestión realizada por el operador y el estado de cada una: Recursos asignados, planes de negocios beneficiados, recursos ejecutados por plan de negocios. Balance de cada plan de negocios con respecto a la ejecución de su plan de negocios. - Un informe del avance del componente complementario (valores agregados) de acuerdo con el cronograma presentado por la Universidad. - Un informe con los planes de negocios evaluados a la fecha, donde se pueda evidenciar: género, sector, actividad, empleos generados, análisis de los resultados de evaluación de acuerdo con la metodología dispuesta por el SENA, junto con los análisis correspondientes. - Información relacionada con la contratación derivada y el estado de ejecución de la misma. - Un informe sobre el proceso de terminación de contratos de cooperación de planes de negocios, donde se observe la fecha de inicio, la fecha de terminación y el nivel de cumplimiento de los indicadores y demás información necesaria para dar un balance de cada plan de negocios. Además, se debe presentar un cronograma donde se evidencien las fechas de terminaciones de los planes de negocios, la fecha de entrega del informe final o consolidado por parte de la interventoría, la fecha de revisión por parte del operador y la fecha de entrega al SENA. - Un informe sobre el proceso de condonación de los planes de negocios, estado actual, informes consolidados. - Informe de la gestión de la cartera II) Estar al día con los requerimientos realizados por el SENA. III) Entregar de todo el expediente documental, de acuerdo con los lineamientos del SENA.						
	AJUSTE POR ADICION DE RECURSOS ANEXO MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5348494 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA Y UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER (UTS)	$ 6.145.889.096	5%	$ 307.294.455	42	En donde se deberá entregará un informe final consolidado de la ejecución contractual, financiera y técnica del resente contrato						
TOTAL		**$ 6.145.889.096**	**95%**	**$ 6.145.889.096**									

YOMAIRA GOMEZ GARNICA
Gerente de Proyecto
Contrato CO1.PCCNTR.5348494 de 2023
Unidades Tecnológicas de Santander (UTS)

JAVIER MAURICIO MENDOZA P.
Supervisor delegado UTS
Contrato CO1.PCCNTR.5348494
Unidades Tecnológicas de Santander (UTS)

NICOLÁS GIRALDO BEJARANO
Coordinador Administrativo y Financiero
Contrato CO1.PCCNTR.5348494 de 2023
Unidades Tecnológicas de Santander (UTS)

NURY ANDREA ESPINOSA MURILLO
Contador
TP - 320317 - T
Unidades Tecnológicas de Santander (UTS)