ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

En el municipio de Zipaquirá, a los Treinta y uno (31) días del mes de mayo del año 2024, se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, la **ARQUITECTA SANDRA MILENA ATUESTA ALVARADO** y el ingeniero **ASDRALDO CARDENAS HERNANDEZ**, representante legal de CONSULTCIVIL SAS, como contratista del Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.5653328 para la "**ADECUACION Y ESTABILIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO GUTIERREZ MENDEZ DE LA VEREDA SAN ISIDRO**" con el objeto de formalizar la terminación del plazo contractual y de ejecución del Contrato de Obra CO1.PCCNTR.5653328.

Nota: *Previo a la suscripción del ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL (OPU-OP-FR16), obligatoriamente se deberá realizar un recorrido para verificar el estado de las obras entre la supervisión y la interventoría.*

En constancia firmamos,

ING. ASDRALDO CARDENAS HERNANDEZ
R/L CONSULTCIVIL SAS
CONTRATISTA

ARQ. SANDRA MILENA ATUESTA ALVARADO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISORA

Dependencia:	Elaboró:	Reviso:	Aprobó:	Ruta:
Secretaria Obras Publicas	Arq., Julian Armando Poveda D. Profesional Universitario	Ing. Joaquin Eduardo Romero Director Obras Publicas Diana Carolina Esquivel Abogada S.O.P	Arq. Sandra Milena Atuesta Alvarado Secretaria Obras Publicas	C:user/obrastec.prof4/contratos2023/ Escuelaveredasanisidro/acta Terminación/mayo2024

4 jun 2024, 2:44 p.