TeleMEDELLÍN Aquí te ves	**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**

INFORMACIÓN GENERAL

No. DE CONTRATO:	**CTO-0069-2024**
OBJETO:	**COMPRA DE EQUIPOS PARA PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN**
CONTRATISTA:	**ERA ELECTRÓNICA S.A.S**
NIT	**890.941.592-5**
PLAZO DEL CONTRATO:	**DESDE EL VEINTIDOS (22) DE MARZO HASTA EL TRES (03) DE MAYO DE 2024**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ML ($ 45.681.244)**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	REGISTRO PRESUPUESTAL No.
196	20240217

SUPERVISIÓN

NOMBRE:	DUQUE LÓPEZ CARLOS ALBERTO
CARGO:	DIRECTOR TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
OBSERVACIÓN:	EL CONTRATO SE EJECUTÓ EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.

GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo con lo establecido, se debían realizar los pagos de forma: Único

DESARROLLO DEL CONTRATO

1. **INFORME TÉCNICO**

El día tres (3) de mayo el contratista completó la entrega de la totalidad de los equipos y/o accesorios objeto del contrato CTO-0069-2024, no queda ningún pendiente por entregar por parte del contratista.
Se generaron las siguientes ordenaciones para la ejecución del contrato:

Orden	Referencia/Campaña	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor Orden
TEC 1771	Suministro de micrófonos RODE	2024/03/22	2024/05/03	$ 4.107.880
TEC 1776	Suministro de trípodes para cámara	2024/03/22	2024/05/03	$ 28.577.850
TEC 1779	Suministro de equipos y accesorios para producción de televisión	2024/03/22	2024/05/03	$ 3.637.830
TEC 1783	Suministro de cámara microscopio y cable	2024/03/22	2024/05/03	$ 9.357.684

2. **INFORME ADMINISTRATIVO**

Los equipos fueron ingresados a los sistemas de contabilidad y de inventario del Canal, también fueron ingresados en la cobertura de la póliza de riesgos del Canal.
El contratista cumplió con las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema de Seguridad Social, según las normas establecidas.

3. **INFORME FINANCIERO**

El contratista presenta las facturas FO58158 por valor de $ 4.107.880 (TEC 1771), FO58204 por valor de $ 28.577.850 (TEC1776), FO58212 por valor de $ 3.637.830 (TEC 1779) y FO58320 por valor de $ 9.357.684 correspondiente a la orden TEC 1783, para la fecha de suscripción del presente informe no se han generado pagos relacionados con el contrato CTO-0069-2024, lo que corresponde a una ejecución financiera y de caja del 0 %.

BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero

Estado de Cuenta	
Valor Inicial del Contrato	$ 45.681.244
Valor total adiciones y prórrogas	$ 0
Saldo pendiente del contrato	$ 45.681.244
Valor Ejecutado	$ 0

Para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, según lo pactado, el contratista constituyó garantía única de cumplimiento con la Compañía de Seguros **SURAMERICANA** como sigue:

Fecha aprobación	Nombre aseguradora	N° Póliza	Tipo de amparo	Cobertura de la póliza		Valor amparo
				Desde	Hasta	
2024/03/21	SURAMERICANA	3881548-4	Cumplimiento	2024/03/22	2024/09/02	$ 6.852.187
			Calidad del bien o servicio	2024/03/22	2024/09/02	$ 6.852.187

- El contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con TELEMEDELLÍN por todo concepto o explicar si quedan pendientes.

- El contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.

- El contrato finalizó el día 03 del mes mayo del año 2024.

- Certifico que la información relativa a la ejecución del contrato fue debidamente incorporada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP).

El presente informe se expide el día 30 del mes mayo del año 2024

DUQUE LÓPEZ CARLOS ALBERTO
DIRECTOR TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN