ALCALDÍA MUNICIPAL DE TABIO CUNDINAMARCA
INFORME DE ACTIVIDADES

1.DATOS GENERALES

CONTRATO No. 202300030 **SECRETARÍA:** PLANEACIÓN

PLAZO DE EJECUCIÓN DESDE: 09-02-2023 HASTA: 08-04-2022

NOMBRE CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES PRIVADAS Y PUBLICAS S.A.S

No. Documento de identificación: 901134905-4 Régimen común **X** Régimen simplificado ___

No. de Aprobación de Planilla Aportes Salud y Pensión 9466853513 Pago ARL: Si **X** NO ___

No. del proyecto (imputación presupuestal)- Código UNSPSC: 80111715

Fecha Acta de Inicio: 05-04-2023

Consignar a la Cuenta **34300017713 :** Banco **Bancolombia** Tipo de Cuenta Ahorros **_X_** Corriente_____

Pago No: 01/ 02

2. INFORMACIÓN FINANCIERA

VALORES		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES	$	8,000,000.00
HONORARIOS A PAGAR (Incluido IVA)	$	4,000,000.00
HONORARIOS A PAGAR (Sin incluir IVA)	$	3,361,344.54
PAGOS HONORARIOS ACUMULADOS INCLUIDOS EL PRESENTE PAGO	$	4,000,000.00
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$	4,000,000.00

Nro. Registro Presupuestal: 2024000371 **Nro. CDP: 2024000237**

Nro de Factura o Equivalente: DS-184

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL		
APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD(*):	$	195,700.00
APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN (*)	$	208,000.00
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL (*):	$	
APORTE VOLUNTARIO AFC (*):	$	
APORTE ARP (*):	$	6,800.00

(*) El valor de los pagos correspondientes a los aportes obligatorios en salud, pensión y Fondo de Solidaridad Pensional deben estar calculados con base en el 40% de los honorarios mensuales (sin incluir IVA); en este valor deben estar excluidos los intereses de mora si estos fueron causados.


3. INFORME DE ACTIVIDADES

Obligación Contractual Contrato N° 202400078	Descripción de las Actividades Realizadas en el Periodo	Medio de Verificación y su soporte Física y Virtual
Diligenciamiento y Montaje del Formulario Información General del Servicio de Acueducto en el Municipio.	Durante el periodo comprendido entre el 05 de Abril al 04 de Junio de 2024, no se realizó avance de la actividad en mención por tanto se espera en el siguiente periodo contractual realizar dichos reportes.	No se evidencia avance en la actividad por tanto no se cuenta con medio de verificación a la fecha.
Diligenciamiento y Montaje del Formulario Información General del Servicio de Alcantarillado en el Municipio	Durante el periodo comprendido entre el 05 de Abril al 04 de Junio de 2024, no se realizó avance de la actividad en mención por tanto se espera en el siguiente periodo contractual realizar dichos reportes.	No se evidencia avance en la actividad por tanto no se cuenta con medio de verificación a la fecha.

Diligenciamiento y Montaje del Formulario Información General del Servicio de Aseo en el Municipio.	Durante el periodo comprendido entre el 05 de Abril al 04 de Junio de 2024, no se realizó avance de la actividad en mención por tanto se espera en el siguiente periodo contractual realizar dichos reportes.	No se evidencia avance en la actividad por tanto no se cuenta con medio de verificación a la fecha.
Actualización, Montaje y Reporte del Formato Listado de Organizaciones de Recicladores de Oficio en la Jurisdicción.	No se realiza actualización del reporte dado que no se ha habilitado el requerimiento por parte de la SSPD, y se espera que en los próximos meses se habiliten dichos requerimientos.	No se evidencia avance en la actividad por tanto no se cuenta con medio de verificación a la fecha.
Actualización Montaje y Reporte del Listado de Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento.	No se realiza actualización del reporte dado que no se ha habilitado el requerimiento por parte de la SSPD, y se espera que en los próximos meses se habiliten dichos requerimientos.	No se evidencia avance en la actividad por tanto no se cuenta con medio de verificación a la fecha.
Preparación, Alistamiento y Reporte en el Aplicativo Inspector del Indicador 4. Inventario de prestadores.	Durante el periodo comprendido entre el 05 de Abril al 04 de Junio, se realizó el reporte del indicador en cumplimiento a los términos establecidos por la SSPD en cuanto a reporte y cargue de información para el monitoreo de lo recursos del Sistema General de Participaciones. Anexo 01.	Plataforma SUI y Anexos de Gestión.
Preparación, Alistamiento y Reporte en el Aplicativo Inspector del Indicador 13. Certificación de calidad del agua de todos los prestadores del municipio expedida por la Secretaría de Salud.	Durante el periodo comprendido entre el 05 de Abril al 04 de Junio, se realizó el reporte del indicador en cumplimiento a los términos establecidos por la SSPD en cuanto a reporte y cargue de información para el monitoreo de los recursos del Sistema General de Participaciones. Anexo 02.	Plataforma SUI y Anexos de Gestión.
Preparación, Alistamiento y Reporte en el Aplicativo Inspector del Indicador 23. Certificación de la empresa que le recibe los residuos sólidos en la que conste el nombre y tipo del sitio de disposición, vida útil, ubicación y caracterización de los residuos del municipio.	Durante el periodo comprendido entre el 05 de Abril al 04 de Junio, se realizó el reporte del indicador en cumplimiento a los términos establecidos por la SSPD en cuanto a reporte y cargue de información para el monitoreo de los recursos del Sistema General de Participaciones. Anexo 03.	Plataforma SUI y Anexos de Gestión.
Preparación, Alistamiento y Reporte en el Aplicativo Inspector del Indicador 28. Última acta aprobada por el Comité Permanente de Estratificación.	Durante el periodo comprendido entre el 05 de Abril al 04 de Junio, se realizó el reporte del indicador en cumplimiento a los términos establecidos por la SSPD en cuanto a reporte y cargue de información para el monitoreo de los recursos del Sistema General de Participaciones. Anexo 04.	Plataforma SUI y Anexos de Gestión.
Preparación, Alistamiento y Reporte en el Aplicativo Inspector del Indicador 30. Certificación del cargue de la estratificación ante el SUI de todos los inmuebles residenciales (Reporte de Estratificación y Coberturas).	Durante el periodo comprendido entre el 05 de Abril al 04 de Junio, se realizó el reporte del indicador en cumplimiento a los términos establecidos por la SSPD en cuanto a reporte y cargue de información para el monitoreo de los recursos del Sistema General de Participaciones. Anexo 05.	Plataforma SUI y Anexos de Gestión.
Asesorar a la secretaria de planeación en la identificación y preparación de la información faltante para registro dentro de la estructura operativa del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio del Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico – SINAS.	Durante el periodo comprendido entre el 05 de Abril al 04 de Junio de 2024, no se realizó la actualización de la base de datos SINAS dado que no se encuentran habilitados los reportes requeridos para el Municipio, por tanto se espera la habilitación de estos desde el mes de Junio de 2024.	No se evidencia avance en la actividad por tanto no se cuenta con medio de verificación a la fecha.

Reporte de Información al Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico (SINAS) de las necesidades de proyectos de inversiones, indicadores y metas de cobertura, calidad, continuidad y aseguramiento en el acceso al agua potable y saneamiento básico, de conformidad con la Resolución MVCT0288 de 2020.	Durante el periodo comprendido entre el 05 de Abril al 04 de Junio de 2024, no se realizó la actualización de la base de datos SINAS dado que no se encuentran habilitados los reportes requeridos para el Municipio, por tanto se espera la habilitación de estos desde el mes de Junio de 2024.	No se evidencia avance en la actividad por tanto no se cuenta con medio de verificación a la fecha.

Nombre y firma contratista:



Soluciones Integrales Privadas y Públicas S.A.S
NIT No: 901.134.905-4
R/L: Diego Armando Briceño Guana
C.C 1.076.624.699 de Tabio