INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA

E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGÜÍ

RESUMEN EJECUTADO CONVENIO Y ENCARGOS FINANCIEROS

CONVENIO N° 0039 DE FEBRERO DE 2024 – FONDO ESPECIAL N° 10000883

ENCARGOS FINANCIEROS	DESCRIPCIÓN ENCARGOS FINANCIEROS	NUMERO CUENTAS	VALOR RECIBIDO	VALOR RESERVADO	DISPONIBLE X COMPREMETER	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONVENIO	VALOR TOTAL LABORES	VR INTERES GENERADO
10000006699	FE ADECUACION INFRAESTR ESE HOSPITAL	100015504	2.672.135.610	2.672.135.610	0	1.013.819.454	1.658.316.156	2.672.135.610	7.133.783
10000006700	FE RENDI ADECUA INFRAESTRUCTURA	100015505	7.140.080	3.509.883	3.630.197	3.509.883	3.630.197	3.509.883	6.297
10000883	**TOTAL RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN**		**2.679.275.690**	**2.675.645.493**	**3.630.197**	**1.017.329.337**	**1.661.946.353**	**2.675.645.493**	**7.140.080**

MARZO 31 DE 2024

		VALOR RECIBIDO	% COSTO OPERACIÓN	VR. COSTO OPERACIÓN	VR. EJECUTADO	AVANCE COSTOS		
APORTE IDEA COSTOS DE OPERACIÓN 5% SOBRE LOS RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN	**5%**	2.672.135.610	5%	**133.606.781**	1.017.329.337	**50.866.467**		