ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACIÓN

CONTRATO:	CCO-001-2023
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO
CONTRATANTE:	**EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE MARINILLA "SUMAR"**
NIT.:	901.453.183 – 1
CONTRATISTA:	**SINSUTEC S.A.S.**
NIT:	901.372.245-1
OBJETO:	CONTRATO TIPO BOLSA DE SUMINISTRO DE MATERIALES E IZAJE DE POSTES PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL DECRETO 200 DE 2021 DEL MUNICIPIO DE MARINILLA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	($184.439.235,22) CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS MLC
PLAZO	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
OTROSÍ 1	ADICIÓN DE RECURSO POR ($ 92.219.617) NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESO MLC
VALOR FINAL EJECUTADO:	($276.658.852) DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MLC
FECHA DE INICIO:	09 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

Entre los suscritos, **JORGE MARIO ARCILA CASTRO** identificado con cédula de ciudadanía No. **70.907.641** obrando en nombre y representación de la **EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE MARINILLA "SUMAR"**, Empresa Industrial y Comercial del Estado creada por Acuerdo del municipio de la Marinilla, Antioquia No 14 de 2020, con el NIT. 901.453.183-1, Gerente y Representante Legal mediante Decreto No. 014 y Acta de Posesión No. 011 ambas del 02 de enero de 2024 y quien para todos los efectos legales se denominará **EL CONTRATANTE** de una parte y de la otra **JULIO CÉSAR ARANGO TORO,** identificado con cédula de ciudadanía N° 71.747.544 **obrando** en representación legal de **SINSUTEC S.A.S,** con NIT.: 901.372.245-1 y que para los efectos legales se denominará el **CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente **ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACIÓN** previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

1- Que la **EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE MARINILLA "SUMAR"** suscribió el 06 de marzo de 2023, un contrato de suministro tipo bolsa No. **CCO–001–2023,** con la empresa **SINSUTEC S.A.S.**

2- Que el plazo de ejecución del contrato desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta agotar presupuesto.

3- Que EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA suscribieron acta de inicio el 9 de marzo de 2023.

4- Que el contratista expidió las siguientes pólizas:

PÓLIZA ENTIDADES ESTATALES – DECRETO 1082 DE 2015			CVA-100003474			ANEXO N°.:		0
TIPO DE AMPARO		VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	20%	$ 36.887.847	07	03	2023	30	06	2024
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	10%	$ 18.443.923,50	07	03	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	20%	$ 36.887.847	07	03	2023	30	06	2024

5- Que el 13 de septiembre de 2023, EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA acuerdan celebrar OTROSÍ N°1 para "adición de recursos de ($92.219.617) noventa y dos millones doscientos diecinueve mil seiscientos diecisiete pesos MLC"

6- Que EL CONTRATISTA realizó la actualización de las garantías exigidas acorde al OTROSÍ N°1

PÓLIZA ENTIDADES ESTATALES – DECRETO 1082 DE 2015			CVA-100003474			ANEXO N°.:		1
TIPO DE AMPARO		VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	20%	$ 55.331.770.40	07	03	2023	30	06	2024
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	10%	$ 27.665.885,20	07	03	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	20%	$ 55.331.770.40	07	03	2023	30	06	2024

7- Que durante la ejecución del contrato se realizaron los siguientes pagos, siendo presentado el último informe el 21 de diciembre de 2023:

ESTADO Y AVANCE FINANCIERO				
Nro. De Pago	**Comp. de Egreso**	**Fecha**	**Valor**	**% Avance**
Pago N°1	168	31-03-2023	$15.358.452,97	5.55%
Pago N°2	245	28-04-2023	$28.688.625,84	10.37%
Pago N°3	309	31-05-2023	$25.069.887,08	9.06%
Pago N°4	365	29-06-2023	$ 43.130.158,89	15.59%
Pago N°5	427	31-07-2023	$ 39.469.939,04	14.27%
Pago N°6	504	31-08-2023	$ 21.092.405	7.62%
Pago N°7	600	29/09/2023	$ 57.138.635	20.65%
Pago N°8	693	31/10/2023	$23.991.228,24	8.67%
Pago N°9	759	30/11/2023	$14.356.332	5.19%
Pago N°10	825	22/12/2023	$8.360.473,52	3,02
TOTAL EJECUTADO			$ 276.656.137,08	99,99%
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR			$ 2.714,92	0,01

8- Que EL CONTRATISTA se encuentra a paz y salvo en el pago de los impuestos a los cuales está obligado en virtud del contrato CCO-001-2023.

9- Que en consideración a que las partes contractuales cumplieron con las obligaciones contraídas, estos:

ACUERDAN

PRIMERO: Hacer recibo total y liquidar el contrato de alquiler No. CCO–001–2023, quedando a paz y salvo las partes por todo concepto y sin ningún tipo de observación.

La presente acta de recibo y liquidación se suscribe en Marinilla, Antioquia a los seis (14) días del mes de febrero del 2024.

JORGE MARIO ARCILA CASTRO
Gerente SUMAR

JULIO CÉSAR ARANGO TORO
Representante Legal
SINSUTEC S.A.S.

Proyectó: Juan Carlos Vargas Ramirez / Coordinador A.P
Revisó: Evelio Garcia Henao / Asesor Jurídico
Aprobó: Jorge Mario Arcila Castro / Gerente