## ACTA DE REINICIO No.1 Y SUSPENSIÓN No. 02

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | OBRA |
| **CONTRATO No.** | CONTRATO DE OBRA DE LA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° 006 DE 2023 |
| **OBJETO** | AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA VEREDA EL GRIFO Y LA VÍA ALTAMIRA-PAJIJI DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, HUILA. |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE ALTAMIRA HUILA<br>NIT. 891.180.118-4 |
| **CONTRATISTA** | GRUPO CONTAGRO SAS<br>901.079.624-4<br>RL. DIANA CAROLINA CEBALLOS OSPINA<br>CC 1.114.091.084 de Anserma Nuevo- Valle del Cauca |
| **FECHA DE INICIO** | 01 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **VALOR CONTRATO** | DOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI DOS MIL SEISIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MLC $ 251.822.683 |
| **PLAZO** | EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE 30 DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO. |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1** | 27 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **FECHA PRESENTE ACTA** | 27 DE FEBRERO DE 2024 |

En el Municipio de Altamira - Huila, los veintisiete (27) días del mes de febrero de 2024, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía del municipio de Altamira, el Ingeniero **DANIEL EDUARDO CALDERON DIAZ** Secretario de Planeación e infraestructura en calidad de Supervisor y la señora **DIANA CAROLINA CEBALLOS OSPINA** representante legal de **GRUPO CONTAGRO SAS** en calidad de contratista, con la finalidad de acordar mediante la presente acta el reinicio No.1 y suspensión No.2 de las actividades objeto del CONTRATO DE OBRA DE LA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° 006 DE 2023, lo anterior obedece a las siguientes consideraciones:

1. Que el día 21 de Noviembre de 2023 se suscribió el CONTRATO DE OBRA DE LA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° 006 DE 2023 cuyo objeto es “AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA VEREDA EL GRIFO Y LA VÍA ALTAMIRA-PAJIJI DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, HUILA.”

2. Que el contrato referido tiene como fecha de inicio 01 de Diciembre de 2023.

3. Que el día veintisiete (27) del mes de diciembre de 2023 se suscribió acta de suspensión No.1 del contrato en mención.

4. El contratista de obra mediante oficio de fecha 26 de febrero de 2024 solicita reinicio y suspensión No. 2 de las actividades del contrato de obra de la selección abreviada de menor cuantía N° 006 de 2023 debido a que con los cambios de personal en las entidades, a la fecha aún se encuentran realizando el trámite de legalización de la red ante la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica Electrohuila S.A. E.S.P.

5. Las partes acuerdan que el reinicio y suspensión No.2 del contrato, no generará gastos adicionales al municipio por mayor permanencia en obra, incremento en costos de materiales, entre otras actividades conexas.

Consecuente con lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Suscribir la presente acta de reinicio No.1 y suspensión No.2 del contrato de obra de la selección abreviada de menor cuantía N° 006 de 2023 hasta que se superen los motivos que dieron origen a la presente, y darle continuidad de ejecución del objeto contractual.

**SEGUNDO:** Dar orden de reiniciación del contrato, una vez venza el plazo de suspensión o se superen los inconvenientes presentados.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

**DANIEL EDUARDO CALDERON DIAZ**
Supervisor del contrato

**DIANA CAROLINA CEBALLOS OSPINA**
GRUPO CONTAGRO SAS
NIT 901.079.624-4
Representanta Legal