Alcaldía de Bucaramanga	**ACTA DE REINICIO DE CONTRATO**	Código: F-GJ-1140-238,37-088
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: Septiembre-06-2022
		Página 1 de 3

DATOS DEL CONTRATO No. 254 DEL 29/09/2023			
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		
ACTA No.	ACTA N° 1 DE REINICIO		
FECHA DEL ACTA	04 DE JUNIO DE 2024		
No. DE CONTRATO Y FECHA	254 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA		
CONTRANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS CAJAS DE INSPECCIÓN DE LA RED ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER		
CONTRATISTA	NOMBRE	APPIANTICA SAS	
	C.C/ NIT	901.457.091-0	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	DIANA CAROLINA FERNÁNDEZ ZÚÑIGA	
	C.C	1.100.948.785 de San Gil	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	JORGE ALEJANDRO GARCÍA HENAO	
	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	
	C.C	79.942.137	
SUPERVISOR DEL CONTRATO	NOMBRE	JORGE ALEJANDRO GARCÍA HENAO	
	C.C/ NIT	79.942.137	
VALOR DEL CONTRATO	$ 464.512.725, 00	APORTE MUNICIPIO	$ 464.512.725, 00
		APORTE CONVENIDO	*N/A*
VALOR ADICIONADO	N/A	APORTE MUNICIPIO	*N/A*
		APORTE CONVENIDO	*N/A*
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (CONTRATO)	$ 139.353.817.50		
CDP	NÚMERO:	0002949	
	FECHA:	02/03/2023	
CDP RESERVA	NÚMERO:	00000600	
	FECHA:	26/01/2024	
RP	NÚMERO:	0012068	
	FECHA:	29/09/2023	
RP RESERVA	NÚMERO:	00000390	
	FECHA:	26/01/2024	
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	04/10/2023	
	FECHA DE FIN:	31/12/2023	
	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	09 DE JUNIO DE 2024	
	DURACIÓN:	TRES (3) MESES SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
Suspensiones	1	21 DÍAS	26/12/2024	16/01/2024
Ampliación de la suspensión N°1	1	4 MESES Y 19 DÍAS CALENDARIO	17/01/2024	04/06/2024
Tipo de modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
N/A	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
N/A	*N/A*	*N/A*	*N/A*	

CONSIDERACIONES

1. Que, el contrato 254 del 29/09/2023 fue suspendido temporalmente durante el tiempo comprendido entre el día 26 de diciembre de 2023 y el día 4 de junio de 2024, como consta en el Acta de Suspensión N°1 suscrita por las partes el día 26 de diciembre de 2023 y su acta de ampliación N° 1 a la suspensión No 1 suscrita por las partes el día 15 de enero de 2024.

2. Que, las causas que dieron lugar a la suspensión del contrato 254 del 29/09/2023 se encuentran superadas; por lo tanto, hay lugar a reiniciar la ejecución de este a partir del día 4 de junio de 2024; por lo que las partes,

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato 254 del 29/09/2023, a partir del día 4 de junio de 2024 y, en consecuencia, la terminación de este se surtirá el día 9 de junio de 2024.

SEGUNDO: El Contratista se compromete a mantener actualizadas las pólizas constituidas en el marco de este contrato manteniendo informada a la Compañía de Seguros sobre cualquier modificación o hecho sobreviniente en el marco de este. Así mismo se compromete a ampliar la vigencia y cobertura de la(s) póliza(s) constituida(s) inicialmente y allegarlas al Contratante para su revisión y aprobación.

TERCERO: Con la suscripción de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en materia legal se aplique.

CUARTO: Las partes se comprometen a efectuar las modificaciones a que haya lugar en el SECOP II con motivo de la suscripción de la presente acta de reinicio.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander, a los cuatro (4) días del mes de junio de 2024.

Contratista:

DIANA CAROLINA FERNÁNDEZ ZÚÑIGA
Representante lega Interventoría
APIANTICA S.A.S.

JORGE ALEJANDRO GARCÍA HENAO
Secretario de Infraestructura
Supervisor del contrato

Proyectó aspectos técnicos: Nicolás Cifuentes Amado – CPS Ingeniero SI
Revisó aspectos técnicos: Alba Marina Delgado López – CPS Arquitecta SI
Revisó aspectos jurídicos: Maryely Vera Jácome - CPS Abogada SI