NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS FAMILIAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CÓDIGO BPPIM		COSTO TOTAL:	$ 3.124.778.632,00
CÓDIGO BPPIN:	2023500010012		
LOCALIZACIÓN:	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
ENTE EJECUTOR:	SECRETARÍA DE GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
CONVENIO			
FECHA PERFECCIONAMIENTO:		FECHA DE TERMINACIÓN:	
FECHA DE INICIO EJECUCIÓN:		FECHA TERMINACIÓN EJECUCIÓN:	

RELACIÓN DE CONTRATO EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO

NO. CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR DE $	OBJETO DEL CONTRATO	INICIACIÓN	TERMINACIÓN

NO ADICIONAR CASILLAS, EN CASO DE REQUERIR CASILLAS ADICIONALES ELABORAR UN ADJUNTO CON ESTE MISMO FORMATO

PROGRAMA:	INICIAL:	X	AJUSTADO:	

PERIODICIDAD:		TRIMESTRAL	X	SEMESTRAL	

META DEL PDM	CATEGORÍA DE INVERSIÓN	ACTIVIDADES PRINCIPALES	P/E	METAS FÍSICAS					SEGUIMIENTO FÍSICO VIGENCIA (2023)								INDICADORES DE GESTIÓN		
									PERÍODO Nº 1		PERÍODO Nº 2		PERÍODO Nº 3		PERÍODO Nº 4				
				ENCISO	CANT.	COSTO PROMEDIO	COSTO TOTAL	PARTICIP. %	% METAS FÍSICAS	VALOR TOTAL	% METAS FÍSICAS	VALOR TOTAL	% METAS FÍSICAS	VALOR TOTAL	% METAS FÍSICAS	VALOR TOTAL	FÍSICO	INVERSIÓN	EFICIENCIA
289	Obra Física	Realizar de preliminares de obra	P	Número	19353,89	$ 8.034,84	$ 155.505.505,00	4,98%					4,98%	$ 155.505.505,00					
			E	Número															
289	Obra Física	Realizar cimentación y estructura de obra	P	Número	53921,03	$ 55.881,12	$ 1.126.305.173,00	36,04%					36,04%	$ 1.126.305.173,00					
			E	Número															
289	Obra Física	Realizar acabados de obra	P	Número	13581,17	$ 57.693,74	$ 783.545.760,00	25,08%					25,08%	$ 783.545.760,00					
			E	Número															
289	Obra Física	Instalar redes secas	P	Número	1,00	$ 343.512.203,00	$ 343.512.203,00	10,99%					10,99%	$ 343.512.203,00					
			E	Número															
289	Obra Física	Instalar redes húmedas	P	Número	4,00	$ 49.830.647,50	$ 199.322.590,00	6,38%					6,38%	$ 199.322.590,00					
			E	Número															
289	Obra Física	Instalar redes de gas	P	Número	1,00	$ 20.381.938,00	$ 20.381.938,00	0,65%					0,65%	$ 20.381.938,00					
			E	Número															
289	Obra Física	Adecuar zonas exteriores	P	Número	2,00	$ 44.138.609,00	$ 88.277.218,00	2,83%					2,83%	$ 88.277.218,00					
			E	Número															
289	Otros	Elaborar plan de manejo ambiental	P	Número	1,00	$ 30.589.746,00	$ 30.589.746,00	0,98%					0,98%	$ 30.589.746,00					
			E	Número															
289	Otros	Elaborar plan de manejo de tránsito	P	Número	1,00	$ 38.532.410,00	$ 38.532.410,00	1,23%					1,23%	$ 38.532.410,00					
			E	Número															
289	Otros	Adquirir certificaciones	P	Número	1,00	$ 18.792.342,00	$ 18.792.342,00	0,60%					0,60%	$ 18.792.342,00					
			E	Número															
289	Otros	Realizar apoyo a la supervisión	P	Número	1,00	$ 52.259.677,00	$ 52.259.677,00	1,67%					1,67%	$ 52.259.677,00					
			E	Número															
289	Otros	Realizar interventoría	P	Número	1,00	$ 267.754.069,00	$ 267.754.069,00	8,57%					8,57%	$ 267.754.069,00					
			E	Número															
SUBTOTAL			P				$ 3.124.778.632,00	100,00					100%	$ 3.124.778.632,00					
			E																
TOTAL PROYECTO			P				$ 3.124.778.632,00	100,00											
			E																

Espacios

SANDRA PAOLA CAICEDO RAMÍREZ
SECRETARIA

MIGUEL ÁNGEL RINCÓN ZABALA
DIRECTOR

OSCAR MAURICIO HERNÁNDEZ CARVAJAL
PROYECTO

Nota. Recuerde que los reportes se deben realizar OBLIGATORIAMENTE, por medio de el Banco de Programas y Proyectos suscite la información, esto quiere decir que si Usted está en la obligación de diligenciar el presente formato con la información requerida al terminar cada trimestre. La Ficha sera tener como Vistos la Firma del Ordenador del Gasto (Secretario, Gerente o Jefe de Oficina) y Profesional, quien proyecto la formulación o actualización.

23-05000100123

28 JUL 2023

BPIM:		BPIN:	2023500010012
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS FAMILIAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		

PROGRAMA	INICIAL:	X	AJUSTADO:		PERIODICIDAD	TRIMESTRAL	X	SEMESTRAL	

ACTIVIDAD	P/E	PROGRAMACION DE LA INVERSION DEL PROYECTO POR PERIODO (2023)												TOTAL POR ACTIVIDAD
		PERIODO 1			PERIODO 2			PERIODO 3			PERIODO 4			
		SGR	SGP	ICLD	SGR	SGP	ICLD	SGR	SGP	ICLD	SGR	SGP	ICLD	
Realizar de preliminares de obra	P							$ 155.505.506,00						$ 155.505.506,00
	E													$ -
Realizar cimentación y estructura de obra	P							$ 1.126.305.173,00						$ 1.126.305.173,00
	E													$ -
Realizar acabados de obra	P							$ 783.545.760,00						$ 783.545.760,00
	E													$ -
Instalar redes secas	P							$ 343.512.203,00						$ 343.512.203,00
	E													$ -
Instalar redes húmedas	P							$ 199.322.590,00						$ 199.322.590,00
	E													$ -
Instalar redes de gas	P							$ 20.381.938,00						$ 20.381.938,00
	E													$ -
Adecuar zonas exteriores	P							$ 88.277.218,00						$ 88.277.218,00
	E													$ -
Elaborar plan de manejo ambiental	P							$ 30.589.746,00						$ 30.589.746,00
	E													$ -
Elaborar plan de manejo de tránsito	P							$ 38.532.410,00						$ 38.532.410,00
	E													$ -
Adquirir certificaciones	P							$ 18.792.342,00						$ 18.792.342,00
	E													$ -
Realizar apoyo a la supervisión	P							$ 52.259.677,00						$ 52.259.677,00
	E													$ -
Realizar interventoría	P							$ 267.754.069,00						$ 267.754.069,00
	E													$ -
SUBTOTALES	P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.124.778.632,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.124.778.632,00
	E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTALES	P	$ -			$ -			$ 3.124.778.632,00			$ -			$ 3.124.778.632,00
	E	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -

CUADRO DE RESUMEN DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO		
SGR	P	$ 3.124.778.632,00
	E	$ -
SGP	P	$ -
	E	$ -
ICLD	P	$ -
	E	$ -
TOTAL	P	$ 3.124.778.632,00
	E	$ -

En pesos

SANDRA PAOLA CAICEDO RAMÍREZ
SECRETARIA

MIGUEL ÁNGEL RINCÓN ZABALA
DIRECTOR

OSCAR MAURICIO HERNÁNDEZ CARVAJAL
PROYECTÓ

Objetivo realizar la programacion de las actividades de acuerdo a las fuentes de financiacion teniendo en cuenta el formato 1351-F-PSE-17 Seguimiento a la Programación por Proyecto de Inversión

Nota: Recuerde que los reportes se deben hacer TRIMESTRALMENTE, sin necesidad que el Banco de Programas y Proyectos solicite la información, esto quiere decir que el sector esta en la obligación de diligenciar el presente formato con la información requerida al terminar cada trimestre. // Toda ficha debe tener como mínimo la firma del Ordenador del Gasto (Secretario, Gerente o Jefa de Oficina) y Profesional o Técnico quien proyecto la formulación o actualización.

23-0500010012 1

28 JUL 2023

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS FAMILIAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. Vigencia: 2023

Código del BPPIM:

Código del BPPIN: 2023500010012

COSTO DIRECTO														
Ítem	No Meta	Indicador	Producto	Actividad	Subactividad	Género	Insumo	Tipo de Gasto	Unidad de Medida	Cant.	Duración (Mes)	Duración (Día)	Valor Unitario	Valor Total
1	289	Edificaciones de atención integral a la primera infancia construidas	Edificaciones para la atención integral a la primera infancia construidas	Realizar de preliminares de obra	Realización de demolición, localización y replanteo	N.A	Materiales	Obra Física	Metro Cúbito	19353,89	6	0	$ 1.339,14	$ 155.505.506,00
													SUBTOTAL	$ 155.505.506,00
2	289	Edificaciones de atención integral a la primera infancia construidas	Edificaciones para la atención integral a la primera infancia construidas	Realizar cimentación y estructura de obra	Elaboración y colocación de concretos y aceros	N.A	Materiales	Obra Física	Metro Cúbito	56881,12	6	0	$ 3.300,17	$ 1.126.305.173,00
													SUBTOTAL	$ 1.126.305.173,00
3	289	Edificaciones de atención integral a la primera infancia construidas	Edificaciones para la atención integral a la primera infancia construidas	Realizar acabados de obra	Colocación de mamposteria pañetes y varios	N.A	Materiales	Obra Física	Metro Cuadrado	7671,01	6	0	$ 4.434,60	$ 204.107.195,00
					Realización de acabados de piso	N.A	Materiales	Obra Física	Metro Cuadrado	3511,52	6	0	$ 11.109,95	$ 234.096.855,00
					Colocación de cubiertas	N.A	Materiales	Obra Física	Metro Cuadrado	2020,33	6	0	$ 14.885,16	$ 180.437.599,00
					Elaboración de carpintería metálica	N.A	Materiales	Obra Física	Metro Cuadrado	378,01	6	0	$ 72.707,11	$ 164.904.031,00
													SUBTOTAL	$ 783.545.760,00
1	289	Edificaciones de atención integral a la primera infancia construidas	Edificaciones para la atención integral a la primera infancia construidas	Instalar redes secas	Instalación de redes eléctricas	N.A	Materiales	Obra Física	Unidad	1,00	6	0	$ 57.252.033,83	$ 343.512.203,00
													SUBTOTAL	$ 343.512.203,00
5	289	Edificaciones de atención integral a la primera infancia construidas	Edificaciones para la atención integral a la primera infancia construidas	Instalar redes húmedas	Instalación de redes de suministro	N.A	Materiales	Obra Física	Unidad	1,00	6	0	$ 1.126.916,33	$ 6.761.498,00
					Instalación de red sanitaria	N.A	Materiales	Obra Física	Unidad	1,00	6	0	$ 13.165.255,50	$ 78.991.533,00
					Instalación de red pluvial	N.A	Materiales	Obra Física	Unidad	1,00	6	0	$ 9.350.212,00	$ 56.101.272,00
					Instalación de red contra incendios	N.A	Materiales	Obra Física	Unidad	1,00	6	0	$ 9.578.047,83	$ 57.468.287,00
													SUBTOTAL	$ 199.322.590,00
6	289	Edificaciones de atención integral a la primera infancia construidas	Edificaciones para la atención integral a la primera infancia construidas	Instalar redes de gas	Instalación de red de gas	N.A	Materiales	Obra Física	Unidad	1,00	6	0	$ 3.396.989,67	$ 20.381.938,00
													SUBTOTAL	$ 20.381.938,00
7	289	Edificaciones de atención integral a la primera infancia construidas	Edificaciones para la atención integral a la primera infancia construidas	Adecuar zonas exteriores	Instalación de juegos infantiles	N.A	Materiales	Obra Física	Unidad	1,00	6	0	$ 13.976.369,67	$ 83.858.218,00
					Adecuación de zonas verdes	N.A	Materiales	Obra Física	Unidad	1,00	6	0	$ 736.500,00	$ 4.419.000,00
													SUBTOTAL	$ 88.277.218,00
8	289	Edificaciones de atención integral a la primera infancia construidas	Edificaciones para la atención integral a la primera infancia construidas	Elaborar plan de manejo ambiental	Elaboración de plan de manejo ambiental	N.A	Mano de Obra Calificada	Administración	Unidad	1,00	6	0	$ 5.098.291,00	$ 30.589.746,00

23-0500010012 1

28 JUL 2023

														SUBTOTAL	$ 30.589.746,00
9	289	Edificaciones de atención integral a la primera infancia construidas	Edificaciones para la atención integral a la primera infancia construidas	Elaborar plan de manejo de tránsito	Elaboración de plan de manejo de tránsito	N.A	Mano de Obra Calificada	Administración	Unidad	1,00	6	0	$ 6.422.059,33	$ 38.532.410,00
														SUBTOTAL	$ 38.532.410,00
10	289	Edificaciones de atención integral a la primera infancia construidas	Edificaciones para la atención integral a la primera infancia construidas	Adquirir certificaciones	Adquisición de certificaciones	N.A	Otros gastos Generales	Administración	Unidad	1,00	6	0	$ 3.132.057,00	$ 18.792.342,00
														SUBTOTAL	$ 18.792.342,00
11	289	Edificaciones de atención integral a la primera infancia construidas	Edificaciones para la atención integral a la primera infancia construidas	Realizar apoyo a la supervisión	Realización de apoyo a la supervisión de obra	N.A	Mano de Obra Calificada	Administración	Unidad	1,00	6	0	$ 8.709.946,17	$ 52.259.677,00
														SUBTOTAL	$ 52.259.677,00
12	289	Edificaciones de atención integral a la primera infancia construidas	Edificaciones para la atención integral a la primera infancia construidas	Realizar interventoria	Realización de interventoría de obra	N.A	Mano de Obra Calificada	Administración	Unidad	1,00	6	0	$ 44.625.678,17	$ 267.754.069,00
														SUBTOTAL	$ 267.754.069,00

COSTO INDIRECTO

Ítem	No Meta	Indicador	Producto	Actividad	Subactividad	Género	Insumo	Tipo de Gasto	Unidad de Medida	Cant.	Duración (Mes)	Duración (Día)	Valor Unitario	Valor Total
1														$0
														$0
														$0
														$0
													SUBTOTAL	$0

OTROS

Ítem	No Meta	Indicador	Producto	Actividad	Subactividad	Género	Insumo	Tipo de Gasto	Unidad de Medida	Cant.	Duración (Mes)	Duración (Día)	Valor Unitario	Valor Total
1														$0
														$0
														$0
														$0
													SUBTOTAL	$0
													TOTAL	$ 3.124.778.632,00

Elaboró:
Nombre: OSCAR MAURICIO HERNANDEZ CARVAJAL
Cargo. CPS PROFESIONAL

Aprobo :
Nombre: SANDRA PAOLA CAICEDO RAMIREZ
cargo: SECRETARIA

23-0500010012.

28 JUL 2023

SECRETARIA DE PLANEACIÓN
Dirección de Planeación Socioeconómica

1351-11/03-3314

CERTIFICADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL

CERTIFICA QUE:

El proyecto denominado **"CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS FAMILIAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"** con BPIN No. **2023-50001-0012** y BPPIM No. **2023-050001-0012,** cuenta con **PRESUPUESTO Y VIABILIDAD TÉCNICA** emitida por la **SECRETARIA DE GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA,** se registró el día 28 de julio del año 2023; sus vigencias son 2023-2024 y las ultimas vigencias actualizadas son 2023 del día 16 de agosto de 2023.

El proyecto se identifica con el plan de desarrollo Municipal **"VILLAVICENCIO CAMBIA CONTIGO" Año 2020- Año 2023**, así:

EJE ESTRATÉGICO	**(5)** CIUDAD GARANTE DE DERECHOS.
PROGRAMA	**(20)** CIUDAD DIVERSA E INCLUSIVA.
PRODUCTO ASOCIADO AL PROGRAMA	**(289)** CONSTRUIR Y MEJORAR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.
INDICADOR DE PRODUCTO	NUMERO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CONSTRUIDOS.
META	2 **2023-2024**.
LÍNEA BASE	0

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a la **META:** (289); **COMPONENTE**: Realizar interventoría; **POR VALOR DE:** $267.754.069,00; **FUENTE DE FINANCIACIÓN:** SGR-63; para **TRÁMITE PRECONTRACTUAL** en el municipio de Villavicencio a los 16 días del mes de agosto de 2023.

JENNIFER KATHERINE AVENDAÑO MANCERA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA

**La veracidad e idoneidad de la información financiera y técnica del proyecto sujeto de esta certificación es responsabilidad del sector dada su competencia.*

NOMBRES Y APELLIDOS		CARGO	FIRMA
Vo. Bo.:	NA		NA
Reviso:	NA		NA
Elaboro: Aleyda Viviana Bastilla U.	Profesiona	Contratista CPS	

F2

Calle 40 No. 33-64 Centro edificio Alcaldía• Piso Sexto • **NIT.** 892.099.324-3 • **Teléfono:** 6715824
Código Postal: 500001 • www.villavicencio.gov.co • **Twitter:** @villavoalcaldia
Villavicencio, Meta

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS FAMILIAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.	CÓDIGO REGISTRO DEL PROYECTO	2023-050001-0012	N° FICHA	2

ACTIVIDADES PRINCIPALES	FUENTES DE FINANCIACION	VALOR PROYECTO VIGENCIA 2023	VALOR APROBADO VIGENCIA 2023	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO FINAL	VALOR TOTAL COMPROMISOS ANTERIORES	RUBRO PRESUPUESTAL DEL PRESENTE CONTRATO	COMPROMISO ACTUAL PRESENTE CONTRATO	VALOR TOTAL COMPROMISOS	SALDO POR COMPROMETER
				ADICIONES	REDUCCIONES						
Realizar de preliminares de obra	SGR - 63	155.505.506,00	-	155.505.506,00	-	155.505.506,00	155.505.506,00	99 - 2 - 3.41.02.1500.011 - 63	-	155.505.506,00	-
	SGP - 92										
	ICLD - 02										
Realizar cimentación y estructura de obra	SGR - 63	1.126.305.173,00	-	1.126.305.173,00	-	1.126.305.173,00	1.126.305.173,00	99 - 2 - 3.41.02.1500.011 - 63	-	1.126.305.173,00	-
	SGP - 92										
	ICLD - 02										
Realizar acabados de obra	SGR - 63	783.545.760,00	-	783.545.760,00	-	783.545.760,00	783.545.760,00	99 - 2 - 3.41.02.1500.011 - 63	-	783.545.760,00	-
	SGP - 92										
	ICLD - 02										
Instalar redes secas	SGR - 63	343.512.203,00	-	343.512.203,00	-	343.512.203,00	343.512.203,00	99 - 2 - 3.41.02.1500.011 - 63	-	343.512.203,00	
	SGP - 92										
	ICLD - 02										
Instalar redes húmedas	SGR - 63	199.322.590,00	-	199.322.590,00	-	199.322.590,00	199.322.590,00	99 - 2 - 3.41.02.1500.011 - 63	-	199.322.590,00	-
	SGP - 92										
	ICLD - 02										
Instalar redes de gas	SGR - 63	20.381.938,00	-	20.381.938,00	-	20.381.938,00	20.381.938,00	99 - 2 - 3.41.02.1500.011 - 63	-	20.381.938,00	-
	SGP - 92										
	ICLD - 02										
Adecuar zonas exteriores	SGR - 63	88.277.218,00	-	88.277.218,00	-	88.277.218,00	88.277.218,00	99 - 2 - 3.41.02.1500.011 - 63	-	88.277.218,00	-
	SGP - 92										
	ICLD - 02										
Elaborar plan de manejo ambiental	SGR - 63	30.589.746,00	-	30.589.746,00	-	30.589.746,00	30.589.746,00	99 - 2 - 3.41.02.1500.011 - 63	-	30.589.746,00	-
	SGP - 92										
	ICLD - 02										

Elaborar plan de manejo de tránsito	SGR - 63	38.532.410,00	-	38.532.410,00	-	38.532.410,00	38.532.410,00	99 - 2 - 3.41.02.1500.011 - 63	-	38.532.410,00	-
	SGP - 92										
	ICLD - 02										
Adquirir certificaciones	SGR - 63	18.792.342,00	-	18.792.342,00	-	18.792.342,00	18.792.342,00	99 - 2 - 3.41.02.1500.011 - 63	-	18.792.342,00	-
	SGP - 92										
	ICLD - 02										
Realizar apoyo a la supervisión	SGR - 63	52.259.677,00	-	52.259.677,00	-	52.259.677,00	-	99 - 2 - 3.41.02.1500.011 - 63	-	-	52.259.677,00
	SGP - 92										
	ICLD - 02										
Realizar interventoría	SGR - 63	267.754.069,00	-	267.754.069,00	-	267.754.069,00	-	99 - 2 - 3.41.02.1500.011 - 63	267.754.069,00	267.754.069,00	-
	SGP - 92										
	ICLD - 02										
TOTALES		3.124.778.632,00	-	3.124.778.632,00	-	3.124.778.632,00	2.804.764.886,00		267.754.069,00	3.072.518.955,00	52.259.677,00

En Pesos

Espacio Sector Responsable			
Autorizó:		Elaboró:	
Nombre:	SANDRA PAOLA CAICEDO RAMIREZ	Nombre:	OSCAR MAURICIO HERNÁNDEZ CARVAJAL
Cargo:	SECRETARIO	Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Espacio Secretaría de Planeación			
Vo.Bo.		Elaboró:	
Nombre :	JENNIFER KATHERINE AVENDAÑO MANCERA	Nombre:	SONIA MILENA CONTRERAS HOYOS
Cargo:	DIRECTORA DE PLANEACION SOCIOECONOMICA	cargo:	CPS PROFESIONAL