http://intranet/index.php

CIFRA DEL 4161-2023

FECHA: 4/06/2024

Estado: Procesando

Contratos › Contratos registrados › Reporte Semanal

Reporte Semanal - Informacion general del contrato

Contrato No.	4161	Año	2023
Proyecto	MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO:APIA,VITERBO-ASIA,RUTA 5003,REMOLINOS,CAUYA,RUTA 2507,CAUYA LA FELISA,RUTA 2508,EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA,INCLUYE PUENTES	Programa	OTROS
Dirección Territorial	Dirección Territorial Risaralda	Unidad Ejecutora	SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
Supervisor del Contrato de Interventoría	ELKIN - MEJÍA CARCAMO	Gestor Técnico de Proyecto	Nelson Eduardo - Rozo Bogota
Objeto Contrato Obra	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA-VITERBO-ASIA,RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA,RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES.		

1 2 3


Num Reporte	Num Semana	Desde	Hasta	Fecha limite de presentación	Fecha de diligenciamiento (Interventor)	Fecha de revisión (Supervisor)	Fecha de revisión (Gestor)	Estado del reporte	Estado del contrato	
29	29	2024-06-21	2024-06-27	2024-06-27				PROCESO		
28	28	2024-06-14	2024-06-20	2024-06-20				PROCESO		
27	27	2024-06-07	2024-06-13	2024-06-13				PROCESO		
26	26	2024-05-31	2024-06-06	2024-06-06				PROCESO		
25	25	2024-05-24	2024-05-30	2024-05-30				PROCESO		
24	24	2024-05-17	2024-05-23	2024-05-23	2024-05-30 09:55	2024-06-04 19:49	2024-05-30 16:24	TERMINADO		
23	23	2024-05-10	2024-05-16	2024-05-16	2024-05-30 09:54	2024-06-04 19:43	2024-05-30 16:22	TERMINADO		
22	22	2024-05-03	2024-05-09	2024-05-09	2024-05-23 17:20	2024-06-04 19:40	2024-05-25 23:08	TERMINADO		
21	21	2024-04-26	2024-05-02	2024-05-02	2024-05-23 16:57	2024-06-04 19:39	2024-05-25 23:07	TERMINADO		
20	20	2024-04-19	2024-04-25	2024-04-25	2024-05-23 16:37	2024-06-04 19:38	2024-05-25 23:06	TERMINADO		

1 2 3

Regresar

Completa hoja 1 de 3 cifra

Estado: Inicio



Contratos › Contratos registrados › Reporte Semanal

Reporte Semanal - Informacion general del contrato

Contrato No.	4161	Año	2023
Proyecto	MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO:APIA,VITERBO-ASIA,RUTA 5003,REMOLINOS,CAUYA,RUTA 2507,CAUYA LA FELISA,RUTA 2508,EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA,INCLUYE PUENTES	Programa	OTROS
Dirección Territorial	Dirección Territorial Risaralda	Unidad Ejecutora	SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
Supervisor del Contrato de Interventoría	ELKIN - MEJÍA CARCAMO	Gestor Técnico de Proyecto	Nelson Eduardo - Rozo Bogota
Objeto Contrato Obra	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA-VITERBO-ASIA,RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA,RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES.		


|< << 1 2 3 >> >|

Num Reporte	Num Semana	Desde	Hasta	Fecha limite de presentación	Fecha de diligenciamiento (Interventor)	Fecha de revisión (Supervisor)	Fecha de revisión (Gestor)	Estado del reporte	Estado del contrato	
19	19	2024-04-12	2024-04-18	2024-04-18	2024-05-23 16:25	2024-06-04 19:35	2024-05-25 23:04	TERMINADO		
18	18	2024-04-05	2024-04-11	2024-04-11	2024-05-23 16:12	2024-06-04 19:33	2024-05-25 23:03	TERMINADO		
17	17	2024-03-29	2024-04-04	2024-04-04	2024-05-23 15:46	2024-06-04 19:28	2024-05-25 23:02	TERMINADO		
16	16	2024-03-22	2024-03-28	2024-03-28	2024-05-23 15:13	2024-06-04 15:55	2024-05-25 23:01	TERMINADO		
15	15	2024-03-15	2024-03-21	2024-03-21	2024-05-23 14:59	2024-06-04 15:53	2024-05-25 22:59	TERMINADO		
14	14	2024-03-08	2024-03-14	2024-03-14	2024-05-23 14:39	2024-06-04 15:16	2024-05-25 22:57	TERMINADO		
13	13	2024-03-01	2024-03-07	2024-03-07	2024-05-23 14:18	2024-06-04 14:50	2024-05-25 22:56	TERMINADO		
12	12	2024-02-23	2024-02-29	2024-02-29	2024-05-23 12:34	2024-06-04 14:46	2024-05-25 22:54	TERMINADO		
11	11	2024-02-16	2024-02-22	2024-02-22	2024-05-23 12:15	2024-06-04 14:44	2024-05-25 22:53	TERMINADO		
10	10	2024-02-09	2024-02-15	2024-02-15	2024-05-23 11:33	2024-06-04 14:42	2024-05-25 22:51	TERMINADO		

|< << 1 2 3 >> >|

Regresar

Completa hoja 2 de 3



Hoja 3 de 3 completada