Popayán, 25 de mayo de 2024.

Ingenieros
LEYDER VILLEGAS SANDOVAL
CONTRATISTA
Contrato No. 1472-2023

DEIBY FABIÁN ZAMBRANO JIMÉNEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – GOBERNACIÓN DEL CAUCA
SUPERVISOR CONTRATO No. 1692-2023
Ciudad

REFERENCIA: Contrato No. 1472-2023: Realizar la construcción de polideportivos en las veredas El Credo y Plan Pureto del Municipio de Balboa Cauca.

ASUNTO: Aval para prórroga del contrato 1472-2023

Cordial saludo.
En cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de Interventoría No 1692-2023, dando respuesta al oficio con fecha 24 de mayo de 2024, y una vez evaluadas y verificadas las razones expuestas por el Contratista de Obra como la situación de orden público presentada en la zona, Interventoría avala la prórroga del contrato de la referencia por un (1) meses, cuyo objeto es "Realizar la construcción de polideportivos en las veredas El Credo y Plan Pureto del Municipio de Balboa Cauca".

Así mismo, Interventoría solicita a Supervisión la prórroga del contrato 1692-2023 por un tiempo de un (1) meses para poder realizar el acompañamiento y supervisión de obra, así como el trámite de actas de recibo y liquidación del contrato en mención.

Agradeciendo su amable atención,

JOSÉ LUIS RÍOS FUENTES
R.L. EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA S.A.S.
NIT 901445224-1
C.C. 4.614.806 de Popayán (Cauca)