1.1 **Anexo MATRIZ DE RIESGOS.** " *ALQUILER DEL ESPACIO PARA LA UBICACIÓN DE UN STAND INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LA CUARTA VERSIÓN DE LA VITTRINA DE LA SOSTENIBILIAD EXPO R 2024 - QUINDÍO,* QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO DE CONVENCIONES DE ARMENIA, QUINDÍO, LOS DÍAS 5 Y 6 DE JUNIO DE 2024, *PARA LA PROMOCIÓN DE NEGOCIOS VERDES Y SOSTENIBLES QUE ACOMPAÑA LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO".".*

2023	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser Implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidadse
1	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	La no satisfacción de la necesidad requerida por la entidad estatal, no ejecución del objeto contractual	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento de la ejecución de las obligaciones. En caso de que se evidencie un presunto incumplimiento se tomaran las medidas administrativas y contractuales pertinentes.	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Seguimiento a las obligaciones contractuales	Permanente
2	Especifico	Externo	Ejecución	Regulado	Declaración de aislamiento preventivo obligatorio por parte del gobierno nacional	Retraso en las actividades propias del contrato	2	4	6	Alto	Entidad Estatal/Contratista	Aceptar el riesgo y hacer seguimiento a las disposiciones del orden Nacional, es necesario generar planes de acción para garantizar la continuidad de las actividades propias del mantenimiento y encontrarse en pleno contacto con el contratista	2	3	5	Medio	Si	Entidad Estatal/Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Seguimiento diario a comunicaciones de la Presidencia de la Republica y Ministerio de Salud. Reuniones periódicas entre las partes.	Permanente

Elaboró y proyectó: Laura Maya-Profesional Especializado SGA

Revisó Oficina Asesora Jurídica: