	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AUTORIZACION DE PAGO**	CÓDIGO	AFINCO-FR-14		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE

De acuerdo con la facultad otorgada mediante la Resolución N°08121 del 31 de diciembre de 2018 y Resolución Modificatoria No.00359 de enero 30 de 2019 Resolución No.3309 del 29 de octubre de 2021 AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUERTA DEL LLANO
NIT. 844000065-0

Valor: $53.749.951,00

Letras: CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 00/100 M/CTE

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros (X**): ACTA No. 4** correspondiente al Contrato número **2760 de 2023** cuyo objeto es: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO), LOTE 2,**

Con cargo al registro presupuestal N° 988023 del 1-sep-2023

Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.

FIRMA: Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ

Fecha: 9/12/2023

Factura Electrónica de Venta

No.350

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO

Nit: 844000065-0
Departamento: Casanare
Ciudad: AGUAZUL
Dirección: VEREDA CUPIAGUA
Teléfono: 3168278873

Correo: cooptrasllano@yahoo.es
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Régimen: Impuesto sobre las ventas – IVA
Responsabilidad Fiscal: No aplica – Otros *
Responsabilidad tributaria: IVA

Nombre Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Número Documento: NIT 800215807-2
Teléfono: 3770600
Dirección: Calle 25 G N 73B-90
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Departamento: Bogotá

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Fecha Expedición: 10/12/2023 09:10 PM
Fecha Vencimiento: 08/01/2024
Forma pago: Crédito

Producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	INC	Total
01 - Pago acta N. 4 contrato N. 2760 de 2023 Mantenimiento rutinario Dirección Territorial Casanare sector 6211 Sogamoso -Aguazul PR 64+0539 (Puente Q la Rocha) PR 105 +0642 Punete Q la Guamara incluido Lote 2, Periodo DICIEMBRE de 2023	**$ 48,033,918**	1 unidad(s)	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 48,033,918**
02 - Base Gravable	**$ 4,803,389**	1 unidad(s)	**$ 0**	**$ 912,643.*91***	**$ 0**	**$ 4,803,389**

Total items: 2 **Total cantidad:** 2

Descripción de cargos y descuentos	Valor
Decimales	**0.*09***

Documentos de referencia

Subtotal:	$ 52,837,307
Descuento:	$ 0
IVA:	$ 912,643.*91*
Total factura:	**$ 53,749,950.*91***
Cargos:	$ 0.*09*
Otros descuentos:	$ 0

Total a Pagar: **$ 53,749,951**

Valor en Letras

CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS.

Numero de resolución: 18764057438018
Rango Autorizado: Desde -347 Hasta -500
Vigencia: 04/10/2023 Hasta 04/10/2024

Observaciones: #$24-02-00;2760-2023;jgrodriguez@invias.gov.co#$.

Cufe:
d97ac77da8ca61bb60496a10a994691906f3fbbcebb2e64c22ea3febde273fbfddd2d1c6a685cd488ef4474454482eef

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	09 - DIC - 2023

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES | **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CASANARE | **ACTA Nº** 4 | **ACTA FINAL** | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 52.837.307,00 | **MES** DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO No : 2760 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO), LOTE 2,

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2642 DE 2023 | **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTORIAL

PLAZO INICIAL: 4 MESES | **PLAZO ACUMULADO:** 4 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25 sep 2023 | **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 24 ene 2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A | **FECHA DE REANUDACIÓN:** N.A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 214.999.806,00 (Valor numérico en letras) | **VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):** $ 0,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 214.999.806,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. N/A de fecha N/A		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6211 Sogamoso-Aguazul, PR64+0539 (Puente Q. La Rocha) - PR 105+0642 (Puente Q. La Guaymara incluído)	MES	4	$ 52.837.307,00	$ 211.349.228,00	N/A	N/A	1,000	$ 52.837.307,00	3,20	$ 116.260.018,00
				AJUSTE				$ -						
	SUBTOTAL OBRAS							$ 211.349.228,00		$ -		$ 52.837.307,00		$ 116.260.018,00
*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							$ 211.349.228,00		$ -		$ 52.837.307,00		$ 116.260.018,00
*	VALOR IVA (OBRA) (E)							$ 3.650.578,00		$ -		$ 912.644,00		$ 2.008.127,00
	AJUSTE													
	TOTAL - BÁSICO							$ 211.349.228,00		$ -		$ 52.837.307,00		$ 116.260.018,00
	TOTAL - IVA							$ 3.650.578,00		$ -		$ 912.644,00		$ 2.008.127,00
*	VALOR TOTAL							$ 214.999.806,00		$ -		$ 53.749.951,00		$ 118.268.145,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 10 %

Utilidad %

	VALOR	%
Valor Anticipo Otorgado	N.A	N.A
Valor Amortizado Presenta Acta	N.A	N.A
Valor Amortizado Acumulado	N.A	N.A
Valor saldo por amortizar	N.A	N.A

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 09 - DIC - 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE
ACTA Nº: 4
ACTA FINAL: (marque una x)
VALOR BÁSICO ACTA: $ 52.837.307,00
MES: DICIEMBRE DE 2023

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 52.837.307,00	$ 912.644,00	$ 53.749.951,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 912.644,00	$ 912.644,00	$ 53.749.951,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N.A
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N.A

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación		
2 Sub-bases y bases		
3 Transporte de materiales		
4 Aceros y elementos metálicos		
5 Acero Estructural y cables de acero		
6 Concretos, morteros y obras varias		
7 Concreto para superestructuras		
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles		
(N) Ítems no sujetos a ajuste		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 53.749.951,00**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 00/100 M/CTE**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman:

Firma
HENRY CALIXTO CHAPARRO
REPRESENTANTE LEGAL
CC 4193863 DE PAJARITO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO

Firma
CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNÁNDEZ
M.P. 1920277236 CAU
ING RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO CONSULTORIAL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 09 - DIC - 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE
PERIODO MES: DICIEMBRE DE 2023

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4 (Indique el número del acta)
ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N.A (Indique el número del acta)
ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N.A (Indique el número del acta)
VALOR BÁSICO ACTA: $ 52.837.307,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	9/12/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNÁNDEZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	9/12/2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNÁNDEZ		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	9/12/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	9/12/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO	Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	——	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A	N.A	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	——	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A	N.A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	——	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A	N.A	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	9/12/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO	Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No : **2760** DE **2023**

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO), LOTE 2,

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO **NIT** NIT. 844000065

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO** (Indicar el nombre del contratista de Obra)

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 53.749.951,00** VALOR EN **CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA **PARCIAL DE OBRA N° 4** (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) DEL PERIODO **DICIEMBRE DE 2023** y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal

Firma:	Firma: Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	Firma: **N/A**	Firma: Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
ING MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO	JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO	Nombre	JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO
MP N° 25202-77804 CND	TP. 54202240042 NTS	Matrícula profesional	TP. 54202240042 NTS
INGENIERO SUPERVISOR	DIRECTOR TERRITORIAL (e)	GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO	DIRECTOR TERRITORIAL (e)
Fecha firma: 09-DIC-2023 (Suscribe según su competencia)	Fecha firma: 09-DIC-2023 (Suscribe según su competencia)	Fecha firma **N/A** (Suscribe según su competencia)	Fecha firma: 09-DIC-2023 (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	9 /12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANARE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 4 **DE** DICIEMBRE DE 2023 (Mes en letras y año)

SEGUIMIENTO No. 4 (Los numerales deben ser consecutivos y corresponden al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 52.837.307,00

CONTRATO No: 2760 DE 2023

OBJETO:


SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO), LOTE 2,

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 2642 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTORIAL

PLAZO INICIAL:	4 MESES (En meses según las prórrogas, en caso de haberlas)	PLAZO ACUMULADO:	4 MESES MESES (En meses según las prórrogas, en caso de haberlas)	
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	25 sep 2023 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	24 ene 2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN	N.A (Indique día/mes/año)	
VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A):	$ 215.364.863,00 (Según cláusula principal)	VALOR ADICIONES (Incluido IVA)	$ 0,00	
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B):	$ 215.364.863,00			

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Presupuestado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 AL 30 SEP	OCTUBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	1 AL 14 DE ENERO 2024
MANTENIMIENTO RUTINARIO	$206.822	100,00%	81,76%	% P	5,12%	25,55%	25,55%	25,55%	20,44%
			$ 169.097	$ P	$ 10.585	$ 52.837	$ 52.837	$ 52.837	$ 42.270
			$ 169.097	$ E	$ 10.585	$ 52.837	$ 52.837	$ 52.837	
			81,76%	% E	5,12%	25,55%	25,55%	25,55%	0,00%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 206.822	100%	81,76%						
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')			$ 169.097						



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de ooac actuadoss en cada GPP.
2. El Procrama de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra sin incluir ecovisiones e IVA.\
3. El Procrama de Inversiones debe ser consistente con el Cronograma de Obra acordado.
4. Ubicar los cuadros de los cuales se toman los valores consignados tanto de obra ooac en la cuadro acoooac con ODB se debe diferenciar el formato con los ítems de obra
5. El porcentaje consignado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP cal "Valor básico de obra consignado"

CONVENCIONES		
TIPO DE DATO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	5,12%	25,55%	25,55%	25,55%	20,44%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 10.585	$ 52.837	$ 52.837	$ 52.837	$ 42.270
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	5,12%	30,67%	56,21%	81,76%	102,20%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 10.585	$ 63.423	$ 116.260	$ 169.097	$ 211.367
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	5,12%	25,55%	25,55%	25,55%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 10.585	$ 52.837	$ 52.837	$ 52.837	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	5,12%	30,67%	56,21%	81,76%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 10.585	$ 63.423	$ 116.260	$ 169.097	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la proforma financiera aprobada en el contrato suscrito.
Indique N/A, debe sumar el costo total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
			%
			%
			%
			%
			%
			%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 206.821,94	$ 169.097,33	81,8%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ 206.821,94		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma

HENRY CALIXTO CHAPARRO
REPRESENTANTE LEGAL
CC 4193863 DE PAJARITO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO

Aprueba Firma

CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNÁNDEZ
M.P. 1920277236 CAU
ING RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO CONSULTORIAL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

CONTRATO No: 2760 DE 2023

			TIPO PAGO:		**NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO**	**PERIODO**
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	**4**	**DICIEMBRE DE 2023**
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL ?:			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**988023**	RUBRO No.	**C-2401-0600-103-0-2401023-02**	RECURSO No.	**21**	VALOR AFECTADO	**$ 53.749.951,00**
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	**$ 53.749.951,00**

Firma Original firmado

ING MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO

MP N° 25202-77804 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1
	IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	1 DE 1

Contrato No. 2760 DE 2023 **Contratista** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO

Objeto del Contrato SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO), LOTE 2,

Acta No. 4 **Valor básico** $ 52.837.307,00 **Periodo** DICIEMBRE DE 2023

Valor incluido el Iva $ 53.749.951,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo via)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6211	PR 64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA)			$ 53.749.951,00	$ 52.837.307,00
		TOTALES			**$ 53.749.951,00**	**$ 52.837.307,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	BOYACA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.065.593	MUNICIPIO 1	PAJARITO	$ 33.324.970,00	$ 32.759.130,00
	MUNICIPIO 2		$ -	$ -
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
		TOTAL DEPARTAMENTO 1	**$ 33.324.970,00**	**$ 32.759.130**

NIT	DEPARTAMENTO 2	CASANARE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	AGUAZUL	$ 20.424.981,00	$ 20.078.177,00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
		TOTAL DEPARTAMENTO 2	**$ 20.424.981,00**	**$ 20.078.177,00**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
		TOTAL DEPARTAMENTO 3	$ -	-

Firma
HENRY CALIXTO CHAPARRO
REPRESENTANTE LEGAL
CC 4193863 DE PAJARITO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO

Firma
CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNÁNDEZ
M.P. 1920277236 CAU
ING RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO CONSULTORIAL

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

El señor HENRY CALIXTO CHAPARRO, Representante legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO, identificada con NIT 844000065, durante el desarrollo del Contrato No 2760 DE 2023, cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO), LOTE 2, presentó los soportes de los pagos de los aportes a seguridad social y parafiscales correspondientes al periodo del DICIEMBRE DE 2023 y los mismos cumplieron con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de obra No 4 del contrato de mantenimiento rutinario No 2760 DE 2023

Dada en Yopal el dia 9 de DICIEMBRE de 2023



(Firma)

HENRY CALIXTO CHAPARRO
REPRESENTANTE LEGAL
CC 4193863 DE PAJARITO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO

LA INGENIERA CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNÁNDEZ, EN SU CALIDAD DE ING RESIDENTE DE INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, CERTIFICA QUE:

El señor HENRY CALIXTO CHAPARRO, Representante legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO, identificada con NIT 844000065, durante el desarrollo del Contrato No 2760 DE 2023, cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO), LOTE 2, presentó los soportes de los pagos de los aportes a seguridad social y parafiscales correspondientes al periodo del DICIEMBRE DE 2023 y los mismos cumplieron con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de obra No 4 del contrato de mantenimiento rutinario No 2760 DE 2023

.

Dada en Yopal el dia 9 de DICIEMBRE de 2023

(Firma) 

CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNÁNDEZ
M.P. 1920277236 CAU
ING RESIDENTE DE INTERVENTORÍA