	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AUTORIZACION DE PAGO**	CÓDIGO	AFINCO-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE

De acuerdo con la facultad otorgada mediante la Resolución N°08121 del 31 de diciembre de 2018 y Resolución Modificatoria No.00359 de enero 30 de 2019, Resolución No.3309 del 29 de octubre de 2021 y resolución No. 3429 del 5 noviembre de 2021

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO

NIT No.: 844.000.065-0

Valor: $ 53.749.951,00


Letras: CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 00/100 M/CTE

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo **( )** Otros **(X)** **acta No. 7**
correspondiente al Contrato número: **2760 DE 2023** cuyo objeto es :

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO), LOTE 2,

Con cargo al registro presupuestal numero **241624(21-mar-2024)** ,

Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.



Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL

FIRMA:

NOMBRE: JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO

FECHA: 09 mayo 2024

Factura Electrónica de Venta

No.353

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO

Nit: 844000065-0
Departamento: Casanare
Ciudad: AGUAZUL
Dirección: VEREDA CUPIAGUA
Teléfono: 3168278873

Correo: cooptrasllano@yahoo.es
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Régimen: Impuesto sobre las ventas – IVA
Responsabilidad Fiscal: No aplica – Otros *
Responsabilidad tributaria: IVA

Nombre Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Número Documento: NIT 800215807-2
Teléfono: 3770600
Dirección: Calle 25 G N 73B-90
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Departamento: Bogotá

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Fecha Expedición: 03/05/2024 08:53 AM
Fecha Vencimiento: 01/06/2024
Forma pago: Crédito

Producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	INC	Total
01 - Pago acta N. 7 contrato N. 2760 de 2023 Mantenimiento rutinario Dirección Territorial Casanare sector 6211 Sogamoso -Aguazul PR 64+0539 (Puente Q la Rocha) PR 105 +0642 Punete Q la Guamara incluido Lote 2, Periodo de 1 al 30 de abril del 2024	**$ 48,033,918**	1 unidad(s)	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 48,033,918**
02 - Base Gravable	**$ 4,803,389**	1 unidad(s)	**$ 0**	**$ 912,643.*91***	**$ 0**	**$ 4,803,389**

Total items: 2 **Total cantidad:** 2

Descripción de cargos y descuentos	Valor
Decimales	**0.*09***

Documentos de referencia

Subtotal:	$ 52,837,307
Descuento:	$ 0
IVA:	$ 912,643.*91*
Total factura:	**$ 53,749,950.*91***
Cargos:	$ 0.*09*
Otros descuentos:	$ 0

Total a Pagar: **$ 53,749,951**

Valor en Letras
CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS.

Numero de resolución: 18764057438018
Rango Autorizado: Desde -347 Hasta -500
Vigencia: 04/10/2023 Hasta 04/10/2024

Observaciones: #$24-02-00;2760-2023;jgrodriguez@invias.gov.co#$.

Cufe:
7a3170eee45dbc68dca62214a229a974e4d039eea2a520dbfc3f41b4fad7aa53a65345ee7f148f25a6138f1ea966f497

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	02 - MAY - 2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE
ACTA N°: 7
ACTA FINAL: [ ] (Indicar con una X)
VALOR BÁSICO ACTA: $ 52.837.307,00
MES: 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO No : 2760 DE 2023 (Indique número y año)
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO), LOTE 2,
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2642-2023
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTORIAL

PLAZO INICIAL: 4,00 MESES
PLAZO ACUMULADO: 6,22 MESES
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25 sep 2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 09 may 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN: 26 ene 2024
FECHA DE REANUDACIÓN: 04 mar 2024
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 214.999.806,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 333.450.160,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 333.450.160,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha 04-MAR-2024		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6211 Sogamoso-Aguazul, PR64+0539 (Puente Q. La Rocha) - PR 105+0642 (Puente Q. La Guaymara incluído)	MES	4	$ 52.837.307,00	$ 211.349.228,00	6,20372951	$ 327.788.361,00	1,00	$ 52.837.307,00	5,9303395799	$ 313.343.173,00
				AJUSTE				$ -						
	SUBTOTAL OBRAS							$ 211.349.228,00		$ 327.788.361,00		$ 52.837.307,00		$ 313.343.173,00
*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							$ 211.349.228,00		$ 327.788.361,00		$ 52.837.307,00		$ 313.343.173,00
*	VALOR IVA (OBRA) (E)							$ 3.650.578,00		$ 5.661.799,00		$ 912.644,00		$ 5.412.291,00
	AJUSTE													
	TOTAL - BÁSICO							$ 211.349.228,00		$ 327.788.361,00		$ 52.837.307,00		$ 313.343.173,00
	TOTAL - IVA							$ 3.650.578,00		$ 5.661.799,00		$ 912.644,00		$ 5.412.291,00
*	**VALOR TOTAL**							$ 214.999.806,00		$ 333.450.160,00		$ 53.749.951,00		$ 318.755.464,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 10 %

Utilidad ____ %

	VALOR	%
Valor Anticipo Otorgado	N.A	N.A
Valor Amortizado Presenta Acta	N.A	N.A
Valor Amortizado Acumulado	N.A	N.A
Valor saldo por amortizar	N.A	N.A

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 DE 2
FECHA	02 - MAY - 2024

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES | **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CASANARE | **ACTA N°** 7 | **ACTA FINAL** ☐ (Indicar con una X) | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 52.837.307,00 | **MES** 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 52.837.307,00	$ 912.644,00	$ 53.749.951,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 912.644,00	$ 912.644,00	$ 53.749.951,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N.A
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N.A

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación		
2 Sub-bases y bases		
3 Transporte de materiales		
4 Aceros y elementos metálicos		
5 Acero Estructural y cables de acero		
6 Concretos, morteros y obras varias		
7 Concreto para superestructuras		
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles		
(N) Ítems no sujetos a ajuste		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 53.749.951,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 00/100 M/CTE**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

Por terminación el día 26 de abril de 2024, del contrato No. 2642-2023 de administración vial CONSORCIO CONSULTORIAL, la revisión y firma del acta la realiza el ingeniero supervisor

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.


7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman:



Firma
HENRY CALIXTO CHAPARRO
REPRESENTANTE LEGAL
CC 4193863 Pajarito-Boyacá
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO



Firma
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
MP N° 25202-77804 CND
INGENIERO SUPERVISOR

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	02 - MAY- 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 **DE** 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 7 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 52.837.307,00

CONTRATO No: 2760 DE 2023

OBJETO:


SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO), LOTE 2,

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2642-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTORIAL

PLAZO INICIAL:	4,00 MESES (En meses según las prórrogas otorgadas)	PLAZO ACUMULADO:	6,22 MESES (En meses según las prórrogas otorgadas)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	25 sep 2023 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL	9 may 2024 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN:	26 ene 2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN:	4 mar 2024 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	$ 214.999.806,00 (Origen contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA)	$ 333.450.160,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	$ 333.450.160,00		

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) $/Mes de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA $/Mes de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA $/Mes de pesos
MANTENIMIENTO RUTINARIO	$211.349 / $327.788	100,00% / 100,00%	95,59% / 313.343
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 211.349	100%	95,59%
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 327.788	100%	$ 313.343



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

		1	2	3	4	5		6	7	8
		A EL 31/08/ 2023	OCTUBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	A EL 31/01/2024		A EL 29/FEB/ 2024	A EL 31/03/ 2024	A EL 30/04/ 2024
	ACTUALIZADO AL ÚLTIMO TOTAL ACUMULADO									95,59%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	5,01%	25,00%	25,00%	25,00%	19,60%		14,51%	16,12%	4,41%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 10.585	$ 52.837	$ 52.837	$ 52.837	$ 43.855		$ 47.554	$ 52.837	$ 14.445
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	5,01%	30,01%	55,01%	80,01%	99,20%		79,47%	95,59%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 10.585	$ 63.423	$ 116.260	$ 169.097	$ 212.952		$ 260.506	$ 313.343	$ 327.788
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	5,01%	25,00%	25,00%	25,00%	19,60%		14,51%	16,12%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 10.585	$ 52.837	$ 52.837	$ 52.837	$ 43.855		$ 47.554	$ 52.837	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	5,01%	30,01%	55,01%	80,01%	99,20%		79,47%	95,59%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 10.585	$ 63.423	$ 116.260	$ 169.097	$ 212.952		$ 260.506	$ 313.343	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuatro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL ($) / VALOR ACTUALIZADO ($)	VALOR EJECUTADO ($)	%DS EJECUCIÓN
			%
			%
			%
			%
			%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)			%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	211.349.228,00	313.343.173	95,59%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A+B')	327.788.361,00		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Por terminación el día 26 de abril de 2024, del contrato No. 2642-2023 de administración vial CONSORCIO CONSULTORIAL, la revisión y firma del acta la realiza el ingeniero supervisor

Aprueba Firma

HENRY CALIXTO CHAPARRO
REPRESENTANTE LEGAL
CC 4193863 Pajarito-Boyacá
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO

Aprueba Firma

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
MP N° 25202-77804 CND
INGENIERO SUPERVISOR

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

CONTRATO No: 2760 DE 2023

			TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	7	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL ?:			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	988023	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401023-02	RECURSO No.	21	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	988023	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401023-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	988023	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401023-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	**241624**	RUBRO No.	**C-2401-0600-103-51102D-2401023-02**	RECURSO No.	**20**	VALOR AFECTADO	$ **53.749.951,00**
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	$ **53.749.951,00**

Firma Original firmado

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO

MP N° 25202-77804 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 02 - MAY - 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE
PERIODO MES: 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7 (Indique el número del acta)
ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N.A (Indique el número del acta)
ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N.A (Indique el número del acta)
VALOR BÁSICO ACTA: $ 52.837.307,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	2/05/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	2/05/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	2/05/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	9/05/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO	Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	——	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A	N.A	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	——	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A	N.A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	——	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A	N.A	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	9/05/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO	Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO No : **2760** DE **2023**

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO), LOTE 2,

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO **NIT** 844.000.065-0

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO** (Indicar el nombre del contratista de Obra)

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 53.749.951,00** VALOR EN L **CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 00/100 M/CTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA **PARCIAL DE OBRA N° 7** (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) DEL PERIODO **1 AL 30 DE ABRIL DE 2024** y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal

Firma:	Firma: Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL	Firma: **N/A**	Firma: Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO	JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO	Nombre	JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO
MP N° 25202-77804 CND	TP. 54202240042 NTS	Matrícula profesional	TP. 54202240042 NTS
INGENIERO SUPERVISOR	DIRECTOR TERRITORIAL (e)	GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO	DIRECTOR TERRITORIAL (e)
Fecha firma: 02-MAY-2024 (Suscribe según su competencia)	Fecha firma: 09-MAY-2024 (Suscribe según su competencia)	Fecha firma **N/A** (Suscribe según su competencia)	Fecha firma: 09-MAY-2024 (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1
	IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	1 DE 1

Contrato No. 2760 DE 2023 **Contratista** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO

Objeto del Contrato SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO), LOTE 2,

Acta No. 7 **Valor básico** $ 52.837.307,00 **Período** 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

Valor incluido el Iva $ 53.749.951,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6211	PR 64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA)			$ 53.749.951,00	$ 52.837.307,00
		TOTALES			**$ 53.749.951,00**	**$ 52.837.307,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	BOYACA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.065.593	MUNICIPIO 1	PAJARITO	$ 33.324.970,00	$ 32.759.130,00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
		TOTAL DEPARTAMENTO 1	**$ 33.324.970,00**	**$ 32.759.130**

NIT	DEPARTAMENTO 2	CASANARE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.855.200	MUNICIPIO 1	AGUAZUL	$ 20.424.981,00	$ 20.078.177,00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
		TOTAL DEPARTAMENTO 2	**$ 20.424.981,00**	**$ 20.078.177,00**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
		TOTAL DEPARTAMENTO 3	$ -	-

Firma
HENRY CALIXTO CHAPARRO
REPRESENTANTE LEGAL
CC 4193863 Pajarito-Boyacá
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO

Firma
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
MP N° 25202-77804 CND
INGENIERO SUPERVISOR


EL INGENIERO MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO, EN SU CALIDAD DE INGENIERO SUPERVISOR, CERTIFICA QUE:

El señor HENRY CALIXTO CHAPARRO, Representante legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO, identificada con NIT 844.000.065-0, durante el desarrollo del Contrato No 2760 DE 2023, cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO), LOTE 2, presentó los soportes de los pagos de los aportes a seguridad social y parafiscales correspondientes al periodo del 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024 y los mismos cumplieron con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de obra No 7 del contrato de mantenimiento rutinario No 2760 DE 2023

.

Dada en Yopal el dia 2 de MAYO de 2024

(Firma) 

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
MP N° 25202-77804 CND
INGENIERO SUPERVISOR

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

El señor HENRY CALIXTO CHAPARRO, Representante legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO, identificada con NIT 844.000.065-0, durante el desarrollo del Contrato No 2760 DE 2023, cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO), LOTE 2, presentó los soportes de los pagos de los aportes a seguridad social y parafiscales correspondientes al periodo del 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024 y los mismos cumplieron con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de obra No 7 del contrato de mantenimiento rutinario No 2760 DE 2023

Dada en Yopal el dia 2 de MAYO de 2024



(Firma)

HENRY CALIXTO CHAPARRO
REPRESENTANTE LEGAL
CC 4193863 Pajarito-Boyacá
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO

El Señor, HENRY CALIXTO CHAPARRO, representante legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO, identificada con NIT 844.000.065-0

CERTIFICA

Que la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO, dentro de la jurisdicción del municipio de Aguazul y para la ejecución del contrato No 2760 DE 2023 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO), LOTE 2,) durante el periodo del 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024: no tiene vallas, avisos, tableros o emblemas instalados en la vía pública, en lugares públicos o privados visibles desde el espacio público

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de obra No 7 del contrato de mantenimiento rutinario No 2760 DE 2023



(Firma)

HENRY CALIXTO CHAPARRO
REPRESENTANTE LEGAL
CC 4193863 Pajarito-Boyacá
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14701604764

(415)7707212489984(8020) 000001470160476 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 4 4 0 0 0 0 6 5	0	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO

36. Nombre comercial	37. Sigla
	COOPTRASLLANO

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Aguazul 0 1 0

41. Dirección principal
VDA CUPIAGUA

42. Correo electrónico cooptrasllano@yahoo.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 8 2 7 8 8 7 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 2 9	2 0 1 9 0 3 2 9	4 2 9 0	2 0 1 3 0 1 1 5					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2															

04- Impto renta y compl. régimen especial
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 08 - 04 / 13 : 41: 22

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14701604764

(415)7707212489984(8020) 000001470160476 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 4 4 0 0 0 0 6 5	0	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas	1	67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		2 2
73. Fecha	1 9 9 6 1 1 2 0	2 0 0 6 0 7 1 6
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 7 0 1 1 0	2 0 1 2 0 4 2 5
77. No. Matrícula mercantil	1 1 2	S 0 5 0 3 0 4 2
78. Departamento	8 5	8 5
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	5 0

Vigencia

80. Desde	1 9 9 7 0 1 1 0
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Economía Solidaria 2

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 7 0 1 0 2		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14701604764

(415)7707212489984(8020) 000001470160476 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 4 4 0 0 0 0 6 5	0	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 0 1 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	4 1 9 3 8 6 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CHAPARRO	CARDENAS	HENRY	CALIXTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14701604764

(415)7707212489984(8020) 000001470160476 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 4 4 0 0 0 0 6 5	0	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1	Cédula de Ciudada 1 3	7 4 7 5 5 0 8 4		COLOMBIA 1 6 9	ESPINEL	FONSECA	ROBER	ENRIQUE				2 0 1 2 0 6 1 2	2 0 1 4 0 3 1 3
2	Cédula de Ciudada 1 3	7 9 5 6 6 1 3 4		COLOMBIA 1 6 9	VIVAS	AVILA	MANUEL	ANTONIO				2 0 1 2 0 6 1 2	
3	Cédula de Ciudada 1 3	7 4 1 8 0 2 3 6		COLOMBIA 1 6 9	BARRERA	GUTIERREZ	ARGEMIRO					2 0 1 2 0 6 1 2	2 0 1 4 0 3 1 3
4	Cédula de Ciudadan 1 3	9 5 3 4 7 4 3		COLOMBIA 1 6 9	ALARCON	CASTILLO	JOSE	ESPIRITU				2 0 1 4 0 3 1 4	
5	Cédula de Ciudadan 1 3	9 6 5 0 9 6 9		COLOMBIA 1 6 9	ARIZA	ARIZA	SEGUNDO	ULPIANO				2 0 1 4 0 3 1 4	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14701604764

(415)7707212489984(8020) 000001470160476 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 4 4 0 0 0 0 6 5	0	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	3 2 7 6 8 8 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ROJAS	VELANDIA	JOSE	RODRIGO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 4 0 3 1 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el compo

Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLAN, identificado(a) con NIT JURIDICAS No. 8440000650, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: CTE - CUENTAS -CORRIENTES, número 0-155-40-00216-7, con una antigüedad de TREINTA Y TRES (33) año(s).

Se expide en PAJARITO, a los un (01) días del mes de agosto de 2023, con destino a: AL INTERESADO

Banco Agrario de Colombia
Of. Pajarito - Boyacá

DIRECTOR (A) OFICINA

FIRMA AUTORIZADA

Powered by CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764003425901

(415)7707212489984(8020) 001876400342590 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 4 4 0 0 0 0 6 5	0				

11. Razón social
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Yopal

Cód. 4 4

24. Dirección
VDA CUPIAGUA

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Casanare	Aguazul

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firmado
2020-08-31 / 03:05:03 PM
Fecha Acuse de Recibo

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres CHAPARRO CARDENAS HENRY CALIXTO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 4193863 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LL

997. Fecha formalización 2020-08-31 15:05:03

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764003425901

(415)7707212489984(8020) **001876400342590 1**

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 4 4 0 0 0 0 6 5	0				

11. Razón social

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO VDA CUPIAGUA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4		301	500	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHcpulgari	CARLOS MARIO PULGARIN CARVAJAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	21/03/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 23824 de fecha 2024-02-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	241624	**Fecha Registro:**	2024-03-21	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	105.887.404,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	105.887.404,00	**Saldo x Obligar:**	105.887.404,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	844000065	**Razón Social:**	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	015540002167	**Banco:**	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1094267357	**Nombre:**	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	**Cargo:**	DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	DTCAS 2760/2023	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2024-03-21

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Propios	20	CSF		105.887.404,00	0,00		
					Total:	105.887.404,00	0,00	105.887.404,00	105.887.404,00

Objeto:	DTCAS CON 2760/2023 ADIC 2 VCAS-015709 P 05/09/2024 MANTENIMIENTO RUTINARIO DT CASANARE SEC 6211 SOGAMOSO AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 105+0642 (PUENTE Q.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-03-30	44.251.453,00	44.251.453,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-04-30	47.412.270,00	47.412.270,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-05-30	14.223.681,00	14.223.681,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MANUEL SALVADOR BARROS PAVAJEAU

Firmado digitalmente por MANUEL SALVADOR BARROS PAVAJEAU
Fecha: 2024.03.21 10:01:53 -05'00'