	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	02 - MAY - 2024

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 2760 DE 2023 — **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO

MES INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2024 — **PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO), LOTE 2.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 2642-2023 — **INTERVENTOR** CONSORCIO CONSULTORIAL

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor ($)	Saldo del acta anterior ($)
2023	988023 (1-sep-2023)	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	107.499.904,00	0,00
2023	988023 (1-sep-2023)	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	53.749.951,00	0,00
2023	988023 (1-sep-2023)	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	53.749.951,00	0,00
2023	988023 (1-sep-2023)	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21	PROPIOS	ADICIONAL	12.562.950,00	0,00
2024	241624 (21-mar-2024)	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20	PROPIOS	ADICIONAL	105.887.404,00	68.444.648,00
					TOTAL	333.450.160,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 333.450.160,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

ACTA NO.	TIPO DE ACTA	MES / AÑO DE EJECUCIÓN	VALOR ACTA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO ACTA	ANTICIPO AMORTIZADO ACTA	VALOR TOTAL PAGADO DESCONTANDO ANTICIPO	SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR	NÚMERO DE REGISTRO Y FECHA	SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	SALDO DEL CONTRATO	NO. Y FECHA DE RADICACIÓN CUENTAS POR PAGAR INVIAS	INDICAR PAGO SEGÚN REPORTE SIIF SI	INDICAR PAGO SEGÚN REPORTE SIIF NO	OBSERVACIONES
1	PARCIAL	15 al 30 de SEP - 2023	$ 10.585.404,00	$ 182.839,00	$ 10.768.243,00	N.A	$ 10.768.243,00	N.A	987823 (01-SEP-2023)	$ 96.731.661,00	$ 322.681.917,00	2023 VUVRAZ 008462 4/10/23	x		
2	PARCIAL	1 al 31 de OCT - 2023	$ 52.837.307,00	$ 912.644,00	$ 53.749.951,00	N.A	$ 53.749.951,00	N.A	987823 (01-SEP-2023)	$ 42.981.710,00	$ 268.931.966,00	2023 VUVRAZ 025103 1/11/23	x		
3	PARCIAL	1 al 30 de NOV - 2023	$ 52.837.307,00	$ 912.644,00	$ 53.749.951,00	N.A	$ 53.749.951,00	N.A	987823 (01-SEP-2023)	$ 42.981.710,00	$ 215.182.015,00	2024 VUVRAZ 033740 1/12/23	x		
4	PARCIAL	1 AL 31 de DIC - 2023	$ 52.837.307,00	$ 912.644,00	$ 53.749.951,00	N.A	$ 53.749.951,00	N.A	987823 (01-SEP-2023)	$ 42.981.710,00	$ 161.432.064,00	2023E-VUVRAZ-036348 11/12/23	x		
5	PARCIAL	1 al 25 de ENE - 2024	$ 43.854.965,00	$ 757.495,00	$ 44.612.460,00	N.A	$ 44.612.460,00	N.A	987823 (01-SEP-2023)	$ 10.932.200,00	$ 116.819.604,00	2023E-VUVRAZ-008864 1/2/24	x		
6	PARCIAL	4 al 31 de Mar - 2024	$ 10.746.577,38	$ 185.622,62	$ 10.932.200,00	N.A	$ 10.932.200,00	N.A	987823 (01-SEP-2023)	$ -	$ 105.887.404,00	2023E-VUVRAZ-030769 9/4/24			
			$ 36.806.998,62	$ 635.757,38	$ 37.442.756,00	N.A	$ 37.442.756,00	N.A	241624 (21-mar-2024)	$ 68.444.648,00	$ 68.444.648,00				
7	PARCIAL	1 al 30 de ABR - 2024	$ 52.837.307,00	$ 912.644,00	$ 53.749.951,00	N.A	$ 53.749.951,00	N.A	241624 (21-mar-2024)	$ 14.694.697,00	$ 14.694.697,00				
	FINAL	1 al 9 de MAY - 2024			$ -	N.A	$ -	N.A	241624 (21-mar-2024)	$ 14.694.697,00	$ 14.694.697,00				
		TOTALES	**$ 313.343.173,00**	**$ 5.412.290,00**	**$ 318.755.463,00**		**$ 318.755.463,00**	**N.A**		**$ 14.694.697,00**	**$ 14.694.697,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 313.343.173,00	$ 5.412.290,00	$ 318.755.463,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	**$ 313.343.173,00**	**$ 5.412.290,00**	**$ 318.755.463,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
HENRY CALIXTO CHAPARRO
REPRESENTANTE LEGAL
CC 4193863 Pajarito-Boyacá
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO

Firma
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
MP N° 25202-77804 CND
INGENIERO SUPERVISOR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 02 - MAY - 2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 7 **Pre-acta** ☐ **No.**

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CASANARE**

CONTRATO No. 2760 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO), LOTE 2,

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO

INTERVENTOR: **CONSORCIO CONSULTORIAL** **CONTRATO No.** **2642-2023** (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: **25** (Día) DE **SEP** (Mes) DE **2023** (Año) **VALOR INICIAL:** $ 214.999.806,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: **26** (Día) DE **ENE** (Mes) DE **2024** (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 333.450.160,00

FECHA DE REANUDACIÓN: **04** (Día) DE **MAR** (Mes) DE **2024** (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO: **09** (Día) DE **MAY** (Mes) DE **2024** (Año)

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):

ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL
LIMPIEZA DE CUNETAS.
LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE INCLUYE ENCOLES Y DESCOLES.
RETIRO DE DERRUMBES

DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR BÁSICO
1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6211 Sogamoso-Aguazul, PR64+0539 (Puente Q. La Rocha) - PR 105+0642 (Puente Q. La Guaymara incluído)	MES	$ 52.837.307	1,00	$ 52.837.307,00
			VALOR BÁSICO TOTAL A PAGAR PRESENTA ACTA	**$ 52.837.307,00**

VALOR BÁSICO MENSUAL $ 52.837.307,00
VALOR IVA $ 912.644,00
VALOR TOTAL A PAGAR $ 53.749.951,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N.A
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N.A

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 53.749.951,00**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: **CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 00/100 M/CTE**

NOTAS:
1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.
2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.
Por terminación el día 26 de abril de 2024, del contrato No. 2642-2023 de administración vial CONSORCIO CONSULTORIAL, la revisión y firma del acta la realiza el ingeniero supervisor

Firma:
HENRY CALIXTO CHAPARRO
REPRESENTANTE LEGAL
CC 4193863 Pajarito-Boyacá
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO

Firma:
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
MP N° 25202-77804 CND
INGENIERO SUPERVISOR

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 02 - MAY 2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 2760 DE 2023
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 2642-2023

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO
CARRETERA Y/O PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO), LOTE 2,
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTORIAL
NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACASANARE

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Índico base de cotización	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ROJAS ROJAS HERNÁN	1055206189	Obrero	1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUERTA DEL LLANO	1.300.000	90.500	IV	NUEVA EPS	162.500	7.921.394.106	PORVENIR	7.921.394.106	208.000	52.000	26.000	39.000	INGRESO
2	ALARCÓN GUTIÉRREZ EDWARD DAVID	1057582587	Obrero	1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		1.300.000	90.500	IV	NUEVA EPS	162.500		PORVENIR		208.000	52.000	26.000	39.000	INGRESO
3	CÁRDENAS SÁNCHEZ JORGE ELIÉCER	1116545201	Obrero	1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		1.300.000	90.500	IV	NUEVA EPS	162.500		COLPENSIONES		208.000	52.000	26.000	39.000	INGRESO
4	ROJAS SANABRIA WILSON ALEJANDRO	1.118.536.145	Obrero	1.000.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		1.000.000	69.600	IV	COOSALUD ESS	125.000		PORVENIR		160.000	40.000	20.000	30.000	INGRESO
5	ROJAS VELANDIA JOSÉ RODRIGO	3276882	Obrero	1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		1.300.000	90.500	IV	NUEVA EPS	162.500		COLPENSIONES		208.000	52.000	26.000	39.000	INGRESO
6	RODRÍGUEZ VEGA MANUEL FAUSTINO	4193454	Obrero	1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		1.300.000	90.500	IV	NUEVA EPS	162.500		COLPENSIONES		208.000	52.000	26.000	39.000	INGRESO
7	CHAPARRO CÁRDENAS HENRY CALIXTO	4193863	Obrero	1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		1.300.000	90.500	IV	NUEVA EPS	162.500		COLPENSIONES		208.000	52.000	26.000	39.000	INGRESO
8	BARRERA GUTIÉRREZ ARGEMIRO	74180236	Obrero	1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		1.300.000	90.500	IV	NUEVA EPS	162.500		PROTECCION		208.000	52.000	26.000	39.000	INGRESO
9	NAVA RODRÍGUEZ JOSÉ RAÚL	74182056	Obrero	1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		1.300.000	90.500	IV	SANITAS S.A.	162.500		PORVENIR		208.000	52.000	26.000	39.000	INGRESO
#	ROJAS ROJAS ROLFE	74343299	Obrero	1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		1.300.000	90.500	IV	NUEVA EPS	162.500		PORVENIR		208.000	52.000	26.000	39.000	INGRESO
#	ESPINEL FONSECA RÓBER ENRIQUE	74755084	Obrero	1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		1.300.000	90.500	IV	MEDIMÁS	162.500		COLPENSIONES		208.000	52.000	26.000	39.000	INGRESO
#	VIVAS ÁVILA MANUEL ANTONIO	79566134	Obrero	1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		1.300.000	90.500	IV	NUEVA EPS	162.500		COLPENSIONES		208.000	52.000	26.000	39.000	INGRESO
#	ALARCÓN CASTILLO JOSE ESPÍRITU	9534743	Obrero	1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		1.300.000	90.500	IV	NUEVA EPS	162.500		COLPENSIONES		208.000	52.000	26.000	39.000	INGRESO
#	CÁRDENAS HOLGUÍN PRECILIANO	9659281	Obrero	1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		1.300.000	90.500	IV	NUEVA EPS	162.500		COLPENSIONES		208.000	52.000	26.000	39.000	INGRESO

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

Por terminación el día 26 de abril de 2024, del contrato No. 2642-2023 de administración vial CONSORCIO CONSULTORIAL, la revisión y firma del acta la realiza el ingeniero supervisor

El contratista adjunta la certificación de fecha **N.A** a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectua por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
HENRY CALIXTO CHAPARRO
REPRESENTANTE LEGAL
CC 4193863 Pajarito-Boyacá
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO

Firma
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
MP N° 25202-77804 CND
INGENIERO SUPERVISOR

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	844000065
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO		
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUAZUL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	VEREDA CUPIAGUA	TELÉFONO:	3132074
TIPO APORTANTE:	05-COOPERATIVAS Y	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de otras asociaciones
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7924529096**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/04/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		607504750

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 208.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	8	$ 1.664.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	5	$ 1.040.000
		SUBTOTAL:	14	**$ 2.912.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 325.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	12	$ 1.950.000
		SUBTOTAL:	14	**$ 2.275.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
844003392	CCF69	CCF69-COMFACASANARE	14	$ 728.000
		SUBTOTAL:	14	**$ 728.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800226175	14-25	14-25-COLMENA	14	$ 792.400
		SUBTOTAL:	14	**$ 792.400**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	14	$ 364.000
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	14	$ 546.000
		SUBTOTAL:		**$ 910.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 7.617.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 7.617.400**



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	844000065
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUAZUL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	VEREDA CUPIAGUA	TELÉFONO:	3132074
TIPO APORTANTE:	05-COOPERATIVAS Y PRECOOPERATIVAS	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de otras asociaciones n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NÚMERO PLANILLA:			**7924529096**	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:			0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/04/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				607504750

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	5	$ 1.040.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.040.000	$ 0	$ 1.040.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	8	$ 1.664.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.664.000	$ 0	$ 1.664.000
230201	230201- PROTECCION	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 2.912.000**	**$ 0**	**$ 2.912.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	12		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.950.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.950.000	$ 0	$ 0	$ 1.950.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 325.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.000	$ 0	$ 0	$ 325.000
SUBTOTALES:													**$ 2.275.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.275.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	14		$ 0	$ 0		$ 0	$ 792.400	$ 792.400	$ 0	$ 0	$ 792.400
SUBTOTALES:									**$ 792.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 792.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	14	$ 728.000	$ 0	$ 728.000
SUBTOTALES:			**$ 728.000**	**$ 0**	**$ 728.000**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	14	$ 546.000	$ 0	$ 546.000
PASENA	PASENA - SENA	14	$ 364.000	$ 0	$ 364.000
SUBTOTALES:			**$ 910.000**	**$ 0**	**$ 910.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																											PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1055206189	ROJAS ROJAS HERNAN	COOPE CTA		$ 1.300.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-25-COLMENA	30	$ 1.300.000	1	$ 56.600	30	$ 1.300.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	$ 0	$ 0
2	CC 1057582587	ALARCON GUTIERREZ EDWARD DAVID	COOPE CTA		$ 1.300.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-25-COLMENA	30	$ 1.300.000	1	$ 56.600	30	$ 1.300.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	$ 0	$ 0
3	CC 1116545201	CARDENAS SANCHEZ JORGE ELIECER	COOPE CTA		$ 1.300.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-25-COLMENA	30	$ 1.300.000	1	$ 56.600	30	$ 1.300.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	$ 0	$ 0
4	CC 1118536145	ROJAS SANABRIA WILSON ALEJANDRO	COOPE CTA		$ 1.300.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-25-COLMENA	30	$ 1.300.000	1	$ 56.600	30	$ 1.300.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	$ 0	$ 0
5	CC 3276882	ROJAS VELANDIA JOSE RODRIGO	COOPE CTA		$ 1.300.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-25-COLMENA	30	$ 1.300.000	1	$ 56.600	30	$ 1.300.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	$ 0	$ 0
6	CC 4193454	RODRIGUEZ VEGA MANUEL FAUSTINO	COOPE CTA		$ 1.300.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-25-COLMENA	30	$ 1.300.000	1	$ 56.600	30	$ 1.300.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	$ 0	$ 0
7	CC 4193863	CHAPARRO CARDENAS HENRY CALIXTO	COOPE CTA		$ 1.300.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-25-COLMENA	30	$ 1.300.000	1	$ 56.600	30	$ 1.300.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	$ 0	$ 0
8	CC 74180236	BARRERA GUTIERREZ ARGEMIRO	COOPE CTA		$ 1.300.000				NO																		230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-25-COLMENA	30	$ 1.300.000	1	$ 56.600	30	$ 1.300.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	$ 0	$ 0
9	CC 74182056	NAVA RODRIGUEZ JOSE RAUL	COOPE CTA		$ 1.300.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-25-COLMENA	30	$ 1.300.000	1	$ 56.600	30	$ 1.300.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	$ 0	$ 0
10	CC 74343299	ROJAS ROJAS ROLFE	COOPE CTA		$ 1.300.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-25-COLMENA	30	$ 1.300.000	1	$ 56.600	30	$ 1.300.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	$ 0	$ 0
11	CC 74755084	ESPINEL FONSECA ROBER ENRIQUE	COOPE CTA		$ 1.300.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-25-COLMENA	30	$ 1.300.000	1	$ 56.600	30	$ 1.300.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	844000065
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUAZUL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	VEREDA CUPIAGUA	TELÉFONO:	3132074
TIPO APORTANTE:	05-COOPERATIVAS Y PRECOOPERATIVAS	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de otras asociaciones n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7924529096**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/04/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	607504750

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD					ARP											
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
12	CC 79566134	VIVAS AVILA MANUEL ANTONIO	COOPE CTA		$ 1.300.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-25-COLMENA	30	$ 1.300.000	1	$ 56.600	30	$ 1.300.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	$ 0	$ 0
13	CC 9534743	ALARCON CASTILLO JOSE ESPIRITU	COOPE CTA		$ 1.300.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-25-COLMENA	30	$ 1.300.000	1	$ 56.600	30	$ 1.300.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	$ 0	$ 0
14	CC 9659281	CARDENAS HOLGUIN PRECILIANO	COOPE CTA		$ 1.300.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-25-COLMENA	30	$ 1.300.000	1	$ 56.600	30	$ 1.300.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 7.617.400**

Planilla Pagada

Uptc® Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005	ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS

Número Estampilla	7527326			
Contratista:	COOPTRASLLANO			
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	844000065			
Objeto del Contrato	Contrato 2760 de 2023 cuyo objeto es el Mantenimiento Rutinario Vía 6211 el Crucero – Aguazul . PR 64+539 (Puente quebrada la Rocha) PR 105+642 (puente quebrada la Guaymara Incluido.			
Contratante:	INVIAS	C.C. / Nit / Identificación	800215807	
	Numero de Contrato:	27602023	Vigencia:	1
	Base Gravable	$0	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	$ 334,000.00
	Fecha de Pago:	30/04/2024		

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCO AGRARIO	108822737	607707755	30/04/2024 02:18:36-p.m.

Razón Social: **UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA**

Usuario Pagador: **844000065**

Descripción del Pago: **100000194 - Estampilla Pro-UPTC**

Dirección IP: **177.93.44.94**

Total Pagado **$ 334,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-	1	$ 334,000.00	COP$ 334,000.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	**BANCO AGRARIO**	**108822737**	**607707755**	**30/04/2024 02:18:36-p.m.**

Tipo de Documento
NIT

Numero Identificación Contratista
844000065

Nombre Contratista
COOPTRASLLANO

Numero Identificación Contratante
800215807

Nombre Contratante
INVIAS

Numero de Contrato
27602023

Vigencia
1

Base Gravable
0

ecollect
Seguro para ti

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	02 - MAY - 2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 2760 DE 2023 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO), LOTE 2,

FECHA DE INICIO: 25 septiembre 2023
PLAZO INICIAL: 4,00 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 09 mayo 2024
VALOR INICIAL: $ 214.999.806,00
VALOR ACUMULADO: $ 333.450.160,00
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N.A
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N.A
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **2642-2023** **INTERVENTOR:** **CONSORCIO CONSULTORIAL**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 21.536.486,30	17	8	2023	17	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 43.072.972,60	17	8	2023	17	12	2026
Calidad del servicio	30,00%	$ 64.609.458,90	17	8	2023	17	6	2024
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N.A	N.A						

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 605-47-994000102982
Certificado de modificación o anexo No.: 0
Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 14-sep-2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10,00%	$ 232.000.000,00	17	8	2023	17	12	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 605-74-994000022574 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 0
Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 14-sep-2023

OBSERVACIONES:
PÓLIZAS INICIALES PARA PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: N.A **PRÓRROGA No** N.A **MODIFICACIÓN No.:** N.A **SUSPENSIÓN No.:** N.A

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 21.999.980,60	25	9	2023	25	7	24
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 43.999.961,20	25	9	2023	25	1	27
Calidad del servicio	30,00%	$ 65.999.941,80	25	9	2023	25	7	24
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N.A	N.A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 605-47-994000102982
Certificado de modificación o anexo No.: 1
Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: N.A **PRÓRROGA No** N.A **MODIFICACIÓN No.:** N.A **SUSPENSIÓN No.:** N.A

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10,0%	$ 232.000.000,00	17	12	2023	25	1	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 605-74-994000022554 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No. 1
Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

SE TRASLADA LA VIGENCIA DE ACUERDO A LA ORDEN DE INICIO DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 2 **SUSPENSIÓN No.:** N.A

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Cumplimiento	10,00%	$ 21.499.980,60	25	9	2023	31	7	24
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 42.999.961,20	25	9	2023	31	1	27
Calidad del servicio	30,00%	$ 64.499.941,80	25	9	2023	31	7	24
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N.A	N.A						

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 605-47-994000102982
Certificado de modificación o anexo No.: 3
Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 2 N.A **SUSPENSIÓN No.:** N.A

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 232.000.000,00	25	1	2024	31	1	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 605-74-994000022554 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No. 2
Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

SE TRASLADA LA VIGENCIA DE ACUERDO A MODIFICACIÓN NÚMERO UNO (1) DE 2023. NUEVO VALOR DE CONTRATO
SE MODIFICA EL VALOR ASEGURADO Y LA VIGENCIA DE ACUERDO ADICIONAL NUMERO UNO (1) Y MODIFICATORIO NUMERO (2) DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	PÁGINA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 2 **PRÓRROGA No** 2 **MODIFICACIÓN No.:** 3 **SUSPENSIÓN No.:** N.A

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Cumplimiento	10,00%	$ 33.345.016,00	25	9	2023	14	2	25
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	66.690.032,00	25	9	2023	15	8	27
Calidad del servicio	30,00%	$ 100.035.048,00	25	9	2023	14	2	25
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N.A	N.A						

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 605-47-994000102982
Certificado de modificación o anexo No.: 4
Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 2 **PRÓRROGA No** 2 **MODIFICACIÓN No.:** 3 **SUSPENSIÓN No.:** N.A

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	78,0%	$ 260.000.000,00	31	1	2024	9	5	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 605-74-994000022554
Certificado de modificación o anexo No. 3
Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA
plataforma del SECOP:

OTRAS PÓLIZAS No.

OBSERVACIONES:

SE MODIFICA VALOR ASEGURADO Y LA VIGENCIA DE ACUERDO ADICIONAL NUMERO 2 Y PRORROGA 2

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 2 **PRÓRROGA No** 2 **MODIFICACIÓN No.:** 3 **SUSPENSIÓN No.:** N.A

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Cumplimiento	10,00%	$ 33.345.016,00	25	9	2023	14	2	25
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	66.690.032,00	25	9	2023	15	8	27
Calidad del servicio	30,00%	$ 100.035.048,00	25	9	2023	14	2	25
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N.A	N.A						

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 605-47-994000102982
Certificado de modificación o anexo No.: 4
Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

SE MODIFICA VALOR ASEGURADO Y LA VIGENCIA DE ACUERDO ADICIONAL NUMERO 2 Y PRORROGA 2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-12 VERSIÓN: 1 PÁGINA:

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 2 **PRÓRROGA No** 2 **MODIFICACIÓN No.:** 3 **SUSPENSIÓN No.:** N.A

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Cumplimiento	10,00%	$ 33.345.016,00	25	9	2023	9	11	24
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	66.690.032,00	25	9	2023	9	5	27
Calidad del servicio	30,00%	$ 100.035.048,00	25	9	2023	9	11	24
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N.A	N.A						

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 605-47-994000102982
Certificado de modificación o anexo No.: 5
Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

SE ACLARA LA VIGENCIA DE ACUERDO AL ADICIONAL 2 Y PRORROGA 2

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el

Firma

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
MP N° 25202-77804 CND
INGENIERO SUPERVISOR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.