	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AUTORIZACION DE PAGO**	CÓDIGO	AFINCO-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE

De acuerdo con la facultad otorgada mediante la Resolución N°08121 del 31 de diciembre de 2018 y Resolución Modificatoria No.00359 de enero 30 de 2019, Resolución No.3309 del 29 de octubre de 2021 y resolución No. 3429 del 5 noviembre de 2021

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO

NIT No.: 844.000.065-0

Valor: $ 14.512.487,00

Letras: CATORCE MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 00/100 M/CTE

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo **( )** Otros **(X)** **acta No. 8 Y FINAL**
correspondiente al Contrato número: **2760 DE 2023** cuyo objeto es :

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO), LOTE 2,

Con cargo al registro presupuestal numero **241624(21-mar-2024)** ,

Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.

FIRMA: Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL

NOMBRE: JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO

FECHA: 17 mayo 2024

Factura Electrónica de Venta

No.354

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO

Nit: 844000065-0
Departamento: Casanare
Ciudad: AGUAZUL
Dirección: VEREDA CUPIAGUA
Teléfono: 3168278873

Correo: cooptrasllano@yahoo.es
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Régimen: Impuesto sobre las ventas – IVA
Responsabilidad Fiscal: No aplica – Otros *
Responsabilidad tributaria: IVA

Nombre Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Número Documento: NIT 800215807-2
Teléfono: 3770600
Dirección: Calle 25 G N 73B-90
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Departamento: Bogotá

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Fecha Expedición: 24/05/2024 08:58 PM
Fecha Vencimiento: 22/06/2024
Forma pago: Crédito

Producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	INC	Total
01 - Pago acta N. 8 contrato N. 2760 de 2023 Mantenimiento rutinario Dirección Territorial Casanare sector 6211 Sogamoso -Aguazul PR 64+0539 (Puente Q la Rocha) PR 105 +0642 Punete Q la Guamara incluido Lote 2, Periodo de 1 al 9 de Mayo del 2024	**$ 12,969,158**	1 unidad(s)	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 12,969,158**
02 - Base Gravable	**$ 1,296,915**	1 unidad(s)	**$ 0**	**$ 246,413.*85***	**$ 0**	**$ 1,296,915**

Total items: 2 **Total cantidad:** 2

Descripción de cargos y descuentos	Valor
Decimales	**0.*15***

Documentos de referencia

Subtotal:	$ 14,266,073
Descuento:	$ 0
IVA:	$ 246,413.*85*
Total factura:	**$ 14,512,486.*85***
Cargos:	$ 0.*15*
Otros descuentos:	$ 0

Total a Pagar: **$ 14,512,487**

Valor en Letras
CATORCE MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS.

Numero de resolución: 18764057438018
Rango Autorizado: Desde -347 Hasta -500
Vigencia: 04/10/2023 Hasta 04/10/2024

Observaciones: #$24-02-00;2760-2023;jgrodriguez@invias.gov.co#$.

Cufe:
bf17ec6149537da7f3a4bb2791de1935753f01408117749b23d98d6be6c13d4e9226ae206d61f844a38bdd980498f295

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	10 - MAY - 2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE
ACTA N°: 8
ACTA FINAL: X (Indicar con una X)
VALOR BÁSICO ACTA: $ 14.266.073,00
MES: 1 al 9 de mayo de 2024

CONTRATO No: 2760 DE 2023 (Indique número y año)
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO), LOTE 2,
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2642-2023
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTORIAL

PLAZO INICIAL: 4,00 MESES
PLAZO ACUMULADO: 6,20 MESES
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25 sep 2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 09 may 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN: 26 ene 2024
FECHA DE REANUDACIÓN: 04 mar 2024
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 214.999.806,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 333.450.160,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 333.450.160,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha 04-MAR-2024 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
1				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6211 Sogamoso-Aguazul, PR64+0539 (Puente Q. La Rocha) - PR 105+0642 (Puente Q. La Guaymara incluído)	MES	4	$ 52.837.307,00	$ 211.349.228,00	6,20372951	$ 327.788.361,00	0,27	$ 14.266.073,00	6,2003395820	$ 327.609.246,00
				AJUSTE				$ -						
	SUBTOTAL OBRAS							$ 211.349.228,00		$ 327.788.361,00		$ 14.266.073,00		$ 327.609.246,00
*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							$ 211.349.228,00		$ 327.788.361,00		$ 14.266.073,00		$ 327.609.246,00
*	VALOR IVA (OBRA) (E)							$ 3.650.578,00		$ 5.661.799,00		$ 246.414,00		$ 5.658.704,00
	AJUSTE													
	TOTAL - BÁSICO							$ 211.349.228,00		$ 327.788.361,00		$ 14.266.073,00		$ 327.609.246,00
	TOTAL - IVA							$ 3.650.578,00		$ 5.661.799,00		$ 246.414,00		$ 5.658.704,00
*	**VALOR TOTAL**							$ 214.999.806,00		$ 333.450.160,00		$ 14.512.487,00		$ 333.267.950,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU: 10 %
Utilidad: ____ %

	VALOR	%
Valor Anticipo Otorgado	N.A	N.A
Valor Amortizado Presenta Acta	N.A	N.A
Valor Amortizado Acumulado	N.A	N.A
Valor saldo por amortizar	N.A	N.A

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 14.266.073,00	$ 246.414,00	$ 14.512.487,00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación		
2 Sub-bases y bases		
3 Transporte de materiales		
4 Aceros y elementos metálicos		
5 Acero Estructural y cables de acero		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 DE 2
FECHA	10 - MAY - 2024

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CASANARE **ACTA N°** 8 **ACTA FINAL** X (Indicar con una X) **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 14.266.073,00 **MES** 1 al 9 de mayo de 2024

					SCT			6 Concretos, morteros y obras varias	
					OV			7 Concreto para superestructuras	
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 246.414,00	$ 246.414,00	$ 14.512.487,00		T			8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	
					TOTAL			(N) Ítems no sujetos a ajuste	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N.A
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N.A

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 14.512.487** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **CATORCE MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 00/100 M/CTE**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

Por terminación del contrato de administración vial el día 26 de abril, la revisión y firma de las actas la hará el ingeniero supervisor

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman:

Firma
HENRY CALIXTO CHAPARRO
REPRESENTANTE LEGAL
CC 4193863 Pajarito-Boyacá
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO

Firma
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
MP N° 25202-77804 CND
INGENIERO SUPERVISOR

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	10 - MAY- 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 8 Y FINAL **DE** 1 al 9 de mayo de 2024 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 14.266.073,00

SEGUIMIENTO No. 8 Y FINAL (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del acta del recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2760 DE 2023

OBJETO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO), LOTE 2,

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2642-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTORIAL

PLAZO INICIAL: 4,00 MESES (En meses según las principales modificaciones) **PLAZO ACUMULADO:** 6,22 MESES (En meses según las principales modificaciones)


FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25 sep 2023 (Indique día/mes/año) **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL** 9 may 2024 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 26 ene 2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) **FECHA DE REANUDACIÓN:** 4 mar 2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): | (Según contrato principal) **VALOR ADICIONES (incluido IVA)** $ 333.450.160,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 333.450.160,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) $/Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA $/Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA $/Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / % Ejecutado	1 (1 AL 31 DE SEP 2023)	2 (OCTUBRE 2023)	3 (NOVIEMBRE 2023)	4 (DICIEMBRE 2023)	5 (1 AL 25 ENERO 2024)	SUSPENSIÓN 01 (26 ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2024)	6 (4 AL 29 FEBRERO 2024)	7 (1 AL 31 MARZO 2024)	8 (1 AL 9 MAYO 2024)
MANTENIMIENTO RUTINARIO	$211.349 / $327.788	100,00%	99,95% / 327.609	% P	5,01%	25,00%	25,00%	25,00%	19,99%		14,51%	16,12%	4,41%
				$ P	$ 10.585	$ 52.837	$ 52.837	$ 52.837	$ 43.855		$ 47.554	$ 52.837	$ 14.445
				$ E	$ 10.585	$ 52.837	$ 52.837	$ 52.837	$ 43.855		$ 47.554	$ 52.837	$ 14.266
				% E	5,01%	25,00%	25,00%	25,00%	19,60%		14,51%	16,12%	4,35%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 211.349	100%	99,95%						ADICIÓN 01	ADICIÓN 02			
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 327.788	100%	$ 327.609										



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

		1	2	3	4	5	SUSPENSIÓN 01	6	7	8	ACTUALIZADO AL ULTIMO TOTAL ACUMULADO	99,95%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	5,01%	25,00%	25,00%	25,00%	19,60%		14,51%	16,12%	4,41%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 10.585	$ 52.837	$ 52.837	$ 52.837	$ 43.855		$ 47.554	$ 52.837	$ 14.445		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	5,01%	30,01%	55,01%	80,01%	95,20%		79,47%	95,59%	100,00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 10.585	$ 63.423	$ 116.260	$ 169.097	$ 212.952		$ 260.506	$ 313.343	$ 327.788		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	5,01%	25,00%	25,00%	25,00%	19,60%		14,51%	16,12%	4,35%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 10.585	$ 52.837	$ 52.837	$ 52.837	$ 43.855		$ 47.554	$ 52.837	$ 14.266		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	5,01%	30,01%	55,01%	80,01%	95,20%		79,47%	95,59%	99,95%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 10.585	$ 63.423	$ 116.260	$ 169.097	$ 212.952		$ 260.506	$ 313.343	$ 327.609		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuatro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL ($) / VALOR ACTUALIZADO ($)	VALOR EJECUTADO ($)	%DS EJECUCIÓN
			%
			%
			%
			%
			%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)			%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	211.349.228,00	327.609.246	99,95%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A+B')	327.788.361,00		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Por terminación del contrato de administración vial el día 26 de abril, la revisión y firma de las actas la hará el ingeniero supervisor

Aprueba Firma

HENRY CALIXTO CHAPARRO
REPRESENTANTE LEGAL
CC 4193863 Pajarito-Boyacá
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO

Aprueba Firma

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
MP N° 25202-77804 CND
INGENIERO SUPERVISOR

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

CONTRATO No: 2760 DE 2023

			TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	**8 Y FINAL**	**1 al 9 de mayo de 2024**
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL ?:			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**988023**	RUBRO No.	**C-2401-0600-103-0-2401023-02**	RECURSO No.	**21**	VALOR AFECTADO	**$ -**
No. COMPROMISO	**988023**	RUBRO No.	**C-2401-0600-103-0-2401023-02**	RECURSO No.	**10**	VALOR AFECTADO	**$ -**
No. COMPROMISO	**988023**	RUBRO No.	**C-2401-0600-103-0-2401023-02**	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	**$ -**
No. COMPROMISO	**241624**	RUBRO No.	**C-2401-0600-103-51102D-2401023-02**	RECURSO No.	**20**	VALOR AFECTADO	**$ 14.512.487,00**
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	**$ 14.512.487,00**

Firma Original firmado

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO

MP N° 25202-77804 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA




HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 10 - MAY - 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE
PERIODO MES: 1 al 9 de mayo de 2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 8 Y FINAL (Indique el número del acta)
ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N.A (Indique el número del acta)
ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N.A (Indique el número del acta)
VALOR BÁSICO ACTA: $ 14.266.073,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	10/05/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	10/05/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	10/05/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	17/05/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO	 Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	——	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A	N.A	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	——	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A	N.A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	——	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A	N.A	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	17/05/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO	 Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No : **2760** DE **2023**




OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO), LOTE 2,

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO **NIT** 844.000.065-0

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO (Indicar el ordenador del pago)
AUTORIZA EL PAGO A **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO** (Indicar el nombre del contratista de Obra)

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 14.512.487,00** VALOR EN L **CATORCE MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 00/100 M/CTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA **PARCIAL DE OBRA N° 8 Y FINAL** (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) DEL PERIODO **1 al 9 de mayo de 2024** y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal

Firma: 	Firma:  Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL	Firma: **N/A**	Firma:  Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO	JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO	Nombre	JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO
MP N° 25202-77804 CND	TP. 54202240042 NTS	Matrícula profesional	TP. 54202240042 NTS
INGENIERO SUPERVISOR	DIRECTOR TERRITORIAL (e)	GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO	DIRECTOR TERRITORIAL (e)
Fecha firma: 10-MAY-2024 (Suscribe según su competencia)	Fecha firma: 17-MAY-2024 (Suscribe según su competencia)	Fecha firma **N/A** (Suscribe según su competencia)	Fecha firma: 17-MAY-2024 (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1
	IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	1 DE 1

Contrato No. 2760 DE 2023 **Contratista** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO

Objeto del Contrato SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO), LOTE 2,

Acta No. 8 Y FINAL **Valor básico** $ 14.266.073,00 **Período** 1 al 9 de mayo de 2024

Valor incluido el Iva $ 14.512.487,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6211	PR 64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA)			$ 14.512.487,00	$ 14.266.073,00
		TOTALES			**$ 14.512.487,00**	**$ 14.266.073,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	BOYACA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.065.593	MUNICIPIO 1	PAJARITO	$ 8.997.742,00	$ 8.844.965,00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
		TOTAL DEPARTAMENTO 1	**$ 8.997.742,00**	**$ 8.844.965**

NIT	DEPARTAMENTO 2	CASANARE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.855.200	MUNICIPIO 1	AGUAZUL	$ 5.514.745,00	$ 5.421.108,00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
		TOTAL DEPARTAMENTO 2	**$ 5.514.745,00**	**$ 5.421.108,00**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
		TOTAL DEPARTAMENTO 3	$ -	-

Firma
HENRY CALIXTO CHAPARRO
REPRESENTANTE LEGAL
CC 4193863 Pajarito-Boyacá
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO

Firma
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
MP N° 25202-77804 CND
INGENIERO SUPERVISOR

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

El señor HENRY CALIXTO CHAPARRO, Representante legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO, identificada con NIT 844.000.065-0, durante el desarrollo del Contrato No 2760 DE 2023, cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO), LOTE 2, presentó los soportes de los pagos de los aportes a seguridad social y parafiscales correspondientes al periodo del 1 al 9 de mayo de 2024 y los mismos cumplieron con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de obra No 8 Y FINAL del contrato de mantenimiento rutinario No 2760 DE 2023

Dada en Yopal el dia 10 de MAYO de 2024



(Firma)

HENRY CALIXTO CHAPARRO
REPRESENTANTE LEGAL
CC 4193863 Pajarito-Boyacá
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO


EL INGENIERO MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO, EN SU CALIDAD DE INGENIERO SUPERVISOR CERTIFICA QUE:

El señor HENRY CALIXTO CHAPARRO, Representante legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO, identificada con NIT 844.000.065-0, durante el desarrollo del Contrato No 2760 DE 2023, cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO), LOTE 2, presentó los soportes de los pagos de los aportes a seguridad social y parafiscales correspondientes al periodo del 1 al 9 de mayo de 2024 y los mismos cumplieron con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de obra No 8 Y FINAL del contrato de mantenimiento rutinario No 2760 DE 2023

.

Dada en Yopal el dia 10 de MAYO de 2024



(Firma) _____

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
MP N° 25202-77804 CND
INGENIERO SUPERVISOR

El Señor, HENRY CALIXTO CHAPARRO, representante legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO, identificada con NIT 844.000.065-0

CERTIFICA

Que la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO, dentro de la jurisdicción del municipio de Aguazul y para la ejecución del contrato No 2760 DE 2023 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO), LOTE 2,) durante el periodo del 1 al 9 de mayo de 2024: no tiene vallas, avisos, tableros o emblemas instalados en la vía pública, en lugares públicos o privados visibles desde el espacio público

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de obra No 8 Y FINAL del contrato de mantenimiento rutinario No 2760 DE 2023



(Firma)

HENRY CALIXTO CHAPARRO
REPRESENTANTE LEGAL
CC 4193863 Pajarito-Boyacá
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCO AGRARIO	109217452	621280170	06/05/2024 07:46:38-a.m.

Razón Social: **UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA**

Usuario Pagador: **844000065**

Descripción del Pago: **100000194 - Estampilla Pro-UPTC**

Dirección IP: **177.93.44.94**

Total Pagado **$ 90,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-	1	$ 90,000.00	COP$ 90,000.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	**BANCO AGRARIO**	**109217452**	**621280170**	**06/05/2024 07:46:38-a.m.**

Tipo de Documento
NIT

Numero Identificación Contratista
844000065

Nombre Contratista
COOPTRASLLANO

Numero Identificación Contratante
800215807

Nombre Contratante
INVIAS

Numero de Contrato
27602023

Vigencia
1

Base Gravable
0

ecollect
Seguro para ti

Uptc® Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005	ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS

Número Estampilla	7530128			
Contratista:	COOPTRASLLANO			
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	844000065			
Objeto del Contrato	Contrato 2760 de 2023 cuyo objeto es el Mantenimiento Rutinario Vía 6211 el Crucero – Aguazul . PR 64+539 (Puente quebrada la Rocha) PR 105+642 (puente quebrada la Guaymara Incluido.			
Contratante:	INVIAS	C.C. / Nit / Identificación	800215807	
	Numero de Contrato:	27602023	Vigencia:	1
	Base Gravable	$0	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	$ 90,000.00
	Fecha de Pago:	06/05/2024		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 10 - MAY - 2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 8 Y FINAL **Pre-acta** ☐ **No.**

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CASANARE**

CONTRATO No. 2760 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO), LOTE 2,

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO

INTERVENTOR: **CONSORCIO CONSULTORIAL** **CONTRATO No.** **2642-2023** (Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	**25** (Día)	DE	**SEP** (Mes)	DE	**2023** (Año)	**VALOR INICIAL:**	$ 214.999.806,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	**26** (Día)	DE	**ENE** (Mes)	DE	**2024** (Año)	**VALOR ACUMULADO:**	$ 333.450.160,00
FECHA DE REANUDACIÓN:	**04** (Día)	DE	**MAR** (Mes)	DE	**2024** (Año)		
FECHA DE VENCIMIENTO:	**09** (Día)	DE	**MAY** (Mes)	DE	**2024** (Año)		

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):

ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL
LIMPIEZA DE CUNETAS.
LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE INCLUYE ENCOLES Y DESCOLES.
RETIRO DE DERRUMBES

DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR BÁSICO
1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6211 Sogamoso-Aguazul, PR64+0539 (Puente Q. La Rocha) - PR 105+0642 (Puente Q. La Guaymara incluído)	MES	$ 52.837.307	0,27	$ 14.266.073,00
			VALOR BÁSICO TOTAL A PAGAR PRESENTA ACTA	**$ 14.266.073,00**

VALOR BÁSICO MENSUAL	$ 14.266.073,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	N.A
VALOR IVA	$ 246.414,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	N.A
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 14.512.487,00		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 14.512.487,00**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: **CATORCE MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 00/100 M/CTE**

NOTAS:
1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.
2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Firma:
HENRY CALIXTO CHAPARRO
REPRESENTANTE LEGAL
CC 4193863 Pajarito-Boyacá
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO

Firma:
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
MP N° 252202-77804 CND
INGENIERO SUPERVISOR

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.