OCCINT DE COLOMBIA S.A.S
NIT N° 901.150.905-1

Bucaramanga, 21 de Noviembre de 2023

Señores
CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S
R.L. ALFONSO VEGA ALBINO
Coromoro – Santander

REFERENCIA: Contrato de obra CO1.PCCNTR.5207663 del 2023

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE PEATONAL EN EL LÍMITE DE LAS VEREDAS GUADAL Y EL PUEBLO VIEJO EN EL SECTOR DEL RIO GUADAL DEL MUNICIPIO DE COROMORO, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA NO. 005 DE 23 DE ENERO DE 2023 DEL MUNICIPIO DE COROMORO, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE

ASUNTO: SOLICITUD DE ADICION EN VALOR Y PRORROGA DEL CONTRATO DE OBRA DE LA REFERENCIA


Cordial Saludo,

Por medio de la presente solicitud allegamos a ustedes los documentos que hacen parte de la ADICION Y PRORROGA del contrato de Referencia. Esto con el fin de establecer los cambios técnicos necesarios para la ejecución de las obras para la terminación del objeto del contrato.

Según el Balance de cantidades de obra realizado se encontraron cantidades que varían en su ejecución, y presentan variaciones generando mayores y menores cantidades e ítems no previstos necesarias para cumplir con los compromisos pactadas entre el municipio, comunidad y la entidad departamental (Ver anexo No.1. Balance de Obra), razón por la cual se solicita la ADICION Y PRORROGA N°1 en la ejecución del contrato de obra por un valor que asciende a **DOSCIENTOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 211.871.566,00) y** una prorroga de DOS (02) Meses

Se anexa el balance de cantidades de obra y soportes que fundamentan la solicitud

Agradeciendo la atención prestada, quedo atento a cualquier inquietud.



OCCINT DE COLOMBIA S.A.S
NIT No. 901.150.905 – 1
R.L DIANA CAROLINA RUEDA ALVAREZ
C.C. No. 1.098.702.726 de Bucaramanga