CONTRATO No:	**059 DE 2023**
OBJETO:	**ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL DE ACCESO PEATONAL, CON BARRERAS GIRATORIAS ABATIBLES INDUSTRIALES EN VIDRIO ACRILICO, DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE RECONOCIMIENTO FACIAL, TARJETAS DE PROXIMIDAD, LECTOR BIOMÉTRICO DE HUELLAS DACTILARES Y SUMINISTRO DE SIETE (07) DISPOSITIVOS ROUTER WIFI, PARA LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO ONOMÁ DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE – CVS**
VALOR:	**OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($85.850.000) IVA INCLUIDO**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**TREINTA (30) DIAS**
CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE-CVS**
CONTRATISTA:	**SYNERGYTECH S.A.S**
INTERVENTOR:	**N.A**
SUPERVISOR:	**ALVARO SEGUNDO DÍAZ BANDA**
PORCENTAJE ANTICIPO:	**N.A**
VALOR DEL ANTICIPO:	**N.A**
FECHA DE ENTREGA ANTICIPO:	**N.A**
FECHA DE INICIO	**26/09/2023**
PRORROGA 1:	**N.A**
ADICIÓN 1:	**N.A**
SUSPENCIÒN1:	**N.A**
REINICIACIÓN1:	**N.A**

En Montería a los veinticinco (25) días del mes de octubre del 2023, se reunieron los siguientes señores a saber: CARLOS ARTURO NIETO GUERRERO identificado con C.C No 11004738 expedida en Montería – Córdoba, quien actúa en calidad de representante legal de la firma contratista SYNERGYTECH S.A.S; y ALVARO SEGUNDO DÍAZ BANDA identificado con CC. No 10774772 expedida en Montería –Córdoba, quien actúa en calidad de supervisor, con el fin de recibir y entregar respectivamente, de conformidad a los documentos adjuntos y de acuerdo a lo siguiente:

1. El porcentaje de avance físico de ejecución del contrato es de un 100%.

2. Las actividades son recibidas a satisfacción por el supervisor son las indicadas a continuación:

- Suministrar, instalar y configurar un sistema electrónico de control de acceso peatonal según las especificaciones dadas.
- Desmontar el anterior sistema de control de acceso por medio de torniquetes que se encuentra en las instalaciones de la Corporación.
- Suministro e Instalación de tres (3) Barreras giratorias abatibles industrial barrera izquierda, barrera central y barrera derecha, en vidrio acrílico y acero inoxidable, Servicio de Instalación, configuración, montaje y puesta en marcha, con 12 pares de sensores infrarrojos, frecuencia de paso de 20 a 60, ancho de carril de 550 mm a 1100 mm, acero inoxidable SUS304, espesor: 1,2 mm, alarma de intrusión de personal no autorizado Control anti-seguimiento, función anti-pellizco Función anticolisión, a prueba de fallas para emergencias, para usos para interior y exterior.
- Suministro e Instalación de cuatro (04) Montajes para Terminales de Reconocimiento Facial Compatible con Terminales Faciales Térmicas.
- Suministro e Instalación de dos (02) Controladores remotos de barreras giratorias, Admite emparejamiento de comunicación uno a uno y uno a muchos.
- Suministro e Instalación de cuatro (04) Terminales Min Moe WiFi de Reconocimiento Facial ULTRA RÁPIDO (Resistente a Exteriores IP65), Hasta 1.5 Mts en lectura, Soporta P2P, 3,000 Usuarios, QR y Videoportero.
- Suministro e Instalación de Enrolador IP / USB de Rostros, Huellas y Tarjetas (MIFARE y EM) para iVMS-4200 / Facilita el Alta de Rostros, Huellas y Tarjeta al Software.
- Instalación y configuración del Software controlador del sistema de control de acceso en servidor de la Corporación, creación de usuarios con perfil administrador y de consulta, capacitación en el uso del aplicativo y generación de los reportes del sistema.
- Configurar en la plataforma informática suministrada el acceso por reconocimiento facial a todos los funcionarios de la Corporación.
- Suministrar y configurar en la plataforma suministrada doscientas (200) Tarjeta de Proximidad MiFare de 135 KHZ, deben ser entregadas, marcadas según el diseño suministrado, con escarapela, porta carnet color verde, según los requerimientos específicos del supervisor.
- Suministro de siete (07) dispositivos de acceso wifi.

3. En el cuadro de cantidades anexo a la presente:

CONCEPTO	FECHAS	VALOR CONTRATO	ANTICIPO	V. ACTAS	AMORTIZ ANTICIPO	ANTICIPO X AMORTIZAR	CUENTA X PAGAR	PAGADO	PRESUPUESTO NO EJECUTADO	SALDO
SUSCRIPCIÒN	11/09/2023	85,850,000.00	**0**	0	0	0	0	0	0	85,850,000.00
ACTA FINAL	25/10/2023	0	**0**	85,850,000.00	0	0	85,850,000.00	0	0	0
TOTAL		85,850,000.00	**0**	85,850,000.00	**0**	**0**	85,850,000.00	**0**	**0**	**0**

El valor bruto acta final es de OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($85.850.000) IVA INCLUIDO El valor y el porcentaje de amortización del anticipo es de Cero ($0) (%0)

El valor presente neto acta final a pagar es de OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($85.850.000) IVA INCLUIDO.

Comentarios: N. A

A la fecha de la presente acta, la garantía única tiene las siguientes vigencias:

AMPAROS	VIGENCIA INICIAL	FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	26-09-2023	05-05-2024	$17.170.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	N.A	N.A	N.A
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	N.A	N.A	N.A
ANTICIPO	N.A	N.A	N.A
ESTABILIDAD DE OBRA	N.A	N.A	N.A
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	26-09-2023	05-05-2024	$17.170.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N.A	N.A	N.A

Para constancia se firma en Montería a los 25 días del mes de octubre del año 2003

Firmado Digitalmente por Carlos Arturo Nieto Guerrero con un certificado emitido por Carlos Arturo Nieto Guerrero el día 25/10/2023

ALVARO SEGUNDO DÍAZ BANDA
Supervisor CVS

CARLOS ARTURO NIETO GUERRERO
Representante Legal
SYNERGYTECH S.A.S