ACTA LIQUIDACION

DESCRIPCIÓN GENERAL					
_X_CONTRATO DE: ___CONVENIO DE:	OBRA PÚBLICA	Nº:	1665	AÑO:	2023

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERIA			
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	DIMETRIK S.A.S. CONSTRUCTORES Y CONSULTORES		
	NIT O CC:	900.587.507-6		
	DIRECCIÒN:	Calle 5 A No. 10 - 59	TEL:	3106426482
	CIUDAD:	La Plata Huila		
	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS HERNAN PARDO ROA		
	CC:	C.C. No. 10.300.615 de Popayán		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO DEPARTAMENTO DEL HUILA."			
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**CARLOS HERNAN PARDO ROA**		
	EN CALIDAD DE:	Rep. Legal – DIMETRIK CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S		
	NOMBRE:	**FREDDY ALEXANDER GONZALEZ BARRERA**		
	EN CALIDAD DE:	Profesional Universitario – Supervisor		
	NOMBRE:	**CARLOS ALBERTO CUELLAR MEDINA**		
	EN CALIDAD DE:	Secretario de Agricultura y Minería		
	NOMBRE:	**ALBA LUCIA MEDINA RUBIO**		
	EN CALIDAD DE:	Directora Del Departamento Administrativo De Contratación		

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL (CONTRATO O CONVENIO):	**$26.928.750,00**	
	Valor en Letras: VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.	
VALOR ADICIONAL	Nº1	$
VALOR TOTAL	**$26.928.750,00**	
PLAZO INICIAL:	CUARENTA (40) DÍAS CALENDARIOS CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023	
PLAZO ADICIONAL:	Nº1	
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	DD_20_MM_12__AÑO_2023__	
	Nº1	SUSPENSIÒN

FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)		REINICIACIÒN	
	Nº2	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	DD 28 MM 12 AÑO 2023		

GARANTIAS:

Pólizas: Seguros Mundial

Nº POLIZA	FECHA DE APROBACION	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
CHU-100012398	20/12/2023	Cumplimiento	$ 5.385.750,00	13/12/2023	23/07/2024
CHU-100012398	20/12/2023	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones	$ 2.6 92.875,00	13/12/2023	23/01/2027
CHU-100012398	20/12/2023	Calidad del servicio	$ 5.385.750,00	13/12/2023	23/01/2025
CHU-100002503	20/12/2023	Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	13/12/2023	23/01/2024

2. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**20/12/2023**	**$26.928.750,00**
VALOR ADICIONAL N°1		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**20/12/2023**	**$26.928.750,00**
VALOR ACTA PARCIAL No. 1	**26/12/2023**	**$ 23.936.079,00**
VALOR ACTA FINAL	**28/12/2023**	**$ 2.992.671,00**
VALOR FINAL EJECUTADO	**28/12/2023**	**$26.928.750,00**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**28/12/2023**	**$ 2.992.671,00**
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE		

3. BALANCE TÉCNICO

El contratista DIMETRIK CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS, ejecutó a satisfacción el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato de Obra No. 1665 de 2023, según consta en el Acta Final de fecha 28 de diciembre de 2023, suscrita por el contratista, el supervisor del contrato y el Secretario de Agricultura y Minería y en el informe final de supervisión, cumpliendo con el desarrollo de las siguientes actividades:

ACTIVIDAD	ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO	% DE CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES EJECUTADAS (Frente al Resultado logrado)
Relleno compactado con recebo seleccionado	12 M3 Aplicados en conformación de gradas y rampa de acceso graderías_____	100	Ejecución del 100% de la labor acorde con las especificaciones contenidas en el proyecto.
Construcción de Placa de piso en concreto de 3000 psi e=0.10 con malla electro soldada de 6mm	77 M2 de Placa de Piso para gradería y rampa de acceso	100	Ejecución del 100% de la labor acorde con las especificaciones contenidas en el proyecto.
Anclaje en varilla de 1/2 c/ 1metro longitud 1.5	80 Ml de anclajes en bastones de refuerzo para gradería	100	Ejecución del 100% de la labor acorde con las especificaciones contenidas en el proyecto.
Mantenimiento de corral de ferias, incluye cambio de postes averiados y tablones	Mantenimiento del corral con reposición de postes y tablones	100	Ejecución del 100% de la labor acorde con las especificaciones contenidas en el proyecto.

4. RECIBO A SATISFACIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN)

RECIBO A SATISFACCION. El Supervisor del Contrato certifica que el contratista ejecutó a satisfacción las obligaciones pactadas, cumpliendo con el objeto del Contrato de Obra, según consta en el Acta Final de fecha 28 de diciembre de 2023, suscrita por el contratista, el supervisor del contrato y el Secretario de Agricultura y Minería y en el informe final de Supervisión.

5. LIQUIDACIÒN

Con fundamento en lo establecido en el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, Modificado por el Artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, las partes declaran liquidado de común acuerdo el Contrato de Obra No. 1665 de 2023, sin salvedad alguna.

6. CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002:

El contratista DIMETRIK CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S presenta Certificación de cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, parafiscales, lo cual fue debidamente verificado por el Supervisor en cuanto a los términos de ejecución y los porcentajes a pagar, mediante certificación del 28 de diciembre de 2023, suscrita por la contadora MARTA CECILIA YASNO GARCIA

7. JUSTIFICACION DE INVERSION DE IMPREVISTOS:

N.A.

GOBERNACIÒN DEL HUILA

En consideración a lo anterior; El Departamento cancelará al Contratista la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($2.992.671) M/CTE. correspondiente al pago final como consta en el acta final de fecha 28 de diciembre de 2023, del Contrato de Obra No. 1665 de 2023. Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron; en Neiva a los 04 JUN 2024

ALBA LUCIA MEDINA RUBIO
Directora Del Departamento Administrativo de Contratación

CARLOS ALBERTO CUELLAR MEDINA
Secretario de Agricultura y Minería

FREDDY ALEXANDER GONZALEZ BARRERA
Profesional Universitario
Supervisor

CARLOS HERNAN PARDO ROA
Representante Legal
DIMETRIK CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.

Vo.Bo. Departamento Administrativo de Contratación

Vo.Bo. Abogada - SEDAM