SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Y ANTONIO DE JESUS MELENDEZ OLANO

C.E. 649.680 NIT 700183752-4 **CA.1-003-2023**

Entre la **SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA** representada por **WILFREDO ANTONIO GÓMEZ CARRANZA,** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.691.809 de Bogotá, actuando en calidad de Subdirector Administrativo de la **SUPERINTENDENCIA FINANCIERA** organismo técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, y con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., facultado para suscribir este documento de conformidad con la delegación que para el efecto le confiere la resolución No. 1321 del treinta (30) de agosto de dos mil veintitrés (2023), la resolución No. 0305 del diecinueve (19) de febrero del dos mil veinticuatro (2024) y la resolución No. 0361 del veintisiete (27) de febrero del dos mil veinticuatro (2024) expedidas por el Superintendente Financiero de Colombia, y quien se denominará la **SUPERINTENDENCIA** de una parte y de otra **ANTONIO DE JESUS MELENDEZ OLANO,** identificado con Cédula de Extranjería No. 649.680, **NIT 700183752-4,** facultado para suscribir la presente liquidación de conformidad con el Certificado De Matricula Mercantil quien se denomina el **CONTRATISTA** en cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, y 11 de la Ley 1150 de 2007, hemos acordado liquidar el contrato CA.1-003-2023, suscrito entre la **SUPERINTENDENCIA** y **ANTONIO DE JESUS MELENDEZ OLANO**, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que entre la **SUPERINTENDENCIA** y el **CONTRATISTA** se celebró en la plataforma del SECOP II, el veintisiete (27) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), el contrato CA.1-003-2023, cuyo objeto fue: *"Contratar por precios unitarios el desmonte, suministro e instalación de ventanas insonorizadas para los auditorios de la Superintendencia Financiera de Colombia"*; para lo cual se adelantó el proceso de mínima cuantía SF.MC-025-2023; **2)** Que de conformidad con el

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Y ANTONIO DE JESUS MELENDEZ OLANO

C.E. 649.680 NIT 700183752-4 **CA.1-003-2023**

numeral dos del documento de comunicación de aceptación del contrato de obra, el plazo de ejecución se estableció así: *"El plazo de ejecución del contrato será hasta el 15 de diciembre de 2023, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. El cronograma de obra del contrato resulta del análisis conjunto del CONTRATISTA y de la SUPERINTENDENCIA, y formará parte del contrato como Anexo al mismo".* El acta de inicio se suscribió el Uno (01) de diciembre de dos mil veintitrés (2023); **3)** Que de acuerdo con el contrato electrónico el valor del mismo se estableció en la suma **TREINTA Y SIETE MILLONES VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($37.028.402,59)** incluido impuestos, costos y erogaciones necesarios para el cumplimiento del contrato; **4)** Que de acuerdo a lo dispuesto en el numeral siete, del documento de comunicación de aceptación del contrato de obra, la forma de pago del contrato se estableció así: "*La SUPERINTENDENCIA pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, en un solo pago, una vez sea efectuada a satisfacción el suministro e instalación de ventanas insonorizadas que hace parte del objeto del presente contrato, incluyendo los documentos entregables nombrados en las condiciones técnicas mínimas requeridas, previa expedición del certificado de cumplimiento por parte del supervisor del contrato (…)*"; **5)** Que a través del informe rendido por los supervisores durante la ejecución del contrato y en el informe final de fecha veintiséis (26) de diciembre del dos mil veintitrés (2023), certifican que el **CONTRATISTA**, cumplió a satisfacción con las condiciones del contrato; **7)** Que mediante documento aportado por el **CONTRATISTA**, certifica el cumplimiento de las obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y parafiscales (Cajas de Compensación familiar Sena, e ICBF) durante los últimos seis (6) meses; **8)** Que al **CONTRATISTA** se le efectuaron los pagos relacionados a continuación, de acuerdo con el informe del SIIF expedido por el Grupo de

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Y ANTONIO DE JESUS MELENDEZ OLANO

C.E. 649.680 NIT 700183752-4 **CA.1-003-2023**

Tesorería de la **SUPERINTENDENCIA**, del veintitrés (23) de enero del dos mil veinticuatro (2024):

ORDEN DE PAGO	VALOR
4107224	$ 36.831.321,10
TOTAL	**$36.831.321,10**

De acuerdo con lo anterior se liquida el contrato con el siguiente estado financiero:

VALOR DEL CONTRATO	**$37.028.402,59**
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	**$36.831.321,10**
VALOR A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$0.00**
SALDO DEL CONTRATO NO EJECUTADO	**$ 197.081,49**

Las partes contratantes declaran quedar a paz y salvo en relación con el objeto del mismo, excepto las reclamaciones que se generen del cumplimiento de las obligaciones respaldadas con la garantía única constituida por el **CONTRATISTA**. La Superintendencia Financiera liberará el saldo del contrato no ejecutado. Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervienen, en Bogotá D.C., a los 31 MAY 2024

WILFREDO ANTONIO GÓMEZ CARRANZA
Subdirector Administrativo
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANTONIO DE JESUS MELENDEZ OLANO
Representante Legal

JORGE LEONARDO GARCÍA CANIZALES
Supervisor

Proyectó: Iván Darío Rey Aldana – Funcionario Grupo de Contratos
Revisó: Marcela del Pilar Galvis Zamora – Coordinadora de Grupo de Contratos
Claudia Lorena Quintero - Abogada Grupo Subdirección Administrativa