ANEXO No. 01 DEL ESTUDIO PREVIO

ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

ANEXO No. 01 ESTUDIO PREVIO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA VACUNA COVID-19 DURANTE EL 2024 EN EL MUNICIPIO DE URIBIA

CUADRO DE TIPIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 1510 de 2013, el soporte que permite la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato que de ella se derive del presente proceso de selección es el siguiente:

CLASE (1)	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO (2)			ASIGNACIÓN DEL RIESGO (6)		CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO PORCENTAJE SEGÚN PROBABILIDAD Y MAGNITUD (9)				PORCENTAJE DE RIESGO A ASUMIR (16)	REFERENCIA A TENER EN CUENTA (17)
						PROBABILIDAD (10)		MAGNITUD (13)			
	NO. (3)	DESCRIPCIÓN (4)	OBSERVACIONES (5)	ENTIDAD (7)	PROPONENTE (8)	EVALUADA (11)	VALORADA EN PORCENTAJE (12)	EVALUADA (14)	VALORACIÓN EN PORCENTAJE (15)		
ADMINISTRATIVOS Y LEGALES	1	No suscripción del contrato	Porque el Contratista se rehusó a firmarlo ó no estuvo de acuerdo con el clausulado. En consecuencia, se procede a la aplicación de la póliza de seriedad de la oferta. Riesgo que asume el Contratista en el porcentaje establecido en los Pliegosde Condiciones con las eventuales consecuencias jurídicas derivadas.		X	B	25%	A	100%	100%	Porcentaje a asumirde acuerdo con el monto del evento presentado

	2	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones o en sus documentos anexos.	Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los archivos publicados en la página WEB de contratación. Riesgo que asume la ENTIDAD y el CONTRATISTA dado que le corresponde a este último revisar y solicitar	X	X	M	40%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
	3	Por cambios de normatividad durante la prestación del servicio y que tengan afectación a las labores de intermediación.	Riesgo que asume la ENTIDAD, siempre y cuando ese cambio tenga una incidencia alta ó significativa en el contrato.	X		B	25%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
	4	Demora en la legalización del contrato por parte del CONTRATISTA.	Causada por parte del CONTRATISTA, por no radicar completa, correcta y oportunamente la documentación de legalización, según lo manifestado en el contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	M	50%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
	5	Insolvencia del CONTRATISTA	Riesgo que asume el CONTRATISTA		X	B	10%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado

Del personal	6	Personal insuficiente ó que no cuente con el perfil profesional idóneo para el acompañamiento de la entidad	Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	A	10%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
	7	Sabotaje del personal del Contratista	Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	A	10%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento
	8	Incumplimiento en el pago de aportes de seguridad social de las personas contratadas por el Contratista	Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	A	10%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
	9	Personal con insuficientes condiciones en el ejercicio de sus labores	Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	A	10%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
De la ejecución del contrato	10	Que el contratista presente costos elevados en los ítems no contratados, estando estos por encima del costo promedio del mercado	Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	A	10%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado

Original Firmado

DANNY DELUQUE CAMPO
Secretario de Salud Municipal

CALLE 12 #8 – 61
TEL. 7177110
secretaria_planeacion@uribia-laguajira.gov.co
http://www.uribia-laguajira.gov.co/

CALLE 12 #8 – 61
TEL. 7177110
secretaria_planeacion@uribia-laguajira.gov.co
http://www.uribia-laguajira.gov.co/