ACTA ACLARATORIA / MODIFICATORIA N°1

(Aclaración al Acta de Inicio del 05 de Marzo de 2024)

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONTRATO DE CONSULTORIA	629	28 DE DICIEMBRE DE 2023

Objeto: **INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA CACAO AGROFORESTAL (CACAO-PLÁTANO- FORESTALES) COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE PARA LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE**

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA	SUMMAS INGENIERIA SAS. R/L JOSE TOBIAS PULIDO FONSECA
NIT	900785313-3

Con el fin de aclarar error de transcripción en la Fecha del Acta de Inicio, Fecha terminación, el cual se presentaron al momento de su elaboración respecto a las siguientes anotaciones o puntos:

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA	SUMMAS INGENIERIA SAS
NIT	900785313-3
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE TOBIAS PULIDO FONSECA
C.C	7,228,528
OBJETO	"INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA CACAO AGROFORESTAL (CACAO-PLÁTANO- FORESTALES) COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE PARA LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE".
VALOR DEL CONTRATO	$206,364,921.00
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	$103,182,460.00
PLAZO:	DIEZ (10) MESES
INTERVENTORIA:	N/A
SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	BIBIANA MACHUCA MACHUCA, mediante resolucion N° 0251 del 01 de Marzo de 2024
APOYO A LA SUPERVISION	ALVARO JULIAN BARRERA ROSAS CTO 626 DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA:	05 DE MARZO DEL 2024
FECHA DE TERMINACION:	04 DE ENERO DE 2025

ACTA ACLARATORIA / MODIFICATORIA
FCO09-14
Versión: 4

Por lo tanto mediante la presente acta subsanamos la anomalía anterior y para el efecto expresamos que la redacción correcta sobre los puntos antes mencionado, es la siguiente:

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA	SUMMAS INGENIERIA SAS
NIT	900785313-3
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE TOBIAS PULIDO FONSECA
C.C	7,228,528
OBJETO	"INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA CACAO AGROFORESTAL (CACAO-PLÁTANO- FORESTALES) COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE PARA LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE".
VALOR DEL CONTRATO	$206,364,921.00
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	$103,182,460.00
PLAZO:	DIEZ (10) MESES
INTERVENTORIA:	N/A
SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	BIBIANA MACHUCA MACHUCA, mediante resolucion N° 0251 del 01 de Marzo de 2024
APOYO A LA SUPERVISION	ALVARO JULIAN BARRERA ROSAS CTO 626 DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA:	06 DE MARZO DEL 2024
FECHA DE TERMINACION:	05 DE ENERO DE 2025

De esta manera queda aclarada el acta de Inicio de fecha 05 de Marzo de 2024, con fecha de inicio del 06 de marzo de 2024 según aclaratoria, en constancia se firma por los que en ello intervinieron, a los 31 días del mes de Mayo de 2024.

BIBIANA MACHUCA MACHUCA
Supervisión técnico, administrativo y financiero de acuerdo a resolución N° 0251 del 01 de Marzo de 2024

ALVARO JULIAN BARRERA ROSAS
Apoyo a la Supervisión

SUMMAS INGENIERIA SAS
R/L JOSE TOBIAS PULIDO FONSECA
Contratista