ACTA DE EXCLUSIÓN E INCLUSIÓN DE SEGMENTOS VIALES No. 04.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA COP No:	001 DEL 03 DE MARZO DE 2023
OBJETO:	CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES VEHICULARES DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	NUEVE (09) MESES
PRORROGA:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	27 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	26 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	26 DE MAYO DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 12.484.890.000
VALOR ADICIONADO AL CONTRATO:	$ 5.311.421.885
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL MCM
NIT No.:	901.691.634-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN No.:	275 DEL 29 DE MARZO DE 2023
INTERVENTORÍA:	SAVIMAC S.A.S
NIT No.:	900.984.598-9
SUPERVISORA:	ÁNGELA MARÍA MORENO TORRES
C.C No.:	1.077.969.807 de Villeta (Cundinamarca)

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los 15 días del mes de abril de 2024, se reunieron el Contratista CONSORCIO VIAL MCM, la firma interventora SAVIMAC SAS y ÁNGELA MARÍA MORENO TORRES Alcaldesa Local de Engativá, junto con los Apoyos a la Supervisión Ingeniero Marlon Arley Cárdenas Álvarez y el Ingeniero Christian Enciso Suárez, con el fin de realizar la exclusión e inclusión de intervención de algunos segmentos viales, que, bajo el criterio técnico y presupuestal, son necesarios para el Objeto y Alcance Contractual del Contrato de Obra Pública No. 001 de 2023.

1. EXCLUSIÓN DE SEGMENTO VIALES.

1.1. EXCLUSIÓN POR ALCANCE Y META FÍSICA.

Los siguientes segmentos viales y puentes vehiculares y/o peatonales sobre cuerpo de agua se excluyen, debido a que se estableció que el recurso no es suficiente para la intervención y teniendo en cuenta que la naturaleza del contrato a monto agotable, lo anterior en base a la meta física radicada el 9 de abril de 2024, **Ver anexo 1**.

1.1.1. CIV 10008421 - **PK_ID_CALZADA** 818610 de dirección KR 85C ENTRE CL 55A - CL 57. **Ver anexo 1**.

1.1.2. CIV 10002553 - **PK_ID_CALZADA** 815810 de dirección KR 107 ENTRE CL 75B - CL 75C. **Ver anexo 1**.

1.1.3. CIV 10002484 - **PK_ID_CALZADA** 815818 de dirección KR 107 ENTRE CL 75C - CL 75D.

Ver anexo 1.

1.1.4.CIV 10011756 - **PK_ID_CALZADA** 903383 de dirección KR 116A ENTRE CL 86 - DG 89A. **Ver anexo 1**.

1.1.5.CIV 10003996 - **PK_ID_CALZADA** 817955 de dirección CL 72B ENTRE KR 103 - AK 104. **Ver anexo 1**.

1.1.6.CIV 10004284 - **PK_ID_CALZADA** 161827 de dirección TV 77 ENTRE DG 83B - DG 84. **Ver anexo 1**.

1.1.7.CIV 10003871 - **PK_ID_CALZADA** 162021 de dirección KR 86A ENTRE CL 84ABIS - CL 86. **Ver anexo 1**.

1.1.8.CIV 10002476 - **PK_ID_CALZADA** 165954 de dirección CL 63G ENTRE KR 118A - KR 119. **Ver anexo 1**.

1.1.9.CIV 10006700 - **PK_ID_CALZADA** 24119303 de dirección TV 93 ENTRE CL 66A - CL 66A. **Ver anexo 1**.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 15 días del mes de abril de 2024.

(Firma)

Hernán José Oñate Calderón
C.C. No. 1.010.223.512
Representante Legal
CONSORCIO VIAL MCM

(Firma)

Santiago Carrillo Vargas
C.C. No. 79.518.952 de Bogotá
Representante Legal
SAVIMAC S.A.S.

(Firma)

ÁNGELA MARÍA MORENO TORRES
Alcaldesa Local de Engativá

Anexo 1: Balance presupuestal y meta fisica – (3) Folios.

Revisó: Christian Enciso Suárez, Apoyo a la Supervisión.
Marlon Arley Cárdenas Álvarez, Apoyo a la Supervisión.

Aprobó: Javier Vergara. Asesor Jurídico Despacho.

Anexo 1

CONSORCIO VIAL MCM
NIT: 901.691.634 – 1

Bogotá D.C., 09 de abril de 2024 **MCM-BOG-COP-001-2023-598**

Señores:
SAVIMAC S.A.S.
Atn Santiago Carillo Vargas
Carrera 85B N° 52ª – 25 Barrio Monjes

REFERENCIA:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 001-2023**
	"CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES VEHICULARES DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ"."
ASUNTO:	Meta física (Balance presupuestal V65)

Cordial Saludo

Por medio del presente y en cumplimiento de los compromisos adquiridos como contratista, remitimos la meta física del contrato (Balance V.65.Fecha. 09.04.2024) con sus respectivos presupuestos, lo anterior para su revisión y aprobación.

Quedamos atentos a sus comentarios,

Atentamente,

Hernán José Oñate Calderón
Representante Legal
CONSORCIO VIAL MCM

DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE ENGATI

CODIGO	LOCALIDAD	CIV	PK_ID_CALZADA	TIPO SUPERFICIE	DIAGNOSTICO CALZADA	META FISICA - BALANCE					
					CALCIFICACIÓN DE INTERVENCIÓN	CONSULTORIA + IVA	COSTO DE OBRA + AIU	COMPONENTES	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN	VIGILANCIA - TRANSPORTE	VALOR TOTAL
1	ENGATIVA	10007948	157791	FLEXIBLE	Reconstrucción	$ 3.574.730,25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.574.730,25
2	ENGATIVA	10007770	158254	FLEXIBLE	Reconstrucción	$ 23.165.976,81	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.165.976,81
3	ENGATIVA	10007581	158256	FLEXIBLE	Rehabilitación	$ 20.899.312,41	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.899.312,41
4	ENGATIVA	10007665	158255	FLEXIBLE	Rehabilitación	$ 21.580.685,46	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21.580.685,46
5	ENGATIVA	10009492	157222	FLEXIBLE	Reconstrucción	$ 17.160.113,80	$ 476.997.562,76	$ 25.452.007,36	$ 31.117.825,44	$ 41.556.298,26	$ 592.283.807,62
6	ENGATIVA	10007172	157874	FLEXIBLE	Rehabilitación	$ 1.524.568,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.524.568,50
7	ENGATIVA	10006924	157893	FLEXIBLE	Reconstrucción	$ 2.658.353,20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.658.353,20
8	ENGATIVA	10001098	166441	FLEXIBLE	Reconstrucción	$ 14.804.394,34	$ 392.602.495,27	$ 20.948.789,63	$ 2.372.564,18	$ 6.795.369,53	$ 437.523.612,96
9	ENGATIVA	10001010	166442	FLEXIBLE	Reconstrucción	$ 19.861.690,76	$ 540.873.691,46	$ 28.860.359,57	$ 1.572.222,18	$ 7.187.410,08	$ 598.355.374,05
10	ENGATIVA	10000907	166443	FLEXIBLE	Reconstrucción	$ 9.339.672,78	$ 162.670.109,10	$ 8.679.878,34	$ 1.572.222,18	$ 2.482.923,48	$ 184.744.805,88
11	ENGATIVA	10000883	166444	FLEXIBLE	Reconstrucción	$ 7.295.432,72	$ 159.291.318,94	$ 8.499.590,22	$ 1.572.222,18	$ 2.744.283,85	$ 179.402.847,92
12	ENGATIVA	10000841	166445	FLEXIBLE	Reconstrucción	$ 7.701.183,51	$ 174.558.152,25	$ 9.314.209,80	$ 771.880,18	$ 2.744.283,85	$ 195.089.709,60
13	ENGATIVA	10000812	166446	FLEXIBLE	Reconstrucción	$ 12.005.537,68	$ 242.328.336,89	$ 12.930.344,08	$ 800.342,00	$ 3.789.725,31	$ 271.854.285,96
14	ENGATIVA	10001053	166447	FLEXIBLE	Reconstrucción	$ 20.458.430,76	$ 454.378.761,62	$ 24.245.095,75	$ 2.372.564,18	$ 13.982.779,60	$ 515.437.631,92
15	ENGATIVA	10000945	166448	FLEXIBLE	Reconstrucción	$ 31.635.691,52	$ 681.109.511,23	$ 36.343.171,63	$ 2.372.564,18	$ 22.738.351,88	$ 774.199.290,44
16	ENGATIVA	10000830	166449	FLEXIBLE	Reconstrucción	$ 27.123.259,05	$ 585.396.664,92	$ 31.236.051,05	$ 1.600.684,00	$ 16.596.383,27	$ 661.953.042,29
17	ENGATIVA	10008826	158133	FLEXIBLE	Rehabilitación	$ 17.660.129,56	$ 311.696.366,52	$ 16.631.737,42	$ 3.770.365,32	$ 20.255.428,40	$ 370.014.027,22
18	ENGATIVA	10007598	158367	FLEXIBLE	Reconstrucción	$ 33.218.840,72	$ 854.501.258,25	$ 45.595.143,47	$ 4.650.482,40	$ 31.885.964,70	$ 969.851.689,55
19	ENGATIVA	10007663	157926	FLEXIBLE	Reconstrucción	$ 18.297.815,04	$ 468.126.276,15	$ 24.978.646,34	$ 5.705.872,69	$ 29.141.680,85	$ 546.250.291,07
20	ENGATIVA	10009073	157388	FLEXIBLE	Mantenimiento rutinario	$ 2.731.344,53	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.731.344,53
21	ENGATIVA	10006309	2059640	FLEXIBLE	Reconstrucción	$ 7.402.363,82	$ 148.687.690,65	$ 7.933.793,57	$ -	$ 10.715.775,02	$ 174.739.623,06
22	ENGATIVA	10006309	159975	FLEXIBLE	Reconstrucción	$ 25.799.500,81	$ 665.947.067,02	$ 35.534.122,13	$ 12.114.675,98	$ 44.692.622,65	$ 784.087.988,59
23	ENGATIVA	10008958	158616	FLEXIBLE	Rehabilitación	$ 9.374.361,86	$ 205.674.830,15	$ 10.974.557,73	$ 6.101.714,94	$ 14.374.820,15	$ 246.500.284,84
24	ENGATIVA	10009441	158479	FLEXIBLE	Rehabilitación	$ 20.622.864,63	$ 645.556.201,33	$ 34.446.090,44	$ 5.726.257,23	$ 67.823.015,08	$ 774.174.428,70
25	ENGATIVA	10009263	158626	FLEXIBLE	Rehabilitación	$ 28.391.067,94	$ 826.759.507,32	$ 44.114.877,53	$ 13.993.982,75	$ 109.771.353,89	$ 1.023.030.789,42
26	ENGATIVA	10008421	818610	RIGIDO	Reconstrucción	$ 1.495.330,20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.495.330,20
27	ENGATIVA	10002553	815810	FLEXIBLE	Reconstrucción	$ 857.413,15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 857.413,15
28	ENGATIVA	10002484	815818	FLEXIBLE	Reconstrucción	$ 710.073,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 710.073,00
29	ENGATIVA	10001805	163778	RIGIDO	Reconstrucción	$ 13.938.928,63	$ 440.875.774,03	$ 23.524.592,83	$ 3.144.444,37	$ 44.692.622,65	$ 526.176.362,50
30	ENGATIVA	10011756	903383	FLEXIBLE	Reconstrucción	$ 1.478.761,83	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.478.761,83
31	ENGATIVA	10000448	163054	FLEXIBLE	Reconstrucción	$ 3.550.365,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.550.365,00
32	ENGATIVA	10011010	91018522	FLEXIBLE	Rehabilitación	$ 1.017.562,46	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.017.562,46
33	ENGATIVA	10000148	163595	FLEXIBLE	Rehabilitación	$ 989.925,30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 989.925,30
34	ENGATIVA	10000140	163596	FLEXIBLE	Mantenimiento periódico	$ 1.009.417,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.009.417,50
35	ENGATIVA	10004840	161878	FLEXIBLE	Rehabilitación	$ 13.871.559,74	$ 252.670.735,26	$ 13.482.201,83	$ 4.359.804,16	$ 15.028.221,07	$ 299.412.522,06
36	ENGATIVA	10004744	162307	FLEXIBLE	Rehabilitación	$ 24.682.581,35	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24.682.581,35
37	ENGATIVA	10004751	162306	FLEXIBLE	Rehabilitación	$ 7.682.598,35	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.682.598,35
38	ENGATIVA	10004754	162305	FLEXIBLE	Rehabilitación	$ 10.902.292,10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.902.292,10
39	ENGATIVA	10004758	162304	FLEXIBLE	Rehabilitación	$ 17.161.376,75	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17.161.376,75
40	ENGATIVA	10004763	162303	FLEXIBLE	Reconstrucción	$ 19.479.556,26	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.479.556,26
41	ENGATIVA	10002758	165794	FLEXIBLE	Reconstrucción	$ 6.376.863,10	$ 98.151.058,95	$ 5.237.220,63	$ 4.310.428,33	$ 1.306.801,83	$ 115.382.372,83
42	ENGATIVA	10002848	165793	FLEXIBLE	Rehabilitación	$ 9.207.760,71	$ 159.433.848,84	$ 8.507.195,45	$ 4.577.568,28	$ 2.221.563,11	$ 183.947.936,38
43	ENGATIVA	10002922	165792	FLEXIBLE	Rehabilitación	$ 8.776.353,32	$ 149.017.822,68	$ 7.951.409,01	$ 653.865,62	$ 2.090.882,93	$ 168.490.333,56
44	ENGATIVA	10003000	165791	FLEXIBLE	Rehabilitación	$ 8.948.070,32	$ 153.613.859,86	$ 8.196.647,94	$ 1.703.149,09	$ 2.090.882,93	$ 174.552.610,14
45	ENGATIVA	10003092	165790	FLEXIBLE	Reconstrucción	$ 10.616.011,61	$ 194.567.937,78	$ 10.381.907,52	$ 653.865,62	$ 2.613.603,66	$ 218.833.326,18
46	ENGATIVA	10002223	165946	FLEXIBLE	Reconstrucción	$ 9.704.083,96	$ 170.184.238,63	$ 9.080.823,11	$ 2.796.733,49	$ 5.880.608,24	$ 197.646.487,43
47	ENGATIVA	10002364	166016	FLEXIBLE	Reconstrucción	$ 21.901.551,45	$ 477.308.910,24	$ 25.468.620,48	$ 6.318.137,46	$ 32.539.365,62	$ 563.536.585,25
48	ENGATIVA	10005394	165311	RIGIDO	Reconstrucción	$ 7.307.674,71	$ 136.986.470,54	$ 7.309.430,76	$ 5.064.790,16	$ 8.363.531,72	$ 165.031.897,89
49	ENGATIVA	10007103	159277	FLEXIBLE	Reconstrucción	$ 39.450.243,35	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 39.450.243,35
50	ENGATIVA	10006747	20006056	RIGIDO	Reconstrucción	$ 568.650,13	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 568.650,13
51	ENGATIVA	10004856	20011189	RIGIDO	Reconstrucción	$ 407.386,98	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 407.386,98
52	ENGATIVA	10005850	20007284	RIGIDO	Reconstrucción	$ 22.138.403,90	$ 543.339.442,73	$ 28.991.929,04	$ 63.566.513,96	$ 30.840.523,24	$ 688.876.812,88
53	ENGATIVA	10007729	158810	FLEXIBLE	Reconstrucción	$ 2.103.069,15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.103.069,15
54	ENGATIVA	10005935	160446	FLEXIBLE	Reconstrucción	$ 37.999.670,12	$ 529.361.956,39	$ 28.246.107,44	$ 65.796.380,74	$ 49.397.109,25	$ 710.801.223,94
55	ENGATIVA	10003996	817955	RIGIDO	Rehabilitación	$ 1.451.855,63	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.451.855,63
56	ENGATIVA	10004284	161827	FLEXIBLE	Rehabilitación	$ 903.950,78	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 903.950,78
57	ENGATIVA	10009088	158526	FLEXIBLE	Mantenimiento periódico	$ 27.787.227,33	$ 206.670.437,34	$ 11.027.682,11	$ 20.005.539,99	$ 39.334.735,14	$ 304.825.621,91
58	ENGATIVA	10010402	91014825	FLEXIBLE	Reconstrucción	$ 81.196.614,06	$ 1.214.620.885,53	$ 64.810.686,95	$ 64.347.169,28	$ 25.090.595,17	$ 1.450.065.950,98
59	ENGATIVA	10005543	164941	RIGIDO	Rehabilitación	$ 13.619.679,45	$ 163.404.078,88	$ 8.719.042,07	$ -	$ 15.942.982,35	$ 201.685.782,75
60	ENGATIVA	10011664	91032092	FLEXIBLE	Rehabilitación	$ 13.474.436,90	$ 261.431.307,39	$ 13.949.655,26	$ 7.955.316,93	$ 21.823.590,59	$ 318.634.307,07
61	ENGATIVA	10003296	165547	RIGIDO	Reconstrucción	$ 11.227.439,74	$ 265.470.634,48	$ 14.165.188,82	$ 6.115.765,60	$ 24.045.153,71	$ 321.024.182,35
64	ENGATIVA	10008316	157744	FLEXIBLE	Mantenimiento rutinario	$ 4.196.357,39	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.196.357,39
81	ENGATIVA	10003963	165722	FLEXIBLE	Reconstrucción	$ 30.332.479,63	$ 587.076.169,04	$ 31.325.667,34	$ 1.722.748,57	$ 49.658.469,62	$ 700.115.534,20
82	ENGATIVA	10008373	157743	FLEXIBLE	Mantenimiento rutinario	$ 2.459.706,80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.459.706,80
83	ENGATIVA	10001164	20004078	ARTICULADO	Rehabilitación	$ 1.122.715,91	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.122.715,91
84	ENGATIVA	10001222	161114	ARTICULADO	Rehabilitación	$ 1.757.778,75	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.757.778,75
85	ENGATIVA	10001273	161113	ARTICULADO	Reconstrucción	$ 1.134.724,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.134.724,50
86	ENGATIVA	10002476	165954	FLEXIBLE	Reconstrucción	$ 795.664,64	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 795.664,64
						$ 900.081.488,40	**$ 14.001.341.370,42**	**$ 747.094.474,65**	**$ 361.280.663,67**	**$ 822.239.712,68**	**$ 16.832.037.709,82**
									RUBRO ASIGNADO		**$ 16.359.289.290,17**

FALTANTE POR ASIGNAR	-$ 472.748.419,64

PUENTES

No.	LOCALIDAD	CIV	PK_ID_CALZADA	TIPO SUPERFICIE	DIAGNOSTICO CALZADA	META FISICA - BALANCE					
					CALCIFICACIÓN DE INTERVENCIÓN	CONSULTORIA + IVA	COSTO DE OBRA + AIU	COMPONENTES		VIGILANCIA - TRANSPORTE	VALOR TOTAL
103	ENGATIVA	10011861	24124570	PUENTE		$ 530.686,07	$ 38.674.397,32	$ 2.703.340,37			$ 41.908.423,76
104	ENGATIVA	10011750	24119479	PUENTE		$ 530.686,07	$ 38.674.397,32	$ 2.703.340,37			$ 41.908.423,76
105	ENGATIVA	10011821	24124565	PUENTE		$ 530.686,07	$ 38.674.397,32	$ 2.703.340,37			$ 41.908.423,76
						$ -	$ -	$ -		$ -	$ 125.725.271,29

RUBRO ASIGNADO	$ 547.207.000,00
FALTANTE POR ASIGNAR	$ 421.481.728,71

EMERGENCIAS

No.	LOCALIDAD	CIV	PK_ID_CALZADA	TIPO SUPERFICIE	DIAGNOSTICO CALZADA	META FISICA - BALANCE					
					CALCIFICACIÓN DE INTERVENCIÓN	CONSULTORIA + IVA	COSTO DE OBRA + AIU	COMPONENTES		SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PRESUPUESTADO	VALOR TOTAL
201	ENGATIVA	10001227	163197	FLEXIBLE	Emergencia	$ -	$ 91.440.573,29	$ 4.879.157,31		$ 1.618.370,92	$ 97.938.101,52
202	ENGATIVA	10001363	163203	FLEXIBLE	Emergencia	$ -	$ 102.427.993,23	$ 5.465.432,62		$ 1.618.370,92	$ 109.511.796,77
203	ENGATIVA	10001331	163204	FLEXIBLE	Emergencia	$ -	$ 17.686.439,55	$ 943.726,81		$ 1.095.650,18	$ 19.725.816,54
204	ENGATIVA	10001298	163199	FLEXIBLE	Emergencia	$ -	$ 19.143.726,71	$ 1.021.485,88		$ 1.095.650,18	$ 21.260.862,77
205	ENGATIVA	10011751	91015394	FLEXIBLE	Emergencia	$ -	$ 58.591.546,76	$ 3.126.373,37		$ 1.357.010,55	$ 63.074.930,68
206	ENGATIVA	10011752	91015368	FLEXIBLE	Emergencia	$ -	$ 29.984.436,16	$ 1.599.932,89		$ 1.095.650,18	$ 32.680.019,23
207	ENGATIVA	10006042	160445	FLEXIBLE	Emergencia	$ -	$ 9.253.007,89	$ 493.729,20		$ 964.970,00	$ 10.711.707,09
208	ENGATIVA	10009960	160177	FLEXIBLE	Emergencia	$ -	$ 9.253.007,89	$ 493.729,20		$ 964.970,00	$ 10.711.707,09
209	ENGATIVA	10010482	91017565	FLEXIBLE	Emergencia	$ -	$ 21.829.219,15	$ 1.164.780,47		$ 964.970,00	$ 23.958.969,62
						$ -	$ 359.609.950,63	$ 19.188.347,75		$ 10.775.612,93	$ 389.573.911,31

RUBRO ASIGNADO	$ 889.815.594,25
FALTANTE POR ASIGNAR	$ 500.241.682,94

$ 900.081.488,40	$ 14.360.951.321,05	$ 766.282.822,40	$ 361.280.663,67	$ 833.015.325,61	$ 17.347.336.892,41

RUBRO SEPARADO PARA MODELACIONES	$ -
RUBRO SEPARADO PARA AJUSTES	$ 448.974.992,58
VALOR CONTRATO	$ 17.796.311.885,00
DIFERENCIA	$ 0,01