	ACTA DE INICIO	**Código: FO-AD-27**
		Versión: 08
		Fecha de Actualización: 09/03/2023

GRADO DE RESPONSABILIDAD				
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el Representante Legal o la persona facultada para ello según conste en el Certificado de Existencia y Representación Legal (del contratista o asociado), y el interventor o supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.				
INFORMACIÓN GENERAL				
CONTRATO ___X____	NÚMERO:	SGM-CD-138-2024		
CONVENIO _____	FECHA:	05	06	2024
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN			
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN DEL RIESGO, DESASTRES Y EMERGENCIAS EN LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y LA ESTRATEGIA MUNICIPAL PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS (EMRE) DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, ANTIOQUIA.				
CONTRATISTA:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ITAGÜÍ			
NIT	811.014.616-1			
REPRESENTANTE LEGAL	MISAEL ALBERTO CADAVID JARAMILLO			
C.C.	71.713.833			
VALOR [$]:	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($ 200.000.000), incluido IVA.			
PLAZO:	Cinco (05) Meses contados a partir de la fecha que se establezca en el acta de inicio del contrato y/o establecido en la plataforma SECOP II y en todo caso sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2024.			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP Numero:	951		
	Fecha:	16	05	2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP Numero	3909		
	Fecha	05	06	2024
SUPERVISOR	Nombre:	**BERNARDO MEJIA RESTREPO**		
	Cargo:	*Director Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres y Emergencias*		
INTERVENTOR	N° del Contrato	NO APLICA		
	Razón Social	NO APLICA		
	Representante Legal	NO APLICA		

ACUERDOS:

1. Que las garantías del contrato fueron aprobadas en la fecha día 05 mes de Junio de 2024, los amparos y coberturas se pueden consultar en el expediente del contrato formato (FO-AD-26 Verificación del cumplimiento de garantía).

2. Fijar como fecha de inicio el día Seis (06) del mes de junio de 2024.

3. Fijar como fecha de terminación el día cinco (05) del mes de noviembre de 2024.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta de inicio el Seis (06) del mes de junio de 2024. Por quienes intervinieron:

MISAEL ALBERTO CADAVID JARAMILLO
Representante Legal
Contratista

BERNARDO MEJIA RESTREPO
Director Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres y Emergencias
Supervisor

Proyectó:
Karen España Cárdenas
P.U / Secretaría Jurídica