I. DATOS GENERALES

Período al que corresponde el informe	1	05	2024	a	30	05	2024
Informe número	3						

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN

Nombre del supervisor	**JUAN SEBASTIÁN REYES LOPEZ**
Cargo	**DIRECTOR JURIDICO**
Nombre del funcionario o contratista apoyo a la supervisión	
Cargo	

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

Número del contrato	CVP-CTO-045-2023
Objeto	Prestar servicios profesionales desde el componente jurídico para brindar apoyo en las actuaciones que se adelanten en el proceso de gestión contractual
Nombre del contratista	RUBÉN DARIO JIMENEZ GIRALDO
Fecha de suscripción del contrato	29/02/2024
Fecha del acta de inicio	1 de marzo 2024
Valor	Inicial: $32.000.000 Adición: $8.000.000 Total: $40.000.000
Plazo de ejecución	Inicial: 4 meses Prórroga: 31 de julio de 2024

II. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

	Marque SI o NO	Observaciones
El contratista cumple con las obligaciones del contrato y aporta las evidencias de su cumplimiento.	**SI**	Las evidencias (medio físico o electrónico) generados en desarrollo de las actividades ejecutadas durante este periodo se encuentran archivados en la carpeta drive de la Entidad con el fin de salvaguardar la memoria institucional.
El seguimiento al componente financiero del siguiente contrato, se realizó y se adjunta a la presente mediante el formato Código: 208-SFIN-FT-34	**SI**	
El seguimiento al componente administrativo se realizó y el contratista cumplió con los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales, y aportes parafiscales de conformidad con las normas legales vigentes.	**SI**	Se realiza la validación de la planilla de pago de aportes mes de mayo evidenciando el pago del aporte.
El seguimiento al componente jurídico se realizó, verificándose la vigencia de las garantías contractuales.	**NO**	No aplica, el contrato no tiene garantías asociadas
Para el actual periodo se presentaron modificaciones contractuales y/o modificaciones de pólizas. (deben ser cargadas en la plataforma transaccional de contratación)	**SI**	El contrato se prorrogó hasta el 31 de julio de 2024 y se adicionó en la suma de $8.000.000, para un total de $40.000.000. M/CTE

OBSERVACIONES ADICIONALES DEL SUPERVISOR:

Se deja constancia por parte de esta supervisión que el CONTRATISTA publicó en plataforma Secop II, el documento equivalente e informe de supervisión, los cuales cumplen para proceder para aprobar el pago de periodo que se certifica.

Con base en lo hasta aquí expuesto, como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, y por tal motivo puedo certificar que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones pactadas, durante el período ejecutado.

Fecha de elaboración del informe es la fecha de la publicación en la plataforma de SECOP II.

REYES LOPEZ JUAN SEBASTIAN

Firmado digitalmente por REYES LOPEZ JUAN SEBASTIAN
Fecha: 2024.06.05 12:14:03 -05'00'

JUAN SEBASTIAN REYES LOPEZ
DIRECTOR JURÍDICO
Supervisor