No. de Acta:	**Fecha: 15 de abril**	**Nombre Dependencia: Subdirección de Reparación Colectiva**	
Lugar: Sala Dagua Complejo Logístico San Cayetano		**Hora Inicio: 9 am**	**Hora Final: 11 am**

OBJETIVO: Realizar **s**eguimiento de avances equipo formulador, a corte 15 de abril

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Temas o agenda de la reunión

1. Retomar compromisos de la mesa de trabajo realizada el 8 de abril del 2024, seguimiento al avance de Sujetos de Reparación priorizados para protocolización de Plan de Reparación Colectiva - PIRC el primer semestre de la vigencia 2024.
2. Socialización de la segunda parte de las generalidades de la medida de indemnización, montos y criterios de cálculo
3. Varios: Presentación de Plan de acción del equipo formulador, capacitación, costeo, próxima reunión de seguimiento.

Uribia Narváez- Líder del equipo formulador: da apertura al espacio, socializa los temas que se abordarán y da apertura al punto 1 de la agenda.

Informa sobre el seguimiento que va a realizar la Dirección de Reparación a los PIRC´s que se encuentran en rezago, según manifiesta dicha Dirección esos PIRC ya debían estar formulados y sólo se debían actualizar los valores en la cadena de valor. A lo que Uribia Narváez manifestó que los PIRC, en algunos casos, han comenzado desde cero y es imposible tenerlos para el primer semestre del 2024.

Medida de Indemnización

1. A continuación, Diego Franco y Yeidi Hernández socializan la segunda parte de las generalidades de la medida de indemnización, montos y criterios de cálculo

Inician informando que para ir a realizar la jornada de socialización se debe contar con el acompañamiento de la Dirección de Asuntos Indígenas – DAE de la Unidad para las Víctimas. Sí por algún motivo la DAE no puede acompañar la jornada se debe articular con ellos para que diligencien el módulo de acompañamiento para la inversión adecuada de los recursos de indemnización.

Adicionalmente, la Dirección de Asuntos Indígenas – DAE de la Unidad para las Víctimas, por resolución debe realizar el seguimiento a la medida de indemnización.

Yeidi Hernández hace énfasis en los errores de fondo que son más recurrentes en la proyección de las actas :

- Si el Valor está mal se debe cambiar en el acto administrativo; sí el valor está mal en número y letras, se debe dar un alcance.
- Si el valor para indexar pasa de vigencia, éste siempre está en el acto administrativo. Se debe realizar la justificación en comité, con el parágrafo que se encuentra en dicho acto.

- Se debe explicar a la comunidad la Medida de Indemnización en power point o carteleras, para hacer que la jornada con ellos sea más dinámica y pedagógica.

A continuación, Diego Franco detalla las recomendaciones para la Jornada de la medida de indemnización:

- Generalidades Resolución Vigente 1449 de 2017
- Resultado de matriz formulación comunitaria (la cual se va a sacar del procedimiento pronto)
- Criterios para definir el monto de la Medida de Indemnización, el cual se encuentra en la Resolución 1449 de 2017.
- En la jornada no se concierta el monto con la comunidad, sólo se socializa según lo que se estableció con los criterios de la resolución 1449 de 2017.
- El censo válido es el que aporta la comunidad debido a que el de Min Interior puede estar desactualizado.
- El módulo de acompañamiento se utiliza cuando las comunidades no tienen claro en qué invertir los recursos de la medida de indemnización, se les asesora con las siguientes categorías:

  Proyectos productivos. Corresponde a proyectos comunitarios orientados a la generación de ingresos y sostenibilidad por parte de la comunidad étnica acompañada, a partir de sus formas propias de producción comunitaria. Dentro de esta tipología se pueden encontrar también proyectos de autoconsumo o relacionados con la seguridad alimentaria de la comunidad.

  Infraestructura comunitaria para pueblos y comunidades étnicas Corresponde a proyectos comunitarios orientados a la mejora de infraestructura social y comunitaria que ya posean, tales como casas comunitarias, malokas, centros de acopio, entre otros.

  Fortalecimiento del gobierno propio. Corresponde a proyectos comunitarios orientados a la cualificación de las formas de gobierno de las comunidades o de su incidencia en otros espacios organizativos. Dentro de esta categoría se pueden encontrar el desarrollo de encuentros con otras comunidades para compartir experiencias sobre el gobierno propio, la cualificación de las capacidades de líderes y lideresas comunitarias, entre otros.

  Fortalecimiento de la identidad cultural y social. Corresponde a proyectos comunitarios orientados al desarrollo de actividades asociadas a contribuir a la pervivencia étnica-cultural de la comunidad, por ejemplo, a través del desarrollo de eventos o la adquisición de bienes, que permitan su continuidad en el tiempo o el mejoramiento de las condiciones de bienestar de los miembros de la comunidad.

Cuando no se encuentra el nexo causal en el diagnóstico para formular el PIRC, se puede establecer la acción para financiarse con la medida de indemnización.


Nodo de acompañamiento: El PIRC tiene unos cuadros específicos en los cuales se debe incluir esta información.

PLAN DE SEGUIMIENTO MEDIDA DE INDEMNIZACIÓN - NOMBRE SRC:					
Espacios de encuentro	**Espacios de asistencia**	**Responsables por parte del SRC del seguimiento**	**Tiempos de presentación por parte del sujeto de reparación, los informes**	**Proyección fecha de cierre o avance significativo del proyecto**	**Las principales actividades que se desarrollarán por parte del sujeto colectivo**

Se debe solicitar, con dos semanas de antelación, a la líder del equipo financiero el PAC para pagar la medida de indemnización. Por recomendación de la Jurídica – Yeidi Hernández, se deben tener los papeles al día y toda la información requerida lista para solicitar dicho PAC.

Capacitación Cadena de Valor

Se continua con la segunda parte de la capacitación de Cadena de Valor, la cual fue realizada por Daniela García, donde manifestó lo siguiente respecto a las dudas que surgieron en la primera parte de la capacitación:
1. Se desarrollarán en las pestañas de costeo sólo las actividades que generen costo.
2. En la columna ítem del costeo se escribirá el nombre del insumo, material o artículo relacionado y no el número del tarifario del operador logístico
3. Sí el PIRC es aprobado en el primer semestre del 2024, las vigencias que se deben colocar en el PIRC son las siguientes:



Otros

- Uribia Narváez informa que va a realizar un seguimiento con el acta del 8 de abril de 2024, dado que desde la Dirección y Subdirección de Reparación Colectiva nos están realizando un seguimiento debido a que la elaboración de algunos instrumentos de los SRC están en rezago.
- Se propone realizar una sistematización de los PIRCs que fueron formulados en el año 2023, para tener un repositorio de información estandarizada para poder consultar los productos y acciones que el equipo formulador requiera formular y así no duplicar acciones. Paola Moreno, Laura Pereira y Diego Franco son los encargados de realizar el Excel con los productos y acciones estandarizadas.

Conclusiones de la reunión

A las 11:30 am. se da por terminado el espacio indicando que el próximo seguimiento a los avances del equipo formulador se realizará el día 22 de abril de 9 am a 11 am y se dará apertura con la intervención de Norma Cantillo-Piraquive- Abogada encargada del tema de legalización de predios y tierras en la Subdirección de Reparación Colectiva.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. La Subdirectora de Reparación Colectiva debe enviar a la DAE, el cronograma de jornadas de medidas de indemnización, para articular el acompañamiento entre las dos áreas.	Uribia Narváez	30 de Abril
2. Enviar el modelo del acta y la lista de chequeo para proyectar la elaboración del acto administrativo de la medida de indemnización.	Yeidi Hernández	18 de abril
2. Enviar al equipo formulador el cuadro donde se detalla el estado de cada PIRC de Rezago.	Uribia Narváez	19 de abril
3. Realizar una sistematización de los PIRCs que fueron formulados en el año 2023, para tener un repositorio de información estandarizada y poder consultar los productos y acciones que el equipo formulador requiera formular y así no duplicar acciones	Paola Moreno, Laura Pereira y Diego Franco	19 de abril

ANEXOS

1. Compromisos de la reunión del 8 de abril del 2024

Compromisos 8 de Abril de 2024	
SRC	**Estado**
PAOLA BLANCO	
465 COMUNIDAD CORREGIMIENTO DEL PAUJIL	• Avance en la cadena de valor. • Revisión de oferta de línea biomédicos, no obstante, es necesario consultar la posibilidad de costear y agregar al PIRC elementos biomédicos que no se encuentran en la oferta.
ASOCIACIÓN ECOLÓGICA DE CAÑO CLARÍN VIEJO	Se solicita matriz de retornos y reubicación, con el propósito de no duplicar acciones en el proceso de formulación de PIRC.
284 ASOMUPROCA:	Se realiza revisión del estado de sujeto, se propone realizar espacio institucional para focalización de posibles acciones previo a jornada con el sujeto.
752 MOVIMIENTO CÍVICO "RAMÓN EMILIO ARCILA" DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO	Se avanza en revisión de acciones, se requiere consultar sobre viabilidad de inclusión de acciones asociadas a desarrollo de diplomados solicitados por sujeto de reparación.
LORENA PATARROYO	
557 CONSEJO COMUNITARIO RÍO TABLÓN DULCE	Se avanza en construcción de documento PIRC y cadena de valor, se proyecta para el mes de abril contar con documento finalizado.
558 CONSEJO COMUNITARIO TABLÓN SALADO	Se avanza en construcción de cadena de valor.
732 RESGUARDO INDÍGENA PUEBLO NUEVO:	Se avanza en revisión de acciones, se identifica que la mayoría de las acciones corresponden a temas de infraestructura, se avanza en la programación de espacio para la revisión de estas acciones con autoridades del sujeto, pese a que ha mostrado malestar por cambio de profesional territorial.
LAURA PEREIRA	
557 CONSEJO COMUNITARIO RÍO TABLÓN DULCE:	Se avanza en construcción de documento PIRC y cadena de valor, se proyecta para el mes de abril contar con documento finalizado.
558 CONSEJO COMUNITARIO TABLÓN SALADO:	Se avanza en construcción de cadena de valor.
732 RESGUARDO INDÍGENA PUEBLO NUEVO	Se avanza en revisión de acciones, se identifica que la mayoría de las acciones corresponden a temas de infraestructura, se avanza en la programación de espacio para la revisión de estas acciones con autoridades del sujeto, pese a que ha mostrado malestar por cambio de profesional territorial.
NATALIA GARCÍA	
547 RESGUARDO GUANGUI:	Se encuentra pendiente jornada de protocolización, pese a las dificultades de orden público la comunidad indica que puede garantizar ingreso de profesional nacional y territorial a su territorio o plantean como alternativa realizar jornada en cabecera municipal para lo cual se está conversando con Administración Municipal para garantizar alojamiento de personas que asistirían en caso de realizar la jornada en dicha cabecera, sin embargo, está por definir el lugar en el cual se realizaría la jornada. La jornada se encuentra planeada para el día 24 de abril.

471 CABECERA MUNICIPAL DE MORALES CAUCA	Existen avances en costeo y documento PIRC, se avanza en proceso de actualización a fecha 2024.
474 COMUNIDAD DE LA ZONA URBANA DE SILVIA	Se avanza en identificación de acciones reparadoras, se está revisando la pertinencia de acciones, identificación de productos y alcance de éstas.
DIEGO FRANCO	
415 CONSEJOS COMUNITARIOS DE BOJAYÁ:	Se realiza traslado de valores de costeo a cadena de valor, el PIRC a la fecha mantiene $ 366 millones de sobrecostos, sin embargo, la comunidad ha aceptado el valor máximo de Plan según resolución y se avanzará en la concertación para la disminución de este sobrecosto. Se avanza con espacios de trabajo para el desarrollo de proyectos agropecuarios y de infraestructura, y en la coordinación de jornada SNARIV.
577 CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOTORÓ CAUCA	En articulación para la firma de certificaciones de compromisos por parte de la Administración Municipal, se sugiere que la directora territorial converse con Alcaldía para agilizar esta firma. Se proyecta realizar comité de aprobación en abril
URIBIA NARVÁEZ	
528 CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN DE LOBA:	Se avanza en el desarrollo y construcción de acciones ya identificadas y en la revisión de documentos, insumos e instrumentos para estructuración de PIRC.
529 REGIÓN DEL BRAZUELO DE PAPAYAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOBA:	Se avanza en la articulación con Administración Municipal para la gestión de compromisos en el marco de la formulación y en la revisión de documentos, insumos e instrumentos para estructuración de PIRC.
513 COMUNIDAD DE LOS 10 CORREGIMIENTOS DE LA ZONA DEL CORCOVADO DE ACHI:	Se avanza en la planeación de dos jornadas de trabajo para el avance en el proceso de formulación y en la revisión de documentos, insumos e instrumentos para estructuración de PIRC.
MARLEN RODRÍGUEZ	
725 COMUNIDAD DE LA VEREDA EL CONGAL	Se avanza en la revisión de acciones reparadoras identificadas a la fecha y en la construcción de cadena de valor.
759 COMUNIDAD DEL CORREGIMIENTO DE GALICIA:	Se avanza en construcción de cadena de valor.
399 CAÑAMOMO Y LOMA PRIETA:	Se avanza en revisión de documentos, se alerta sobre sujeto sin profesional territorial asignado y faltantes de información.
584 -JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL TIGRE	Se avanza con programación de espacio con profesional territorial a cargo, para identificación de avances y establecer compromiso y tareas del mes.
LINYENY NARVÁEZ	
190 COMUNIDAD EL SIETE Y VEREDAS ALEDAÑAS:	Se avanza en construcción de Cadena de Valor**.**
191 COMUNIDAD LA TROCHA (VEREDAS: EL ONCE, DOCE, VEINTE, DIEZ, QUINCE, EL LAMENTO, EL PIÑON, CARE PERRO, EL DIECIOCHO AFRO):	Se avanza en construcción de Cadena de Valor.
794 COMUNIDAD DE LA INSPECCIÓN LA LIBERTAD	Se retomarán jornadas en el mes de abril.
506 COMUNIDAD AFROCOLOMBIANA AGUAS NEGRAS DE SAN ONOFRE	Se dará inicio a jornadas de formulación, una vez se cuente con operador logístico.
OLGA MATÍAS	
265 MOVIMIENTO DE NEGRITUDES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL:	Sujeto con dos jornadas de formulación realizadas, se avanza con la revisión y organización de insumos existentes.

235 CABILDO LAS PALMERAS – EMBERA:	No cuenta con jornadas de formulación desarrolladas, se avanza en la construcción del borrador de árbol de problemas.
261 RESGUARDO SIONA BUENAVISTA:	Sujeto con avances importantes en documento PIRC, todas las jornadas de formulación adelantadas y pendiente de coordinación de nueva jornada SNARIV.
ANGELICA PINILLA	
723 COMUNIDAD VEREDA VILLANUEVA CARACOL	Sujeto con avances en jornadas de formulación, se proyecta realizar la última jornada de formulación el 22 de abril, espacio en el que además se realizará reconcertación de acción en revisión de viabilidad por ser un proyecto de infraestructura social comunitaria en predio con riesgo de inundación.
899 RESGUARDO CUCHILLA DEL PALMAR	Cuenta con jornadas de formulación realizadas por talleristas externos, quienes evidenciaron falencias en el documento de caracterización por lo cual se amplió información de daños los cuales se presentan en los informes de jornadas; este sujeto tiene pendiente jornada para definir la inversión de la medida de indemnización.
612 VEINTITRÉS RESGUARDOS AWÁ	Se trabaja como sujeto nacional, posiblemente se tenga jornada el 29 de abril, en un despliegue territorial que lidera Vicepresidencia de la República, pendiente de confirmación.
LUCY GONZÁLEZ	
383 COMUNIDAD DE UNION PENEYA	Sujeto con varias jornadas de formulación realizadas, para el cual se organizaron mesas técnicas con equipo de la DT en las que se requiere avanzar con la revisión y organización de insumos existentes.
457 RESGUARDO INDÍGENA PAEZ EL LIBANO	Sujeto con jornada de la concertación del proyecto de la medida de indemnización realizada, con el que se concertó la continuidad de las jornadas a finales de mayo para validar las acciones reparadoras. Entretanto, se organizaron mesas técnicas con equipo de la DT en las que se requiere avanzar con la revisión y organización de insumos existentes.
PAOLA MORENO	
442 RESGUARDO EMBERA DOBIDA CHIGORODO MEMBA	Se dará inicio a jornadas de formulación en el mes de abril, una vez se cuente con operación logística, se avanza en lectura de caracterización del daño y construcción del árbol de problemas y objetivos.
663 CONSEJO COMUNITARIO GENERAL DEL SAN JUAN ACADESAN	Jornada de validación de caracterización del daño, pendiente y programada para el mes de mayo o una vez sea posible garantizar acompañamiento del Ministerio del Interior. Se recomienda priorizar jornadas de validación de caracterización del daño que requieran acompañamiento del Ministerio del Interior correspondientes a sujetos con meta de cierre de fase de diseño y formulación en la vigencia 2024. Se avanzará en construcción del borrador de árbol de problemas y objetivos.
683 PUEBLO WOUNAAN DEL LITORAL DE SAN JUAN:	Pendientes dos jornadas de caracterización del daño, la primera se encuentra programada para el mes de abril, una vez se cuente con operación logística.
518 CONSEJO COMUNITARIO MARÍA LA BAJA, 711 CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DE LOS BELLOS y 918 CONSEJO COMUNITARIO COMUNIDADES NEGRAS DEL CASERÍO DE GUARÍSMO	Estos sujetos tienen Jornada de validación de caracterización del daño pendiente, programada para el mes de abril o una vez sea posible garantizar acompañamiento del Ministerio del Interior. Se recomienda, priorizar las jornadas de validación de caracterización del daño que requieran acompañamiento del Ministerio del Interior, correspondientes a sujetos con meta de cierre de fase de diseño y formulación en la vigencia 2024.

Proyecta acta de reunión:



Nombre: Paola Andrea Blanco Giraldo
Cargo: Enlace Formuladora
Dependencia: Subdirección de Reparación Colectiva

No. de Acta:	**Objetivo:** Reunión de seguimiento y articulación - Equipo de formulación.
Fecha de Reunión: 15/04/2024	

No.	Nombre	** Etnia A/I/G/NA	Entidad o Dependencia	E-mail	Teléfono	Firma
1	Linyeny Narvaez Segovia	NA	SRC	Linyeny.Narvaez	3176803839	
2	Diego A. Franco Lizarazo	N/A	SRC	diego.franco	3106965228	
3	Paola A. Blanco Giraldo	N/A	SRC	paola.blanco	3005863933	
4	Paola Moreno Avendaño	N/A	SRC	Angie.moreno@...	———	
5	Angelica Pinilla Mosquera	I	SRC	angelica.pinilla@	3125769583	
6	Laura Yeind Pereira Penagos	N/A	SRC	laura.pereira@	3237678216	
7	Lorena Patarroyo Ortiz	N/A	SRC	lorena.patarroyo@	3209994343	Lorena P.
8	Marlen Zorayda Rodriguez	N/A	SRC	marlen.rodriguez-@	3165347900	
9	Natalia García Matiz	N/A	SRC	natalia.garcia	3145958912	
10	Olga Matias Ortiz	N/A	SRC.	olga.matias@	3003530504	Olga Matias O.
11	Lucy González Rodríguez	N/A	SRC.	lucy.gonzalez@unidadvictimas.gov.co	3107685319	
12	Ubaria Elena Navaez M	I	SRC	Ubaria.navaez@	3008595362	

** Etnia: A: Afrocolombiano / I: Indígena / G: Gitano / NA. No aplica

No. de Acta:	**Objetivo:** Reunión de Seguimiento y articulación - Equipo Formulador.
Fecha de Reunión: 15-04-2024	

No.	Nombre	** Etnia A/I/G/NA	Entidad o Dependencia	E-mail	Teléfono	Firma
1	Daniela García Guerrero	N/A	SRC	daniela.garcia	3104856943	Daniela García
2	Yeidi Hernandez	N/A	SDE	yeidi.hernandez	3142099671	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

** Etnia: A: Afrocolombiano / I: Indígena / G: Gitano / NA. No aplica