CRONOGRAMA MUJERES DIGITALES 2024

				Fest 1 may		Fest 13 may			Fest 3 jun	Fest 10 jun			Fest 1 jul					Fest 7 ago		Fest 19 ago									Festivo 14 oct		
	ACTIVIDAD	15-19 abril	22-26 abril	29 abril - 3 mayo	6-10 mayo	13-17 may	20-24 may	27-31 may	3-7 junio	10-14 jun	17-21 jun	24-28 jun	1-5 jul	8-12 jul	15-19 jul	22-26 jul	29 jul- 2 ago	5-9 ago	12-16 ago	19-23 ago	26 -30 ago	2-6 sept	9-13 sept	16-20 sept	23-27 sept	30 sep-4 oct	7-11 oct	14-18 oct	21-25 oct	28 oct-1 nov
PROCESO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO	Suscripción del Convenio																													
	Preparación y Lanzamiento convocatoria Aprendices			Lanzamiento: 02 de mayo																										
	Cierre convocatoria Aprendices																													
	Envio y diligenciamiento de pruebas																													
	Cierre pruebas																													
	Evaluación de pruebas																													
	Anuncio de seleccionadas																													
	Reunión de Inducción																													
	Acompañamiento psicosocial a Aprendices																													
	Primer desembolso									Primer Informe																				
	Formación en Habilidades Blandas (7 Talleres)										1. Autoconocimiento 2. Protocolo WHO 3. Comunicación efectiva					4. Liderazgo 5. Trabajo en equipo 6. Resolución de conflictos						7. Hoja de vida							
	Receso de actividades																													
	Formación "Desarrollo Web Frontend con React"																													
	Selección de participantes para la actividad Hackaton																													
	Segundo desembolso																								**Segundo Informe**				
	Actividad Hackaton Bogotá: preparación y desplazamiento de participantes																									Hackaton 10 y 11				
	Actividad Hackaton Medellín: preparación y desplazamiento de participantes																										Hackaton 13 y 14			
	Preparación de informe																													
	Evento de cierre del Proyecto con certificación y entrega de informe final																													**Informe Final**