

Gmail
PLAN DE
16
Mail
Chat
Meet
Redactar
Recibidos 16
Enviados
Borradores 11
Papelera
Más
Etiquetas
BD E INFORMES
EMPLEO
PROPOSICIONES
Más
PLAN DE TRABAJO PARA LOS NUEVOS PROYECTOS PDM 2022 2027 CO
RESPONSABILIDADES
Recibidos ×
S
SUBDIRECCION TECNICA
Buenas Tardes Jesus: De manera atenta me permito solicitar plan de trabajo para los nuevos proyectos de la Subdirección T
IMEBU
Jesús Mateus <ap.planeacion@imebu.gov.co>
para Hernando, SUBDIRECCION
Cordial saludo
Estimada Belkys
Nos permitimos adjuntarle el plan de trabajo, fechas y responsables de la formulacion y presentacion de proyectos nuevos, c
el plan de desarrollo
Quedamos atentos a inquietudes u observaciones
Gracias por su tiempo.
Cordialmente,
Hernando Lizcano Rueda
Formulador de Proyectos

PLAN DE TRABAJO FORMULACION Y PRESENTACION DE PROYECTOS			
RESPONSABLES	ACTIVIDAD	FECHA DE ENTREGA AL AREA	AREA
CORDINADORES DE AREA / LIDERES DE META	**Requerimiento necesario por el equipo formulador** Insumos necesarios 1. Objetivo, alcance y meta trazada 2. Actividades generales y especificas y ruta metodologica necesarias para la ejecucion 3. Recursos humanos, fisicos, tecnicos y tecnologicos; insumos y otros que se requieran para la ejecucion 4. presupuesto detallado	30 de mayo de 2024	Equipo formular
Equipo Formulador	**Estructuración, formulación y Radicacion** 1. Documento Tecnico 2. MGA	4 de junio de 2024	Oficina de Banco de Proyectos
COORDINADORES DE ÁREA / LIDERES DE META CON APOYO DE FORMULADORES	1. Cotizaciones formales 2. Propuestas formales con entidades aliadas 3. Propuesta de acuerdos de entendimientos	14 de junio de 2024	Equipo formular
Equipo Formulador	**Formulación, actualización y Radicación** 1. Fichas de verificación 2. carta de presentación 3. presupuesto 4. cronograma 5. certificación de precios 6. certificación de Salarios 7. certificados fuente de financiación 8. localización 9. documento Técnico 10. certificado ambiental 11. Evaluación de Viabilidad 12. solicitud de certificación BPIN 13. Anexo Cotizaciones 15. Anexo Propuesta Formal	17 junio de 2024	Oficina de Banco de Proyectos
Oficina de Banco de Proyectos	Revisión, aprobación 7 días	27 de Junio	
Oficina de Banco de Proyectos	Generación Certificación Banco de Proyectos	2 de Julio	
oficina de contratación	Proceso precontractual y contractual de prestación de servicios según información de la oficina de contratación (20 días calendario)	22 de julio	

Observaciones generales

Según las mesas de trabajo que se a realizado con los diferentes coordinadores de área y lideres de metas, en su mayoría no tienen establecido la ruta metodológica ni claridad de actividades, presupuesto y posibles aliados las cuales se están formando.

Recomendación

1. Dar prioridad aquellos proyectos que se puedan viabilizar teniendo en cuenta las fechas estipuladas por banco de proyectos, de acuerdo a los avances obtenidos con aliado.

Agencia publica de empleo
Banca Ciudadana
Presupuestos participativos
Proyectos de alto impacto – aliado CPC
Apertura de Nuevos DE

2. Debido a la complejidad de algunos proyectos se sugiere que desde el nivel directivo se gestione acercamientos con las posibles entidades aliadas sugeridas por los coordinadores de área con el fin de acelerar el proceso de entendimiento y tener resultados tangibles como propuestas en busca de lograr las metas establecidas en el plan de desarrollo

3. Proyectos claves como la ventanilla única empresarial que se ha realizado avances significativos con los aliados, los 2 proyectos de innovación y desarrollo tecnológico y el proyecto de reindustrialización de ZASCA liderado por IMPULSA, obedecen a tiempo de construcción y concertación con los aliados estratégicos, tiempos que son necesarios para determinar la ruta metodológica y seguidos convenios a firmar

4. Así mismo, teniendo en cuenta los tiempos de contratación se puede presentar interrupciones a la continuidad de ejecución de las metas por parte de los responsables. Por lo anterior, se propone contratar los coordinadores de área por funcionamiento administrativo con el fin de darle continuidad al proceso misionales, salvo teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal.

Responsables:

Hernando Lizcano Rueda

Jesus Alberto Mateus Mateus