CONTRATO No. 4600098770 DE 2023
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Del 01 de marzo al 31 de marzo de 2024

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	AUTOCENTRO WILLIAMS S.A.S
NIT:	890.900.081-8
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM DE JESUS RESTREPO QUICENO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	70.161.815
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS A LOS VEHÍCULOS PESADOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIAS MARCAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO CINCO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS M.L. ($105.054.522) INCLUIDO IVA
ADICIONES	ADICION 01: POR CINCUENTA MILLONES DE PESOS ML ($50.000.000) EQUIVALENTES 42,47% DEL VALOR INICIAL EN SMMLV
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES Y 3 DÍAS, SIN EXCEDER LA VIGENCIA 2023.
AMPLIACIONES	AMPLIACIÓN 01: POR UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS A PARTIR DEL PRIMERO (01) DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2024, AMBAS FECHAS INCLUSIVE. AMPLIACION 02: POR DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS A PARTIR DEL DIECISÉIS (16) DE FEBRERO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.
FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO:	N/A
FECHA DE REANUDACION DEL CONTRATO:	N/A
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO:	DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO:	VEINTISEIS (26) DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA (30) DE ABRIL DE 2024

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600098770 de 2023, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d_alcamed_0455_2019.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato

  De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato.

- El contrato viene siendo ejecutado sin contratiempos; en el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de marzo de 2024 no se atendieron órdenes de trabajo, de mantenimiento correctivo y mantenimiento preventivo.

- El historial de las órdenes de trabajo con el detalle de las reparaciones correspondientes a este contrato y su costo reposa en la base de datos del software especializado para mantenimiento Mainsaver, el cuál puede ser consultado en el Equipo Administración Parque Automotor.

- Durante la ejecución del contrato han sido atendidas las quejas presentadas por parte de los coordinadores y/o usuarios del parque automotor intervenido.

- El mantenimiento se viene realizando en cumplimiento de las especificaciones técnicas pactadas en el contrato y aplicando los descuentos propuestos por el contratista.

- En las visitas de interventoría sea podido evidenciar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.

- Los servicios de revisión y mantenimiento se han realizado con oportunidad de acuerdo con las condiciones del contrato.

- Luego de la ampliación No. 2 la ejecución física acumulada es del 64.49%, calculada con base a los mantenimientos realizados

- Total Acumulado Retenciones del contrato en el periodo reportado.

Valor retención	Suma de Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 840.336
Ret.renta servicios grales. 4%	$ 3.361.345
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	$ 168.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$ 2.394.958
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	$ 1.092.437
Total general	**$ 7.857.076**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
(22/04/2024)	Desde 01/03/2023 Hasta 31/03/2023	Norma Cecilia Zapata Gomez Revisora Fiscal M.P. 117499-T

- El 25 de julio de 2023, se designó como supervisor principal a RUPERTO ANTONIO MURILLO SALAZAR y como supervisor suplente a RAMÓN HERNÁN

CORREA GUTIERREZ. Durante la ejecución del contrato no se presentaron ausencias temporales o definitivas del supervisor del contrato ni del enlace del contratista.


- A la fecha no se ha materializado ninguno de los riesgos contemplados


- A la fecha se han realizado las siguientes modificaciones

Acta 105 del 05 de diciembre de 2023 del Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios. Ampliación 01: por un (1) mes y quince (15) días a partir del primero (01) de enero al 15 de febrero de 2024, ambas fechas inclusive.

Acta de Comité Interno de Planeación-CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios N° 05 del 30 de enero de 2024. ADICION 01: Por cincuenta millones de pesos ml ($50.000.000) de pesos equivalentes 42,47% del valor inicial en SMMLV
AMPLIACION 02: Por dos (2) meses y quince (15) días a partir del dieciséis (16) de febrero hasta el 30 de abril de 2024, ambas fechas inclusive.

- Se incluye la imagen de SAP donde se puede observar los criterios de calificación para este periodo.





La calificación fue de 100%

El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
					9014959	
110000123	70700000	212020200800	10000	4000113595		4700055205
110000124	70700000	212020200800	10000	4000116091	9015180	4700055473
110070123	74200000	2320202008	200343	4000113226	9014959	4700055204

- Relación de la Imputación reserva

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
160070123	74200000	2320202008	200343	4000113226	9014959	4700055204

150000124	70700000	212020200800	1000000	4000113595	9014959	4700055205

- Relación de los pagos realizados

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4700055204	FEC350	18/08/2023	5000711738	35.000.000
4700055205	FEC379	21/09/2023	5000714742	25.000.000
4700055204	FEC442	13/12/2023	5000724666	40.000.000

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto_pedido	Valor Facturado proyecto_pedido	Saldo proyecto_pedido
4600098770	4700055204	218	Medio Ambiente	200343	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA HIDROGAFICO MEDELLIN	75.054.122	74.999.999	54.121
4600098770	4700055205	235	Suministros y Serv			30.000.000	25.000.000	5.000.000
4600098770	4700055473	235	Suministros y Serv			50.000.000	0	50.000.000
Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto_pedido	Valor Facturado proyecto_pedido	Saldo proyecto_pedido
4600098770	4700055204	218	Medio Ambiente	200343	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA HIDROGAFICO MEDELLIN	75.054.122	74.999.999	54.121
4600098770	4700055205	235	Suministros y Serv			30.000.000	25.000.000	5.000.000
4600098770	4700055473	235	Suministros y Serv			50.000.000	0	50.000.000

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$155.054.522
Pagos Realizados (Acumulados) al 31 de marzo de 2023	$ 100.000.000
Porcentaje de ejecución financiera	64.49%
Porcentaje de ejecución física	64.49%

4. INFORME JURÍDICO:

Durante el período reportado en el presente informe no se han presentado hechos o situaciones que configuren un presunto incumplimiento, por tanto, no se han iniciado procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales, declaración de la caducidad e incumplimientos.

La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se encuentra vigente, como se relaciona a continuación:

Pólizas iniciales

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SURAMERICANA.	3693889-4	Cumplimiento de contrato	19/07/2023	01/07/2024	26/07/2023	$ 10.505.412,00
		Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	19/07/2023	31/12/2026		$ 5.252.706,00
		Calidad del servicio	19/07/2023	01/07/2024		$ 10.505.412,00
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	19/07/2023	01/07/2024		$ 10.505.412,00

Pólizas Modificación No.1

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SURAMERICANA.	3693889-4	Cumplimiento de contrato	19/07/2023	15/08/2024	12/01/2024	$ 10.505.412,00
		Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	19/07/2023	15/02/2027		$ 5.252.706,00
		Calidad del servicio	19/07/2023	15/08/2024		$ 10.505.412,00
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	19/07/2023	15/08/2024		$ 10.505.412,00

Pólizas Modificación No.2

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SURAMERICANA.	3693889-4	Cumplimiento de contrato	19/07/2023	30/10/2024	15/02/2024	$ 15.505.412,20
		Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	19/07/2023	30/04/2027		$ 7.752.706,10
		Calidad del servicio	19/07/2023	30/10/2024		$ 15.505.412,20
		Calidad y correcto funcionamiento de los	19/07/2023	30/10/2024		$ 15.505.412,20

		bienes y equipos suministrados				

Atentamente,



RUPERTO ANTONIO MURILLO SALAZAR
Supervisor
Revisó:

Christian Felipe Moreno López Christian Moreno
Apoyo Administrativo, Financiero y Contable
Subsecretaría Ejecución de la Contratación

María Isabel Camacho Duque
Ap00000000oyo Jurídico .
Subsecretaría Ejecución de la Contratación