ALCALDÍA DE FLORENCIA NIT No. 800.095.728-2	CÓDIGO A2.P07.F03	ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETÁ	FECHA DE EMISIÓN 27/05/2022
	VERSIÓN 1.0	ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
			PÁGINA: 1 de 2

ACTA No. _3___ DE SUPERVISION DE RECIBO PARCIAL _____ FINAL ____X_____

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 20230916 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2023

ADICIONAL No. _____ DE _____

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE MARÍA INMACULADA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		PAGO EST. PRO-ANCIANATO: DESCUENTO SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE
CONTRATANTE: MUNCIPIO DE FLORENCIA	C.D.P. ADICIONAL: N/A	PAGO EST. PRO-DEPORTE:DESCUENTO SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE
CONTRATSTA: INGSTEC S.A.S.	REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL: 2023002610 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	PAGO EST. PRO-CULTURA:DESCUENTO SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE
IDENTIFICACION: 901108395-8	REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL: N/A	PAGO EST. PRO-DESARROLLO: LIQUIDACION 2023002625 - VALOR $198,000 APAGADO BANCO DE OCCIDENTE. DE FECHA 7 DE DICIEMBRE DE 2023
REPRESENTANTE LEGAL: ANGIE VIVIANA HERNANDEZ ALVARADADO	RUBROS INICIALES: 2.3.2.02.02.005-43-4301-4301011-430101100-1.2.1.0.00	SEGURIDAD SOCIAL: SALUD EPS - Sanitas - Asmet salud - Nueva EPS PENSION AFP: Colpensiones - Colfondos - Porvenir - Protección ARL: Positiva Compañia de Seguros ADMINISTRADORAS CCF: Comfaca
MODALIDAD DE CONTRATACION: MINIMA CUANTIA	RUBROS ADICIONALES: N/A	FECHA DE TERMINACION INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO/CONVENIO: 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	DENOMINACION DE LOS RUBROS INICIALES: COSNTRUCCION Y SERVICIO DE LA CONSTRUCCION/ PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS / ICLD	FECHA DE TERMINACION FINAL: 26/12/23
FECHA DE INICIO: 07 DE DICIEMBRE DE 2023	DENOMINACION DE LOS RUBROS ADICIONALES:	VALOR INICIAL:39,661,666
PLAZO INICIAL: El plazo de ejecución será a partir de la suscripción del acta de inicio conforme se configure el inicio de ejecución del proceso en la plataforma del SECOP II, por un término de cuarenta (40) dias, en todo caso sin exceder 31 de diciembre de 2023	RIESGOS AMPARADOS: CUMPLIMIENTO GENERAL DE CONTRATO 10 % . PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNISACION LABORALES DEL PESONAL 10%. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 10 %. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DOSCIENTOS SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES	VALOR ADICIONAL: N/A
PLAZO ADICIONAL: N/A	POLIZA No.: CT 100003466; CT 100000812	VALOR EJECUTADO: $ 39,661,666

ALCALDÍA DE FLORENCIA NIT No. 800.095.728-2	CÓDIGO A2.P07.F03	ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETÁ	FECHA DE EMISIÓN 27/05/2022
	VERSIÓN 1.0	ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
			PÁGINA: 1 de 2

ACTA No. _3___ DE SUPERVISION DE RECIBO PARCIAL _____ FINAL ____X_____

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 20230916 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2023

ADICIONAL No. _____ DE _____

FORMA DE PAGO: El pago se hará de la siguiente forma: Pago1. Hasta el 90% en forma proporcional a la entrega de los informes por parte del contratista. Pago 2. Un pago final que corresponderá al último diez (10%). (Los pagos se realizarán por parte de la entidad, previo cumplimiento de los siguientes requisitos Hoja de Ruta Fotocopia de contrato, RUT, Certificación de disponibilidad, Registro Presupuestal y Acta de Inicio. Pago de Estampilla pro-desarrollo. Informe del contratista y evidencias de acuerdo a la naturaleza del Contrato Las personas naturales presentaran Planilla de pago de aportes de seguridad social y aportes parafiscales del periodo ejecutado. Aplica / No aplica. Las personas jurídicas deberán presentar certificación de encontrarse al dia con los aportes a seguridad social y parafiscales del revisor fiscal (Si por Ley están obligados a tener) o del representante legal dentro de los últimos seis meses y las planillas de pago del periodo correspondiente. Formato diligenciado para la aplicación de rentas laborales. Aplica / No aplica Factura o documento soporte. Certificación bancaria. Acta de Supervisión. Extracto de publicación en el SECOP donde se evidencie la publicación del informe de actividades en la sección "plan de pagos"	MODIFICACIONES A LA POLIZA INICIAL: N/D	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: $0
Entrada almacén. Aplica / No aplica Con la última cuenta se deberá aportar el Acta de Recibo Final y el Acta de Liquidación. Para las cuentas diferentes a la primera se requiere: Hoja de Ruta. Informe del contratista y evidencias de acuerdo a la naturaleza del Contrato. Las personas naturales presentaran Planilla de pago de aportes de seguridad social y aportes parafiscales del periodo ejecutado. Aplica / No aplica. Las personas jurídicas deberán presentar certificación de encontrarse al dia con los aportes a seguridad social y aportes parafiscales del revisor fiscal (Si por Ley están obligados a tener) o del representante legal dentro de los últimos seis meses y las planillas de pago del periodo correspondiente. Formato diligenciado para la aplicación de rentas laborales. Aplica / No aplica Para el ultimo pago El pago final, corresponderá al último diez (10%) se pagará una vez suscrita el acta de recibo final y Acta de liquidación. A partir de la radicación de la documentación completa a cargo del contratista, la entidad hará los desembolsos dentro de los 30 días siguientes. En cada pago el Municipio procederá a realizar los descuentos que establece la ley por impuestos tasas y contribuciones.		
FECHA DE SUSPENSION: N/A	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: $ 0
FECHA DE REINICIACION: N/A	FECHA DE APROBACION A LA GARANTIA INICIAL: 01/12/2023	VALOR PAGADO: $ 0

ALCALDÍA DE FLORENCIA NIT No. 800.095.728-2	CÓDIGO A2.P07.F03	ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETÁ	FECHA DE EMISIÓN 27/05/2022
	VERSIÓN 1.0	ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
			PÁGINA: 1 de 2

ACTA No. _3__ DE SUPERVISION DE RECIBO PARCIAL _____ FINAL ____X_____

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 20230916 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2023

ADICIONAL No. _____ DE _____

SUPERVISION: SECRETARIA DE OBAS PUBLICAS	FECHA DE APROBACION A LA GARANTIA ADICIONAL: N/D	VALOR A PAGAR: $ 39,661,666
CDP INICIAL: 2023001475 DE 31/08/2023	ART. APROBACION GARANTIA: N/A	PERIODO EJECUTADO: 7 DE DICCIEMBRE DE 2023- AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023

En las instalaciones de la SECRETARIA DE OBRAS del Municipio de Florencia, el Ing LUIS CARLOS TARAZONA ACUÑA, Secretario de Obras Públicas, identificado con cédula de ciudadanía No.79.590.515 de Bogotá D. C. supervisor del Contrato y/o Convenio en mención conforme a la designación realizada de fecha 4 de diciembre de 2023 a traves de la plataforma Secop II para el seguimiento y una vez recibido el informe de ejecución de actividades presentado por parte de ANGY VIVIANA HERNANDEZ., identificada (o) como aparece al pie de la firma, actuando en calidad de Representante Legal de INGSTEC S.A.S, con NIT.901108395-8 y contratista; (Alcance del objeto y evidencias de cumplimiento de la actividad desarrollada – Registros fotográficos, planillas, constancias y/o actas de entrega, entre otros)

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES			ACTUALIZADO		ACTAS ANTERIORES		EJECUTADO			
						+							PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	Descripción	Und	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	-	Cant	VALOR	CANT	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL											
P-1	Realizar las obras preliminares															
P-1,1	Localización y replanteo	M2	460	$3,400	$1,564,000	-	140.00	476,000	320.00	$1,088,000	-		320.00	1,088,000.00	320.00	1,088,000.00
P-1,2	Excav. manual (Mat. Com. Y congl. Sin ret. De escomb. H=<1.5 m)	M3	1.8	$33,500	$60,300	-	1.80	60,300	0.00	$0	-		0.00	0.00	0.00	0.00
P-1,3	Demolición de concreto (No Incl. Ret. De Escomb.)	M3	1.3	$75,760	$98,488	+	5.29	400,770	6.59	$499,258	-		6.59	499,258.40	6.59	499,258.40
	SUB TOTAL P1				$1,722,788			$937,070		$1,587,258		$0		$1,587,258		$1,587,258
P-2	Realizar las estructuras en concretos													0.00		0.00
P-2,1	Concreto reforzado para andenes 3000 PSI E=0,08 cm	M2	460	$61,510	$28,294,600	-	460.00	-28,294,600	0.00	$0	-			0.00		0.00
	SUB TOTAL P2				$28,294,600			-$28,294,600		$0		$0		$0		$0
P-3	Realizar el relleno de terreno													0.00		0.00
P-3,1	Relleno con mat. De peña, Incl. equipo de compact. pequeño (Rana)	M3	1.25	$120,100	$150,125	-	1.25	-150,125	0.00	$0	-			0.00		0.00
	SUB TOTAL P3				$150,125			-$150,125		$0		$0		$0		$0
P-4	Realizar la limpieza general de las obras									$0				0.00		0.00
P-4,1	Retiro de sobrantes, pagado en m3	M3	2	$37,230	$74,460	+	4.59	170,886	6.59	$245,346			6.59	245,345.70	6.59	245,345.70
P-4,2	Aseo general con hidrolavadora	GL	30	$8,900	$267,000			0	30.00	$267,000			30.00	267,000.00	30.00	267,000.00
	SUB TOTAL P3				$341,460			$170,886		$512,346		$0		$512,346		$512,346
	ITEM NO PREVISTO															
1	Piso en concreto estampado f'c = 17,5 MPa e=0,08m acabado color gris tipo adoquín .	m2		$88,652		+	320.46	28,409,370	320.46	$28,409,370			320.46	28,409,369.68	320.46	28,409,369.68
	SUBTOTAL							$28,409,370		$28,409,370				$28,409,370		$28,409,370
	ADMINISTRACION	24%								30,508,974.00				30,508,973.78		
	IMPREVISTOS	1%								$ 7,322,154				$ 7,322,154		
										$ 305,090				$ 305,090		

ALCALDÍA DE FLORENCIA NIT No. 800.095.720-2	CÓDIGO A2.P07.F03	ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETÁ	FECHA DE EMISIÓN 27/05/2022
	VERSIÓN 1.0	ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
			PÁGINA: 1 de 2

ACTA No. _3__ DE SUPERVISION DE RECIBO PARCIAL _____ FINAL ____X_____

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 20230916 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2023

ADICIONAL No. _____ DE _____

	UTILIDAD	5%						$ 1,525,449		$ 1,525,449	
	VALOR TOTAL							39,661,666		39,661,666	

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	39,661,666
AMORTIZACION - ANTICIPO	0
VALOR A PAGAR	39,661,666

VALOR EN LETRAS

De otra parte, la (el) suscrita (o) efectúo la verificación del cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la cláusula 9 Numeral B del acto contractual y se corrobora el pago de la seguridad social del mes de diciembre, así:

No. Planilla	9460542256			Empresa liquidadora:
Salud	92,800	EPS:	SANITAS	92,800.00
Pensión	371,200	Fondo de Pensiones:	PORVENIR	371,200.00
Riesgos Profesionales	161,600	ARL:	POSITIVA	161,600.00
Aportes Parafiscales	92,800			92,800.00
Total:	718,400			718,400.00

No. Planilla	9460635758			Empresa liquidadora:
Salud	614,100	EPS:	NUEVA EPS	614,100.00
Pensión	2,269,200	Fondo de Pensiones:	PROTECCION	2,269,200.00
Riesgos Profesionales	993,600	ARL:	POSITIVA	993,600.00
CCF (COMFACA)	614,100	CCF	COMFACA	614,100.00
Total:	4,491,000			4,491,000.00

Teniendo en cuenta lo anterior, se suscribe la presente acta en aval del cumplimiento de las actividades desarrolladas a satisfacción del Municipio y se autoriza el pago de la misma en cuantía de TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE $39,661,666 adjuntándose copia del informe a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, firman por quién en ella intervienen de conformidad con lo establecido en el numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación del Municipio de Florencia - Caquetá.

Dada en la ciudad de Florencia, Departamento del Caquetá, a los VEINTISIETE (27) días del mes de DICIEMBRE de 2023.

Nombre: LUIS CARLOS TARAZONA ACUÑA
CC. 79.590.515 de Bogotá D. C.
Cargo: Secretario de Obras Públicas
Supervisor (a)

ANGIE VIVIANA HERNADEZ
Nit. No. 901408395-8
Rep. Legal INGSTEC S.AS.
Contratista