ALCALDÍA MUNICIPAL San Carlos, Antioquia	INFORME DE SUPERVISION	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		FECHA	30/01/2016

PERIODO DE PAGO	MES DE MAYO DE 2024
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	CPS-079-2024
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE PERMITAN LA ADOPCIÓN DE LOS LINEAMIENTOS, EL ACOMPAÑAMIENTO ASISTENCIAL, LA CONSOLIDACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LA ADECUADA GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES ESTABLECIDOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL CORNARE (CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE) EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS - ANTIOQUIA
NOMBRE CONTRATISTA	ISABELLA MORALES LÓPEZ
FECHA DEL CONTRATO	8/02/2024
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	90
PLAZO FINAL	135
VALOR INICIAL	$ 11.100.000,00
ADICIÓN	$ 5.549.999,00
VALOR TOTAL	$ 16.649.999,00
FECHA INICIO	8/02/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	7/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	22/06/2024
INTERVENTOR	JOSE MIGUEL QUINTERO MORALES

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	90
PLAZO FINAL	135
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	113
AVANCE PORCENTUAL	84%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 11.100.000,00
ADICIÓN	$ 5.549.999,00
VALOR TOTAL	$ 16.649.999,00
VALOR EJECUTADO	$ 13.936.666,00
PORCENTAJE EJECUTADO	84%

1.4 AMORTIZACIONES Y/0 ACTAS DE AVANCE

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO	TOTAL A PAGAR
Mes de febrero	$ 2.836.666,00	$ 2.836.666,00
Mes de marzo	$ 3.700.000,00	$ 3.700.000,00
Mes de abril	$ 3.700.000,00	$ 3.700.000,00
		$ -
		$ -
		$ -
		$ -
		$ -
		$ -
		$ -
TOTAL PAGADO	$ 10.236.666,00	$ 10.236.666,00
SALDO POR EJECUTAR $ 6.413.333,00		

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Municipio de San Carlos

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR MES	% RESPECTO AL TOTAL ACTIVIDADES
Realizar diagnóstico, formulación, apoyo a la supervisión de convenios entre CORNARE y Administración Municipal	16		35%
Recepción oportuna de trámites, quejas ambientales, peticiones, reclamos y sugerencias presentadas por la comunidad de San Carlos con su debida asesoria ambiental, llevando el respectivo control documental	6		13%
Apoyo en todas las campañas ambientales del municipio	1		2%
Acompañamiento cuando se requiera en las visitas de atención de trámites, quejas, uso ilegal de los recursos naturales.	2		4%
Atención oportuna en información requerida por la Administración Municipal y funcionarios de la Corporación	10	$ 3.700.000,00	22%
Apoyo en la elaboración de informes técnicos y administrativos de los convenios celebrados entre la Aministración Municipal y CORNARE para la adecuada gestión administrativa de los mismos	-		0%
Recepción, gestión y envío oportuno de fauna silvestre entregada por la comunidad o la Polocia Nacional, las cuales deben ser enviadas al hogar de paso de CORNARE ubicado en El Santuario	3		7%
Apoyo en todo el proceso de legalización del recurso hídrico de los acueductos veredales del municipio de San Carlos, incluyendo la elaboración de los documentos técnicos requeridos en el proceso (Propuesta de tratamiento, riesgos sanitarios, formulación del PUEAA)	4		9%

Elaboración de oficios en beneficio de la administración municipal y comunidad cuando sea competencia de la coporación	-	0%
Apoyar la gestión ambiental entre la administración municipal y CORNARE en el marco de la protección de los recursos naturales	2	4%
Acompañamiento en los diferentes eventos a llevarse a cabo en el municipio en los cuales intervenga la Corporación- CORNARE	2	4%
TOTAL	46	100%

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Certificar el cumplimiento de la seguridad social del mes de mayo del 2024 con numero de planilla 70944245

REGISTRO FOTOGRAFICO



Planeación para la formulación de PRISER
Fecha: 14 de mayo de 2024
Lugar: Secretaría Agroambiental



Visita posibles beneficiados de pozos sépticos
Fecha: 07 de mayo de 2024
Lugar: Vereda El Tabor



Visita acueducto veredal El Tabor
Fecha: 07 de mayo de 2024
Lugar: Vereda El Tabor



Capacitación individual BPIAC
Fecha: 10 de mayo de 2024
Lugar: Guatapé

JOSE MIGUEL QUINTERO MORALES
SECRETARIO AGROPECUARIO Y AMBIENTAL