MUNICIPIO DE TULUÁ	**INFORME DE CONTRATISTA**	Código: F-220-05	SIG
	Versión: 03	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INFORME	**DÍA**	19	**MES**	3	**AÑO**	2024

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-040-2024				**FECHA**	15 de marzo de 2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO					
INFORME CONTRATISTA No.	No. 1					
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Sociedad De Avances Tecnológicos Para El Desarrollo Del Departamento Del Valle Del Valle Del Cauca – Valle Avanza SAS- ANDRES FELIPE OSPINA GALINDO					
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA GENERACION DE PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS A ESCALA 1:10.000 DEL ÁREA RURAL Y 1:1000 DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TULUÁ — VALLE DEL CAUCA EN 24.625 HECTAREAS (Ha).					
PLAZO DEL CONTRATO	90 días					
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	X	DELEGADO			
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ					

Nro.	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD**	**DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD**	**EVIDENCIAS**
Teniendo encuenata la clausula CUARTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: Para todos los efectos legales el valor del presente contrato corresponde a la suma de El valor estimado del contrato corresponde a la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($985.000.000) M/CTE, IVA incluido, amparado por el certificado de disponibilidad 2024.0515 del 12 de Marzo de 2024 y será pagado por el Municipio de Tuluá en cuatro cuotas de la siguiente forma: Primer pago, equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, presentación del plan de trabajo y cronograma de ejecución; Segundo pago, equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, al realizar la entrega de los datos capturados en campo tanto en la zona rural como en la urbana; Tercer pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, al realizar la entrega del Ortofotomosaico, modelo digital de terreno MDT, modelo digital de superficie MDS y los puntos de fotocontrol y, el equivalente al veinte por ciento (20%) restante del valor total del contrato, con la entrega del informe final y la cartografía básica se procedio asi:			
1	SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO	SOCIALIZACION A LOS SECRETARIOS DE DESPACHO Y AL SR. ALCALDE SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARAN DEL PROYECTO, EXPLICANDO EL ALCANCE Y SUS ENTREGABLES	Registro Fotografico - Presentación Digital - Registro de Asistencia
2	PRESENTACION PLAN DE TRABAJO - CRONOGRAMA	INFORME DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR, JUNTO CON SUS ENTREGABLES Y LA DISTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL	Informe

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	COMFANDI - EMSSANAR
PENSIÓN	COLPENSIONES - PORVENIR
ARL	SURA

FIRMA CONTRATISTA

FECHA DE INFORME	**DÍA**	19	**MES**	3	**AÑO**	2024

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-040-2024	**FECHA**	15 de marzo de 2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO		
INFORME CONTRATISTA No.	No. 1		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Sociedad De Avances Tecnológicos Para El Desarrollo Del Departamento Del Valle Del Valle Del Cauca – Valle Avanza SAS- ANDRES FELIPE OSPINA GALINDO		

NOMBRE

Sociedad De Avances Tecnológicos Para El Desarrollo Del Departamento Del Valle Del Valle Del Cauca — Valle Avanza SASNOMBRE: ANDRES FELIPE OSPINA GALINDO

FECHA DE INFORME	DÍA	19	MES	3	AÑO	2024

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-040-2024	**FECHA**	15 de marzo de 2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO		
INFORME CONTRATISTA No.	No. 1		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Sociedad De Avances Tecnológicos Para El Desarrollo Del Departamento Del Valle Del Valle Del Cauca – Valle Avanza SAS- ANDRES FELIPE OSPINA GALINDO		