ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC	CODIGO: FAR-PSIG
ACTA DE REUNIÓN	Versión: 1

COMITÉ TECNICO No 1.

FECHA: 01 DE FEBRERO DEL 2024

LUGAR: Oficina Asesora de Planeación Corporación Autónoma Regional del Cauca

HORA DE INICIO: 9:00 am **HORA DE TERMINACIÓN: 12:00 am**

PROCESO:

DEPENDENCIA: Subdirección de Gestión Ambiental

TEMA: Presentación del cronograma y plan de trabajo para el cumplimiento del objeto del contrato 534 del 2023

RESPONSABLE(S):

Ingeniero: Gustavo Adolfo López B. (Supervisor, Sub Dirección de Gestión Ambiental - CRC)
Ingeniero: Fabio José Salazar Dorado (Coordinador Interventoría – BIOINGERAL SAS)
Karen Daniela Sarria Campo (Ingeniera contratista CORPOFUTURO - Contrato 534/2023)

PARTICIPANTES:

Lourdes Jimena Trujillo (Banco de Proyectos - Oficina Asesora de Planeación - CRC)

DESARROLLO

PUNTOS RELEVANTES:

✓ Presentación del cronograma, ajustes y aprobación
✓ Presentación del plan de trabajo, ajustes y aprobación
✓ Organización escalonada para la presentación del informe, la cuenta cobro y su fecha límite de entrega ante la CRC

CONCLUSIONES GENERALES:

Con el propósito de dar a conocer el cronograma y plan de trabajo propuesto por CORPOFUTURO en el marco del contrato No 534 de 2023 con el cual se plantea la ejecución del proyecto "Restauración de áreas de interés hídrico y ambiental en los municipios de El Tambo, Suarez, Morales, Cajibío, Buenos Aires y Timbio en el departamento del Cauca", la ingeniera Karen, delegada de CORPOFUTURO indica:

Powered by CamScanner

- Se presenta el siguiente cronograma de ejecución de las actividades del proyecto y explica detalladamente el plan de trabajo por actividad.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 534/2023 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA CRC - CORPORACIÓN UN FUTURO MEJOR - CORPOFUTURO										
ENTREGABLE	ACTIVIDAD	INDICADOR	MESES DE TRABAJO							
			1	2	3	4	5	6	7	8
N.A.	Actividad 1. Socializar y priorizar las áreas de conservación del proyecto con la comunidad.	120 personas capacitadas y con procesos de participación comunitaria en la etapa de socialización. Se realizaran 6 talleres de socialización del proyecto con la comunidad se realizará 1 taller por municipio en grupos de 20 personas.								
	Actividad 2. Capacitar a la comunidad sobre la protección, recuperación y conservación de los recursos naturales.	240 personas capacitadas. Se realizarán 12 talleres de capacitación teórico práctica relacionados a la protección, recuperación y conservacion de los recursos naturales. 2 talleres por municipio en grupos de 20 personas.								
	Actividad 3. Divulgar las acciones de conservación de las áreas de interés hídrico y ambiental	1 video divulgativo de las acciones ejecutadas con el proyecto, el impacto y los actores participantes.								
Tratamientos de restauración	Actividad 4. Realizar el establecimiento del material vegetal.	222 hectáreas establecidas con Reintroducción de material vegetal - RMV con participacion comunitaria en predios de interes ambiental e hídrico en los municipios de El Tambo, Suarez, Morales, Cajibio, Buenos Aires y Timbio.								
	Actividad 5. Realizar el aislamiento de control de tensionantes.	37 kilometros de aislamiento en predios de interes ambiental e hídrico en los municipios de El Tambo, Suarez, Morales, Cajibio, Buenos Aires y Timbio.								
Monitoreo, seguimiento y evaluación al proceso de restauración	Actividad 6. Diseñar la estrategia de monitoreo, seguimiento y evaluación al proceso de restauración.	Estrategia para el establecimiento de 18 parcelas de monitoreo establecidas con participación comunitaria en los municipios de El Tambo, Suarez, Morales, Cajibio, Buenos Aires y Timbio.								
	Actividad 7. Establecer parcelas permanentes de monitoreo georreferenciadas.	18 parcelas de monitoreo establecidas con participación comunitaria en predios de los municipios de El Tambo, Suarez, Morales, Cajibio, Buenos Aires y Timbio.								
N.A.	Actividad 8. Adquirir las herramientas, materiales e insumos necesarios para establecer los viveros.	Herramientas, materiales e insumos adquiridos para 2 viveros transitorios para la producción de 100.000 plántulas acorde a la metodología del proyecto.								
	Actividad 9. Contratar la mano de obra necesaria para la construcción y operación de los viveros transitorios.	Mano de obra contratada para la construcción y operación de 2 viveros transitorios para la producción de 100.000 plántulas acorde a la metodología del proyecto.								

Así las cosas, es aprobado el cronograma y plan de trabajo presentado por CORPOFUTURO y se anexa en la presente acta.

En atención al punto organización escalonada para la presentación del informe, la cuenta cobro y fecha límite de entrega ante la CRC, la supervisión de la Sub Dirección de Gestión Ambiental - CRC realiza las siguientes observaciones aclaratorias:

El operador del proyecto (CORPOFUTURO) presentará los informes con una periodicidad mensual por oficio dirigido a BIOINGERAL quien ejerce la interventoría para su revisión, aprobación y posterior radicación a la CRC - Sub Dirección de Gestión Ambiental; una vez radicado se deberá convocar a un comité técnico en el cual participará la supervisión de la Sub Dirección de Gestión Ambiental - CRC y la Oficina Asesora de Planeación – CRC para efectuar los trámites pertinentes de reporte de información al Fondo de Compensación Ambiental - FCA del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como el reporte de información a la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP del DNP. De acuerdo a lo anterior se estipula lo siguiente.

- Fecha de entrega de informe de CORPOFUTURO a BIONGERAL debe ser los 27 de cada mes.
- Fecha de entrega del informe BIOINGERAL a CRC debe efectuarse el 30 de cada mes con su respectivo radicado.
- Los comités técnicos entre CORPOFUTURO, BIOINGERAL y CRC se efectuarán los 3 de cada mes.

Powered by CamScanner

- La CRC realizará los reportes de información ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el DNP los 5 de cada mes o de acuerdo a fechas establecidas por las dos entidades del orden nacional.
- Cada tres meses aparte del informe mensual se debe efectuar el informe trimestral de acuerdo a los lineamientos emitidos por el Fondo de Compensación Ambiental - FCA del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- Los formatos a utilizar durante la ejecución del proyecto serán los designados por la Corporación Autónoma Regional del Cauca, de acuerdo a los lineamientos del DNP y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sin realizarles alguna modificación de logos y presentación.
- Todos los procesos o requerimientos entre ejecutor, interventoría y supervisión de la CRC deben efectuarse por oficio.
- Respecto al registro fotográfico, estas deben de ir con la fecha y coordenadas para lo cual se propone desde la supervisión Timestamp cámara, con la cual se pretende validar la localización del lugar descrito.
- Todo lo anterior regirá a partir de la suscripción del acta de inicio entre CRC, BIOINGERAL y CORPOFUTURO.

Expuesto lo anterior la interventoría solicita:

- Que CORPOFUTURO realice la presentación del informe en los tiempos estipulados y acordados en la presente reunión de comité técnico, para su correcta evaluación y de ser necesario la realización de correcciones que presente el informe a radicarse.
- Que, de acuerdo al plan de trabajo presentado por el contratista, la interventoría le solicita se realice el debido cumplimiento al pie de la letra para cada actividad planteada en la metodología del proyecto del documento recibido y expuesto, para no presentar algún tropiezo o extra tiempo para la ejecución de alguna de las actividades.

COMPROMISOS:

- Suscribir el acta de inicio entre la CRC, BIOINGERAL Y CORPOFUTURO el 01 de febrero del 2024.
- CORPOFUTURO deberá oficializar la presentación del cronograma y el plan de trabajo aprobado en la presente sesión de comité técnico el 01 de febrero de 2024.
- CORPOFUTURO deberá dar cumplimento estricto al plan de trabajo y el cronograma aprobado por BIOINGERAL y la CRC.
- La interventoría con el apoyo de la supervisión, deberá citar y realizar los comités técnicos necesarios que se realicen con la finalidad de evaluar el cumplimento y la ejecución del proyecto.

Powered by CamScanner

ANEXOS:

1. Listado de Asistentes (Formato Listado de Asistencia Eventos Varios, código: FLAEV-PSIG).

Se firma por las partes que intervinieron en la misma:

Ing. Gustavo Adolfo López B.
Supervisor CRC

Ing. Fabio José Salazar Dorado
Coordinador de la Interventoría

Lourdes Jimena Trujillo
Banco de Proyectos OAP - CRC

Karen Daniela Sarria Campo
Ing. Contratista Corpofuturo

Powered by CamScanner

ANEXO 2

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC	CODIGO: FAR-PSIG
CRC Corporación Autónoma Regional del Cauca	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 1

ACTA DE REUNIÓN.

FECHA: 7/02/2024

LUGAR: Salón Sacudete - Morales Cauca

HORA DE INICIO: 8:00 am HORA DE TERMINACIÓN: 1:30 Pm

PROCESO: Ordenación eintervencion Ambiental del Territorio. (O.E.I.A.T.)

DEPENDENCIA: Subdirección de gestión ambiental CRC (SGA-CRC)

TEMA: Socialización Contrato 534

RESPONSABLE(S): Corpofuturo. CRC

PARTICIPANTES: Se anexa listado de asistencia.

DESARROLLO

PUNTOS RELEVANTES:

Se socializa el proyecto de restauracion de areas de interes en el municipio de morales, con un area a impactar de 20ha, se indica, metodologia, actividades a desarrollar, e insumos que entrega el proyecto.

CONCLUSIONES GENERALES:

- El municipio se compromete al acompañamiento de la ejecución del proyecto.
- Las comunidades se comprometen al acompañamiento de las visitas de diagnostico de las areas de interes priorizadas para los dias 12, 13 y 14 de Febrero. de 2024

- Para las predios que seran viabilizados las comunidades se comprometen a la ejecucion de las actividades de restauración, levantamiento de parcelas y actividades de educación ambiental.
- Tiempo de ejecucion del proyecto sera de 8meses.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC	CODIGO: FAR-PSIG
CRC Corporación Autónoma Regional del Cauca	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 1

La administracion hace la sugerencia de distribuir la meta del municipio de tal forma que cada area sea impactada con un area minima de una hectarea. Esta distribucion se propone entre las areas ya viabilizadas por el proyecto y que cumplan con los Lineamientos tecnicos.

COMPROMISOS:

La administracion municipal solicita que se prioricen areas de interes ambiental e hidrico adicionales a las areas ya priorizadas por el proyecto, lo anterior, teniendo en cuenta el proceso de diagnostico de las areas en donde se determinara si es viable la implementacion de la estrategia de restauración. Asi las cosas, corpofuturo se compromete a la visita de priorizacion y levantamiento de informacion, pero informa que quien viabiliza las areas para impactar en el marco del proyecto es la CRC o Minambiente

ANEXOS:

1. Listado de Asistentes (Formato Listado de Asistencia Eventos Varios, código: FLAEV-PSIG).
2. Otros documentos, registro fotográfico, etc. (silos hay)

Se firma por las partes que intervinieron en la misma:

Edinson Flor F
NOMBRE
Cargo Secretario Desarrollo Agropecuario

Olvia alvira otero
NOMBRE -
Cargo interventoria

Lizeth Anacona
NOMBRE -
Cargo Contratista corpofuturo

Karen Jamin Campo
NOMBRE - corpofuturo
Cargo

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC	CODIGO: FAR-PSIG
CRC Corporación Autónoma Regional del Cauca	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 1

ACTA DE REUNIÓN.

FECHA: 8/02/2024

LUGAR: Casa de la Cultura – Timbio

HORA DE INICIO: 1:00 Pm HORA DE TERMINACIÓN: 6:30 Pm

PROCESO: O.E.I.A.T.

DEPENDENCIA: S.G.A. -C.R.C.

TEMA: Socialización Contrato 534

RESPONSABLE(S): Corpofuturo

PARTICIPANTES: Se anexa listado de asistencia

DESARROLLO

PUNTOS RELEVANTES:

Se socializa el proyecto de restauración de areas de interes ambiental en el municipio de Timbio, con un area a impactar de 38ha, se indica metodologia, actividades a desarrollar e insumos que entrega el proyecto.

CONCLUSIONES GENERALES:

- Realización de visitas de diagnostico por parte del profesional de campo. Ing. Cristian Bonal a las areas de interes Priorizadas los dias 15 y 16 de febrero de 2024
- Una vez viabilizadas areas de interes ambiental, se procede hacer el levantamiento de parcelas permanentes de monitoreo y realizar las actividades de educación ambiental.
  De igual manera una vez viabilizado los predios se hace entrega de los insumos.
- Tiempo de ejecución del proyecto sera de 8 meses.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC	CODIGO: FAR-PSIG
CRC Corporación Autónoma Regional del Cauca	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 1

- La administracion municipal solicita que se prioricen areas de interes ambiental e hidrico
- Las comunidades manifiestan formular proyectos con postedora plastica, con la entrega de 80 postes por hectarea para aislar 200 mt teniendo en cuenta los anteriores proyectos ejecutados y con el objetivo de que los aislamientos duren en el tiempo. De igual manera las comunidades recomiendan colocar un poste de madera en el punto donde se genere tension al templar el alambre con el fin de darle mas estabilidad al poste plastico.

COMPROMISOS:

- El municipio se compromete al acompañamiento de la ejecucion del proyecto.
- Las comunidades se comprometen al acompañamiento de las visitas de diagnostico de las areas de interes ambiental priorizadas los dias 15 y 16 de febrero de 2024
- Los predios viabilizados, las comunidades de dichos predios se comprometen a la ejecucion de las actividades de restauracion, levantamiento de parcelas y actividades de educacion ambiental.

ANEXOS:

1. Listado de Asistentes (Formato Listado de Asistencia Eventos Varios, código: FLAEV-PSIG).
2. Otros documentos, registro fotográfico, etc. (silos hay)

Se firma por las partes que intervinieron en la misma:

NOMBRE Catherine Ramos
Cargo Secretaria dllo AAE.

NOMBRE - Angela Alava Cafero
Cargo Interventoria

NOMBRE - Karen Jamie Campo
Cargo Compatriota

NOMBRE - Lizeth Anacona
Cargo Compatriota

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC	CODIGO: FAR-PSIG
	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 1

ACTA DE REUNIÓN.

FECHA: 10/02/2024

LUGAR: Antigua biblioteca municipal de Cajibio

HORA DE INICIO: 9:00 am **HORA DE TERMINACIÓN:** 2:30 pm

PROCESO: Ordenación e Intervención Ambiental del Territorio

DEPENDENCIA: Subdirección de Gestion Ambiental C.R.C.

TEMA: Socialización Contrato 534

RESPONSABLE(S): Corpopatoro

PARTICIPANTES: Se anexa listado de asistencia.

DESARROLLO

PUNTOS RELEVANTES:

Se socializa el proyecto de restauracion de areas de interes ambiental en el municipio de Cajibio con un area a impactar de 28 ha, se indica metodologia, actividades a desarrollar e insumos que entrega el proyecto.

- Las comunidades manifiestan formular Proyectos con posteadora Plastica, esto con el fin de que los aislamientos duren en el tiempo. Igual manera las comunidades sugieren colocar estrategicamente Postes de madera en los puntos donde se genere tensión al templar el alambre con el fin de que el Poste plastico tenga mas estabilidad.
- Las comunidades recomiendan que el material Vegetal que se entregue, sean plantones, esto con el fin de aumentar las Probabilidades de Supervivencia del arbol.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC	CODIGO: FAR-PSIG
	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 1

CONCLUSIONES GENERALES:

- Visitas de diagnostico y Viabilizacion de areas de interes ambiental priorizadas. Las Visitas las realizara la profesional de Campo Leydy Conda.
- una vez Viabilizada las areas de interes ambiental, se procede hacer la entrega de insumos para la ejecucion de actividades de igual manera se realizaran actividades de educación ambiental y levantamiento de Parcelas Permanentes de monitoreo.
- Tiempo de ejecucion del proyecto sera de 8 meses.
- La administracion municipal solicita que se prioricen areas de interes ambiental e hidrico adicionales, a las areas ya priorizadas por el proyecto. Lo anterior, teniendo en cuenta el proceso de diagnostico de las areas en donde se determinara si es viable la implementacion de la estrategia de restauración. Asi las cosas, corpofuturo se compromete a la visita de priorizacion y levantamiento de información, pero informa que, quien Viabiliza las areas para impactar en el marco del proyecto es la CRC o Minambiente.

COMPROMISOS:

- El municipio se compromete al acompañamiento de la ejecución del proyecto.
- Las Comunidades se comprometen al acompañamiento de las visitas de Viabilizacion de las areas de interes ambiental los dias 15, 16, 17 y 19 de febrero 20
- Las comunidades beneficiarias del proyecto se comprometen a la ejecución de las actividades de restauracion, levantamiento de parcelas permanentes de monitoreo y actividades de educación ambiental.

ANEXOS:

1. Listado de Asistentes (Formato Listado de Asistencia Eventos Varios, código: FLAEV-PSIG).
2. Otros documentos, registro fotográfico, etc. (silos hay)

Se firma por las partes que intervinieron en la misma:

Andrea Hurtado.
NOMBRE Andrea Hurtado.
Cargo tecnico operativo.

María del mar Solarte R.
NOMBRE -
Cargo interventora.
Oficina planeacion

Yam Samia Campo
NOMBRE - Corpofuturo
Cargo

Lizeth Anacona
NOMBRE -
Cargo contratista corpofuturo.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC	CODIGO: FAR-PSIG
	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 1

ACTA DE REUNIÓN.

FECHA: 08/02/2024

LUGAR: Salón sacudete - El Tambo

HORA DE INICIO: 7:00 am HORA DE TERMINACIÓN: 1:00 Pm

PROCESO: Ordenacion e Intervencion Ambiental del Territorio (O.E.I.A.T.)

DEPENDENCIA: Jefedireccion de gestion ambiental CRC (S.G.A- CRC)

TEMA: Socializacion Contrato 534

RESPONSABLE(S): Compofuturo

PARTICIPANTES: Se anexa listado de asistencia.

DESARROLLO

PUNTOS RELEVANTES:

Se socializa el Proyecto de restauración de areas de interes ambiental en el municipio del Tambo. Con un area a impactar de 68 ha, se indica metodologia, actividades a desarrollar e insumos que entrega el proyecto.

CONCLUSIONES GENERALES:

- Realización de las visitas de diagnostico por parte de la profesional de campo, a las areas de interes priorizadas los dias 12, 13 y 14 de febrero de 2024.
- Una vez se tengan las areas priorizadas de interes ambiental se procede hacer el levantamiento de parcelas permanentes de monitoreo, 3 parcelas por municipio.
  De igualmanera se realizaranactividades de educacion ambiental.
- Tiempo de ejecución del proyecto sera de 8 meses.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC ACTA DE REUNIÓN	CODIGO: FAR-PSIG Versión: 1

- Visita y diagnostico del vivero el dia 20 de febrero de 2024.
- Algunas comunidades manifiestan que en las visitas de diagnostico, confirmaran su participacion en el proyecto.

COMPROMISOS:

- El municipio se compromete al acompañamiento de la ejecución del proyecto.
- Las comunidades se comprometen al acompañamiento de las visitas de diagnostico de las areas de interes ambiental priorizadas. Los dias 12, 13 y 14 de febrero de 2024
- Para los predios que seran viabilizados, las comunidades se compromete a la ejecucion de las actividades de restauración, levantamiento de parcelas y actividades de educación ambiental.

ANEXOS:

1. Listado de Asistentes (Formato Listado de Asistencia Eventos Varios, código: FLAEV-PSIG).
2. Otros documentos, registro fotográfico, etc. (silos hay)

Se firma por las partes que intervinieron en la misma:

John Jairo Zamorate
NOMBRE
Cargo interventor biotecnologia.

Xiam Sonia Campo.
NOMBRE - Campofuturo
Cargo

Raider cruz flor.
NOMBRE -
Cargo Subsecretario Secretaria Desarrollo Agropecuario Alcaldia El Tambo Cauca.

Uzeth Anacona
NOMBRE -
Cargo Contratista - campofutura

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC	CODIGO: FAR-PSIG
CRC Corporación Autónoma Regional del Cauca	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 1

ACTA DE REUNIÓN.

FECHA: 9/02/2024

LUGAR: UMATA Alcaldía municipal de Buenos Aires

HORA DE INICIO: 7:00 am HORA DE TERMINACIÓN: 1:00 pm

PROCESO: Ordenación e Intervención Ambiental del Territorio

DEPENDENCIA: Subdirección de Gestión Ambiental C.R.C.

TEMA: Socialización Contrato 534

RESPONSABLE(S): Corpofuturo

PARTICIPANTES: Se anexa listado de asistencia.

DESARROLLO

PUNTOS RELEVANTES:

Se socializa el proyecto de restauración de áreas de interes ambiental en el municipio de Buenos Aires con un area a impactar de 45 ha. Se indica metodología, actividades a desarrollar e insumos que entrega el proyecto

CONCLUSIONES GENERALES:

- Realizacion de visitas de diagnostico a las areas de interes ambiental priorizadas. Las visitas las realizara el profesional de campo David Leyton.
- Una vez viabilizadas las areas de interes ambiental, se procede hacer la entrega de insumos para la ejecucion de actividades. Se realizaran las actividades de educación ambiental y levantamiento de parcelas permanentes de monitoreo.
- Tiempo de ejecución del proyecto sera de 8 meses.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC ACTA DE REUNIÓN	CODIGO: FAR-PSIG Versión: 1

- El municipio informa que los predios priorizados por el proyecto inicialmente, se encuentran en proceso de compra ante la CRC por lo cual se solicita, se verifique la viabilización del proyecto en esos predios o la viabilización de nuevas areas de interes ambiental e hidrico de tenencia particular.

COMPROMISOS:

- El Municipio se compromete al acompañamiento de la ejecucion del proyecto.
- Las comunidades se comprometen al acompañamiento de las visitas de viabilización de las areas de interes ambiental priorizadas los dias 13 y 14 de Febrero de 2024.
- Las comunidades beneficiarias del proyecto se Comprometen a la ejecucion de las actividades de restauración, levantamiento de parcelas permanentes de monitoreo y actividades de educación ambiental.

ANEXOS:

1. Listado de Asistentes (Formato Listado de Asistencia Eventos Varios, código: FLAEV-PSIG).
2. Otros documentos, registro fotográfico, etc. (silos hay)

Se firma por las partes que intervinieron en la misma:

Mayerly Pina
NOMBRE
Cargo Alcaldia.

John Jairo Zemanate
NOMBRE -
Cargo biologo

Lizeth Anacona
NOMBRE -
Cargo Contratista Corpofuturo

Kana Sania Campo
NOMBRE - Corpofuturo
Cargo

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC	CODIGO: FAR-PSIG
	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 1

ACTA DE REUNIÓN.

FECHA: 9/02/2024

LUGAR: Alcaldia Municipal de Suarez

HORA DE INICIO: 2:00 pm **HORA DE TERMINACIÓN:** 6:30 pm

PROCESO: Ordenacion e Intervención Ambiental del territorio

DEPENDENCIA: Subdirección de Gestion Ambiental C.R.C.

TEMA: Socializacion contrato 534

RESPONSABLE(S): Corpofuturo

PARTICIPANTES: Se anexa listado de asistencia.

DESARROLLO

PUNTOS RELEVANTES:

Se socializa el proyecto de restauracion de areas de interes ambiental en el municipio Suarez con un area a impactar de 22 ha, se indica metodologia, actividades a desarrollar e insumos que entrega el proyecto.

CONCLUSIONES GENERALES:

- Visitas de diagnostico y viabilización de areas de interes ambiental priorizadas. Las visitas las realizara el profesional de campo David Leyton.
- Una vez viabilizadas las areas de interes ambiental, se procede hacer la entrega de insumos para la ejecucion de actividades, de igual manera, se realizaran actividades de educacion ambiental y levantamiento de parcelas permanentes de monitoreo.
- Tiempo de ejecución del proyecto sera de 8 meses.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC ACTA DE REUNIÓN	CODIGO: FAR-PSIG Versión: 1

- la administración manifiesta que cuenta con mas areas de interes ambiental y expone la solicitud de ampliar la meta para el municipio de acuerdo a la etapa de diagnostico. es decir si un predio ya viabilizado no puede ser impactado en el marco del proyecto se priorice y viabilice nuevas areas.

COMPROMISOS:

- El Municipio se compromete al acompañamiento de la ejecución del proyecto.
- las comunidades se compromeden al acompañamiento de las visitas de viabilizacion de las areas de interes ambiental los dias 12 de febrero de 2024
- Las comunidades beneficiarias del proyecto se compromeden a la ejecucion de las actividades de restauración, Levantamiento de parcelas permanentes de monitoreo y actividades de educación ambiental

ANEXOS:

1. Listado de Asistentes (Formato Listado de Asistencia Eventos Varios, código: FLAEV-PSIG).
2. Otros documentos, registro fotográfico, etc. (silos hay)

Se firma por las partes que intervinieron en la misma:

Carlos A. Buenaño P.
NOMBRE
Cargo jefe oficina Desarrollo Agropecuario

John Jairo Zamorate
NOMBRE -
Cargo biologo, interventoria

Laura Sofia Campo
NOMBRE -
Cargo COMPOFUTURO.

Lizeth Anacona
NOMBRE -
Cargo contratista Compofuturo

ACTIVIDAD	PORCENTAJE	VALOR
Entrega de insumos para aislamiento y siembra de 222 hectáreas	10%	$ 20.549.313,80
Aislamiento áreas en restauración activa	25%	$ 51.373.284,50
Siembra áreas en restauración activa	25%	$ 51.373.284,50
TOTAL	100%	$ 205.493.138,00

"Contratar la mano de obra necesaria para la construcción y operación de los viveros transitorios"
Valor de la actividad: $ 127.739.454
Valor personal: $ 62.813.100

ACTIVIDAD	PORCENTAJE	VALOR
Visita de diagnóstico área identificada para el establecimiento de dos viveros transitorios	10%	$ 6.281.310,00
adecuación del vivero con entrega de insumos	20%	$ 12.562.620,00
Proceso de germinación de 100.000 plántulas	30%	$ 18.843.930,00
producción de 100.000 plántulas en bolsa plástica	40%	$ 25.125.240,00
TOTAL	100%	$ 62.813.100,00

2. Aprobación forma de cobro y pago

De acuerdo al asunto, la interventoría y supervisión indican que la propuesta abordada se atempera los objetivos e indicadores esperados para cada actividad, siendo esta clara y pertinente respecto a la forma de cobro, Así las cosas y en tal motivo se considera viable y es aprobada la forma de pago del personal.

Se firma al segundo (02) día del mes de febrero de 2024

GUSTAVO ADOLFO LÓPEZ
Supervisor CRC Contrato 534 de 2023

JOSÉ ANTONIO ARTEAGA CERÓN
Apoyo supervisión CRC

MIGUEL ANGEL NAVIA ACOSTA
Coordinador Interventoría Bioingeral

FLORALBA RUANO DE MORENO
Representante legal Corpofuturo

KAREN DANIELA SARRIA CAMPO
Contratista Corpofuturo

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC ACTA DE REUNIÓN	CODIGO: FAR-PSIG Versión: 1

MESA TÉCNICA No 2 CONTRATO 534 DE 2023

FECHA: 02 de febrero de 2024

LUGAR: Subdirección de Gestión Ambiental

HORA DE INICIO: 09:30 a.m **HORA DE TERMINACIÓN:** 11:30 a.m

PROCESO: Ordenación e Intervención Ambiental del Territorio

DEPENDENCIA: Subdirección de Gestión Ambiental

TEMA:
1. Revisión de forma de cobro contratista Ítem personal.
2. Aprobación forma de cobro y pago

RESPONSABLE(S): Gustavo Adolfo López – José Antonio Arteaga Cerón.

PARTICIPANTES: Floralba Ruano de Moreno (Corpofuturo), Karen Daniela Sarria Campo (Corpofuturo), José Antonio Arteaga Cerón (S.G.A – CRC), Gustavo Adolfo López (SGA-CRC), Miguel Ángel Navia C (Bioingeral)

DESARROLLO

1. **Revisión de forma de cobro contratista Ítem personal.**

Con el propósito de dar claridad a la forma de cobro del personal contratado por Corpofuturo para la ejecución del contrato 534 de 2023 la ingeniera Karen, contratista de la entidad indica que el cobro del personal se hará por producto/actividad ejecutada.
Sin embargo, para las actividades denominadas "**Tratamientos de restauración**" y "**Contratar la mano de obra necesaria para la construcción y operación de los viveros transitorios**" la actividad se cobrará por porcentaje de acuerdo a las acciones a realizar. Así las cosas, se tiene que el cobro de las actividades anteriormente mencionadas se hará de la siguiente manera:

"**Tratamientos de restauración**":
Valor de la actividad: $ 1.371.850.998
Valor personal: $ 205.493.138

ACTIVIDAD	PORCENTAJE	VALOR
Diagnóstico de 222 hectáreas	20%	$ 41.098.627,60
Priorización, Georreferenciación, Caracterización y Viabilización de áreas según diagnóstico.	20%	$ 41.098.627,60

ANEXO 3

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA

CÓDIGO: FLAEV-PSIG

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA EVENTOS VARIOS

VERSIÓN: 4

NOMBRE DEL EVENTO : socialización del Contrato 534.

FECHA DEL EVENTO : 8/02/2024 **TIPO EVENTO:** **INTERNO** ☐ **EXTERNO** ☐

LUGAR DEL EVENTO: Salón de Eventos Sacudete El Tambo.

RESPONSABLE DEL EVENTO: Corpofuturo

N. (1)	NOMBRES Y APELLIDOS (2)	SEXO F	SEXO M	CEDULA (3)	ENTIDAD Y/O DEPENDENCIA (4)	DIRECCION DE LA ENTIDAD (Aplica para usuarios externos) (5)	TELEFONO (Aplica para usuarios externos) (6)	CORREO ELECTRONICO (Aplica para usuarios externos) (7)	FIRMA
1	Faiden Cruz Flor.		X	1060971228	Alcaldía El Tambo	El Tambo	3206486884	cruzf1984@misena.edu.co	Faiden Cruz Flo.
2	Dario Paz. P..		X	4664350	Asomagipres	Cipres Pueblo N.	3117063306	dario.paz@[illegible]	[illegible]
3	Gustavo Montenegro			4666824	Vivero Niña Maria	Las Botas	3125761839		Gustavo Mont
4	GENRY VELASCO			76030055	UAC MUNCH	MUNCHIQUE	3223900857		G
5	Nidia osorio			25424957	Vivero el manantial	Lisboa alojando	3126635449		Nidia osorio
6	Nubia CHacón Tafur	X		45628229	pic Praccident	Munchique'	3215334004		Nubia C Hacón T
7	Diego Viáma			4668723	lider social	Lisboa Alojando	3127944434	diego.viviana20@gmail	
8	Margarita Montenegro		X	25397289.	Vivero niña maria las Botas.	Las Botas	3005591117	montenegromargarita1984@gmail.com.	
9	John Jairo Zamudio		X	76.329.009	Maderial	Popayán	3166366925	JohnZamudio30@gm	
10	FABIO J. SALAZAR		X	4030213	Maderial	Popayan	3128383	F. Salazar	
11	Daniel Fernando Vargas		X	1061796625	Audiovisuales		3186707055		Daniel Fernando Vargas
12	Julieth Mabilde Hoyos	X		1061702962	Audiovisuales	Popayán	3246530469	julietharm7@gmail.	Julieth
13	Yissell Tatiana Pito	X		1060877907	coorpofuturo	El Tambo	3175643831	ytpitol@ut.edu.co	Yissell Pito
14	Karen Daniela Sanchez	✓		1061960343	Corpofuturo	Popayán	3206900114		

Las casillas 5 6 y 7 sólo serán diligenciadas cuando el Evento realizado es de carácter externo. De lo contrario se les DEBEN indicar con N/A

N. (1)	NOMBRES Y APELLIDOS (2)	SEXO F	SEXO M	CEDULA (3)	ENTIDAD Y/O DEPENDENCIA (4)	DIRECCION DE LA ENTIDAD (Aplica para usuarios externos) (5)	TELEFONO (Aplica para usuarios externos) (6)	CORREO ELECTRONICO (Aplica para usuarios externos) (7)	FIRMA
15	Lizeth Anacona	X		1061725671	Corpofuturo		3207739965	lizethanacona24@gmail.com	Lizeth A.
16	Leydy Carolina Conda	X		1061800255	Corpofuturo		3148228891		Leydy Conda
17	Paola andrea conda	X		1062970666	el tambo		3104080366	andreacondaiz@gmail.com	Paola conda
18	Jennifer Ordoñez Mangcilla	X		1058546327	El tambo		3182311987	ordonez.jenifer790@gmail	Jenifer Ordoñez
19	Ilda Yoneth C.	X		55.137.187	El tambo		3117370365	jonneto.86@gmail	
20	Karen Dayanna Montenegro	X		1002920082	El Tambo		3106235148	Karenmontenegro085@gmail.com	
21	Obeida Lisc flor Muñoz	X		1002922421	El tambo		3168255990	lisfloriza@gmail.com	
22	Maryury montilla	X		1060810474	El tambo		3164548178	Maryurymontenegro900@gmail	Maryury Montilla
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									

Las casillas 5, 6 y 7 sólo serán diligenciadas cuando el Evento realizado es de carácter externo. De lo contrario se les DEBEN indicar con N/A

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA

CÓDIGO: FLAEV-PSIG

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA EVENTOS VARIOS

VERSIÓN: 4

NOMBRE DEL EVENTO : Socialización Contrato 534 2023 CRC - CORPOFUTURO

FECHA DEL EVENTO : 7/02/24 **TIPO EVENTO:** **INTERNO** ☐ **EXTERNO** ☐

LUGAR DEL EVENTO: Sacudete Morales Cauca

RESPONSABLE DEL EVENTO: CORPOFUTURO

N. (1)	NOMBRES Y APELLIDOS (2)	SEXO F	SEXO M	CEDULA (3)	ENTIDAD Y/O DEPENDENCIA (4)	DIRECCION DE LA ENTIDAD (Aplica para usuarios externos) (5)	TELEFONO (Aplica para usuarios externos) (6)	CORREO ELECTRONICO (Aplica para usuarios externos) (7)	FIRMA
1	Cristian A. Bernal H.		X	1061769430	Corpofuturo	Popayan.	3153494267	Cristianbernalhurtado@Hot.	
2	Edinson Flor F		X	1061528884	Secretario Alcaldia	Morales	3118136008	Eflor@almalo	
3	Osman Gutierrez			1060795360	Isedagram	Morales	3184687588	gutierrezmedina@hotmail.c	
4	Mari Luz pillimue Nuñez	X		25546954	Presidente JAC Rosario	El Rosario	3127851882	mariluzpillimue20@gmail.com	Mari luz pillimue
5	Odulfo Gutierrez		X	1002826200	CC Lafortaleza	Morales	3127860823	odulfohui@agro	
6	Nolbey Sanchez Zambrano		X	1117722773	Sedagram	Morales	3137283488	nolbeysanchezzambrano@gma	
7	Oscar Conca.		X	10754982.	JAC El porvenir	El porvenir	3126057510	correito23@hotmail.co	
8	Monica del mar Solarte P				Bionegral.			bionegral@gmail.com.	
9	Olivia alcira cerero			34534361	Bionegral		3116865216	bionegral@gmail.com	
10	Teresita Bernal Hurtado			25545103	Cañaveral		3177546710		Teresita Bernal H.
11	Lizeth Aracena			1061725679	Corpofuturo	Popayán	3207739901		Lizeth A.
12	Kamy Sama Campo	✓		1061760343	Corpofuturo	Popayán	3206700119	Kcampofonseca@hotmail.com	
13	Ober Nuñez Diaz			17672419	Canavenal	morales	3177546710	-	
14				1052824375		Popayan.	3113538295		

Las casillas 5, 6 y 7 sólo se... diligenciadas cuando el Evento realizado es de carácter externo. De lo contrario se les DEBEN indicar con N/A

N. (1)	NOMBRES Y APELLIDOS (2)	SEXO F	SEXO M	CEDULA (3)	ENTIDAD Y/O DEPENDENCIA (4)	DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD (Aplica para usuarios externos) (5)	TELEFONO (Aplica para usuarios externos) (6)	CORREO ELECTRONICO (Aplica para usuarios externos) (7)	FIRMA
15	Nelly Botero	X		25107119	Popayan	Morales	3113201194	—	Nelly Botero
16	Alejandro Nuñez		X	1001511224	Morales	Morales	3177181516	—	Alejandro
17	Juan Jose Ortiz		X	1061524	Morales	Morales	3155211231	—	
18	Juan Felipe Cepeda		X	1061715247	Morales.	Morales	3127817122	—	
19	Danny Santana		X	34161215	Morales	Morales	3024435169	—	Danny Santana
20	Eliana Paz.	X		31657509		Popayan	3136368653	—	Eliana Paz.
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									

Las casillas 5, 6 y 7 sólo serán diligenciadas cuando el Evento realizado es de carácter externo. De lo contrario se les DEBEN indicar con N/A

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA

CÓDIGO: FLAEV-PSIG

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA EVENTOS VARIOS

VERSIÓN: 4

NOMBRE DEL EVENTO : Socialización Contrato 534 2023 CRC - CORPOFUTURO.

FECHA DEL EVENTO : 8/02/2024 **TIPO EVENTO: INTERNO** ☐ **EXTERNO** ☐

LUGAR DEL EVENTO: Casa de la cultura Timbio Cauca

RESPONSABLE DEL EVENTO: CORPOFUTURO.

N. (1)	NOMBRES Y APELLIDOS (2)	SEXO F	SEXO M	CEDULA (3)	ENTIDAD Y/O DEPENDENCIA (4)	DIRECCION DE LA ENTIDAD (Aplica para usuarios externos) (5)	TELEFONO (Aplica para usuarios externos) (6)	CORREO ELECTRONICO (Aplica para usuarios externos) (7)	FIRMA
1	Gustavo Bonilla.		X	1061769430	Corpofuturo	Popayan	3153499267	———	
2	Naslid Muñoz G.	X		34327110	Alcaldía	Timbío	3127555916	naslid31@gmail.com	Naslid Muñoz G.
3	José Fachima		X	4.775873	Alcaldía Tubo	Tubo	3117248064	Jomez1263@gmail.com	
4	Catherine Gamon B	X		1063809964	Alcaldía T	timbio	3147793457	secdesarrollo.timbio cauca@gmail.com	
5	Paola andrea ul G.	X		1063817432	Alcaldía	timbio	3147934115		Paola Andrea ul G.
6	HOMERO MACIAS			4.6 27.946	HOMERO	DE TIMBIO	BARRIO ROSE		
7	Efrain Collazos		X	1045001	La Estrella	Occidente	3136476674		Efrain Collazos
8	Cristian F. Delgado.		X	1063808969	San Cayetano	Presidente	3212564698	SanCayetanoConcejal2023@gmail.com	
9	Jaime Flor L.		X	X.774.958	Y/pelén	habitante	3146336604	jaimelucero32@gmail.com	Jaime Flor L.
10	Juliana Betancur	X		1037674429	Contratamos	Timbio	3336151722		
11	José Iván Molina		X	4.775602	B/Bolivia	Timbio	3213526882	pmjose57@gmail.com	
12	María del Mar Solarte R		X	1061702794	Bilingüe	Popayán	3124838414	Bilingüe@gmail.com	
13	Olivia Alarcón		X	34511364	Bilingüe	Popayán	3148865210	Bilingüe@gmail.com	
14	Lizeth Arcona		X	1061725679	Corpofuturo	Popayán	3207734965	Lizethaconaz@gmail.com	Lizeth A.

Las casillas 5, 6 y 7 sólo se diligenciadas cuando el Evento realizado es de ca er externo. De lo contrario se les DEBEN indicar con N/A

N. (1)	NOMBRES Y APELLIDOS (2)	SEXO F	SEXO M	CEDULA (3)	ENTIDAD Y/O DEPENDENCIA (4)	DIRECCION DE LA ENTIDAD (Aplica para usuarios externos) (5)	TELEFONO (Aplica para usuarios externos) (6)	CORREO ELECTRONICO (Aplica para usuarios externos) (7)	FIRMA
15	Leo F. Campo		X	1063.81526	Alcaldía-		3113943945	Campopatalay felipe@gmail	
16	Juliet Rebollero M	X		1061702962	Audiovisuales	Popayán	3246830469	— o —	
17	Daniel Fernando		✓	1061796	Audiovisual	Popayán	318.101055		Daniel Fernando V.
18	Karen Daniela Sanz	✓		1061760713	Corporativo	Popayán	3206200819		
19	Juan [illegible]			1032823355		Popayan	314 573 8617		
20	Nely Botero Ortiz	A		25419513	—	Popayan	3146141122	—	Nely Botero.
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									

Las casillas 5, 6 y 7 sólo serán diligenciadas cuando el Eve realizado es de carácter externo. De lo contrario .es DEBEN indicar con N/A

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA

CÓDIGO: FLAEV-PSIG

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA EVENTOS VARIOS

VERSIÓN: 4

NOMBRE DEL EVENTO : Socialización del Contrato 534.

FECHA DEL EVENTO : 10/02/2024 **TIPO EVENTO:** **INTERNO** ☐ **EXTERNO** ☐

LUGAR DEL EVENTO: Antigua biblioteca municipal - Cajibío.

RESPONSABLE DEL EVENTO: Corpofuturo

N. (1)	NOMBRES Y APELLIDOS (2)	SEXO F	SEXO M	CEDULA (3)	ENTIDAD Y/O DEPENDENCIA (4)	DIRECCION DE LA ENTIDAD (Aplica para usuarios externos) (5)	TELEFONO (Aplica para usuarios externos) (6)	CORREO ELECTRONICO (Aplica para usuarios externos) (7)	FIRMA
1	Andrea Hurtado	X		34325417	Alcaldia.	Cajibio		secagropecuario@cajibio-cauca.gov.co	Andrea.
2	Francisco Abadia R.			1647381	JAC Al	Alto grande Cajibio	3128462387	franara1958@gmail.c	
3	Pablo. Antonio Renguifo		X	4642395	JAC	Michinchal	3143737559	Pablo arenguifo@outlook.com	Pablo Renguifo
4	Diego Maria Campo		X	10541301	La Florida	La Florida	3105074715	diegomaria campo@gmail.com	
5	Yisela smith Campo Rivera	X		1061806575	La Florida R.N. Itabia cristota	La Florida	3008737369	yscamporivera@gmail.com	Yisela C.
6	LEO JAMES MENESES		X	1060797034	la BUITRERA	la BUITRERA	3219436663	MENESES BERMUDE@ COMO	
7	HUGO CONZA		X	4C6L1C6Q1			3148883317		HC
8	Maria del Mar Solarte			1067721901	Bungerals.A.S	interventora	3128383414	bungeral@gmail.com	
9	Olivia. Ortiz			31534436K	BUNGERAL S.A.S	interventoria	3128383414	bungeral@gmail.com	
10	Cesar Sossa			3234829464	Alcaldia Municipal	Alcaldia Cajibio	3234829464	cusossa@cauca.co	
11	Karen Sanchez Campo	✓		1061720414	Corpofuturo	Popayán	3206700114	ksanchezforestal@hotmail.c	
12	Nubia Nelly Campo.			66978356.	JAC.	cacahual	3145054466.		Nubia Nelly Campo
13	LIZETH ANCONA	X		1061725649	CORPOFUTURO	popayán	3207739965	Lizethanconac4@gmail.	LIZETH A.
14	Leydy Carolina Conda	X		1061800255	CorpoFuturo	Popayán.	3148228481		Leydy Conda

Las casillas 5, 6 y 7 sólo se diligenciadas cuando el Evento realizado es de ca ter externo. De lo contrario se les DEBEN indicar con N/A

N. (1)	NOMBRES Y APELLIDOS (2)	SEXO F	SEXO M	CEDULA (3)	ENTIDAD Y/O DEPENDENCIA (4)	DIRECCION DE LA ENTIDAD (Aplica para usuarios externos) (5)	TELEFONO (Aplica para usuarios externos) (6)	CORREO ELECTRONICO (Aplica para usuarios externos) (7)	FIRMA
15	Andrés Ayala		X	1061697887	Alcaldía, Cajibío		3168250803	Secagropecuario@cajibio-cauca.gov.co	
16	Octavio Valencia		X	4644226			3144577600		
17	Milgen Arondo	X		25337681	Vereda El Cedro		3137911960	Milgenarondam@gmi.com	
18	Andres Valencia		X	1061770933	Alcaldia		3216216220	arteoctavalencia005@	
19	Jairo Alonso Golondrinos		X	76328620	Concejo Mpal	CAM Cajibío	3234986427	golondrino-2@hot.com	
20				10528472	[illegible]		3173538225		
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									

Las casillas 5, 6 y 7 sólo [illegible]an diligenciadas cuando el Eve[illegible] realizado es de c[illegible]ácter externo. De lo contrario [illegible]es DEBEN indicar con N/A

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA

CÓDIGO: FLAEV-PSIG

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA EVENTOS VARIOS

VERSIÓN: 4

NOMBRE DEL EVENTO : Socialización contrato 534 CRC-Corpofuturo

FECHA DEL EVENTO : 9/02/2024 **TIPO EVENTO:** **INTERNO** ☐ **EXTERNO** ☐

LUGAR DEL EVENTO: ~~Art~~ Alcaldia municipal de Suarez

RESPONSABLE DEL EVENTO: Corpofuturo

N. (1)	NOMBRES Y APELLIDOS (2)	SEXO F	SEXO M	CEDULA (3)	ENTIDAD Y/O DEPENDENCIA (4)	DIRECCION DE LA ENTIDAD (Aplica para usuarios externos) (5)	TELEFONO (Aplica para usuarios externos) (6)	CORREO ELECTRONICO (Aplica para usuarios externos) (7)	FIRMA
1	Lorento Samboni			10473237	10473237	San Pablo	3161667597		Lo Rento Sambon
2	Jose David Yondi Flor			1067466587		agua bonita	3175473080		David Yondi
3	Elisa trochez Bolaños			1172957445		Aguabonita	3138203067		Elisa trochez
4	Olmedo Vega			1526 1966	JAC Aguabonita	agua Donito	3215247348		Olmedo Vega
5	Orneio Rojas			10355141	JAC Nunqal	Naranjal	3102582682		Horacio Rojas
6	Carlos Cousnon			10 473 624	Oficina Desarrollo	Agropecuario	3113734972		
7	David J. Layton			1112224480	Corpofuturo	Cajibio	3192464601		
8	Angel L. Guerrero		X	1060988012	S. Planeacion Alcaldia	Suarez Cauca	3186933133	planeacion@suarez-cauca.gov.co	
9	Juan Camilo Adarve Arango		X	1144080939	En Suarez.	Suarez-Cauca	3004741457.	Gerencia@EnSuarez@Suarez-Cauca.gov.co.	Juan Camilo G.
10	John Zamorate		X	76.329.0m	bioingeral	Popayán	3166366925	johnzamorate30@gm	
11	Fabio Salazar		X	10302132	bioingeral	Popayan	3128383419	bioingeria@gmail.com	Fabio Salazar
12	Fabian Bolaños		X	1080261048	Concejal	Suarez.	3126021693.	Fabianbolanostarazo@gmail	Fabian
13	Henry Bolaños			4968922	Alcalde	Suarez	3226543514	.	
14	Adolfo Cruz			10355134	Bellavista	Suarez			Adolfo

Las casillas 5. 6 y 7 sólo ser diligenciadas cuando el Evento realizado es de ca er externo De lo contrario se les DEBEN indicar con N/A

N. (1)	NOMBRES Y APELLIDOS (2)	SEXO F	SEXO M	CEDULA (3)	ENTIDAD Y/O DEPENDENCIA (4)	DIRECCION DE LA ENTIDAD (Aplica para usuarios externos) (5)	TELEFONO (Aplica para usuarios externos) (6)	CORREO ELECTRONICO (Aplica para usuarios externos) (7)	FIRMA
15	Floresmiro Peña		✓	10355518[illegible]	Líder	Bellavista	3182356812		
16	Karen Sonia Campo	✓		1061760343	Corregidora	Popayán	3206700919		
17	Lizeth Anacona	X		1061725879	corregidora	popayán	3207739965		Lizeth A.
18	Jose arnelio Lopez		X	10566099	Líder	La turbina	3117188888		
19	Erwin Chacón		X	1060798649	Alcalde Mpal	Suarez Cauca	3166759912		
20	[illegible]			1058[illegible]	[illegible]		3115[illegible]		
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									

Las casillas 5, 6 y 7 sólo serán diligenciadas cuando el Ev[illegible] realizado es de carácter externo. De lo contrario [illegible]les DEBEN indicar con N/A

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA

CÓDIGO: FLAEV-PSIG

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA EVENTOS VARIOS

VERSIÓN: 4

NOMBRE DEL EVENTO : Socialización Contrato 534-2023 CRC - Corpofuturo (Socialización Proyecto).

FECHA DEL EVENTO : 9/02/2024 **TIPO EVENTO:** **INTERNO** ☐ **EXTERNO** ☐

LUGAR DEL EVENTO: Alcaldia de Buenos Aires. - Umata.

RESPONSABLE DEL EVENTO: Corpofuturo

N. (1)	NOMBRES Y APELLIDOS (2)	SEXO F	SEXO M	CEDULA (3)	ENTIDAD Y/O DEPENDENCIA (4)	DIRECCION DE LA ENTIDAD (Aplica para usuarios externos) (5)	TELEFONO (Aplica para usuarios externos) (6)	CORREO ELECTRONICO (Aplica para usuarios externos) (7)	FIRMA
1	Dario A Velasco Ch		x	10485806	J.A.C. La Esmeralda	la esmeralda	3008674241	deivdantemo@gmail.com	
2	Alexander Guzman C		x	4'638758	UMATA	ALCALDIA	3136756332	alexander7187@gmail.com	
3	Yadis Xiomara Chocó T	✓		1002885572	Desarrollo Comunitario	Palo Blanco Cabecera Mpal	3148643017	drayadischocominoi@gmail.com	
4	Nicol Lized Carabali Vasquez	x		1059414134	CMJ Buenos Aires	Palo Blanco	3145730255	nicolcarabali76@gmail.com	
5	Yelson Javier Gonzalez		x	1060362170	presidente JAC. - CMJ.	Palo Blanco	3166343432	gonzalezyelson19@gmail.com	
6	Mayerly Mina	x		1060356921	Umata.	Alcaldia.	3104522776	mayerlimina190@gmail.com	
7	Yomir mosquera mina		x	1143879501	umata	cascajero	3234791454		
8	German Rodallega		x	1112486127	Planeación	la Ventura	3216200238	germimenez28@gmail.	
9	John Zamanate		x	76.329.008	bioingeral	Popayán	3166366975	johnzamanate@gm	
10	Karen Sania	✓		1061760343	Corpofuturo	Popayán	3206720119		
11	Deicy Montaño.	x		1060359149	Creciendo juntos	Huellaque	3148413362	dedian mina1298@6mail.	
12	David J. Layton C		x	1112224486	Corpofuturo	Popayan	3192454601		
13	David A Sandoval		x	1112496659	Planeación	Alcaldia.	3024767982	Deividosandoval@gmail.	
14	Faladelfo Ceron		x	4632554	Gobierno	Buenos Aires	3127466742	faladelfoceron@gmail.com	

Las casillas 5 6 y 7 sólo ser[illegible]diligenciadas cuando el Evento realizado es de car[illegible]er externo. De lo contrario se les DEBEN indicar con N/A

N. (1)	NOMBRES Y APELLIDOS (2)	SEXO F	SEXO M	CEDULA (3)	ENTIDAD Y/O DEPENDENCIA (4)	DIRECCION DE LA ENTIDAD (Aplica para usuarios externos) (5)	TELEFONO (Aplica para usuarios externos) (6)	CORREO ELECTRONICO (Aplica para usuarios externos) (7)	FIRMA
15	Maria Yohemy Mina	X		25327709	Cas cajero	cas cajero	3104151458		Maria Mina
16	Sandy Michel Cantillo Pina	X		1060356190	Cas cajero	Cas cajero	3147928397		Sandy Michel C.
17	Lizeth Aracona			1061725791	corporativo	corporativo	3207739965	lizethaaracona2@gmail.com	Lizeth A.
18	Isabel Covabali	X		25.334.836	movilPES	movil PES	322.583936		Isabel
19	Jhon Alejandro Sosa		X	7637722	Cabecera	Of Pires	311.8458857	adeso fin ba. as gmail	
20	Carol Viviana Escobar.	X		1061812343	corporativo	Barcelona	3233474062.	carolvivianaescobar@gmail.com	Carol Escobar.
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									

Las casillas 5, 6 y 7 sólo serán diligenciadas cuando el Evento realizado es de carácter externo. De lo contrario se les DEBEN indicar con N/A

ANEXO 4

Informe financiero

Contrato No.534-2023	INFORMACIÓN CONTRACTUAL		CONTRATISTA	INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA		Acta parcial No. 1
	CDP No.	1425 del 02 de octubre de 2023	Nombre: CORPOFUTURO	Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO SAS	
	Valor:	$ 1.635.832.341,00	Repte, legal: FLORALBA RUANO DE MORENO	Póliza No.	21-40-101223936 21-44-101432256	PERIODO DE CORTE: 29/02/2024
	Valor adicional:		No. Identificación: 900.134.815-6	Fecha de expedición	07/12/2023	FECHA: 29/02/2024
OBJETO	Valor total:	$ 1.635.832.341,00	INTERVENTOR:			
"Implementar las actividades de Conservación y recuperación del proyecto "Restauración de áreas de interés hídrico y ambiental en los municipios de El Tambo, Suárez, Morales, Cajibio, Buenos Aires y Timbio en el departamento del Cauca" mediante un proceso de participación comunitaria, en el marco de ecosistemas estratégicos con ejecución de acciones de protección".	Plazo:	8,00	Nombre: BIOINGERAL	Vigencia cumplimiento:	6/12/2023 AL 6 DE AGOSTO DE 2027	VALOR: $ 88.811.977
	Plazo adicional:		No. Identificación: 900.974.214-3			PORCENTAJE DE AVANCE PRESENTE ACTA 5,4%
	Fecha de inicio:	01/02/2024	SUPERVISOR			PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO 5,4%
	Fecha de terminación:	30/09/2024	Nombre:GUSTAVO ADOLFO LOPEZ			
			Cargo: Profesional Universitario			

ACTA PAGO PARCIAL No. 1


CONDICIONES INICIALES						ACTA ANTERIORES		PRESENTE ACTA		POR EJECUTAR		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL PROYECTO	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL
A													
	Socializar y priorizar las áreas de conservación del proyecto con la comunidad.	UND	6,00	2.010.000	12.060.000,00		0	6,0	12.060.000	0,0	0	6,0	12.060.000
	Capacitar a la comunidad sobre la protección, recuperación y conservación de los recursos naturales.	UND	12,00	2.010.000	24.120.000,00		0	0,0	0	12,0	24.120.000	0,0	0
	Divulgar las acciones de conservación de las áreas de interés hídrico y ambiental (video)	Video	1,00	12.000.000	12.000.000,00		0	0,0	0	1,0	12.000.000	0,0	0
A	costo directo				48.180.000,00				12.060.000		36.120.000		12.060.000
A	IPC Proyectado (5% costos directos)	Porcentaje	5,0%		2.409.000,00				603.000		1.806.000		603.000
A	Total				50.589.000,00				12.663.000		37.926.000		12.663.000
B													
	Tratamientos de restauración												
	M.O. No calificada	Ha	222,00	1.799.036	399.385.918			0,0	0	222,0	399.385.918	0,0	0
	Insumos	Ha	222,00	2.902.131	644.273.023,00			0,0	0	222,0	644.273.023	0,0	0
	Transporte	Ha	222,00	319.372	70.900.658,00			0,0	0	222,0	70.900.658	0,0	0
B	costo directo				1.114.559.599				0		1.114.559.599		0
B	IPC Proyectado (5% costos directos)	Porcentaje	5,0%		51.798.261				0		51.798.261		0
B	Sub-Total				1.166.357.860				0		1.166.357.860	0,0	0
B	Personal	%	100%	925.645	205.493.138			34%	69.867.667	66%	135.625.471	34%	69.867.667
B	Total				1.371.850.998				69.867.667		1.301.983.331		69.867.667
C	Monitoreo, seguimiento y evaluación al proceso de restauración	und	54,00	1.586.165	85.652.889		0	0,0	0	54,0	85.652.889	0,0	0
D	Adquirir las herramientas, materiales e insumos necesarios para establecer los viveros	UND	1	64.926.354	64.926.354		0	0,0	0	1,0	64.926.354	0,0	0
E	Contratar la mano de obra necesaria para la construcción y operación de los viveros transitorios	%	100%		62.813.100		0	10%	6.281.310	90%	56.531.790	10%	6.281.310
	Subtotal				1.585.243.341		0		76.148.977		1.509.094.364		76.148.977
	TOTAL				1.635.832.341		0		88.811.977		1.547.020.364		88.811.977

FLORALBA RUANO DE MORENO
REPRESENTANTE LEGAL DE CORPOFUTURO

MIGUEL ANGEL NAVIA ACOSTA
INTERVENTOR DEL CONTRATO 534
BIOINGENERIA PARA LA RECONSTRUCCION AMBIENTAL

ANEXO 5

ANEXO 6


SANKEY
DIGITAL LIFE
DVD-R
4.7GB | 120min
SANKEY
1-16X
SPEED
DATE: BIOINGERAL
TITLE: ANEXO 6

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LIZETH FERNANDA ANACONA PAPAMIJA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1061725679
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-02-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-03-19
FECHA DE PAGO:	2024-02-28
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2024-02
PERÍODO SALUD:	2024-02
NÚMERO PLANILLA:	28922017
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28922017
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	$ 1.360.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 170.000	$ 170.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.360.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.600	$ 217.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.360.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.200	$ 14.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 401.800	$ 401.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/04/2024

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1112224486		LEYTON CASTRO DAVID JULIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Km 5 via cairo a cajibio	CAJIBIO-CAUCA	8490109	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	480284668	9463640090	I	2024/03/20	2024/02/28	BANCOLOMBIA	0	$401,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,360,000	$217,600			$1,360,000	$170,000			$0	$0			$1,360,000		$14,200		$0	$0		$401,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,360,000	$217,600			$1,360,000	$170,000			$0	$0			$1,360,000		$14,200		$0	$0		$401,800
Ciudad: CAJIBIO Depto: CAUCA (1 Afiliados)																					$1,360,000	$217,600			$1,360,000	$170,000			$0	$0			$1,360,000		$14,200		$0	$0		$401,800
1	CC	1112224486 LEYTON DAVID	X	X																230301	30	$1,360,000	$217,600	ESSC62	30	$1,360,000	$170,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,360,000	1.044%	$14,200	0	$0	$0	No	$401,800
Total		**Afiliados(1)**																			$1,360,000	$217,600			$1,360,000	$170,000			$0	$0			$1,360,000		$14,200		$0	$0		$401,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1112224486		LEYTON CASTRO DAVID JULIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Km 5 via cairo a cajibio	CAJIBIO-CAUCA	8490109	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	480284668	9463640090	I	2024/03/20	2024/02/28	BANCOLOMBIA	0	$401,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$217,600	$0	$0	$217,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$217,600	$0	$0	$217,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,200	$0	$0	$14,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,200	$0	$0	$14,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$170,000	$0	$0	$170,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$170,000	$0	$0	$170,000
TOTAL				1	$401,800	$0	$0	$401,800

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LEYDY CAROLINA CONDA MENDEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1061800255
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-02-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-03-13
FECHA DE PAGO:	2024-02-28
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2024-02
PERÍODO SALUD:	2024-02
NÚMERO PLANILLA:	28922107
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28922107
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	$ 1.360.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 170.000	$ 170.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.360.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.600	$ 217.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.360.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.200	$ 14.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 401.800	$ 401.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/04/2024

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1060877907		PITO LASSO YISSELL TATIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Barrio jardin de la playa	EL TAMBO-CAUCA	3175643831	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	49457531	9462653654	I	2024/03/04	2024/02/19	BANCO DE OCCIDENTE	0	$384,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1060877907	PITO LASSO YISSELL TATIANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$13,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$13,600		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,600	$0	$0	$13,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$13,600	$0	$0	$13,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$384,100**	**$0**	**$0**	**$384,100**

2024/02/19 09:44 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061769430		BERNAL HURTADO CRISTIAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Crr 6A Cll 71N23	POPAYAN-CAUCA	8470135	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	446611170	9462831623	I	2024/03/08	2024/02/09	BANCOLOMBIA	0	$401,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,360,000	$217,600			$1,360,000	$170,000			$0	$0			$1,360,000		$14,200		$0	$0		$401,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,360,000	$217,600			$1,360,000	$170,000			$0	$0			$1,360,000		$14,200		$0	$0		$401,800
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																						$1,360,000	$217,600			$1,360,000	$170,000			$0	$0			$1,360,000		$14,200		$0	$0		$401,800
1	CC	1061769430 BERNAL CRISTIAN	X																	23030 1	30	$1,360,000	$217,600	EPS005	30	$1,360,000	$170,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,360,000	1.044%	$14,200	0	$0	$0	No	$401,800
Total Afiliados(1)																						$1,360,000	$217,600			$1,360,000	$170,000			$0	$0			$1,360,000		$14,200		$0	$0		$401,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061769430		BERNAL HURTADO CRISTIAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Crr 6A Cll 71N23	POPAYAN-CAUCA	8470135	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	446611170	9462831623	I	2024/03/08	2024/02/09	BANCOLOMBIA	0	$401,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$217,600	$0	$0	$217,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$217,600	$0	$0	$217,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,200	$0	$0	$14,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,200	$0	$0	$14,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$170,000	$0	$0	$170,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$170,000	$0	$0	$170,000
TOTAL				**1**	**$401,800**	**$0**	**$0**	**$401,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900134815	6	CORPOFUTURO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CORPOFUTURO	CALLE 56 N # 10-21	POPAYAN-CAUCA	8377691	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	492964720	9463980186	Y	2024/03/06	2024/03/04	BANCOLOMBIA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CORPOFUTURO (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: CORPOFUTURO (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC	1061703274	RIVERA COLLAZOS JULIAN EDUARDO																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total		**Afiliados(1)**																				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900134815	6	CORPOFUTURO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CORPOFUTURO	CALLE 56 N # 10-21	POPAYAN-CAUCA	8377691	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	492964720	9463980186	Y	2024/03/06	2024/03/04	BANCOLOMBIA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/03/04 03:22 PM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061760343		KAREN DANIELA SARRIA CAMPO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 7 8-46	POPAYAN-CAUCA	8470135	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	480254275	9463635217	I	2024/03/12	2024/02/28	BANCOLOMBIA	0	$449,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$243,200	$0	$0	$243,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$243,200	$0	$0	$243,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,900	$0	$0	$15,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$15,900	$0	$0	$15,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$190,000	$0	$0	$190,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$190,000	$0	$0	$190,000
TOTAL				**1**	**$449,100**	**$0**	**$0**	**$449,100**

2024/02/28 10:20 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 31657509		PAZ VELASQUEZ ELIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	call 26 b n 4 29 villa docente	POPAYAN-CAUCA	8220878	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	437937108	9461786695	I	2024/02/05	2024/02/05	BANCOLOMBIA	0	$384,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,600	$0	$0	$13,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$13,600	$0	$0	$13,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$384,100	$0	$0	$384,100

2024/02/05 06:28 PM

ANEXO 7

CORPORACION UN FUTURO MEJOR - CORPOFUTURO

NIT: 900134815-6

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CALLE 56 N # 10 -21, Popayán, Cauca, Colombia

Tel. 3117228363

Autorización factura electrónica de venta No. 18764056110641 válida desde 2023-09-14 hasta 2024-09-14 rango desde FEVE146 hasta FEVE500.

Cliente:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA CRC
NIT:	891501885-4
Dirección:	CRA 7 1 N 28, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono:	8203230
Email:	danacona@crc.gov.co
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	05/04/2024
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FEVE180**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**03:46:19**
FECHA FIRMADO:	**05/03/2024 08:48:06**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	03	2024	05	04	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	70	CONTRATO CRC	número de unidades internacionales	1,00	$88.811.977,00				0,00	$88.811.977,00

Notas:
ACTA No. 01 CONTRATO 534-2023 OBJETO: Implementar las actividades de Conservación y recuperación del proyecto "Restauración de áreas de interés hídrico y ambiental en los municipios de El Tambo, Suárez, Morales, Cajibio, Buenos Aires y Timbio en el departamento del Cauca"
CR(88.811.977,00)
Crédito 30 días

SON: (ochenta y ocho millones ochocientos once mil novecientos setenta y siete pesos)
CUFE: fc2616c88f39ce82f8a2dd97190f3ffd16e917979441 6af4f5e81529d99f5eb4994fc6c7bb04f43e5b5d87747f41a73f

Subtotal:	$88.811.977,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$88.811.977,00

Firma Digital: ODkiKD+ZLMJPG6JkiLL4FdL7w4r43sLFTSrFtqObGi6AyRlp+TDE6SbukQhHx3c
i7Nx8cWEgDBIpkkHVfmAu2+8WtlBJ0CAVOYddxbB3v6+iedoLa
v9Gk+8VtWi89Af 6zLbLBeGVKD09AEsgX/fPZDsGHIuspbbJYUxFLhUC50aC/NkZBtL4gkt4PauUUs w/p2LJKb97RvwSfnfsXXKXmNt6NlC0yCM0c
OJ7Ya3ThZAh/ES/U3MGa1eybn9HqD zrfFzasy9QKqBy40XWf+sTiGED57baW2RS6/iTUowS10BzshW/+QEi9b+ZPL2cUy DdZ1/Q6UITERFfXHlabr
kw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.