ANEXO 1

ACTA COMITÉ TÉCNICO No 3.

FECHA: 03 DE ABRIL DEL 2024

LUGAR: Instalaciones de la Corporación Autónoma Regional del Cauca

HORA DE INICIO: 2:30 pm **HORA DE LEVANTAMIENTO: 6:00 pm**

PROCESO: OEIAT

DEPENDENCIA: Subdirección de Gestión Ambiental

TEMA: Avance técnico en cumplimiento del contrato 534 del 2023

RESPONSABLE(S):

Ingeniero: Gustavo Adolfo López B.
Supervisor -CRC

Ingeniero: José Arteaga
Apoyo a la Supervisión - CRC

Miguel Angel Navia Acosta
Representante Legal Interventoría - BIOINGERAL

PARTICIPANTES:
Lourdes Jimena Trujillo
Oficina de Planeación - CRC

Alexander Gallardo
Apoyo planeación - CRC

Karen Daniela Sarria Campo
Ingeniera contratista - CORPOFUTURO

Fabio José Salazar Dorado
Ingeniero contratista - BIOINGERAL

DESARROLLO

PUNTOS RELEVANTES:

- ✓ Saludo inicial.
- ✓ Entrega de informe por parte de la supervisión del convenio a planeación CRC
- ✓ Acuerdo de tiempos para entrega y tramite de documentos
- ✓ Contexto de la situación actual del proceso
- ✓ Compromisos y conclusiones
- ✓ Cierre del comité.

El comité inicia con la entrega del informe mensual de supervisión correspondiente al mes de febrero de la ejecución, el cual es reportado al Fondo de Compensación Ambiental FCA. Se menciona por parte del ingeniero Arteaga que el documento generado se encuentra con las observaciones atendidas emitidas desde la oficina asesora de planeación de la CRC, Así las cosas esta en conformidad con los requerimientos solicitados para generar el reporte PIIP.

Abordado el punto del informe para el FCA, se concertan tiempos de presentación de informes y actas con el propósito de coordinar acciones para reportes a las plataformas nacionales los cuales permita tener pagos oportunos de ejecución.

- Entrega de informe cuatrimestral para el día lunes 8 de abril del año 2024. Lo realiza la supervisión y le hace entrega a planeación con corte a diciembre de 2023.

- Se tendrá un plazo de cuatro días hábiles para entregar el acta generada en cada comité técnico. El acta será generada por la interventoría y entregada a la supervisión para su revisión y ajustes. A su vez la supervisión dispondrá de otros cuatro días hábiles para hacer entrega del documento a planeación quienes realizarán su respectiva revisión y solicitarán ajustes si lo consideran pertinente.

- Para que no se genere tardanza en el pago solicitado por los contratistas estos deberán entregar la totalidad de documentos exigidos para cobro antes del día 20 de cada mes.

Posteriormente se aborda el tema de las 115,5 ha objeto de priorización para el establecimiento, de acuerdo al oficio informativo que se realizó al Ministerio del Medio Ambiente. Para lo cual se reitera que las áreas fueron seleccionadas por el contratista Corpofuturo, en articulación con las administraciones municipales y comunidad. Teniendo en cuenta los parámetros técnicos y misionales estipulados en el proyecto mencionado. Estas áreas, presentan condiciones biofísicas similares de los ecosistemas que inicialmente serian intervenidos por el proyecto. Se destaca del trabajo efectuado que las áreas cuentan con el aval de líderes sociales y entes administrativos para su intervención.

Es de resaltar que la propuesta elaborada por el contratista cuenta con el respaldo de la interventoría ejercida por Bioingeral S.A.S., respaldo que se ratifica mediante documento que hace parte integral de la misma propuesta.

El ingeniero Arteaga, interviene para manifestar que el oficio informativo fue remitido al FCA mediante correo electrónico correspondenciadespachada@crc.gov.co a los correos spbojacas@minambiente.gov.co; gperez@minambiente.gov.co; VCalderonM@minambiente.gov.co. Adicional a esto se ha tenido diálogos constantes por llamadas telefónicas con el funcionario Vladimir Calderón del área del fondo de Compensación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente en las cuales ha manifestado la idoneidad y competencia que tiene la Corporación Autónoma Regional del Cauca para determinar y ejecutar las acciones propicias en pro de alcanzar las metas propuestas en la ejecución del presente convenio.

De conformidad con el correo del 03 de abril de 2024, remitidos desde el GPerez@minambiente.gov.co, se indica que de acuerdo al informe se menciona que la interventoría ve la factibilidad para la implementación de la estrategia restauración activa en las áreas priorizadas por CORPOFUTURO, que dan lugar a ser incluidas en el marco del proyecto. Así mismo se concluye que de acuerdo a lo descrito en el oficio se cuenta con la viabilidad para establecer las acciones en las áreas propuestas. Se debe siempre incluir la información de los predios viabilizados en los próximos informes. Se anexa respuesta de correo.

CONCLUSIONES GENERALES:

- Que basados en la respuesta emitida por correo el día 03 de abril del año 2024, por el Ministerio del Medioambiente, a través del funcionario Vladimir Calderón donde se manifiesta "Se pueden continuar con las acciones en razón que los oficios son informativos y que la ejecución de recursos del año 2023 son competencia de ejecución es de la CRC". Razón por la cual se intervendrán los nuevos predios.

- De acuerdo al punto anterior y con base en la respuesta emitida por el Ministerio, la supervisión indica, que en el marco de la ejecución del proyecto "RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS HÍDRICO Y AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE EL TAMBO, SUAREZ, MORALES, CAJIBÍO, BUENOS AIRES Y TIMBÍO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" se validan las 115,5 hectáreas nuevas, las cuales son priorizadas y viabilizadas de manera conjunta con las administraciones municipales y la comunidad. En atención a que las nuevas áreas no cambian el objetivo general el cual es "Aumentar la cobertura vegetal en áreas de interés hídrico y ambiental en los municipios de El Tambo, Suarez, Morales, Cajibío, Buenos Aires y Timbío en el Departamento del Cauca", así como también mantiene la meta propuesta de 222 hectáreas para dar respuesta al indicador "áreas en proceso de restauración con código 320200500".

Así mismo, se indica incluir todos los Shape file, caracterización y demás documentos necesarios que permitan respaldar que las áreas se encuentran en áreas de interés hídrica y ambiental en los mucnipios objeto del proyecto.

COMPROMISOS:

- Entrega de informe cuatrimestral para el día lunes 8 de abril del año 2024 correspondiente a los meses de septiembre a diciembre. Lo realiza la supervisión y le hace entrega a planeación con corte a diciembre de 2023.

- Entrega de la presente acta por parte de la interventoría a la supervisión con un plazo de cuatro días hábiles después de cerrado el presente comité, siendo la fecha límite el 09 de abril del año 2024

- La supervisión contara con cuatro días para la revisión y ajuste del acta entregada por la interventoría. En este lapso remitirá el documento a planeación, fijándose como fecha límite de su entrega el día 15 de abril del año 2024.

- Planeación a su vez devolverá el acta del presente comité revisada y ajustada a la supervisión el día 19 de abril del año 2024.

ANEXOS:

1. Listado de Asistentes (Formato Listado de Asistencia Eventos Varios, código: FLAEV-PSIG).
2. Radicado de solicitud realizada por la supervisión del convenio al ministerio del medio ambiente.
3. Correos con el ministerio.

Se firma por las partes que intervinieron en la misma:

Ing. Gustavo Adolfo López B.
Supervisor CRC

Jose Antonio Arteaga Cerón
Apoyo supervisión CRC

Miguel Ángel Navia Acosta
Representante Legal Interventoría

Fabio José Salazar Dorado
Ing. Contratista Bioingeral S.A.S.

Lourdes Jimena Trujillo
Planeación CRC

Alexander Gallardo
Apoyo planeación CRC

Karen Daniela Sarria Campo
Ing. Contratista Copofuturo

BIOINGENIERIA PARA LA RECONTRUCCION AMBIENTAL S.A.S

Nit. 900.974.214-3

BIOINGENIERIA PARA LA RECONTRUCCION AMBIENTAL S.A.S

Nit. 900.974.214-3

Popayán, 01 de Marzo de 2024

Ingeniero:
GUSTAVO ADOLFO LOPEZ
Supervisor Contrato 534 de 2023
Popayán Cauca

A través del presente, se realiza la contestación en el marco del comité técnico No.2 enfocada en la propuesta de intervención de zonas no contempladas en el contrato inicial fundamentada en el primer informe del contratista CORPOFUTURO y su anexo tres.

Cordial saludo,

Miguel Angel Navia Acosta, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.613.173 de Popayán, obrando como representante legal de la empresa BIOINGENIERÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN AMBIENTAL S.A.S., Nit 900.974.214-3, entidad interventora del contrato que tiene por objeto "RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS HÍDRICO Y AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE EL TAMBO, SUÁREZ, MORALES, CAJIBÍO, BUENOS AIRES Y TIMBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" MEDIANTE UN PROCESO DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, EN EL MARCO DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS CON EJECUCIÓN DE ACCIONES DE PROTECCIÓN". Por medio de la presente manifiesta su respaldo a la solicitud realizada por el contratista y da fe que las zonas nuevas sugeridas para intervenir cumplen con las condiciones necesarias para alcázar las metas propuestas en su contratación.

Se agradece por la atención y la colaboración prestada.

Atentamente,

MIGUEL ANGEL NAVIA ACOSTA
Representante Legal

Bis No 4-47 Calle del Banano Centro

Tel: 3128383414 CORREO: bioingeral@gamil.com

Gmail

Jose Arteaga <jarteaga.forest.crc@gmail.com>

Oficio SGA-2982-2024

5 mensajes

GESTIÓN DOCUMENTAL CRC <correspondenciadespachada@crc.gov.co> 15 de marzo de 2024, 14:12
Para: spbojacas@minambiente.gov.co, gperez@minambiente.gov.co
Cco: jarteaga.forest.crc@gmail.com

Cordial saludo:

Para conocimiento y fines pertinentes, respetuosamente me permito remitir documento mencionado en el asunto.
Favor acusar recibo

Cordialmente,

FANNY CECILIA SANCHEZ
Auxiliar administrativa
Unidad correspondencia y archivo

--

Unidad de correspondencia y Archivo

Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC

correspondenciadespachada@crc.gov.co

Carrera 7 No. 1N-28

8203232, ext. 191

--

Unidad de correspondencia y Archivo

Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC

correspondenciadespachada@crc.gov.co

Carrera 7 No. 1N-28

8203232, ext. 191

Declinacion de Responsabilidad: click aquí

2 adjuntos

SGA-2982-2024-SANDRA P BOJACA4819.pdf
9067K

SGA-2982-2024-SANDRA P BOJACA4819.pdf
9067K

Jose Arteaga <jarteaga.forest.crc@gmail.com> 2 de abril de 2024, 12:28
Para: "vcalderonm@minambiente.gov.co" <vcalderonm@minambiente.gov.co>

Jose Antonio Arteaga Cerón
Ingeniero Forestal
Contratista SGA - CRC
Cel. 3136969528

---------- Mensaje reenviado ---------
De: **GESTIÓN DOCUMENTAL CRC** <correspondenciadespachada@crc.gov.co>
Fecha: El vie, 15 mar 2024 a la(s) 2:12 p. m.
Asunto: Oficio SGA-2982-2024
Para: <spbojacas@minambiente.gov.co>, <gperez@minambiente.gov.co>
[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

SGA-2982-2024-SANDRA P BOJACA4819.pdf
9067K

SGA-2982-2024-SANDRA P BOJACA4819.pdf
9067K

Vladimir Calderón Morales <VCalderonM@minambiente.gov.co> 3 de abril de 2024, 16:48
Para: "correspondenciadespachada@crc.gov.co" <correspondenciadespachada@crc.gov.co>, "jarteaga.forest.crc@gmail.com" <jarteaga.forest.crc@gmail.com>
Cc: Jorge Eduardo Ramirez Hincapie <jeramirez@minambiente.gov.co>, Sandra Patricia Bojacá Santiago <SPBojacaS@minambiente.gov.co>

Señores
Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC)

De manera atenta se envía respuesta al oficio informativo remitido por la Corporación vía correo electrónico, relacionado con el cambio de áreas a restaurar dentro la ejecución del proyecto que la Corporación viene ejecutando durante la presente vigencia y que fue financiado con recursos FCA 2023

Esto para conocimiento, una vez se cuente con el número de radicado en el sistema de gestión documental del ministerio se enviará por ese medio.

Revisados los documentos allegados por la CRC, se observa que la corporación está informando sobre un cambio de áreas durante la ejecución del proyecto denominado "Restauración de áreas de interés \hídrico y ambiental en los municipios de El Tambo, Suarez, Morales, Cajibío, Buenos Aires y Timbío en el departamento del Cauca" con BPIN 202300000000366.

En el oficio se comenta que hubo necesidad de cambiar 115.5 hectáreas de 222 priorizadas inicialmente. En un informe técnico adjunto de la interventoría se menciona que el cambio es "debido a que algunas áreas ya han sido impactadas por otras entidades en proyectos de conservación y/o restauración"

En el mismo informe, se relaciona que el contratista "*Corpofuturo* con apoyo de las administraciones municipales y las comunidades, priorizaron 115,5 hectáreas, ubicadas en áreas de interés ambiental e hídrico para los municipios de acuerdo al objetivo del proyecto".

En el citado informe, se menciona que la interventoría ve la factibilidad para la implementación de la estrategia de restauración activa en las áreas priorizadas por *Corpofuturo* que dan lugar a ser incluidas en el marco del proyecto.

En el informe se relacionan las áreas de los predios priorizados por cada municipio, así:

Buenos Aires con 45 Ha para ejecución de 45 Ha planteadas inicialmente;
Suarez con 22 ha para ejecución de 22 Ha planteadas inicialmente;
Morales con 57.3 Ha para ejecución de 20 planteadas inicialmente;
Timbío con 1 Ha para ejecución de 38 planteadas inicialmente;
El Tambo con 68 Ha para ejecución de 68 Ha planteadas inicialmente;
Cajibío con 28.7 Ha para ejecución de 28.4 planteadas inicialmente.

En el informe de la interventoría se concluye que "De acuerdo a lo anterior descrito y expuesto en el oficio radicado por el contratista Corpofuturo, la interventoría da la factibilidad de los predios priorizados para que se implementen las acciones encaminadas a la restauración".

Se observa que se van a intervenir áreas en los municipios propuestos y aprobados inicialmente tratando de conservar la meta planteada. Sólo en los municipios de Morales y Timbío fue necesario realizar ajustes en la meta.

Se recomienda incluir esta información en el próximo informe de avance o final.

Cordialmente

De: Giovanni Antonio Pérez Carvajal <GPerez@minambiente.gov.co>
Enviado: Wednesday, April 3, 2024 11:35:56 AM
Para: Vladimir Calderón Morales <VCalderonM@minambiente.gov.co>
Cc: Jorge Eduardo Ramirez Hincapie <jeramirez@minambiente.gov.co>
Asunto: RE: Oficio SGA-2982-2024

Cordial saludo

Revisados los documentos allegados por la CRC, se observa que la corporación está informando sobre un cambio de áreas durante la ejecución del proyecto denominado "Restauración de áreas de interés \hídrico y ambiental en los municipios de El Tambo, Suarez, Morales, Cajibío, Buenos Aires y Timbío en el departamento del Cauca" con BPIN 202300000000366.

En el oficio se comenta que hubo necesidad de cambiar 115.5 hectáreas de 222 priorizadas inicialmente. En un informe técnico adjunto de la interventoría se menciona que el cambio es "debido a que algunas áreas ya han sido impactadas por otras entidades en proyectos de conservación y/o restauración"

En el mismo informe, se relaciona que el contratista "*Corpofuturo* con apoyo de las administraciones municipales y las comunidades, priorizaron 115,5 hectáreas, ubicadas en áreas de interés ambiental e hídrico para los municipios de acuerdo al objetivo del proyecto".

En el citado informe, se menciona que la interventoría ve la factibilidad para la implementación de la estrategia de restauración activa en las áreas priorizadas por *Corpofuturo* que dan lugar a ser incluidas en el marco del proyecto.

En el informe se relacionan las áreas de los predios priorizados por cada municipio, así:

Buenos Aires con 45 Ha para ejecución de 45 Ha planteadas inicialmente;
Suarez con 22 ha para ejecución de 22 Ha planteadas inicialmente;
Morales con 57.3 Ha para ejecución de 20 planteadas inicialmente;
Timbío con 1 Ha para ejecución de 38 planteadas inicialmente;
El Tambo con 68 Ha para ejecución de 68 Ha planteadas inicialmente;
Cajibío con 28.7 Ha para ejecución de 28.4 planteadas inicialmente.

En el informe de la interventoría se concluye que "De acuerdo a lo anterior descrito y expuesto en el oficio radicado por el contratista Corpofuturo, la interventoría da la factibilidad de los predios priorizados para que se implementen las acciones encaminadas a la restauración".

Se observa que se van a intervenir áreas en los municipios propuestos y aprobados inicialmente tratando de conservar la meta planteada. Sólo en los municipios de Morales y Timbío fue necesario realizar ajustes en la meta.

Se recomienda incluir esta información en el próximo informe de avance o final.

Atte.,

De: Vladimir Calderón Morales <VCalderonM@minambiente.gov.co>
Enviado: martes, 2 de abril de 2024 14:44
Para: Giovanni Antonio Pérez Carvajal <GPerez@minambiente.gov.co>
Cc: Jorge Eduardo Ramirez Hincapie <jeramirez@minambiente.gov.co>
Asunto: RV: Oficio SGA-2982-2024

Giovanni buenas tardes, espero todo vaya bien.

De manera atenta adjunto envío oficio informativo de la CRC sobre ejecución del proyecto **Restauración de áreas de interés hídrico y ambiental en los municipios de El Tambo, Suarez, Morales, Cajibío, Buenos Aires y Timbío en el departamento del Cauca,** FCA 2023.

Para tu conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente

De: Jose Arteaga <jarteaga.forest.crc@gmail.com>
Enviado: martes, 2 de abril de 2024 12:28
Para: Vladimir Calderón Morales <VCalderonM@minambiente.gov.co>
Asunto: Fwd: Oficio SGA-2982-2024

No suele recibir correos electrónicos de jarteaga.forest.crc@gmail.com. Por qué esto es importante

[El texto citado está oculto]

Contratista

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Vladimir Calderón Morales

Oficina Asesora de Planeación
Conmutador +57(601)3323400 Ext. 1828
Calle 37 No. 8 - 40
www.minambiente.gov.co

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor informe al remitente y luego bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

LEGAL NOTICE: This e-mail transmission contains confidential information of Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. If you are not the intended recipient, you should not use, hold, print, copy, distribute or make public its content, on the contrary it could have legal repercussions as contained in Law 1273 of 5 January 2009 and all that apply .If you have received this e-mail transmission in error, Please inform the sender and then delete it. If you are the intended recipient, we ask you not to make public the content, the data or contact information of the sender and in general the information of this document or attached file, unless a written authorization exists.

Profesional Especializado

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Giovanni Antonio Perez Carvajal

Oficina Asesora de Planeación
Conmutador +57(601)3323400 Tel: 3323400
Calle 37 No. 8 - 40
www.minambiente.gov.co

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor informe al remitente y luego bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

LEGAL NOTICE: This e-mail transmission contains confidential information of Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. If you are not the intended recipient, you should not use, hold, print, copy, distribute or make public its content, on the contrary it could have legal repercussions as contained in Law 1273 of 5 January 2009 and all that apply .If you have received this e-mail transmission in error, Please inform the sender and then delete it. If you are the intended recipient, we ask you not to make public the content, the data or contact information of the sender and in general the information of this document or attached file, unless a written authorization exists.

Contratista

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Vladimir Calderón Morales

Oficina Asesora de Planeación
Conmutador +57(601)3323400 Ext. 1828
Calle 37 No. 8 - 40
www.minambiente.gov.co

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor informe al remitente y luego bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

LEGAL NOTICE: This e-mail transmission contains confidential information of Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. If you are not the intended recipient, you should not use, hold, print, copy, distribute or make public its content, on the contrary it could have legal repercussions as contained in Law 1273 of 5 January 2009 and all that apply .If you have received this e-mail transmission in error, Please inform the sender and then delete it. If you are the intended recipient, we ask you not to make public the content, the data or contact information of the sender and in general the information of this document or attached file, unless a written authorization exists.

Jose Arteaga <jarteaga.forest.crc@gmail.com> 15 de abril de 2024, 16:19
Para: "Bioingeral S.A.S." <bioingeral@gmail.com>, CORPOFUTURO CORPOFUTURO <corpofuturo1@hotmail.com>, Karen Daniela Sarria Campo <ksarriaforestal@hotmail.com>, LOURDES JIMENA TRUJILLO GUZMAN <ltrujillo@crc.gov.co>

Jose Antonio Arteaga Cerón
Ingeniero Forestal
Contratista SGA - CRC
Cel. 3136969528

---------- Mensaje reenviado ---------
De: **Vladimir Calderón Morales** <VCalderonM@minambiente.gov.co>
Fecha: El mié, 3 abr 2024 a la(s) 4:48 p. m.
Asunto: Fwd: Oficio SGA-2982-2024
Para: correspondenciadespachada@crc.gov.co <correspondenciadespachada@crc.gov.co>, jarteaga.forest.crc@gmail.com <jarteaga.forest.crc@gmail.com>
Cc: Jorge Eduardo Ramirez Hincapie <jeramirez@minambiente.gov.co>, Sandra Patricia Bojacá Santiago <SPBojacaS@minambiente.gov.co>
[El texto citado está oculto]

Jose Arteaga <jarteaga.forest.crc@gmail.com> 17 de abril de 2024, 9:48
Para: "migue318@gmail.com" <migue318@gmail.com>

[El texto citado está oculto]
--
[El texto citado está oculto]

ANEXO 2

Talleres de capacitación

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: OCT - 20 - 2024	PROCESO: Corp Futuro – Conseracion de fuentes
HORA INICIO: 2:00pm HORA FINAL:	RESPONSABLE: Hidricas Gestion Ambiental Biologica L

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauracion de areas de interes hidrico y ambiental en los municipios del tambo, suarez, morales, caldono, buenosaires y timbio en el departamento del cauca

DIRECCION:

TELEFONO: E-MAIL:

MUNCIPIO: timbio CORREGIMIENTO: Carrera VEREDA: El Hato

PERSONA CONTACTO: Sandra Prisila Mosquera TELEFONO: 3212813040

DIRECCION: Vereda el Hato finca Altagracia E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

	DD	MM	AA		DD	MM	AA
VISITA ANTERIOR :				VISITA ACTUAL :	20	04	2024

PROXIMA VISITA: DD MM AA

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: Olivia clara otero - Fabio Jose Salazar

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: Sandra Prisila Mosquera

OBJETO DE LA VISITA: Verificacion de taller - conservacion de fuentes hidricas

SITUACION ENCONTRADA: El taller de Conservacion de fuentes hidricas. Se realiza en el Salon Comunal. con. con la Presencia de la Presidenta JAC Sandra Prisila Mosquera y la Comunidad. Se toma Registro Fotografico - listado no 23 Se les ofrece un refrigerio la Comunidad es muy dinamica y se hacen 2 grupos - donde se les entrega Pliegos de papel, colores, para la actividad del dia - dirigida por la tallerista Eliana Paz.

OBSERVACIONES: con todo la disposicion. Hacen la descripcion del territorio El primer grupo. recuerda lo que tenia la vereda HACE 30 anos Con ESPECIES, MENOS POBLACION. MAS ZONAS VERDES. NO HABIA ACUEDUCTO VIAS DESTAPADAS, ESPECIES de animales, Y era una zona ganadera por eso es el nombre del Hato
El segundo grupo, de las personas mas JOVENES, describen el territorio Hoy tienen acueducto - Vias pavimentadas - escuelas, Polideportivo. Se termina con una mesa redonda donde se hace un conversatorio de todo lo vivido en la reunion.

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y veridicado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	EL CLIENTE (Usuario) : Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
Olivia clara otero Fabio Jose Salazar	Sandra Prisila Mosquera S.
NOMBRE Y APELLIDOS:	NOMBRE Y APELLIDOS:

NOTA: Este registro debe quedar en el expediente de cada proyecto, si corresponde a expediente lo contratio solo en original

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 12/04/2024 HORA INICIO: 8:30 am HORA FINAL: 12:00 pm.	PROCESO: taller importancia de fuentes Hidricas en mi Territorio corpofuturo RESPONSABLE: Eliana Paz y L. Buenaventura

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauracion de areas de interes Hidrico y ambiental en los muni-
DIRECCION: cipios del el tambo, Suarez, morales, Lasibio, buenos aires y timbio en el departamento del cauca

TELEFONO: 3163202915 E-MAIL:

MUNCIPIO: Morales CORREGIMIENTO: El rosario VEREDA: el rosario

PERSONA CONTACTO: Diomedes TELEFONO: 3163202915

DIRECCION: institucion educativa el mango rosario E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA	VISITA ACTUAL :	DD 12	MM 04	AA 2024

PROXIMA VISITA:	DD	MM	AA

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: Olivia clara Otero - Fabio J. Solarzo

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: Luis Alfredo Bastos A 3105003144

OBJETO DE LA VISITA: Verificación de la realización del taller importancia de fuentes Hidricas en mi territorio. dirigido por eliana paz de corpofuturo, en la institucion educativa el mango rosario, con alumnos de los grados, de 10 y 11

SITUACION ENCONTRADA: los estudiantes de los grados 11 y 10 tiene conocimiento de su territorio en el trancurso del taller: que tiene y tiempos como son identificacion de puntos criticos, planeacion diseño de extrategias y compromisos en mi territorio, se les entrega material como cartelera para dibujar lo del territorio, se toma registro fotografico, listados y numero de alumnos no 35 se divide en grupos, se les ofrece un refrigerio. y se prosigue con dinamicas muy acorde con los estudiantes. y el docente dentro de la dinamica, les dan nombre a cada grupo. El taller es muy dinamico dirigido por la ingeniera de corpofuturo eliana paz y el docente luis alfredo bastos.

OBSERVACIONES: El taller se realico en horas de la mañana. con muchos aportes de la comunidad y los alumnos. de la zona de proteccion que hace parte de su territorio. donde se adelantara la restauracion de un area de 2. Hectareas en el marco de este proyecto, sobre la fuente Hidrica que esta dentro de la institucion educativa.

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y veridicado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	EL CLIENTE (Usuario) : Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
Olivia Clara Otero Fabio J. Solarzo	Luis Alfredo Bastos A.
NOMBRE Y APELLIDOS:	NOMBRE Y APELLIDOS:

NOTA: Este registro debe quedar en el expediente de cada proyecto, si corresponde a expediente lo contratio solo en original

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 12 de Abril - 2024	PROCESO: taller importancia de fuente Hidricas en mi territorio CORPOFUTURO
HORA INICIO: 7:0 am HORA FINAL: 6:30 pm	RESPONSABLE: Eliana Paz Velasquez - Biologa

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauracion de areas de interes Hidricoyambiental en los muni-
DIRECCION: Cipio's de el tambo, suarez, morales, caldio, buenos aires y timbio en el departamento del cauca

TELEFONO: E-MAIL:

MUNCIPIO: Morales CORREGIMIENTO: onduras VEREDA: Lomitas

PERSONA CONTACTO: Walter Flor. Resguardo TELEFONO: 3145733877

DIRECCION: Resguardo andura E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA	VISITA ACTUAL :	DD 12	MM 04	AA 2024

PROXIMA VISITA: DD MM AA

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: Olivia alaira otero - Fabio J. Salagov

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: • Walter Flor

OBJETO DE LA VISITA: verificacion de la realizacion del taller, importancia de fuente Hidricas en mi territorio: liderado por eliana paz de corpofuturo en el resguardo onduras

SITUACION ENCONTRADA: la comunidad del resguardo ondura. representada por gobernador del cabildo mayor Walter Flor. Hacen recuerdos del dima que era menor caliente, nombrar las diferentes especia, vegetale y animales que las personas, erán muy pocas. Hace 30 años, intervenian sus conosimiento se toma registro fotografico, listado de asistencia. Personas que Hacisteron 10 26 se les ofrece un almuerzo, elavorado, por la comunidad con recursos de corpofuturo, que los afectan la contaminacion del suelo, por residuos solidos con la siembra de cultivos ilicitos - contaminacion de los rios encendios - el taller se realiza en horas de la tarde

OBSERVACIONES: • la comunidad del resguardo onduras. Hacen en facis en cuidar el recurso Hidrico. por que están mirando la problematica, como una oportunidad para mejorar. • se Hacen un compromiso de divulgacion de lo aprendido en el taller y a todo el proyecto implementado. y en la dinamica se les entrega un cuadro de papel. Para que se comprometan desde sus nucleos familiares. se elaboraron carteleras. se conformaron grupos para toda la actividad el taller es muy dinamico

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y veridicado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	EL CLIENTE (Usuario) : Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
Fabio Jair Salazar Olivia alaira otero	• Walter Flor
NOMBRE Y APELLIDOS:	NOMBRE Y APELLIDOS:

NOTA: Este registro debe quedar en el expediente de cada proyecto, si corresponde a expediente lo contratio solo en original

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 8:30 am /06 abril/2024	**PROCESO:** TALLER importancia fuentes Hidricas corpoFuturo
HORA INICIO: **HORA FINAL:** 1:30 pm.	**RESPONSABLE:** Biondera L.

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauracion de areas de interes Hidrico ambiental en los municipios de morales Suarez, tambo, cajibio, buenos aires, timbio en el departamento del cauca.

DIRECCION:

TELEFONO: E-MAIL:

MUNCIPIO: El tambo CORREGIMIENTO: — VEREDA: Monte Redondo

PERSONA CONTACTO: Milton maria TELEFONO: 3124122139

DIRECCION: E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA	**VISITA ACTUAL :**	DD	MM	AA

PROXIMA VISITA:	DD	MM	AA

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: John Jairo Zemanate - Fabio J. Valencia

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: Milton maria

OBJETO DE LA VISITA: Verificacion de la realizacion del TALLER importancia de fuentes Hidricas en mi territorio

SITUACION ENCONTRADA: los lideres que Hacistieron ala Capacitacion pertenecen a la asociacion Nacional de usuarios Campesinos ANUC de diferentes veredas: se utilizo para el taller, carteleras, Marcadores se les ofrece un refrigerio. se toma registro fotografico, listado de asistencia. con la participacion de no 26 el taller es muy dinamico y todos los lideres save de la importancia de este tipo de proyectos para el territorio y la gran importancia del recurso Hidrico

OBSERVACIONES: tiene conocimiento de toda la zona, como era antes y lo que esta pasando en estos momentos. con los cambios climaticos lo que los afectara Hacia el futuro.

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y veridicado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	**EL CLIENTE (Usuario) :** Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
John Jairo Zemanate	Luyda Conda Y
NOMBRE Y APELLIDOS:	**NOMBRE Y APELLIDOS:**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 19 de abril / 2021	PROCESO: Corporativo
HORA INICIO: 8:30 am HORA FINAL: 12:30 pm	RESPONSABLE: Bromatologia

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauracion de areas de interes Hidrico ambiental en los
DIRECCION: Municipios de morales, caldono, timbio, suarez, buenos aires, tambo
en el departamento del cauca.

TELEFONO: E-MAIL:

MUNCIPIO: Buenos aires cauca CORREGIMIENTO: — VEREDA: institucion educativa Maria auxiliadora

PERSONA CONTACTO: andres felipe Potosi TELEFONO: 320 605 2626

DIRECCION: E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA	**VISITA ACTUAL :**	DD	MM	AA

PROXIMA VISITA:	DD	MM	AA

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: John Jairo Zemorate - Fabio J. Salazar

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: andres felipe Potosi

OBJETO DE LA VISITA: Verificacion de la realizacion del taller: realizado por la eliana pat. de corporativo. importancia de fuentes Hidricas en mi territorio

SITUACION ENCONTRADA: los participantes sos estudiantes del grado decimo y once de la institucion educativa Maria auxiliadora, ubicado en el municipio de buenos aires. se les ofrecen refrigerio, se toma registro fotografico listado de asistencia, se utilizan carteleras, marcadores, Participantes No 52 con diferentes dinamicas, a traves del conocimiento de los alumnos de su territorio. explican como les puede afectar hacia el futuro.

OBSERVACIONES: los alumnos. saben todo el problema climatico y la importancia de conservar los recursos naturales del fruto de su territorio.

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y veridicado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	**EL CLIENTE (Usuario):** Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
John Jairo Zemorate	
NOMBRE Y APELLIDOS:	**NOMBRE Y APELLIDOS:**

Acta de Entrega de materiales

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 03/4/2024	PROCESO: Entrega de insumos - Corfuturo
HORA INICIO: 8:00 am HORA FINAL:	RESPONSABLE: Bioregional

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauracion de areas de interes Hidrico ambiental en los

DIRECCION: municipio de el tambo, suarez, morales, caldono, buenos, aires, timbio.

TELEFONO: E-MAIL:

MUNCIPIO: Caldono CORREGIMIENTO: El carmelo VEREDA: Michinchal

PERSONA CONTACTO: JOSÉ OROZCO TELEFONO:

DIRECCION: E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

	DD	MM	AA		DD	MM	AA
VISITA ANTERIOR :				**VISITA ACTUAL :**	03	04	2024

PROXIMA VISITA: DD | MM | AA

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: Oliver cetero - Fabio J. Solarzo

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: -

OBJETO DE LA VISITA: Verificacion de entrega de insumos en el municipio de Caldono

SITUACION ENCONTRADA: Verificacion: de acuerdo al acta de entrega y recibo de materiales en la restauracion de areas de interes del contrato 534-2024 se les entregara a los usuarios de las veredas Michinchal del corregimiento el carmelo, predios quebrada colorado, el guayabal, corregimiento de Dinde, predios altos del jardin, rincaute - villavicencio y el encenillo.

Materiales:

OBSERVACIONES:

Organico	Micro elementos	Alambre	Grapas	cal	insecticida	Kit Herramientas
27	19	5	5	3	4	1
39	32	7	7	5	5	1
18	14	3	3	3	2	1
7	6	1	1	1	1	1
45	36	8	8	6	6	2
7	6	1	1	1	1	1
42	34	7	7	6	6	2
28	23	5	5	4	4	1

9/4/2024

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	**EL CLIENTE (Usuario) :** Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
Oliver alcira catero	Leidy Conde
NOMBRE Y APELLIDOS:	**NOMBRE Y APELLIDOS:**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 03/Abril/2024	PROCESO: Corpo Futuro.
HORA INICIO: 8:00 am HORA FINAL:	RESPONSABLE: bioregional.

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauracion de areas de interes ambiental e hidrico.
DIRECCION: En los municipios de morales, cajibio, timbio, suarez, buenos aires. tambo en el departamento del cauca.
TELEFONO: E-MAIL:
MUNCIPIO: Suarez. CORREGIMIENTO: Playa rica, la chorrera, el amparo, la meseta VEREDA: Portugal, la floresta
PERSONA CONTACTO: gerardo epe. TELEFONO: 3104772831
DIRECCION: E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

	DD	MM	AA		DD	MM	AA
VISITA ANTERIOR :				**VISITA ACTUAL :**			

PROXIMA VISITA: DD | MM | AA

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA:

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: Mario oliva aranda John Jairo Zamarate. Fabio J. Solosa-

OBJETO DE LA VISITA: Verificacion. entregado materiales a los veredas. se realizo la entrega, portugal, cañutico, la floresta, playarica, la chorrera, el amparo y la meseta el 3 de abril 2024 y se conto con el acompañamiento de la administracion municipal.

SITUACION ENCONTRADA: abono organico, Rollos de alambre cantidad 31 bulto, cantidad 46 de 40 kilos, postes. 1210, pie de amigos N° 132 45 de 50 kilos, 226 bultos de, 732 kilos elementos menores cal. grapas. 31 cajas de, kilo, 10 kit de Herramientas 22 kilogramos de incepticidad.

OBSERVACIONES: de acuerdo al acta entregada y recibo de materiales de restauracion de areas de interes. Contrato 534-2023. a los usuarios de las veredas. Portugal, cañutico, la floresta. Playa Rica, la chorrera, el amparo y la meseta el dia 3 de abril del 2024 y se conto con el acompañamiento, de la administracion municipal y los lideres de la comunidad. Finalizando el 24 de abril del 2024.

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y veridicado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	**EL CLIENTE (Usuario) :** Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
John Jairo Zamarate	
NOMBRE Y APELLIDOS:	**NOMBRE Y APELLIDOS:**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 03/04/2024	PROCESO: Corporativo. entrega de insumos
HORA INICIO: 8:00 am HORA FINAL:	RESPONSABLE: Biongeral

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauración de areas de interes Hidrico ambiental
DIRECCION: en los municipios de el tambo, morales, cajibio, buenosaires
TELEFONO: tambo en el de Puracé E-MAIL: to del cauca-
MUNCIPIO: Morales CORREGIMIENTO: VEREDA: San José
PERSONA CONTACTO: Miguel angel Sanchez. TELEFONO:
DIRECCION: E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA	VISITA ACTUAL :	DD 03	MM 04	AA 2024

PROXIMA VISITA: DD MM AA

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NÓMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: Olvica alcira otero - Fabio J. Salazar.

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: Miguel angel Sanchez

OBJETO DE LA VISITA: Verificacion de entrega de insumos a las comunidades

SITUACION ENCONTRADA: de acuerdo al acta de entrega y recibo de materiales en la restauración de areas de interes, Contrato 534-2023 se les entrega a los usuarios de la vereda de San José, platanisa y lomitas

OBSERVACIONES: Morales (1) Fertilizante abono organico cantidad: 112, Micro elementos. 40 cal: 15 Alambre 20, Grapas: 20 kit Herramientas: 10, insecticida kg 1.5, Postes. 915.
(2) Fertilizante: 33, Micro elementos: 27, cal: 4, alambre de Pias: 6, Grapas: 6, kit Herramientas: 1, insecticida 4, postes: 275
(3) Abono organico cantidad: 8, Macro elemento. cantidad: 6, cal: 1, alambre: 1, Grapas: 1, kit Herramientas 1, insecticida: 1, postes: 61
(4) abono organico: 4, Micro elementos: 3, cal: 1, Malambrerias, 1, Grapas: 1, kit herramienta: 1, insecticida-1, postes: 31,
(5) abono organico: 152, Micro elemento: 122, cal: 20, Alambre de Pias: 26, Grapas: 26, kit de Herramientas 5, insecticida: 20, Postes 1238

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y veridicado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	EL CLIENTE (Usuario) : Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
Olvica alcira otero Fabio Jose Salazar	
NOMBRE Y APELLIDOS:	NOMBRE Y APELLIDOS:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 4 Abril / 2024	**PROCESO:** Corpo Futuro - Entrega de insumos
HORA INICIO: 8:00am **HORA FINAL:**	**RESPONSABLE:** Biomyera

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauracion de areas de interes Hidrico ambiental

DIRECCION: En los municipios de morales, Cajibio, timbio, suarez, Buenos

TELEFONO: aires, timbo en el departamento del Cauca. E-MAIL:

MUNCIPIO: Morales. CORREGIMIENTO: Rosario VEREDA: El Rosario

PERSONA CONTACTO: TELEFONO:

DIRECCION: E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA	**VISITA ACTUAL :**	DD 04	MM 04	AA 2024
PROXIMA VISITA:	DD	MM	AA					

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: Olivia clara otero - Fabio S. Salazar -

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: -->

OBJETO DE LA VISITA: Verificacion de entrega de insumos.

SITUACION ENCONTRADA: de acuerdo al acta de entrega y recibo de materiales a los usuarios de restauraeron de areas de interes, contrato 534-2023 se les hace entrega de materiales. en los veredas de el rosario, casco urbano, matarredonda Santa rosa y cañaveral.

Se dá por terminada la entrega de insumos para establecimiento y aislamiento de 57,3 Hectáreas distribuidas en doce (12) Predios.

OBSERVACIONES: Materiales:

	Fertilizante	abono organico	Microelementos	cal	alambre pua	grapas	kit herramientas	insecticida
(1)	Postes, 123	15	12	2	3	3	1	2 -
(2)	Postes 122	15	12	2	3	3	1	2 -
(3)	Postes 244	30	24	4	5	5	1	4 -
(4)	Postes 122	15	12	2	3	3	1	2 -
(5)	183	23	18	3	4	4	1	3 -
(6)	Postes 61	8	6	1	1	1	1	1
(7)	Postes 122	15	12	2	3	3	1	2

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y veridicado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	**EL CLIENTE (Usuario) :** Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
Fabio Jaie Salazar Olivia clara otero	
NOMBRE Y APELLIDOS:	**NOMBRE Y APELLIDOS:**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 03/06/2024	PROCESO: Corporativo
HORA INICIO: 8:00 am HORA FINAL:	RESPONSABLE: Bmagral.

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauracion de areas de interes Hidricoambiental
DIRECCION: En los municipios de morales, timbio, rabio, suarez, buenos aires tambo, en el departamento del cauca
TELEFONO: E-MAIL:
MUNCIPIO: el tambo CORREGIMIENTO: Pandiguando VEREDA: Lisboa Danjuando y Piedra Santa
PERSONA CONTACTO: José Ordoñez TELEFONO:
DIRECCION: E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA	**VISITA ACTUAL :**	DD	MM	AA

PROXIMA VISITA: DD MM AA

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: Jhon Jairo Zemanate, Fabio J. Salazar

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: Dario Perez

OBJETO DE LA VISITA: Verificacion de entrega insumos a los usuarios de Lisboa, Piedra santa

SITUACION ENCONTRADA: Bulto de abono organico N° 344, Kls de micro elementos 276, insecticida N° 46, Alambre N° 60 Rollos, grapas N° 60 cajas. Cal Bultos N° 46, Kit de Herramientas N° 14, Postes 1320, Piedeamigo N° 1111

OBSERVACIONES: de acuerdo al acta de entrega y recibo de materiales en la restauracion de areas de interes del contrato 534-2023 se les entrega a los usuarios los materiales completo para el establecimiento y aislamiento

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	**EL CLIENTE (Usuario) :** Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
John Jairo Zemanate	Lugdy Conda Y
NOMBRE Y APELLIDOS:	**NOMBRE Y APELLIDOS:**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 05/06/2024	PROCESO: Corpofuturo
HORA INICIO: HORA FINAL:	RESPONSABLE: Biogeral

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauracion de areas de interes ambiental e Hidrico
DIRECCION: en los municipios de morales, caldono, timbio, suarez,
TELEFONO: buenos aires, tambo en el departamento del cauca. E-MAIL:
MUNCIPIO: Buenos aires. CORREGIMIENTO: loma alta. VEREDA: El guayabal, Cascajero
PERSONA CONTACTO: cesar eduardo TELEFONO: loma alta
DIRECCION: E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA	**VISITA ACTUAL :**	DD	MM	AA

PROXIMA VISITA: DD MM AA

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: John Javo Zamorate - Fabio J. Ildyu

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: Carlos escobar.

OBJETO DE LA VISITA: Verificacion de entrega de insumos - en los veredas, el guayabal, cascajero y lomitas.

SITUACION ENCONTRADA: de acuerdo al acta de entrega y recibo de materiales de la restauracion de areas de interes - Contrato 334-2023 a los usuarios de los veredas. El guayabal, cascajero, loma alta para el establecimiento y aislamiento se les entregan los insumos.

OBSERVACIONES: 159 bultos de abono organico de 50 Kilos y 187 de 40 Kilos de organico, aislamiento, 211 bultos de 50 Kilos, 45 de inseptocidad, 54 Rollo de alambre, 270 Kilogramos de grapas, 2175 postes, Microelementos, Kit de herramienta 20. 54 cajas de kilo de grapas, Pitdo amigo 270. Para el establecimiento y aislamiento se les entregan los insumos completos.

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y veridicado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	**EL CLIENTE (Usuario) :** Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
John Javo Zamorate	
NOMBRE Y APELLIDOS:	**NOMBRE Y APELLIDOS:**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 05/ Abril - /2024	PROCESO: Corpofuturo
HORA INICIO: HORA FINAL:	RESPONSABLE: Buongeral

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauracion de areas de interes ambiental / Hidrico en los
DIRECCION: municipios de Piendamo, Cajibio, Timbio, Suarez, Buenos aires, Tambo en el departamento del Cauca
TELEFONO: E-MAIL:
MUNCIPIO: Buenos aires CORREGIMIENTO: Cascajero VEREDA: El Guayabal, cascajero, Loma alta
PERSONA CONTACTO: Cesar Eduardo TELEFONO:
DIRECCION: E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA	**VISITA ACTUAL :**	DD	MM	AA

PROXIMA VISITA:	DD	MM	AA

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: John Jairo Zemanate - Faso J. Soly

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: Carlos Escobar.

OBJETO DE LA VISITA: Verificacion Entrega de insumos: en compañia de la administracion municipal

SITUACION ENCONTRADA: de acuerdo al acta de Entrega y regrbo de materiales de la restauracion de areas de interes - contrato 534-2023 a los usuarios de las veredas el guayabal, cascajero, loma alta para el Establecimiento y aislamiento se les Entregan los insumos completos.

OBSERVACIONES:
152 bultos de) Organico de 50 Kilos
187 Kilogramos de microelementos,
80 bultos de) 270 cal

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y veridicado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	**EL CLIENTE (Usuario) :** Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
John Jairo Zemanate	
NOMBRE Y APELLIDOS:	**NOMBRE Y APELLIDOS:**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 08 ABRIL /2024	PROCESO: Corpofuturo
HORA INICIO: 8 am HORA FINAL:	RESPONSABLE: Bmagenal

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauracion en areas de interes Hidrico ambiental en los
DIRECCION: municipios de morales, caldono, timbio, suarez, buenos aires, tambo
ENEL departamento del cauca.
TELEFONO: E-MAIL:
MUNCIPIO: Tambo CORREGIMIENTO: Anayes VEREDA: Monterredondo
PERSONA CONTACTO: Edwar monfilla TELEFONO:
DIRECCION: E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA	**VISITA ACTUAL :**	DD	MM	AA

PROXIMA VISITA:	DD	MM	AA

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: John Jairo Zamorate - Fabio J. Ildu

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: Eduardo monfilla.

OBJETO DE LA VISITA: Verificacion de entrega de insumos.

SITUACION ENCONTRADA: de acuerdo al acta de entrega y recibo de materiales de la restauracion de areas de interes - contrato534 - 2023 a los usarios de las veredas: monterredondo, los anayes. para el establecimiento y aislamiento se les entregan los insumos completos

OBSERVACIONES: organoco, 24 kilogramos de Macro elementos, 5 Rollos de alambre, 5 cajas de 30 caltos. 11 kilo grapes, 4 de cal, 4 kilogramos de inseptiada, 1 kit de herramienta,

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y veridicado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	**EL CLIENTE (Usuario) :** Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
John Jairo Zamorate	Leydy Candau M
NOMBRE Y APELLIDOS:	**NOMBRE Y APELLIDOS:**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 9/4/2024	**PROCESO:** Entrega de insumos
HORA INICIO: 8:12 am **HORA FINAL:**	**RESPONSABLE:** Dionneval

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauracion de areas de interes hidrico ambiental en los municipios tambo, Suarez, morales, cajibio, buenos-aires, timbio en el departamento del cauca

DIRECCION: TELEFONO: E-MAIL:

MUNCIPIO: Cajibio CORREGIMIENTO: VEREDA: Parcelacion carrizal

PERSONA CONTACTO: Dario Perez TELEFONO:

DIRECCION: E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA	**VISITA ACTUAL :**	DD 09	MM 04	AA 2024

PROXIMA VISITA: DD MM AA

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: Olivia otero - Fabio S. Solarte

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: Dario Perez

OBJETO DE LA VISITA: Verificacion de la entrega de insumos en el municipio de cajibio

SITUACION ENCONTRADA: de acuerdo al acta de entrega y recibo de materiales en la restauración de areas de interes del Contrato 534-2023 se les entrega a los usuarios de las veredas, Parcelacion carrizal corresponde al predio el llanito y se realiza en la vereda el cedro, con la entrega de insumos al Predio El naranjo - se realiza la entrega de postes de madera en el corregimiento DIMDE, vereda laguna la buitrera y Picaute

OBSERVACIONES: Materiales:

Poste	Pie de amigo
132	14
55	6
330	36
55	6

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y veridicado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	**EL CLIENTE (Usuario) :** Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
Olivia otero	Leidy Conde.
NOMBRE Y APELLIDOS:	**NOMBRE Y APELLIDOS:**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT
VERSION: 1

REPORTE DE VISITA TECNICA

NIT. 891501885-4

FECHA: 9/11/2024	**PROCESO:** verificacion entrega de insumos
HORA INICIO: 9:00 am **HORA FINAL:**	**RESPONSABLE:** Prongeral

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauracion de areas de interes hidrico ambiental en los municipios
DIRECCION: de el tambo, morales, caldono, suarez, buenosaires, timbio en el departamento del cauca

TELEFONO: E-MAIL:

MUNCIPIO: timbio CORREGIMIENTO: predio alta gracia VEREDA: el Hato

PERSONA CONTACTO: Sandra mosquera TELEFONO:

DIRECCION: E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA	**VISITA ACTUAL :**	DD 09	MM 04	AA 2024

PROXIMA VISITA:	DD	MM	AA

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: Olivia alcaraotero - Fabio J. Solazor

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA:

OBJETO DE LA VISITA: Verificacion de Entregas finales

SITUACION ENCONTRADA: de acuerdo al acta de entrega y recibo de insumos finales de la restauracion de areas de interes. contrato 534-2023, a los usuarios del predio alta gracia con una extencion de 1 Hectarea, para El establecimiento y aislamiento se les entrego: Rollo de alambre de Puas Nº 1, Postes: 55, Pie de amigo: 6, GRRpas kg: 1, Fertilizante BIT40 kg: 8, calBITsoka 2, elementos menores kg 6, Kit Herramienta: 1, insecticidad kg 1 en el municipio de timbio, Micro elemento 6 kgs.

OBSERVACIONES:

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y veridicado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	**EL CLIENTE (Usuario) :** Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
Fabio Jose Solazor Olivia alcaraotero	
NOMBRE Y APELLIDOS:	**NOMBRE Y APELLIDOS:**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 10/04/2024	**PROCESO:** Corpofuturo
HORA INICIO: 8:00 am **HORA FINAL:**	**RESPONSABLE:** Biogaeral

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauracion de areas de interes Hidrico ambiental.
DIRECCION: En los municipios de Morales, Caldono, Timbio, Suarez, Buenos
TELEFONO: aires, Tambo en el departamento del Cauca. E-MAIL:
MUNCIPIO: Caldono CORREGIMIENTO: VEREDA: Poracclon carrisal
PERSONA CONTACTO: Hugo gonzales. TELEFONO: 4640601
DIRECCION: E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

	DD	MM	AA		DD	MM	AA
VISITA ANTERIOR :				**VISITA ACTUAL :**			

	DD	MM	AA
PROXIMA VISITA:			

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: Olivia a. Otero - Fabio S. Solorzo.

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: Hugo gonzales.

OBJETO DE LA VISITA: Verificacion entrega de materiales. de acuerdo al acta de entrega y recibo de materiales de restauracion de areas de interes - contrato 534-2023 se les hace entrega a los usuarios

SITUACION ENCONTRADA: postes. 308, Predio amigo.
209 34
198 23
291 22
32.

OBSERVACIONES: los usuarios reciben los materiales completos.

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y veridicado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	**EL CLIENTE (Usuario) :** Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
Fabio.	Hugo gonzales
NOMBRE Y APELLIDOS:	**NOMBRE Y APELLIDOS:**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 12 de abril / 2024	**PROCESO:** corp futuro
HORA INICIO: **HORA FINAL:**	**RESPONSABLE:** Bonafral

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauracion de aseg de interes Hidrico ambiental en los municipios de Morales, Caldono, timbio, Suarez, Buenos aires, tambo en el departamento del Cauca

DIRECCION:

TELEFONO: E-MAIL:

MUNCIPIO: el tambo CORREGIMIENTO: Inmonsito. VEREDA: Limonsito Morringo

PERSONA CONTACTO: alba lucia roque. TELEFONO:

DIRECCION: E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA	**VISITA ACTUAL :**	DD	MM	AA

PROXIMA VISITA:	DD	MM	AA

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: John Jairo Zemanate - Fabo J. Ely V

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: alba lucia roque

OBJETO DE LA VISITA: Entrega de insumos en las veredas, limonsito, morringo

SITUACION ENCONTRADA: de acuerdo al acta de entrega y recibo de materiales de la restauracion de interes - contrato 534-2023 a los usuarios de las veredas; Inmonsito, morringo para el establecimiento y aislamiento se les entregan los insumos.

OBSERVACIONES:
185 bultos de, 108 kilogramos, 24 rollos de, grapas 24, cal 56, 18 kilopanos, organico Micro elementos alambre cajas de bultos de insepticida Kilogramo
1 kit de herramientas, postes 990, 108 pie de amigos,
3

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y veridicado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	**EL CLIENTE (Usuario) :** Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
John Jairo Zemanate	Leydy Conda V
NOMBRE Y APELLIDOS:	**NOMBRE Y APELLIDOS:**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 15 y 16, Abril / 2024	PROCESO: corpofuturo
HORA INICIO: 8:00 am HORA FINAL:	RESPONSABLE: Bruno Eral

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauración de áreas de interes ambiental eficiencia
DIRECCION: en los municipios de morales, caldono, timbio, sucre, buenos aires, el tambo en el departamento del Cauca.
TELEFONO: E-MAIL:
MUNCIPIO: el tambo CORREGIMIENTO: lisboa, VEREDA: Monterredondo y lisboa.
PERSONA CONTACTO: edgar montilla TELEFONO:
DIRECCION: Eorisis E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA	**VISITA ACTUAL :**	DD	MM	AA

PROXIMA VISITA:	DD	MM	AA

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: John Jairo Zemanate - Fabio Bolaños

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: arcelio Palechor.

OBJETO DE LA VISITA: Verificacion de entrega de insumos en los veredas de monterredondo y lisboa.

SITUACION ENCONTRADA: de acuerdo al acta de entrega y recibo de materiales de la restauracion de areas de interes. contrato 534-2023 a los usuarios de los veredas monterredondo y lisboa, para el establecimiento y aislamiento se les entregan los insumos.

OBSERVACIONES:
Hubo poste, 156 piedo cuigos

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	**EL CLIENTE (Usuario) :** Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
John Jairo Zemanate	Leydy Carda M
NOMBRE Y APELLIDOS:	**NOMBRE Y APELLIDOS:**

Actas de Seguimiento de la parcelas de monitoreo

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 03/04/2024	**PROCESO:** Corpofuturo - Escuela de Campo
HORA INICIO: 8:00 am **HORA FINAL:** 2:00 pm	**RESPONSABLE:** Bármeral

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauracion de areas de interes hidrico y ambiental en los municipios de el tambo Suarez, Morales, Caldono, Buenos aires y timbio en el departamento del cauca

DIRECCION:

TELEFONO: E-MAIL:

MUNCIPIO: Caldono CORREGIMIENTO: de dia de, caldono VEREDA: Ricaute.

PERSONA CONTACTO: TELEFONO:

DIRECCION: E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

	DD	MM	AA		DD	MM	AA
VISITA ANTERIOR :				**VISITA ACTUAL :**	03	04	2024

	DD	MM	AA
PROXIMA VISITA:			

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: Olivia a. Catero

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA:

OBJETO DE LA VISITA: Verificacion de la socializacion de datos obtenidos del levantamiento vegetal arboreo

SITUACION ENCONTRADA: La comunidad tiene conocimiento de los arboles y ademas saben de la importancia para el recurso hidrico y su conservacion se comprometen a divulgar el proyecto dentro de su territorio. Se toma registro Fotografico, listado de asistencia, participantes N° 21, se les ofrece un almuerzo, para la actividad, se utilizan carteleras, marcadores permanentes. la socializacion Es muy dinamica la dirige la ingeniera Lizeth anacona. de corpofuturo.

OBSERVACIONES: La comunidad espera se les siga teniendo encuenta en futuros proyectos. por parte de la CRC y alcaldia

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y veridicado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	**EL CLIENTE (Usuario)** : Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
Fabio Jair Salazar Olivia alcira catero	Lizeth A.
NOMBRE Y APELLIDOS:	**NOMBRE Y APELLIDOS:**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 05/Abril/2024	**PROCESO:** Corporeforo
HORA INICIO: 8:00am **HORA FINAL:** 2:PM	**RESPONSABLE:** Bioingeniera

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauración de áreas de interes ambiental hídrica
DIRECCION: en los municipios de morales, caldono, timbio, suarez, buenosaires, tambo en el departamento del Cauca.
TELEFONO: E-MAIL:
MUNCIPIO: El tambo CORREGIMIENTO: Pandiguando VEREDA: Lisboa Piscando
PERSONA CONTACTO: Alejandro Sanchez TELEFONO: 3144736412.
DIRECCION: E-MAIL: 3173876613.

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA	**VISITA ACTUAL :**	DD	MM	AA
PROXIMA VISITA:	DD	MM	AA				

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: John Jairo Zemanate – Faso J. Salgar

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: alejandro Sanchez.

OBJETO DE LA VISITA: Verificacion de la Socialización de datos obtenidos del levantamiento arbóreo.

SITUACION ENCONTRADA: Los participantes adquieren conocimientos practicos para identificar las categorias correspondientes a brinzal, latizal, fustal.. y asi poder evaluar y observar el comportamiento de el bosque. se distribuyo cartelera, marcadores, se les ofrece un refrigerio, se toma listado de asistencia, registro fotografico, Personas que asistieron No 22.

OBSERVACIONES: la comunidad queda con mas conocimientos de la actividad y se comprometen a seguir la divulgacion a los demas Habitantes, ya que les parecio el Proyecto muy bueno, esta actividad estuvo dirigida por la ingeniera Lizeth ana como de corporeforo.

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y veridicado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	**EL CLIENTE (Usuario) :** Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
John Jairo Zemanate	Lizeth A.
NOMBRE Y APELLIDOS:	**NOMBRE Y APELLIDOS:**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 08 Abril 2024	PROCESO: Corredor futuro
HORA INICIO: 9° am HORA FINAL:	RESPONSABLE: Bonafemb

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauracion de areas de interes ambiental - Hectareas
DIRECCION: en los municipios de morales, timbio, casibio, suarez, buenos aires, tambo en el departamento del cauca.
TELEFONO: E-MAIL:
MUNCIPIO: El tambo CORREGIMIENTO: predio los manantiales VEREDA: monterredondo
PERSONA CONTACTO: carlos arley castro TELEFONO: 310 344 3891
DIRECCION: E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

	DD	MM	AA		DD	MM	AA
VISITA ANTERIOR :				**VISITA ACTUAL :**			

PROXIMA VISITA: DD | MM | AA

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: John Jairo Zemanate - Fabio Ildy

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: Carlos arley Castro-

OBJETO DE LA VISITA: Verificacion. escuela de campo - levantamiento de parcela

SITUACION ENCONTRADA: La comunidad se hace presente. Para el desarro de la actividad, se les entrega para la actividad del dia, metros, tubos de puc. de 150mts, cemento, arena. marcadores, carteleras explicando como se realizara la actividad y que funcion tiene, se toma registro fotografico listado de asistencia, se hace un olla comunitaria y la actividad esta dirigida por la ingeniera lizeth ana cona. No se part, apuntes.

OBSERVACIONES:

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	**EL CLIENTE (Usuario) :** Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
John Jairo Zemanate	Lizeth A.
NOMBRE Y APELLIDOS:	**NOMBRE Y APELLIDOS:**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 10 04 2024	PROCESO: Corpofuturo
HORA INICIO: 8:am HORA FINAL: 2:30 pm	RESPONSABLE: Bonifacio

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauracion de areas de interes hidrico ambiental en los municipios de El
DIRECCION: tambo suarez, morales, caldono buenos aires y timbio en el departamento del cauca

TELEFONO: E-MAIL:

MUNCIPIO: morales. CORREGIMIENTO: resguardo indigena onduras. VEREDA: domitas morales

PERSONA CONTACTO: walter flor TELEFONO:

DIRECCION: E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA	**VISITA ACTUAL :**	DD 10	MM 04	AA 2024
PROXIMA VISITA:	DD	MM	AA					

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: Olivia alcira otero

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: walter flor

OBJETO DE LA VISITA: verificacion de avance de establecimiento de parcelas, permanente de seguimiento para el monitoreo de la biodiversidad.

SITUACION ENCONTRADA: pertenece al resguardo indigena de onduras. y tienen una afluente hidrico que beneficia aproximadamente a 200 familia de la zona en compañia del gobernador menor y la comunidad inician la actividad dirigida por la ingeniera lizeth anacona de corpofuturo. se toman registro fotografico, estado de asistencia N° 21 participantes. se les entrega para esa dia metros, tubos de puc, cemento, arena broquela y se da inicio a la actividad escuela de campo. monitoreo de parcela.

OBSERVACIONES: la comunidad del resguardo onduras, son propositivos ademas tienen mucho conocimiento del territorio y se comprometen a seguir con la defeccion a los demas personas que no asistieron

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	**EL CLIENTE (Usuario)** : Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
Olivia alcira otero	Lizeth A.
NOMBRE Y APELLIDOS:	**NOMBRE Y APELLIDOS:**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 11/04/2024

HORA INICIO: 8:00 am HORA FINAL: 2:00 pm

PROCESO: Escuelas de campo. levantamiento de parcela. Por cofuturo

RESPONSABLE: Lizeth A. Tenorio

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauracion de areas de interes hidrico y ambiental en los

DIRECCION: Municipios de morales, suarez, tambo, cajibio, buenos aires y. timbio en el departamento del cauca.

TELEFONO: 3233216296. E-MAIL:

MUNCIPIO: morales CORREGIMIENTO: El rosario VEREDA: el rosario

PERSONA CONTACTO: William Efrain Timana TELEFONO: 3233216296

DIRECCION: I.E el Mango Morales E-MAIL: willytg79@hotmail.com.

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA	VISITA ACTUAL :	DD 11	MM 04	AA 2024

PROXIMA VISITA: DD MM AA

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: Olivia clara otero—

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: William Efrain Timana Gutierrez

OBJETO DE LA VISITA: Verificacion del levantamiento de parcela

SITUACION ENCONTRADA: Se hace el levantamiento de parcela con los estudiantes de grado 11 de la institucion educativa el mango, en acompañamiento con docentes de la institucion. la parcela esta dentro de la institucion educativa, se toma un listado registro fotografico, se les une refrigerio a 30 participantes, 21 dirigidos por la Ingeniera Lizeth amaconi y la participacion de los docentes, se socializan carteleras se hacen dos grupos para la actividad.

OBSERVACIONES: . los jovenes del grado 11 de la institucion educativa el mango. tiene conocimiento de su territorio, de su vegetacion. son muy dinamicos

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y veridicado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	EL CLIENTE (Usuario) : Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
Olivia clara otero	Lizeth A.
NOMBRE Y APELLIDOS:	William Efrain Timana
	NOMBRE Y APELLIDOS:

NOTA: Este registro debe quedar en el expediente de cada proyecto, si corresponde a expediente lo contratio solo en original

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 16/04/2024	PROCESO: Corpo Futuro, Escuela de Campo. levantamiento vegetal arboreo
HORA INICIO: 8:00 am HORA FINAL: 2:00 pm	RESPONSABLE: Lizeth A. - Bioingeniera

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauración de áreas de interés Hídrico ambientalen los
DIRECCION: municipios de el Tambo, Suarez, morales, Caldono, Buenos aires y - Tambo
TELEFONO: 3105003144 E-MAIL:
MUNCIPIO: Morales CORREGIMIENTO: el rosario VEREDA: el rosario
PERSONA CONTACTO: Luis Alfredo Bastos A TELEFONO: 3105003144
DIRECCION: Colegio el mango Rosario E-MAIL: bastosalmario@gmail.com

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA	VISITA ACTUAL :	DD 16	MM 04	AA 2024
PROXIMA VISITA:	DD	MM	AA					

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: Olivia alegra otero

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: Luis Alfredo Bastos Almario

OBJETO DE LA VISITA: levantamiento vegetal arboreo

SITUACION ENCONTRADA: Con la institucion educativa el mango del grado 11 se realiza la actividad con el apoyo de los docentes, dirigidos por la ingeniera Lizeth Anaco. se les hace entrega para la actividad. pintura, metro, cemento tableros, brochas. al finalizar se les ofrece un 21 No de participantes se toma, registro fotografico, listados

OBSERVACIONES: los estudiante tienen conosimientos de la vegetacion se forman dos grupos, para la actividad.

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	EL CLIENTE (Usuario) : Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
Fabio Jose Salazar Olivia alegra otero	Lizeth A. Luis Alfredo Bastos A
NOMBRE Y APELLIDOS:	NOMBRE Y APELLIDOS:

NOTA: Este registro debe quedar en el expediente de cada proyecto, si corresponde a expediente lo contratio solo en original

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 17/04/2024	PROCESO: Conservacion
HORA INICIO: 8:30am HORA FINAL: 2:30 pm	RESPONSABLE: Bioingeral

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauracion de interes ambiental Hidrico en los municipios
DIRECCION: de El tambo, Suarez, Morales, Caldono, Buenos aires, Timbio

TELEFONO: E-MAIL:

MUNCIPIO: Morales CORREGIMIENTO: Resguardo onduras VEREDA: Lomitas-resguardo Honduras, morales

PERSONA CONTACTO: walter Flor TELEFONO:

DIRECCION: E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA	VISITA ACTUAL :	DD 17	MM 04	AA 2024

PROXIMA VISITA: DD MM AA

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: Olivia alaira otero

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: walter Flor.

OBJETO DE LA VISITA: Verificacion de la caracterizacion de especies. Permanente de monitoreo - en el Predio Lomitas

SITUACION ENCONTRADA: La Comunidad del resguardo Honduras y la Ingeniera Lizeth ana cona de corpofuturo dan inicio a la actividad. Con charla, carteleras, entrega de materiales para el dia. lapiceros, metro, pintura. brocha, Hojas de papel, se toma registro Fotografico listado zz Se Hace una olla Comunitaria

OBSERVACIONES: la Comunidad conoce muy bien las plantas y arboles de su region. la Comunidad esta muy comprometida Y se Comprometen ha Hacer la difucion del proyecto a los demas Habitantes de la region

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	EL CLIENTE (Usuario) : Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
Olivia alaira otero	Lizeth A.
NOMBRE Y APELLIDOS:	NOMBRE Y APELLIDOS:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 19/ 04/2024	PROCESO: Corporativo - Escuela de campo
HORA INICIO: 8:am HORA FINAL:	RESPONSABLE: Uzeth A. - Bromeral

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauracion de areas de interés hidrico ambiental en los manan-
DIRECCION: Pros de el tambo, Suarez, Morales, Cajibio, Coreno dires y timbio en el-
departamento del cauca

TELEFONO: E-MAIL:

MUNCIPIO: Morales. CORREGIMIENTO: Carpintero VEREDA: Carpintero

PERSONA CONTACTO: Gustavo Eduardo Velasco TELEFONO: 3054615344 57

DIRECCION: Alcaldia E-MAIL: Velascogustavo776@gmail.com

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA	VISITA ACTUAL :	DD 19	MM 04	AA 2024

PROXIMA VISITA: DD MM AA

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: Olivera. Otero -

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA:

OBJETO DE LA VISITA: Verificacion de escuela de campo - levantamiento de parcela.

SITUACION ENCONTRADA: La Comunidad se hace PRESENTE. Con el apoyo de personas de la alcaldia - ingeniero gustavo Velasco y medios de comunicación de la misma dirigidos por la ingeniera dizeth amaconi, se toma registro fotografico listado - se les ofrece un refrigerio, les explica al inicio de la actividad con carteleras el proceso, les entrega para la jornada - metros - brujulas - tubos de PVC. cemento. arena, para la demarcacion. NO 23 Personas que hasisteron; JAC de Huilas Presidente Rubiela aranda

OBSERVACIONES: El apoyo de la alcaldia es muy importante, para la comunidad tienen Compromiso con el proyecto liderado por la alcaldia. se Comprometen- a la difucion del proyecto con los Habitantes, el recurso Hidrico es muy valioso dicen que por la ampliacion de mas viviendas el agua ya tiene problemas para algunos. en la visita el ingeniero les explica la ubicación dentro del municipio hacia otras veredas.

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y veridicado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	EL CLIENTE (Usuario) : Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
Olivia clara otero	MARTHA ISABEL FLOR. B. Blanca Rubiela Aranda. Uzeth A. Gustavo Eduardo Velasco M.
NOMBRE Y APELLIDOS:	NOMBRE Y APELLIDOS:

NOTA: Este registro debe quedar en el expediente de cada proyecto, si corresponde a expediente lo contratio solo en original

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 15 Abril /2024	PROCESO: corpofuturo.
HORA INICIO: 8:00am HORA FINAL: 1:00pm	RESPONSABLE: Biodiversidad

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauración de áreas de interes ambiental -
DIRECCION: Hidrica en los municipios de morales, Casibio, timbio, Suarez, buenos aires, tambo en el departamento del
TELEFONO: Cauca E-MAIL:
MUNCIPIO: el tambo CORREGIMIENTO: predio ranchtal VEREDA: Monteredondo
PERSONA CONTACTO: Dario marfallo TELEFONO: 314 861 8387
DIRECCION: E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA	**VISITA ACTUAL :**	DD	MM	AA
PROXIMA VISITA:	DD	MM	AA				

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: Ing. Jairo Zemanate - Fabio J. Salazar

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: Dario marfallo.

OBJETO DE LA VISITA: Verificación de la caracterización de especies en la parcela permanente de monitoreo.

SITUACION ENCONTRADA: La comunidad tiene conocimiento de las especies del territorio, se les entrega, para la actividad del dia, pintura, brochas, lapiz, Hojas de papel. SE LES EXPLICA como se realizará la jornada. esto lo realiza la ingeniera encargada LIZETH ana cona de corpofuturo se toma, listado, registro fotografico. Se hace ella comunitaria Participantes 29.

OBSERVACIONES: las comunidades al finalizar dicha actividad adquieren nuevos conocimientos, para el seguimiento y comportamiento de las especies.

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	**EL CLIENTE (Usuario) :** Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
John Jairo Zemanate	Lizeth A.
NOMBRE Y APELLIDOS:	**NOMBRE Y APELLIDOS:**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 22/04/2024 PROCESO: Corpofuturo.

HORA INICIO: 8:00 am HORA FINAL: 4:00 pm RESPONSABLE: Lizeth A. Bonaseral

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauracion de areas de interes Hidrico y ambiental en-

DIRECCION: los municipios tambo, Suarez, Morales, Caldio, Buenos aires y Timbio en el departamento del cauca

TELEFONO: 3054613445I E-MAIL:

MUNCIPIO: Morales CORREGIMIENTO: Carpintero VEREDA: Carpintero

PERSONA CONTACTO: Gustavo Eduardo velasco Nbano TELEFONO: 3054613445I

DIRECCION: alcaldia E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA	VISITA ACTUAL :	DD 22	MM 04	AA 2024
PROXIMA VISITA:	DD	MM	AA				

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: Olivia alava otero -

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: Gustavo Eduardo Velasco C.

OBJETO DE LA VISITA: Verificacion de la Estrategia de monitoreo - escuela de campo levantamiento de Vegetacion arborea

SITUACION ENCONTRADA: La Comunidad se hace presente, con el apoyo de la alcaldia en cabeza del ingeniero gustavo eduardo velasco. JAC Barrio la Huella. Medios de Comunicacion, se toma listado, registro fotografico. se les ofrece un almuerzo al finalizar. la actividad se realiza dirigida por la ingeniera de Corpofuturo Lizeth arcona. se hace la presentacion con carteleras. se les entrega para el desarrollo de la actividad, metro, pintura, papep, esferos, No de personas que asistieron Nº 23

OBSERVACIONES: la comunidad es puntual en la actividad programada y es apoyada por personal de la alcaldia. con el ingeniero gustavo velasco y medios de comunicacion. tiene conocimiento de los arboles y demas vegetacion, les preocupa la contaminación de las quebras con aguas servidas sin control, tiene una pequeña quebrada donde recojen el agua y buscan protejerla de la contaminacion. ya que cuando el agua sea de ellos toman de su quebrada

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y veridicado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	EL CLIENTE (Usuario) : Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
Olivia otero Felso Jair Julio Ordo	Lizeth A. Gustavo Eduardo Velasco C 1061534457
NOMBRE Y APELLIDOS:	NOMBRE Y APELLIDOS:

NOTA: Este registro debe quedar en el expediente de cada proyecto, si corresponde a expediente lo contratio solo en original

MARTIAN ISABEL RIOS. B.

Acta de Entrega de Insumos y herramienta para el establecimiento de los viveros

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 13-04-2024	PROCESO:
HORA INICIO: HORA FINAL:	RESPONSABLE:

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauracion de areas de interes hidrico ambiental en los municipios
DIRECCION: del tambo Nariño, Morales, Cajibio, Buenos Aires y Timbio

TELEFONO: E-MAIL:

MUNCIPIO: El Tambo CORREGIMIENTO: VEREDA: Los Botalones

PERSONA CONTACTO: Fundacion Agua y Vida TELEFONO:

DIRECCION: Lina Stella Montenegro E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA	VISITA ACTUAL :	DD 13	MM 04	AA 2024

PROXIMA VISITA: DD MM AA

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: Fabio Jose Soleyer Dorado

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: Karen Daniela Sarria Campo

OBJETO DE LA VISITA: Verificacion de las adecuaciones del vivero en el Tambo Segun contrato 062 celebrado entre fundacion agua vida y corporativo

SITUACION ENCONTRADA: Se observa los materiales e insumos para el establecimiento del vivero, se evidencia la construccion en guadua de los bancales donde van los eras de trasplante y deyerve y corte de maleza donde se colocaran las bolsas para embolsar con el sustrato abonado.

OBSERVACIONES: de acuerdo a lo anteriormente descrito y encontrado la intervencion del sitio bueno para el pago de insumos y herramientas del vivero establecido temporal en el municipio del Tambo el cual aportara 55000 plantulas para el proyecto de Restauracion activa. en las areas de interes hidrico ambiental

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y veridicado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	EL CLIENTE (Usuario) : Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
Fabio Jose Soleyer Dorado 4214-3	
NOMBRE Y APELLIDOS:	NOMBRE Y APELLIDOS:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 17-04-2024	PROCESO:
HORA INICIO: HORA FINAL:	RESPONSABLE:

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauración de áreas de interés hídrico ambiental en los municipios del
DIRECCION: Tambo, Silvia, Morales, Cajibío, Buenos Aires y Timbío

TELEFONO: E-MAIL:

MUNCIPIO: Cajibío CORREGIMIENTO: VEREDA: Lavanda

PERSONA CONTACTO: Cooperativa Agroforestal del Cauca TELEFONO:

DIRECCION: E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA	**VISITA ACTUAL :**	DD 17	MM 04	AA 2024

PROXIMA VISITA:	DD	MM	AA

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: Fabio Jose Tulcan Ordoñez

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: Karen Daniela Sarria Campo.

OBJETO DE LA VISITA: Verificación de las adecuaciones del vivero en cajibío
Segun Contrato 003 Celebrado entre corporatura y Cooperativa agroforestal.

SITUACION ENCONTRADA: Se evidencia la adecuacion del vivero, con el establecimiento de patio semival, eras de trasplante embolsadas pero no sembradas para la propagacion del material, se evidencia abono organico y mezclado con el sustrato a utilizar lo cual nos indica que tienen los insumos y materiales necesarios para la produccion de 55.000 plantulas aptiforce en las areas de interes priorizadas en el proyecto

OBSERVACIONES: de acuerdo a lo anteriormente descrito y encontrado la intervencion del vivero para el pago de insumos y herramientas del vivero establecido temporal en el municipio de cajibío el cual aportara 55000 plantulas para la restauracion activa del proyecto.

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y veridicado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	**EL CLIENTE (Usuario)** : Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
NIT 900874214-3	
NOMBRE Y APELLIDOS:	**NOMBRE Y APELLIDOS:**

ANEXO 3

INFORME FINANCIERO

Contrato No.534-2023	INFORMACIÓN CONTRACTUAL.		CONTRATISTA	INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA	Acta parcial No. 3
	CDP No.	1425 del 02 de octubre de 2023	Nombre: CORPOFUTURO	Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SAS	
	Valor:	$ 1.635.832.341,00	Repte. legal: FLORALBA RUANO DE MORENO	Póliza No. 21-40-101223936 21-44-101432256	PERIODO DE CORTE: 30/04/2024
	Valor adicional:		No. Identificación: 900.134.815-6	Fecha de expedición 7/12/2023	FECHA: 30/04/2024
OBJETO	Valor total:	$ 1.635.832.341,00	INTERVENTOR:		VALOR: $ 480.154.605
"Implementar las actividades de Conservación y recuperación del proyecto "Restauración de áreas de interés hídrico y ambiental en los municipios de El Tambo, Suárez, Morales, Cajibío, Buenos Aires y Timbío en el departamento del Cauca" mediante un proceso de participación comunitaria, en el marco de ecosistemas estratégicos con ejecución de acciones de protección".	Plazo:	8,00	Nombre: BIOINGERAL	Vigencia cumplimiento: 6/12/2023 AL 6 DE AGOSTO DE 2027	PORCENTAJE DE AVANCE PRESENTE ACTA 29,4%
	Plazo adicional:		No. Identificación: 900.974.214-3		PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO 37,9%
	Fecha de inicio:	1/02/2024	SUPERVISOR		
	Fecha de terminación:	30/09/2024	Nombre:GUSTAVO ADOLFO LOPEZ		
			Cargo: Profesional Universitario		

ACTA PAGO PARCIAL No. 3

		CONDICIONES INICIALES				ACTA ANTERIORES		PRESENTE ACTA		POR EJECUTAR		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL PROYECTO	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL
A													
	Socializar y priorizar las áreas de conservación del proyecto con la comunidad.	UND	6,00	2.010.000	12.060.000,00	6,0	12.060.000	0,0	0	0,0	0	6,0	12.060.000
	Capacitar a la comunidad sobre la protección, recuperación y conservación de los recursos naturales.	UND	12,00	2.010.000	24.120.000,00	2,0	4.020.000	5,0	10.050.000	5,0	10.050.000	7,0	14.070.000
	Divulgar las acciones de conservación de las áreas de interés hídrico y ambiental (video)	Video	1,00	12.000.000	12.000.000,00	0,0	0	0,0	0	1,0	12.000.000	0,0	0
A	costo directo				48.180.000,00		16.080.000		10.050.000		22.050.000		26.130.000
A	IPC Proyectado (5% costos directos)	Porcentaje	5,0%		2.409.000,00		804.000		502.500		1.102.500		1.306.500
A	Total				50.589.000,00		16.884.000		10.552.500		23.152.500		27.436.500
B													
	Tratamientos de restauración												
	Tratamientos de restauración	Ha	222,00	3.438.408	763.326.576	0,0	0	0,0	0	222,0	763.326.576	0,0	0
	Insumos	Ha	222,00	1.582.131	351.233.023,00	0,0	0	222,0	351.233.023	0,0	0	222,0	351.233.023
B	costo directo				1.114.559.599				351.233.023		763.326.576		351.233.023
B	IPC Proyectado (5% costos directos)	Porcentaje	5,0%		51.798.261				17.561.651		34.236.610		17.561.651
B	Sub-Total				1.166.357.860				368.794.674		797.563.186		368.794.674
B	Personal	%	100	925.645	205.493.138	40	82.197.255	6	12.329.588	54	110.966.295	46	94.526.843
B	Total				1.371.850.998		82.197.255		381.124.262		908.529.481		463.321.518
C	Monitoreo, seguimiento y evaluación al proceso de restauración												
	Diseñar la estrategia de monitoreo, seguimiento y evaluación al proceso de restauración (estrategia)	und	1,00		26.313.000	1,0	26.313.000	0,0	0	0,0	0	1,0	26.313.000
	Establecer parcelas permanentes de monitoreo georreferenciadas (parcelas)	und	54,00	1.098.887	59.339.889	8,0	8.791.095	10,0	10.988.868	36,0	39.559.926	18,0	19.779.963
D	Adquirir las herramientas, materiales e insumos necesarios para establecer los viveros	UND	1	64.926.354	64.926.354	0,0	0	1,0	64.926.354	0,0	0	1,0	64.926.354
E	Contratar la mano de obra necesaria para la construcción y operación de los viveros transitorios	%	100		62.813.100	10%	6.281.310	20%	12.562.620	70%	43.969.170	30,0	18.843.930
	Subtotal				1.585.243.341		123.582.660		469.602.105		992.059.577		593.184.765
	TOTAL				1.635.832.341		140.466.660		480.154.605		1.015.211.077		620.621.265

Floralba Ruano de Moreno
FLORALBA RUANO DE MORENO
REPRESENTANTE LEGAL DE CORPOFUTURO

MIGUEL ANGEL MAYA ACOSTA
INTERVENTOR DEL CONTRATO 534
BIOINGENERIA PARA LA RECONSTRUCCION AMBIENTAL

ANEXO 4

SEGURIDAD SOCIAL ÍTEM PERSONAL DEL PROYECTO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061769430		BERNAL HURTADO CRISTIAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Crr 6A Cll 71N23	POPAYAN-CAUCA	8470135	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	596663438	9466175578	I	2024/05/09	2024/04/25	BANCOLOMBIA	0	$401,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$1,360,000	$217,600			$1,360,000	$170,000			$0	$0			$1,360,000		$14,200		$0	$0		$401,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$1,360,000	$217,600			$1,360,000	$170,000			$0	$0			$1,360,000		$14,200		$0	$0		$401,800
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																							$1,360,000	$217,600			$1,360,000	$170,000			$0	$0			$1,360,000		$14,200		$0	$0		$401,800
1	CC	1061769430	BERNAL CRISTIAN																		230301	30	$1,360,000	$217,600	EPS005	30	$1,360,000	$170,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,360,000	1.044%	$14,200	0	$0	$0	No	$401,800
Total			**Afiliados(1)**																				$1,360,000	$217,600			$1,360,000	$170,000			$0	$0			$1,360,000		$14,200		$0	$0		$401,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061769430		BERNAL HURTADO CRISTIAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Crr 6A Cll 71N23	POPAYAN-CAUCA	8470135	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	596663438	9466175578	I	2024/05/09	2024/04/25	BANCOLOMBIA	0	$401,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$217,600	$0	$0	$217,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$217,600	$0	$0	$217,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,200	$0	$0	$14,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,200	$0	$0	$14,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$170,000	$0	$0	$170,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$170,000	$0	$0	$170,000
TOTAL				1	$401,800	$0	$0	$401,800

PLANILLA PAGADA

2024/04/25 08:44 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 31657509		PAZ VELASQUEZ ELIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	call 26 b n 4 29 villa docente	POPAYAN-CAUCA	8220878	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	594748381	9465870253	I	2024/05/06	2024/04/24	BANCOLOMBIA	0	$384,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,600	$0	$0	$13,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$13,600	$0	$0	$13,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$384,100	$0	$0	$384,100

2024/04/24 08:51 AM

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LUIS DAVID CHARA HERRERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-10756684
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-04-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-05-22
FECHA DE PAGO:	2024-04-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2024-04
PERÍODO SALUD:	2024-04
NÚMERO PLANILLA:	8630147814
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8603347804
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	$ 1.360.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 170.000	$ 170.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.360.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.600	$ 217.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.360.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.200	$ 14.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 401.800	$ 401.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/06/2024

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900134815	6	CORPOFUTURO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CORPOFUTURO	CALLE 56 N # 10-21	POPAYAN-CAUCA	8377691	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	599086377	9465913274	E	2024/05/07	2024/04/26	BANCOLOMBIA	0	$1,274,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CORPOFUTURO (3 Afiliados)							$2,600,000	$416,000			$3,900,000	$487,500			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$20,400		$3,900,000	$195,000		$1,274,900
Centro de Trabajo: CORPOFUTURO (3 Afiliados)							$2,600,000	$416,000			$3,900,000	$487,500			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$20,400		$3,900,000	$195,000		$1,274,900
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (3 Afiliados)							$2,600,000	$416,000			$3,900,000	$487,500			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$20,400		$3,900,000	$195,000		$1,274,900
1	CC	1007143523	CORDOBA ERIKA		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$1,300,000	$65,000	No	$494,300
2	CC	1061812398	ESCOBAR CAROL		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$1,300,000	$65,000	No	$494,300
3	CC	34352355	RUANO FLORALBA			0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$1,300,000	$65,000	No	$286,300
Total			**Afiliados(3)**				$2,600,000	$416,000			$3,900,000	$487,500			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$20,400		$3,900,000	$195,000		$1,274,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900134815	6	CORPOFUTURO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CORPOFUTURO	CALLE 56 N # 10-21	POPAYAN-CAUCA	8377691	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	599086377	9465913274	E	2024/05/07	2024/04/26	BANCOLOMBIA	0	$1,274,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$416,000	$0	$0	$416,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$20,400	$0	$0	$20,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$20,400	$0	$0	$20,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$156,000	$0	$0	$156,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	3	$156,000	$0	$0	$156,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$487,500	$0	$0	$487,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$487,500	$0	$0	$487,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$117,000	$0	$0	$117,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$117,000	$0	$0	$117,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$78,000	$0	$0	$78,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$78,000	$0	$0	$78,000
TOTAL				3	$1,274,900	$0	$0	$1,274,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061760343		KAREN DANIELA SARRIA CAMPO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 7 8-46	POPAYAN-CAUCA	8470135	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	597149314	9466196351	I	2024/05/14	2024/04/25	BANCOLOMBIA	0	$449,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,520,000	$243,200			$1,520,000	$190,000			$0	$0			$1,520,000		$15,900		$0	$0		$449,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,520,000	$243,200			$1,520,000	$190,000			$0	$0			$1,520,000		$15,900		$0	$0		$449,100
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																					$1,520,000	$243,200			$1,520,000	$190,000			$0	$0			$1,520,000		$15,900		$0	$0		$449,100
1	CC	1061760343	SARRIA KAREN																	25-14	30	$1,520,000	$243,200	EPS037	30	$1,520,000	$190,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,520,000	1.044%	$15,900	0	$0	$0	No	$449,100
Total	**Afiliados(1)**																					$1,520,000	$243,200			$1,520,000	$190,000			$0	$0			$1,520,000		$15,900		$0	$0		$449,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061760343		KAREN DANIELA SARRIA CAMPO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 7 8-46	POPAYAN-CAUCA	8470135	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	597149314	9466196351	I	2024/05/14	2024/04/25	BANCOLOMBIA	0	$449,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$243,200	$0	$0	$243,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$243,200	$0	$0	$243,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,900	$0	$0	$15,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$15,900	$0	$0	$15,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$190,000	$0	$0	$190,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$190,000	$0	$0	$190,000
TOTAL				1	$449,100	$0	$0	$449,100

2024/04/25 05:39 PM

PAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LIZETH FERNANDA ANACONA PAPAMIJA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1061725679
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-04-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-05-21
FECHA DE PAGO:	2024-04-25
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2024-04
PERÍODO SALUD:	2024-04
NÚMERO PLANILLA:	29403818
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29403818
TIPO DE PLANILLA:	I

D	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR P
	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	$ 1.360.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 170.000	
	800224808	PORVENIR	1	$ 1.360.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.600	
	860011153	POSITIVA	1	$ 1.360.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.200	
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 401.800	

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/06/2024

SEGURIDAD SOCIAL ÍTEM PERSONAL MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS VIVEROS TRANSITORIOS

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900134815	6	CORPOFUTURO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CORPOFUTURO	CALLE 56 N # 10-21	POPAYAN-CAUCA	8377691	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	599095939	9465913210	Y	2024/05/07	2024/04/26	BANCOLOMBIA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CORPOFUTURO (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: CORPOFUTURO (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC	1061703274	RIVERA JULIAN																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total	**Afiliados(1)**																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900134815	6	CORPOFUTURO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CORPOFUTURO	CALLE 56 N # 10-21	POPAYAN-CAUCA	8377691	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	599095939	9465913210	Y	2024/05/07	2024/04/26	BANCOLOMBIA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

CADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAG

PAGOS s.a.


RAZÓN SOCIAL :	LEYDY CAROLINA CONDA MENDEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1061800255
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-04-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-05-15
FECHA DE PAGO:	2024-04-23
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2024-04
PERÍODO SALUD:	2024-04
NÚMERO PLANILLA:	29393773
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29393773
TIPO DE PLANILLA:	I

) D	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR F
	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	$ 1.360.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 170.000	
	800224808	PORVENIR	1	$ 1.360.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.600	
	860011153	POSITIVA	1	$ 1.360.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.200	
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 401.800	

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/06/2024

ANEXO 5


Verificación
Nuevas áreas de
Inkues
hídrico
maxell
DVD+R
16x
Mes Abril 2024

ANEXO 6

CORPORACION UN FUTURO MEJOR - CORPOFUTURO

NIT: 900134815-6

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CALLE 56 N # 10 -21, Popayán, Cauca, Colombia

Tel. 3117228363

Autorización factura electrónica de venta No. 18764056110641 válida desde 2023-09-14 hasta 2024-09-14 rango desde FEVE146 hasta FEVE500.

Cliente:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA CRC
NIT:	891501885-4
Dirección:	CRA 7 1 N 28, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono:	8203230
Email:	danacona@crc.gov.co
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	26/05/2024
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FEVE182**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**07:08:54**
FECHA FIRMADO:	**26/04/2024 12:20:47**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	04	2024	26	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	70	CONTRATO CRC	número de unidades internacionales	1,00	$480.154.605,00				0,00	$480.154.605,00

Notas:
ACTA No. 03 CONTRATO 534-2023 OBJETO: Implementar las actividades de Conservación y recuperacion del proyecto "Restauración de áreas de interés hídrico y ambiental en los municipios de El Tambo, Suárez, Morales, Cajibio, Buenos Aires y Timbio en el departamento del Cauca"
CR(480,154,605.00)
Crédito 30 días

SON (cuatrocientos ochenta millones ciento cincuenta y cuatro mil seiscientos cinco pesos)
CUFE 2fb8ad5afd2f8c3d3d2dc5b8b774c5c5d9073e1a2142cf215bb444acb9c3ab7174e8a703a47f59feb6fa1ab7f1871b13

Subtotal:	$480.154.605,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$480.154.605,00

Firma Digital: Ec359pwAjzaH89V8P+v2mdbA4ir4AFx5wc03l8z4yrCRgT34Bv0ufcnXowRF1Gn
SS0h5E5P2WCAM1sgjuSwNVyvdxqndcKWQ4AXzbaRiaO+tyP4hy
Fm0/BTM/brzdeF nzAoTPG49WoDT91vE2/MvrjXvbctCrAJCrFR0aEe8QcGwVvg4rFXGsdJsSG8lS1Cv tXAZsYRCsnzoHWDVOXpPWl/+NR77ljGYE6C
Ad7crLbgzUYRd2yM2rwNMezhh1cHM EUYtpN3++fu1O0VJ179aX3UgWpHKAKN2EaiEqBbOWh8l/YeIF0ev/zt7i6N7Ro8 AZI4g14YYpZgIM28UIEXi
EA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

ACTA COMITÉ TÉCNICO No 3.

FECHA: 03 DE ABRIL DEL 2024

LUGAR: Instalaciones de la Corporación Autónoma Regional del Cauca

HORA DE INICIO: 2:30 pm **HORA DE LEVANTAMIENTO: 6:00 pm**

PROCESO: OEIAT

DEPENDENCIA: Subdirección de Gestión Ambiental

TEMA: Avance técnico en cumplimiento del contrato 534 del 2023

RESPONSABLE(S):

Ingeniero: Gustavo Adolfo López B.
Supervisor -CRC

Ingeniero: José Arteaga
Apoyo a la Supervisión - CRC

Miguel Angel Navia Acosta
Representante Legal Interventoría - BIOINGERAL

PARTICIPANTES:
Lourdes Jimena Trujillo
Oficina de Planeación - CRC

Alexander Gallardo
Apoyo planeación - CRC

Karen Daniela Sarria Campo
Ingeniera contratista - CORPOFUTURO

Fabio José Salazar Dorado
Ingeniero contratista - BIOINGERAL

DESARROLLO

PUNTOS RELEVANTES:

- ✓ Saludo inicial.
- ✓ Entrega de informe por parte de la supervisión del convenio a planeación CRC
- ✓ Acuerdo de tiempos para entrega y tramite de documentos
- ✓ Contexto de la situación actual del proceso
- ✓ Compromisos y conclusiones
- ✓ Cierre del comité.

El comité inicia con la entrega del informe mensual de supervisión correspondiente al mes de febrero de la ejecución, el cual es reportado al Fondo de Compensación Ambiental FCA. Se menciona por parte del ingeniero Arteaga que el documento generado se encuentra con las observaciones atendidas emitidas desde la oficina asesora de planeación de la CRC, Así las cosas esta en conformidad con los requerimientos solicitados para generar el reporte PIIP.

Abordado el punto del informe para el FCA, se concertan tiempos de presentación de informes y actas con el propósito de coordinar acciones para reportes a las plataformas nacionales los cuales permita tener pagos oportunos de ejecución.

- Entrega de informe cuatrimestral para el día lunes 8 de abril del año 2024. Lo realiza la supervisión y le hace entrega a planeación con corte a diciembre de 2023.

- Se tendrá un plazo de cuatro días hábiles para entregar el acta generada en cada comité técnico. El acta será generada por la interventoría y entregada a la supervisión para su revisión y ajustes. A su vez la supervisión dispondrá de otros cuatro días hábiles para hacer entrega del documento a planeación quienes realizarán su respectiva revisión y solicitarán ajustes si lo consideran pertinente.

- Para que no se genere tardanza en el pago solicitado por los contratistas estos deberán entregar la totalidad de documentos exigidos para cobro antes del día 20 de cada mes.

Posteriormente se aborda el tema de las 115,5 ha objeto de priorización para el establecimiento, de acuerdo al oficio informativo que se realizó al Ministerio del Medio Ambiente. Para lo cual se reitera que las áreas fueron seleccionadas por el contratista Corpofuturo, en articulación con las administraciones municipales y comunidad. Teniendo en cuenta los parámetros técnicos y misionales estipulados en el proyecto mencionado. Estas áreas, presentan condiciones biofísicas similares de los ecosistemas que inicialmente serian intervenidos por el proyecto. Se destaca del trabajo efectuado que las áreas cuentan con el aval de líderes sociales y entes administrativos para su intervención.

Es de resaltar que la propuesta elaborada por el contratista cuenta con el respaldo de la interventoría ejercida por Bioingeral S.A.S., respaldo que se ratifica mediante documento que hace parte integral de la misma propuesta.

El ingeniero Arteaga, interviene para manifestar que el oficio informativo fue remitido al FCA mediante correo electrónico correspondenciadespachada@crc.gov.co a los correos spbojacas@minambiente.gov.co; gperez@minambiente.gov.co; VCalderonM@minambiente.gov.co. Adicional a esto se ha tenido diálogos constantes por llamadas telefónicas con el funcionario Vladimir Calderón del área del fondo de Compensación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente en las cuales ha manifestado la idoneidad y competencia que tiene la Corporación Autónoma Regional del Cauca para determinar y ejecutar las acciones propicias en pro de alcanzar las metas propuestas en la ejecución del presente convenio.

De conformidad con el correo del 03 de abril de 2024, remitidos desde el GPerez@minambiente.gov.co, se indica que de acuerdo al informe se menciona que la interventoría ve la factibilidad para la implementación de la estrategia restauración activa en las áreas priorizadas por CORPOFUTURO, que dan lugar a ser incluidas en el marco del proyecto. Así mismo se concluye que de acuerdo a lo descrito en el oficio se cuenta con la viabilidad para establecer las acciones en las áreas propuestas. Se debe siempre incluir la información de los predios viabilizados en los próximos informes. Se anexa respuesta de correo.

CONCLUSIONES GENERALES:

- Que basados en la respuesta emitida por correo el día 03 de abril del año 2024, por el Ministerio del Medioambiente, a través del funcionario Vladimir Calderón donde se manifiesta "Se pueden continuar con las acciones en razón que los oficios son informativos y que la ejecución de recursos del año 2023 son competencia de ejecución es de la CRC". Razón por la cual se intervendrán los nuevos predios.

- De acuerdo al punto anterior y con base en la respuesta emitida por el Ministerio, la supervisión indica, que en el marco de la ejecución del proyecto "RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS HÍDRICO Y AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE EL TAMBO, SUAREZ, MORALES, CAJIBÍO, BUENOS AIRES Y TIMBÍO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" se validan las 115,5 hectáreas nuevas, las cuales son priorizadas y viabilizadas de manera conjunta con las administraciones municipales y la comunidad. En atención a que las nuevas áreas no cambian el objetivo general el cual es "Aumentar la cobertura vegetal en áreas de interés hídrico y ambiental en los municipios de El Tambo, Suarez, Morales, Cajibío, Buenos Aires y Timbío en el Departamento del Cauca", así como también mantiene la meta propuesta de 222 hectáreas para dar respuesta al indicador "áreas en proceso de restauración con código 320200500".

Así mismo, se indica incluir todos los Shape file, caracterización y demás documentos necesarios que permitan respaldar que las áreas se encuentran en áreas de interés hídrica y ambiental en los mucnipios objeto del proyecto.

COMPROMISOS:

- Entrega de informe cuatrimestral para el día lunes 8 de abril del año 2024 correspondiente a los meses de septiembre a diciembre. Lo realiza la supervisión y le hace entrega a planeación con corte a diciembre de 2023.

- Entrega de la presente acta por parte de la interventoría a la supervisión con un plazo de cuatro días hábiles después de cerrado el presente comité, siendo la fecha límite el 09 de abril del año 2024

- La supervisión contara con cuatro días para la revisión y ajuste del acta entregada por la interventoría. En este lapso remitirá el documento a planeación, fijándose como fecha límite de su entrega el día 15 de abril del año 2024.

- Planeación a su vez devolverá el acta del presente comité revisada y ajustada a la supervisión el día 19 de abril del año 2024.

ANEXOS:

1. Listado de Asistentes (Formato Listado de Asistencia Eventos Varios, código: FLAEV-PSIG).
2. Radicado de solicitud realizada por la supervisión del convenio al ministerio del medio ambiente.
3. Correos con el ministerio.

Se firma por las partes que intervinieron en la misma:

Ing. Gustavo Adolfo López B.
Supervisor CRC

Jose Antonio Arteaga Cerón
Apoyo supervisión CRC

Miguel Ángel Navia Acosta
Representante Legal Interventoría

Fabio José Salazar Dorado
Ing. Contratista Bioingeral S.A.S.

Lourdes Jimena Trujillo
Planeación CRC

Alexander Gallardo
Apoyo planeación CRC

Karen Daniela Sarria Campo
Ing. Contratista Copofuturo

BIOINGENIERIA PARA LA RECONTRUCCION AMBIENTAL S.A.S

Nit. 900.974.214-3

BIOINGENIERIA PARA LA RECONTRUCCION AMBIENTAL S.A.S

Nit. 900.974.214-3

Popayán, 01 de Marzo de 2024

Ingeniero:
GUSTAVO ADOLFO LOPEZ
Supervisor Contrato 534 de 2023
Popayán Cauca

A través del presente, se realiza la contestación en el marco del comité técnico No.2 enfocada en la propuesta de intervención de zonas no contempladas en el contrato inicial fundamentada en el primer informe del contratista CORPOFUTURO y su anexo tres.

Cordial saludo,

Miguel Angel Navia Acosta, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.613.173 de Popayán, obrando como representante legal de la empresa BIOINGENIERÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN AMBIENTAL S.A.S., Nit 900.974.214-3, entidad interventora del contrato que tiene por objeto "RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS HÍDRICO Y AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE EL TAMBO, SUÁREZ, MORALES, CAJIBÍO, BUENOS AIRES Y TIMBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" MEDIANTE UN PROCESO DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, EN EL MARCO DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS CON EJECUCIÓN DE ACCIONES DE PROTECCIÓN". Por medio de la presente manifiesta su respaldo a la solicitud realizada por el contratista y da fe que las zonas nuevas sugeridas para intervenir cumplen con las condiciones necesarias para alcázar las metas propuestas en su contratación.

Se agradece por la atención y la colaboración prestada.

Atentamente,

MIGUEL ANGEL NAVIA ACOSTA
Representante Legal

Bis No 4-47 Calle del Banano Centro

Tel: 3128383414 CORREO: bioingeral@gamil.com

Gmail

Jose Arteaga <jarteaga.forest.crc@gmail.com>

Oficio SGA-2982-2024

5 mensajes

GESTIÓN DOCUMENTAL CRC <correspondenciadespachada@crc.gov.co> 15 de marzo de 2024, 14:12
Para: spbojacas@minambiente.gov.co, gperez@minambiente.gov.co
Cco: jarteaga.forest.crc@gmail.com

Cordial saludo:

Para conocimiento y fines pertinentes, respetuosamente me permito remitir documento mencionado en el asunto.
Favor acusar recibo

Cordialmente,

FANNY CECILIA SANCHEZ
Auxiliar administrativa
Unidad correspondencia y archivo

--

Unidad de correspondencia y Archivo

Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC

correspondenciadespachada@crc.gov.co

Carrera 7 No. 1N-28

8203232, ext. 191

--

Unidad de correspondencia y Archivo

Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC

correspondenciadespachada@crc.gov.co

Carrera 7 No. 1N-28

8203232, ext. 191

Declinacion de Responsabilidad: click aquí

2 adjuntos

SGA-2982-2024-SANDRA P BOJACA4819.pdf
9067K

SGA-2982-2024-SANDRA P BOJACA4819.pdf
9067K

Jose Arteaga <jarteaga.forest.crc@gmail.com> 2 de abril de 2024, 12:28
Para: "vcalderonm@minambiente.gov.co" <vcalderonm@minambiente.gov.co>

Jose Antonio Arteaga Cerón
Ingeniero Forestal
Contratista SGA - CRC
Cel. 3136969528

---------- Mensaje reenviado ---------
De: **GESTIÓN DOCUMENTAL CRC** <correspondenciadespachada@crc.gov.co>
Fecha: El vie, 15 mar 2024 a la(s) 2:12 p. m.
Asunto: Oficio SGA-2982-2024
Para: <spbojacas@minambiente.gov.co>, <gperez@minambiente.gov.co>
[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

SGA-2982-2024-SANDRA P BOJACA4819.pdf
9067K

SGA-2982-2024-SANDRA P BOJACA4819.pdf
9067K

Vladimir Calderón Morales <VCalderonM@minambiente.gov.co> 3 de abril de 2024, 16:48
Para: "correspondenciadespachada@crc.gov.co" <correspondenciadespachada@crc.gov.co>, "jarteaga.forest.crc@gmail.com" <jarteaga.forest.crc@gmail.com>
Cc: Jorge Eduardo Ramirez Hincapie <jeramirez@minambiente.gov.co>, Sandra Patricia Bojacá Santiago <SPBojacaS@minambiente.gov.co>

Señores
Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC)

De manera atenta se envía respuesta al oficio informativo remitido por la Corporación vía correo electrónico, relacionado con el cambio de áreas a restaurar dentro la ejecución del proyecto que la Corporación viene ejecutando durante la presente vigencia y que fue financiado con recursos FCA 2023

Esto para conocimiento, una vez se cuente con el número de radicado en el sistema de gestión documental del ministerio se enviará por ese medio.

Revisados los documentos allegados por la CRC, se observa que la corporación está informando sobre un cambio de áreas durante la ejecución del proyecto denominado "Restauración de áreas de interés \hídrico y ambiental en los municipios de El Tambo, Suarez, Morales, Cajibío, Buenos Aires y Timbío en el departamento del Cauca" con BPIN 202300000000366.

En el oficio se comenta que hubo necesidad de cambiar 115.5 hectáreas de 222 priorizadas inicialmente. En un informe técnico adjunto de la interventoría se menciona que el cambio es "debido a que algunas áreas ya han sido impactadas por otras entidades en proyectos de conservación y/o restauración"

En el mismo informe, se relaciona que el contratista "*Corpofuturo* con apoyo de las administraciones municipales y las comunidades, priorizaron 115,5 hectáreas, ubicadas en áreas de interés ambiental e hídrico para los municipios de acuerdo al objetivo del proyecto".

En el citado informe, se menciona que la interventoría ve la factibilidad para la implementación de la estrategia de restauración activa en las áreas priorizadas por *Corpofuturo* que dan lugar a ser incluidas en el marco del proyecto.

En el informe se relacionan las áreas de los predios priorizados por cada municipio, así:

Buenos Aires con 45 Ha para ejecución de 45 Ha planteadas inicialmente;
Suarez con 22 ha para ejecución de 22 Ha planteadas inicialmente;
Morales con 57.3 Ha para ejecución de 20 planteadas inicialmente;
Timbío con 1 Ha para ejecución de 38 planteadas inicialmente;
El Tambo con 68 Ha para ejecución de 68 Ha planteadas inicialmente;
Cajibío con 28.7 Ha para ejecución de 28.4 planteadas inicialmente.

En el informe de la interventoría se concluye que "De acuerdo a lo anterior descrito y expuesto en el oficio radicado por el contratista Corpofuturo, la interventoría da la factibilidad de los predios priorizados para que se implementen las acciones encaminadas a la restauración".

Se observa que se van a intervenir áreas en los municipios propuestos y aprobados inicialmente tratando de conservar la meta planteada. Sólo en los municipios de Morales y Timbío fue necesario realizar ajustes en la meta.

Se recomienda incluir esta información en el próximo informe de avance o final.

Cordialmente

De: Giovanni Antonio Pérez Carvajal <GPerez@minambiente.gov.co>
Enviado: Wednesday, April 3, 2024 11:35:56 AM
Para: Vladimir Calderón Morales <VCalderonM@minambiente.gov.co>
Cc: Jorge Eduardo Ramirez Hincapie <jeramirez@minambiente.gov.co>
Asunto: RE: Oficio SGA-2982-2024

Cordial saludo

Revisados los documentos allegados por la CRC, se observa que la corporación está informando sobre un cambio de áreas durante la ejecución del proyecto denominado "Restauración de áreas de interés \hídrico y ambiental en los municipios de El Tambo, Suarez, Morales, Cajibío, Buenos Aires y Timbío en el departamento del Cauca" con BPIN 202300000000366.

En el oficio se comenta que hubo necesidad de cambiar 115.5 hectáreas de 222 priorizadas inicialmente. En un informe técnico adjunto de la interventoría se menciona que el cambio es "debido a que algunas áreas ya han sido impactadas por otras entidades en proyectos de conservación y/o restauración"

En el mismo informe, se relaciona que el contratista "*Corpofuturo* con apoyo de las administraciones municipales y las comunidades, priorizaron 115,5 hectáreas, ubicadas en áreas de interés ambiental e hídrico para los municipios de acuerdo al objetivo del proyecto".

En el citado informe, se menciona que la interventoría ve la factibilidad para la implementación de la estrategia de restauración activa en las áreas priorizadas por *Corpofuturo* que dan lugar a ser incluidas en el marco del proyecto.

En el informe se relacionan las áreas de los predios priorizados por cada municipio, así:

Buenos Aires con 45 Ha para ejecución de 45 Ha planteadas inicialmente;
Suarez con 22 ha para ejecución de 22 Ha planteadas inicialmente;
Morales con 57.3 Ha para ejecución de 20 planteadas inicialmente;
Timbío con 1 Ha para ejecución de 38 planteadas inicialmente;
El Tambo con 68 Ha para ejecución de 68 Ha planteadas inicialmente;
Cajibío con 28.7 Ha para ejecución de 28.4 planteadas inicialmente.

En el informe de la interventoría se concluye que "De acuerdo a lo anterior descrito y expuesto en el oficio radicado por el contratista Corpofuturo, la interventoría da la factibilidad de los predios priorizados para que se implementen las acciones encaminadas a la restauración".

Se observa que se van a intervenir áreas en los municipios propuestos y aprobados inicialmente tratando de conservar la meta planteada. Sólo en los municipios de Morales y Timbío fue necesario realizar ajustes en la meta.

Se recomienda incluir esta información en el próximo informe de avance o final.

Atte.,

De: Vladimir Calderón Morales <VCalderonM@minambiente.gov.co>
Enviado: martes, 2 de abril de 2024 14:44
Para: Giovanni Antonio Pérez Carvajal <GPerez@minambiente.gov.co>
Cc: Jorge Eduardo Ramirez Hincapie <jeramirez@minambiente.gov.co>
Asunto: RV: Oficio SGA-2982-2024

Giovanni buenas tardes, espero todo vaya bien.

De manera atenta adjunto envío oficio informativo de la CRC sobre ejecución del proyecto **Restauración de áreas de interés hídrico y ambiental en los municipios de El Tambo, Suarez, Morales, Cajibío, Buenos Aires y Timbío en el departamento del Cauca,** FCA 2023.

Para tu conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente

De: Jose Arteaga <jarteaga.forest.crc@gmail.com>
Enviado: martes, 2 de abril de 2024 12:28
Para: Vladimir Calderón Morales <VCalderonM@minambiente.gov.co>
Asunto: Fwd: Oficio SGA-2982-2024

No suele recibir correos electrónicos de jarteaga.forest.crc@gmail.com. Por qué esto es importante

[El texto citado está oculto]

Contratista

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Vladimir Calderón Morales

Oficina Asesora de Planeación
Conmutador +57(601)3323400 Ext. 1828
Calle 37 No. 8 - 40
www.minambiente.gov.co

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor informe al remitente y luego bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

LEGAL NOTICE: This e-mail transmission contains confidential information of Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. If you are not the intended recipient, you should not use, hold, print, copy, distribute or make public its content, on the contrary it could have legal repercussions as contained in Law 1273 of 5 January 2009 and all that apply .If you have received this e-mail transmission in error, Please inform the sender and then delete it. If you are the intended recipient, we ask you not to make public the content, the data or contact information of the sender and in general the information of this document or attached file, unless a written authorization exists.

Profesional Especializado

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Giovanni Antonio Perez Carvajal

Oficina Asesora de Planeación
Conmutador +57(601)3323400 Tel: 3323400
Calle 37 No. 8 - 40
www.minambiente.gov.co

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor informe al remitente y luego bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

LEGAL NOTICE: This e-mail transmission contains confidential information of Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. If you are not the intended recipient, you should not use, hold, print, copy, distribute or make public its content, on the contrary it could have legal repercussions as contained in Law 1273 of 5 January 2009 and all that apply .If you have received this e-mail transmission in error, Please inform the sender and then delete it. If you are the intended recipient, we ask you not to make public the content, the data or contact information of the sender and in general the information of this document or attached file, unless a written authorization exists.

Contratista

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Vladimir Calderón Morales

Oficina Asesora de Planeación
Conmutador +57(601)3323400 Ext. 1828
Calle 37 No. 8 - 40
www.minambiente.gov.co

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor informe al remitente y luego bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

LEGAL NOTICE: This e-mail transmission contains confidential information of Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. If you are not the intended recipient, you should not use, hold, print, copy, distribute or make public its content, on the contrary it could have legal repercussions as contained in Law 1273 of 5 January 2009 and all that apply .If you have received this e-mail transmission in error, Please inform the sender and then delete it. If you are the intended recipient, we ask you not to make public the content, the data or contact information of the sender and in general the information of this document or attached file, unless a written authorization exists.

Jose Arteaga <jarteaga.forest.crc@gmail.com> 15 de abril de 2024, 16:19
Para: "Bioingeral S.A.S." <bioingeral@gmail.com>, CORPOFUTURO CORPOFUTURO <corpofuturo1@hotmail.com>, Karen Daniela Sarria Campo <ksarriaforestal@hotmail.com>, LOURDES JIMENA TRUJILLO GUZMAN <ltrujillo@crc.gov.co>

Jose Antonio Arteaga Cerón
Ingeniero Forestal
Contratista SGA - CRC
Cel. 3136969528

---------- Mensaje reenviado ---------
De: **Vladimir Calderón Morales** <VCalderonM@minambiente.gov.co>
Fecha: El mié, 3 abr 2024 a la(s) 4:48 p. m.
Asunto: Fwd: Oficio SGA-2982-2024
Para: correspondenciadespachada@crc.gov.co <correspondenciadespachada@crc.gov.co>, jarteaga.forest.crc@gmail.com <jarteaga.forest.crc@gmail.com>
Cc: Jorge Eduardo Ramirez Hincapie <jeramirez@minambiente.gov.co>, Sandra Patricia Bojacá Santiago <SPBojacaS@minambiente.gov.co>
[El texto citado está oculto]

Jose Arteaga <jarteaga.forest.crc@gmail.com> 17 de abril de 2024, 9:48
Para: "migue318@gmail.com" <migue318@gmail.com>

[El texto citado está oculto]
--
[El texto citado está oculto]

ANEXO 1

ANEXO 2

Talleres de capacitación

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: OCT - 20 - 2024	PROCESO: Corp Futuro – Conseracion de fuentes
HORA INICIO: 2:00pm HORA FINAL:	RESPONSABLE: Hidricas Gestion Ambiental Biologica L

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauracion de areas de interes hidrico y ambiental en los municipios del tambo, suarez, morales, caldono, buenosaires y timbio en el departamento del cauca

DIRECCION:

TELEFONO: E-MAIL:

MUNCIPIO: timbio CORREGIMIENTO: Carrera VEREDA: El Hato

PERSONA CONTACTO: Sandra Prisila Mosquera TELEFONO: 3212813040

DIRECCION: Vereda el Hato finca Altagracia E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

	DD	MM	AA		DD	MM	AA
VISITA ANTERIOR :				VISITA ACTUAL :	20	04	2024

PROXIMA VISITA: DD MM AA

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: Olivia clara otero - Fabio Jose Salazar

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: Sandra Prisila Mosquera

OBJETO DE LA VISITA: Verificacion de taller - conservacion de fuentes hidricas

SITUACION ENCONTRADA: El taller de Conservacion de fuentes hidricas. Se realiza en el Salon Comunal. con. con la Presencia de la Presidenta JAC Sandra Prisila Mosquera y la Comunidad. Se toma Registro Fotografico - listado no 23 Se les ofrece un refrigerio la Comunidad es muy dinamica y se hacen 2 grupos - donde se les entrega Pliegos de papel, colores, para la actividad del dia - dirigida por la tallerista Eliana Paz.

OBSERVACIONES: con todo la disposicion. Hacen la descripcion del territorio El primer grupo. recuerda lo que tenia la vereda HACE 30 anos Con ESPECIES, MENOS POBLACION. MAS ZONAS VERDES. NO HABIA ACUEDUCTO VIAS DESTAPADAS, ESPECIES de animales, Y era una zona ganadera por eso es el nombre del Hato
El segundo grupo, de las personas mas JOVENES, describen el territorio Hoy tienen acueducto - Vias pavimentadas - escuelas, Polideportivo. Se termina con una mesa redonda donde se hace un conversatorio de todo lo vivido en la reunion.

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y veridicado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	EL CLIENTE (Usuario) : Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
Olivia clara otero Fabio Jose Salazar	Sandra Prisila Mosquera S.
NOMBRE Y APELLIDOS:	NOMBRE Y APELLIDOS:

NOTA: Este registro debe quedar en el expediente de cada proyecto, si corresponde a expediente lo contratio solo en original

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 12/04/2024 HORA INICIO: 8:30 am HORA FINAL: 12:00 pm.	PROCESO: taller importancia de fuentes Hidricas en mi Territorio corpofuturo RESPONSABLE: Eliana Paz y L. Buenaventura

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauracion de areas de interes Hidrico y ambiental en los muni-
DIRECCION: cipios del el tambo, Suarez, morales, Lasibio, buenos aires y timbio en el departamento del cauca

TELEFONO: 3163202915 E-MAIL:

MUNCIPIO: Morales CORREGIMIENTO: El rosario VEREDA: el rosario

PERSONA CONTACTO: Diomedes TELEFONO: 3163202915

DIRECCION: institucion educativa el mango rosario E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA	VISITA ACTUAL :	DD 12	MM 04	AA 2024

PROXIMA VISITA:	DD	MM	AA

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: Olivia clara Otero - Fabio J. Solarzo

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: Luis Alfredo Bastos A 3105003144

OBJETO DE LA VISITA: Verificación de la realización del taller importancia de fuentes Hidricas en mi territorio. dirigido por eliana paz de corpofuturo, en la institucion educativa el mango rosario, con alumnos de los grados, de 10 y 11

SITUACION ENCONTRADA: los estudiantes de los grados 11 y 10 tiene conocimiento de su territorio en el trancurso del taller: que tiene y tiempos como son identificacion de puntos criticos, planeacion diseño de extrategias y compromisos en mi territorio, se les entrega material como cartelera para dibujar lo del territorio, se toma registro fotografico, listados y numero de alumnos no 35 se divide en grupos, se les ofrece un refrigerio. y se prosigue con dinamicas muy acorde con los estudiantes. y el docente dentro de la dinamica, les dan nombre a cada grupo. El taller es muy dinamico dirigido por la ingeniera de corpofuturo eliana paz y el docente luis alfredo bastos.

OBSERVACIONES: El taller se realico en horas de la mañana. con muchos aportes de la comunidad y los alumnos. de la zona de proteccion que hace parte de su territorio. donde se adelantara la restauracion de un area de 2. Hectareas en el marco de este proyecto, sobre la fuente Hidrica que esta dentro de la institucion educativa.

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y veridicado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	EL CLIENTE (Usuario) : Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
Olivia Clara Otero Fabio J. Solarzo	Luis Alfredo Bastos A.
NOMBRE Y APELLIDOS:	NOMBRE Y APELLIDOS:

NOTA: Este registro debe quedar en el expediente de cada proyecto, si corresponde a expediente lo contratio solo en original

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 12 de Abril - 2024	PROCESO: taller importancia de fuente Hidricas en mi territorio CORPOFUTURO
HORA INICIO: 7:0 am HORA FINAL: 6:30 pm	RESPONSABLE: Eliana Paz Velasquez - Biologa

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauracion de areas de interes Hidricoyambiental en los muni-
DIRECCION: Cipio's de el tambo, suarez, morales, caldio, buenos aires y timbio en el departamento del cauca

TELEFONO: E-MAIL:

MUNCIPIO: Morales CORREGIMIENTO: onduras VEREDA: Lomitas

PERSONA CONTACTO: Walter Flor. Resguardo TELEFONO: 3145733877

DIRECCION: Resguardo andura E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA	VISITA ACTUAL :	DD 12	MM 04	AA 2024

PROXIMA VISITA: DD MM AA

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: Olivia alaira otero - Fabio J. Salagov

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: • Walter Flor

OBJETO DE LA VISITA: verificacion de la realizacion del taller, importancia de fuente Hidricas en mi territorio: liderado por eliana paz de corpofuturo en el resguardo onduras

SITUACION ENCONTRADA: la comunidad del resguardo ondura. representada por gobernador del cabildo mayor Walter Flor. Hacen recuerdos del dima que era menor caliente, nombrar las diferentes especia, vegetale y animales que las personas, erán muy pocas. Hace 30 años, intervenian sus conosimiento se toma registro fotografico, listado de asistencia. Personas que Hacisteron 10 26 se les ofrece un almuerzo, elavorado, por la comunidad con recursos de corpofuturo, que los afectan la contaminacion del suelo, por residuos solidos con la siembra de cultivos ilicitos - contaminacion de los rios encendios - el taller se realiza en horas de la tarde

OBSERVACIONES: • la comunidad del resguardo onduras. Hacen en facis en cuidar el recurso Hidrico. por que están mirando la problematica, como una oportunidad para mejorar. • se Hacen un compromiso de divulgacion de lo aprendido en el taller y a todo el proyecto implementado. y en la dinamica se les entrega un cuadro de papel. Para que se comprometan desde sus nucleos familiares. se elaboraron carteleras. se conformaron grupos para toda la actividad el taller es muy dinamico

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y veridicado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	EL CLIENTE (Usuario) : Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
Fabio Jair Salazar Olivia alaira otero	• Walter Flor
NOMBRE Y APELLIDOS:	NOMBRE Y APELLIDOS:

NOTA: Este registro debe quedar en el expediente de cada proyecto, si corresponde a expediente lo contratio solo en original

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 8:30 am /06 abril/2024	**PROCESO:** TALLER importancia fuentes Hidricas corpoFuturo
HORA INICIO: **HORA FINAL:** 1:30 pm.	**RESPONSABLE:** Biondera L.

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauracion de areas de interes Hidrico ambiental en los municipios de morales Suarez, tambo, cajibio, buenos aires, timbio en el departamento del cauca.

DIRECCION:

TELEFONO: E-MAIL:

MUNCIPIO: El tambo CORREGIMIENTO: — VEREDA: Monte Redondo

PERSONA CONTACTO: Milton maria TELEFONO: 3124122139

DIRECCION: E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA	**VISITA ACTUAL :**	DD	MM	AA

PROXIMA VISITA:	DD	MM	AA

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: John Jairo Zemanate - Fabio J. Valencia

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: Milton maria

OBJETO DE LA VISITA: Verificacion de la realizacion del TALLER importancia de fuentes Hidricas en mi territorio

SITUACION ENCONTRADA: los lideres que Hacistieron ala Capacitacion pertenecen a la asociacion Nacional de usuarios Campesinos ANUC de diferentes veredas: se utilizo para el taller, carteleras, Marcadores se les ofrece un refrigerio. se toma registro fotografico, listado de asistencia. con la participacion de no 26 el taller es muy dinamico y todos los lideres save de la importancia de este tipo de proyectos para el territorio y la gran importancia del recurso Hidrico

OBSERVACIONES: tiene conocimiento de toda la zona, como era antes y lo que esta pasando en estos momentos. con los cambios climaticos lo que los afectara Hacia el futuro.

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y veridicado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	**EL CLIENTE (Usuario) :** Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
John Jairo Zemanate	Luyda Conda Y
NOMBRE Y APELLIDOS:	**NOMBRE Y APELLIDOS:**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 19 de abril / 2021	PROCESO: Corporativo
HORA INICIO: 8:30 am HORA FINAL: 12:30 pm	RESPONSABLE: Bromatologia

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauracion de areas de interes Hidrico ambiental en los
DIRECCION: Municipios de morales, caldono, timbio, suarez, buenos aires, tambo
en el departamento del cauca.

TELEFONO: E-MAIL:

MUNCIPIO: Buenos aires cauca CORREGIMIENTO: — VEREDA: institucion educativa Maria auxiliadora

PERSONA CONTACTO: andres felipe Potosi TELEFONO: 320 605 2626

DIRECCION: E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA	**VISITA ACTUAL :**	DD	MM	AA

PROXIMA VISITA:	DD	MM	AA

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: John Jairo Zemorate - Fabio J. Salazar

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: andres felipe Potosi

OBJETO DE LA VISITA: Verificacion de la realizacion del taller: realizado por la eliana pat. de corporativo. importancia de fuentes Hidricas en mi territorio

SITUACION ENCONTRADA: los participantes sos estudiantes del grado decimo y once de la institucion educativa Maria auxiliadora, ubicado en el municipio de buenos aires. se les ofrecen refrigerio, se toma registro fotografico listado de asistencia, se utilizan carteleras, marcadores, Participantes No 52 con diferentes dinamicas, a traves del conocimiento de los alumnos de su territorio. explican como les puede afectar hacia el futuro.

OBSERVACIONES: los alumnos. saben todo el problema climatico y la importancia de conservar los recursos naturales del fruto de su territorio.

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y veridicado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	**EL CLIENTE (Usuario):** Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
John Jairo Zemorate	
NOMBRE Y APELLIDOS:	**NOMBRE Y APELLIDOS:**

Acta de Entrega de materiales

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 03/4/2024	PROCESO: Entrega de insumos - Corfuturo
HORA INICIO: 8:00 am HORA FINAL:	RESPONSABLE: Bioregional

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauracion de areas de interes Hidrico ambiental en los

DIRECCION: municipio de el tambo, suarez, morales, caldono, buenos, aires, timbio.

TELEFONO: E-MAIL:

MUNCIPIO: Caldono CORREGIMIENTO: El carmelo VEREDA: Michinchal

PERSONA CONTACTO: JOSÉ OROZCO TELEFONO:

DIRECCION: E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

	DD	MM	AA		DD	MM	AA
VISITA ANTERIOR :				**VISITA ACTUAL :**	03	04	2024

PROXIMA VISITA: DD | MM | AA

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: Oliver cetero - Fabio J. Solarzo

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: -

OBJETO DE LA VISITA: Verificacion de entrega de insumos en el municipio de Caldono

SITUACION ENCONTRADA: Verificacion: de acuerdo al acta de entrega y recibo de materiales en la restauracion de areas de interes del contrato 534-2024 se les entregara a los usuarios de las veredas Michinchal del corregimiento el carmelo, predios quebrada colorado, el guayabal, corregimiento de Dinde, predios altos del jardin, rincaute - villavicencio y el encenillo.

Materiales:

OBSERVACIONES:

Organico	Micro elementos	Alambre	Grapas	cal	insecticida	Kit Herramientas
27	19	5	5	3	4	1
39	32	7	7	5	5	1
18	14	3	3	3	2	1
7	6	1	1	1	1	1
45	36	8	8	6	6	2
7	6	1	1	1	1	1
42	34	7	7	6	6	2
28	23	5	5	4	4	1

9/4/2024

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	**EL CLIENTE (Usuario) :** Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
Oliver alcira catero	Leidy Conde
NOMBRE Y APELLIDOS:	**NOMBRE Y APELLIDOS:**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 03/Abril/2024	PROCESO: Corpo Futuro.
HORA INICIO: 8:00 am HORA FINAL:	RESPONSABLE: bioregional.

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauracion de areas de interes ambiental e hidrico.
DIRECCION: En los municipios de morales, cajibio, timbio, suarez, buenos aires. tambo en el departamento del cauca.
TELEFONO: E-MAIL:
MUNCIPIO: Suarez. CORREGIMIENTO: Playa rica, la chorrera, el amparo, la meseta VEREDA: Portugal, la floresta
PERSONA CONTACTO: gerardo epe. TELEFONO: 3104772831
DIRECCION: E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

	DD	MM	AA		DD	MM	AA
VISITA ANTERIOR :				**VISITA ACTUAL :**			

PROXIMA VISITA: DD | MM | AA

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA:

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: Mario oliva aranda John Jairo Zamarate. Fabio J. Solosa-

OBJETO DE LA VISITA: Verificacion. entregado materiales a los veredas. se realizo la entrega, portugal, cañutico, la floresta, playarica, la chorrera, el amparo y la meseta el 3 de abril 2024 y se conto con el acompañamiento de la administracion municipal.

SITUACION ENCONTRADA: abono organico, Rollos de alambre cantidad 31 bulto, cantidad 46 de 40 kilos, postes. 1210, pie de amigos N° 132 45 de 50 kilos, 226 bultos de, 732 kilos elementos menores cal. grapas. 31 cajas de, kilo, 10 kit de Herramientas 22 kilogramos de incepticidad.

OBSERVACIONES: de acuerdo al acta entregada y recibo de materiales de restauracion de areas de interes. Contrato 534-2023. a los usuarios de las veredas. Portugal, cañutico, la floresta. Playa Rica, la chorrera, el amparo y la meseta el dia 3 de abril del 2024 y se conto con el acompañamiento, de la administracion municipal y los lideres de la comunidad. Finalizando el 24 de abril del 2024.

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y veridicado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	**EL CLIENTE (Usuario) :** Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
John Jairo Zamarate	
NOMBRE Y APELLIDOS:	**NOMBRE Y APELLIDOS:**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 03/04/2024	PROCESO: Corporativo. entrega de insumos
HORA INICIO: 8:00 am HORA FINAL:	RESPONSABLE: Biongeral

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauración de areas de interes Hidrico ambiental
DIRECCION: en los municipios de el tambo, morales, cajibio, buenosaires
TELEFONO: tambo en el de Puracé E-MAIL: to del cauca-
MUNCIPIO: Morales CORREGIMIENTO: VEREDA: San José
PERSONA CONTACTO: Miguel angel Sanchez. TELEFONO:
DIRECCION: E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA	VISITA ACTUAL :	DD 03	MM 04	AA 2024

PROXIMA VISITA: DD MM AA

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NÓMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: Olvica alcira otero - Fabio J. Salazar.

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: Miguel angel Sanchez

OBJETO DE LA VISITA: Verificacion de entrega de insumos a las comunidades

SITUACION ENCONTRADA: de acuerdo al acta de entrega y recibo de materiales en la restauración de areas de interes, Contrato 534-2023 se les entrega a los usuarios de la vereda de San José, platanisa y lomitas

OBSERVACIONES: Morales (1) Fertilizante abono organico cantidad: 112, Micro elementos. 40 cal: 15 Alambre 20, Grapas: 20 kit Herramientas: 10, insecticida kg 1.5, Postes. 915.
(2) Fertilizante: 33, Micro elementos: 27, cal: 4, alambre de Pias: 6, Grapas: 6, kit Herramientas: 1, insecticida 4, postes: 275
(3) Abono organico cantidad: 8, Macro elemento. cantidad: 6, cal: 1, alambre: 1, Grapas: 1, kit Herramientas 1, insecticida: 1, postes: 61
(4) abono organico: 4, Micro elementos: 3, cal: 1, Malambrerias, 1, Grapas: 1, kit herramienta: 1, insecticida-1, postes: 31,
(5) abono organico: 152, Micro elemento: 122, cal: 20, Alambre de Pias: 26, Grapas: 26, kit de Herramientas 5, insecticida: 20, Postes 1238

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y veridicado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	EL CLIENTE (Usuario) : Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
Olvica alcira otero Fabio Jose Salazar	
NOMBRE Y APELLIDOS:	NOMBRE Y APELLIDOS:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 4 Abril / 2024	**PROCESO:** Corpo Futuro - Entrega de insumos
HORA INICIO: 8:00am **HORA FINAL:**	**RESPONSABLE:** Biomyera

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauracion de areas de interes Hidrico ambiental

DIRECCION: En los municipios de morales, Cajibio, timbio, suarez, Buenos

TELEFONO: aires, timbo en el departamento del Cauca. E-MAIL:

MUNCIPIO: Morales. CORREGIMIENTO: Rosario VEREDA: El Rosario

PERSONA CONTACTO: TELEFONO:

DIRECCION: E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA	**VISITA ACTUAL :**	DD 04	MM 04	AA 2024
PROXIMA VISITA:	DD	MM	AA					

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: Olivia clara otero - Fabio S. Salazar -

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: -->

OBJETO DE LA VISITA: Verificacion de entrega de insumos.

SITUACION ENCONTRADA: de acuerdo al acta de entrega y recibo de materiales a los usuarios de restauraeron de areas de interes, contrato 534-2023 se les hace entrega de materiales. en los veredas de el rosario, casco urbano, matarredonda Santa rosa y cañaveral.

Se dá por terminada la entrega de insumos para establecimiento y aislamiento de 57,3 Hectáreas distribuidas en doce (12) Predios.

OBSERVACIONES: Materiales:

	Fertilizante	abono organico	Microelementos	cal	alambre pua	grapas	kit herramientas	insecticida
(1)	Postes, 123	15	12	2	3	3	1	2 -
(2)	Postes 122	15	12	2	3	3	1	2 -
(3)	Postes 244	30	24	4	5	5	1	4 -
(4)	Postes 122	15	12	2	3	3	1	2 -
(5)	183	23	18	3	4	4	1	3 -
(6)	Postes 61	8	6	1	1	1	1	1
(7)	Postes 122	15	12	2	3	3	1	2

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y veridicado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	**EL CLIENTE (Usuario) :** Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
Fabio Jaie Salazar Olivia clara otero	
NOMBRE Y APELLIDOS:	**NOMBRE Y APELLIDOS:**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 03/06/2024	PROCESO: Corporativo
HORA INICIO: 8:00 am HORA FINAL:	RESPONSABLE: Bmagral.

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauracion de areas de interes Hidricoambiental
DIRECCION: En los municipios de morales, timbio, rabio, suarez, buenos aires tambo, en el departamento del cauca
TELEFONO: E-MAIL:
MUNCIPIO: el tambo CORREGIMIENTO: Pandiguando VEREDA: Lisboa Danjuando y Piedra Santa
PERSONA CONTACTO: José Ordoñez TELEFONO:
DIRECCION: E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA	**VISITA ACTUAL :**	DD	MM	AA

PROXIMA VISITA: DD MM AA

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: Jhon Jairo Zemanate, Fabio J. Salazar

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: Dario Perez

OBJETO DE LA VISITA: Verificacion de entrega insumos a los usuarios de Lisboa, Piedra santa

SITUACION ENCONTRADA: Bulto de abono organico N° 344, Kls de micro elementos 276, insecticida N° 46, Alambre N° 60 Rollos, grapas N° 60 cajas. Cal Bultos N° 46, Kit de Herramientas N° 14, Postes 1320, Piedeamigo N° 1111

OBSERVACIONES: de acuerdo al acta de entrega y recibo de materiales en la restauracion de areas de interes del contrato 534-2023 se les entrega a los usuarios los materiales completo para el establecimiento y aislamiento

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	**EL CLIENTE (Usuario) :** Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
John Jairo Zemanate	Lugdy Conda Y
NOMBRE Y APELLIDOS:	**NOMBRE Y APELLIDOS:**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 05/06/2024	PROCESO: Corpofuturo
HORA INICIO: HORA FINAL:	RESPONSABLE: Biogeral

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauracion de areas de interes ambiental e Hidrico
DIRECCION: en los municipios de morales, caldono, timbio, suarez,
TELEFONO: buenos aires, tambo en el departamento del cauca. E-MAIL:
MUNCIPIO: Buenos aires. CORREGIMIENTO: loma alta. VEREDA: El guayabal, Cascajero
PERSONA CONTACTO: cesar eduardo TELEFONO: loma alta
DIRECCION: E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA	**VISITA ACTUAL :**	DD	MM	AA

PROXIMA VISITA: DD MM AA

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: John Javo Zamorate - Fabio J. Ildyu

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: Carlos escobar.

OBJETO DE LA VISITA: Verificacion de entrega de insumos - en los veredas, el guayabal, cascajero y lomitas.

SITUACION ENCONTRADA: de acuerdo al acta de entrega y recibo de materiales de la restauracion de areas de interes - Contrato 334-2023 a los usuarios de los veredas. El guayabal, cascajero, loma alta para el establecimiento y aislamiento se les entregan los insumos.

OBSERVACIONES: 159 bultos de abono organico de 50 Kilos y 187 de 40 Kilos de organico, aislamiento, 211 bultos de 50 Kilos, 45 de inseptocidad, 54 Rollo de alambre, 270 Kilogramos de grapas, 2175 postes, Microelementos, Kit de herramienta 20. 54 cajas de kilo de grapas, Pitdo amigo 270. Para el establecimiento y aislamiento se les entregan los insumos completos.

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y veridicado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	**EL CLIENTE (Usuario) :** Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
John Javo Zamorate	
NOMBRE Y APELLIDOS:	**NOMBRE Y APELLIDOS:**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 05/ Abril - /2024	PROCESO: Corpofuturo
HORA INICIO: HORA FINAL:	RESPONSABLE: Buongeral

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauracion de areas de interes ambiental / Hidrico en los
DIRECCION: municipios de Piendamo, Cajibio, Timbio, Suarez, Buenos aires, Tambo en el departamento del Cauca
TELEFONO: E-MAIL:
MUNCIPIO: Buenos aires CORREGIMIENTO: Cascajero VEREDA: El Guayabal, cascajero, Loma alta
PERSONA CONTACTO: Cesar Eduardo TELEFONO:
DIRECCION: E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA	**VISITA ACTUAL :**	DD	MM	AA

PROXIMA VISITA:	DD	MM	AA

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: John Jairo Zemanate - Faso J. Soly

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: Carlos Escobar.

OBJETO DE LA VISITA: Verificacion Entrega de insumos: en compañia de la administracion municipal

SITUACION ENCONTRADA: de acuerdo al acta de Entrega y regrbo de materiales de la restauracion de areas de interes - contrato 534-2023 a los usuarios de las veredas el guayabal, cascajero, loma alta para el Establecimiento y aislamiento se les Entregan los insumos completos.

OBSERVACIONES:
152 bultos de) Organico de 50 Kilos
187 Kilogramos de microelementos,
80 bultos de) 270 cal

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y veridicado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	**EL CLIENTE (Usuario) :** Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
John Jairo Zemanate	
NOMBRE Y APELLIDOS:	**NOMBRE Y APELLIDOS:**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 08 ABRIL /2024	PROCESO: Corpofuturo
HORA INICIO: 8 am HORA FINAL:	RESPONSABLE: Bmagenal

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauracion en areas de interes Hidrico ambiental en los
DIRECCION: municipios de morales, caldono, timbio, suarez, buenos aires, tambo
ENEL departamento del cauca.
TELEFONO: E-MAIL:
MUNCIPIO: Tambo CORREGIMIENTO: Anayes VEREDA: Monterredondo
PERSONA CONTACTO: Edwar monfilla TELEFONO:
DIRECCION: E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA	**VISITA ACTUAL :**	DD	MM	AA

PROXIMA VISITA:	DD	MM	AA

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: John Jairo Zamorate - Fabio J. Ildu

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: Eduardo monfilla.

OBJETO DE LA VISITA: Verificacion de entrega de insumos.

SITUACION ENCONTRADA: de acuerdo al acta de entrega y recibo de materiales de la restauracion de areas de interes - contrato534 - 2023 a los usarios de las veredas: monterredondo, los anayes. para el establecimiento y aislamiento se les entregan los insumos completos

OBSERVACIONES: organoco, 24 kilogramos de Macro elementos, 5 Rollos de alambre, 5 cajas de 30 caltos. 11 kilo grapes, 4 de cal, 4 kilogramos de inseptiada, 1 kit de herramienta,

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y veridicado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	**EL CLIENTE (Usuario) :** Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
John Jairo Zamorate	Leydy Candau M
NOMBRE Y APELLIDOS:	**NOMBRE Y APELLIDOS:**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 9/4/2024	**PROCESO:** Entrega de insumos
HORA INICIO: 8:12 am **HORA FINAL:**	**RESPONSABLE:** Dionneval

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauracion de areas de interes hidrico ambiental en los municipios tambo, Suarez, morales, cajibio, buenos-aires, timbio en el departamento del cauca

DIRECCION: TELEFONO: E-MAIL:

MUNCIPIO: Cajibio CORREGIMIENTO: VEREDA: Parcelacion carrizal

PERSONA CONTACTO: Dario Perez TELEFONO:

DIRECCION: E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA	**VISITA ACTUAL :**	DD 09	MM 04	AA 2024

PROXIMA VISITA: DD MM AA

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: Olivia otero - Fabio S. Solarte

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: Dario Perez

OBJETO DE LA VISITA: Verificacion de la entrega de insumos en el municipio de cajibio

SITUACION ENCONTRADA: de acuerdo al acta de entrega y recibo de materiales en la restauración de areas de interes del Contrato 534-2023 se les entrega a los usuarios de las veredas, Parcelacion carrizal corresponde al predio el llanito y se realiza en la vereda el cedro, con la entrega de insumos al Predio El naranjo - se realiza la entrega de postes de madera en el corregimiento DIMDE, vereda laguna la buitrera y Picaute

OBSERVACIONES: Materiales:

Poste	Pie de amigo
132	14
55	6
330	36
55	6

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y veridicado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	**EL CLIENTE (Usuario) :** Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
Olivia otero	Leidy Conde.
NOMBRE Y APELLIDOS:	**NOMBRE Y APELLIDOS:**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT
VERSION: 1

REPORTE DE VISITA TECNICA

NIT. 891501885-4

FECHA: 9/11/2024	**PROCESO:** verificacion entrega de insumos
HORA INICIO: 9:00 am **HORA FINAL:**	**RESPONSABLE:** Prongeral

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauracion de areas de interes hidrico ambiental en los municipios
DIRECCION: de el tambo, morales, caldono, suarez, buenosaires, timbio en el departamento del cauca

TELEFONO: E-MAIL:

MUNCIPIO: timbio CORREGIMIENTO: predio alta gracia VEREDA: el Hato

PERSONA CONTACTO: Sandra mosquera TELEFONO:

DIRECCION: E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA	**VISITA ACTUAL :**	DD 09	MM 04	AA 2024

PROXIMA VISITA:	DD	MM	AA

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: Olivia alcaraotero - Fabio J. Solazor

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA:

OBJETO DE LA VISITA: Verificacion de Entregas finales

SITUACION ENCONTRADA: de acuerdo al acta de entrega y recibo de insumos finales de la restauracion de areas de interes. contrato 534-2023, a los usuarios del predio alta gracia con una extencion de 1 Hectarea, para El establecimiento y aislamiento se les entrego: Rollo de alambre de Puas Nº 1, Postes: 55, Pie de amigo: 6, GRRpas kg: 1, Fertilizante BIT40 kg: 8, calBITsoka 2, elementos menores kg 6, Kit Herramienta: 1, insecticidad kg 1 en el municipio de timbio, Micro elemento 6 kgs.

OBSERVACIONES:

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y veridicado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	**EL CLIENTE (Usuario) :** Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
Fabio Jose Solazor Olivia alcaraotero	
NOMBRE Y APELLIDOS:	**NOMBRE Y APELLIDOS:**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 10/04/2024	**PROCESO:** Corpofuturo
HORA INICIO: 8:00 am **HORA FINAL:**	**RESPONSABLE:** Biogaeral

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauracion de areas de interes Hidrico ambiental.
DIRECCION: En los municipios de Morales, Caldono, Timbio, Suarez, Buenos
TELEFONO: aires, Tambo en el departamento del Cauca. E-MAIL:
MUNCIPIO: Caldono CORREGIMIENTO: VEREDA: Poracclon carrisal
PERSONA CONTACTO: Hugo gonzales. TELEFONO: 4640601
DIRECCION: E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

	DD	MM	AA		DD	MM	AA
VISITA ANTERIOR :				**VISITA ACTUAL :**			

	DD	MM	AA
PROXIMA VISITA:			

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: Olivia a. Otero - Fabio S. Solorzo.

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: Hugo gonzales.

OBJETO DE LA VISITA: Verificacion entrega de materiales. de acuerdo al acta de entrega y recibo de materiales de restauracion de areas de interes - contrato 534-2023 se les hace entrega a los usuarios

SITUACION ENCONTRADA: postes. 308, Predio amigo.
209 34
198 23
291 22
32.

OBSERVACIONES: los usuarios reciben los materiales completos.

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y veridicado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	**EL CLIENTE (Usuario) :** Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
Fabio.	Hugo gonzales
NOMBRE Y APELLIDOS:	**NOMBRE Y APELLIDOS:**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 12 de abril / 2024	**PROCESO:** corp futuro
HORA INICIO: **HORA FINAL:**	**RESPONSABLE:** Bonafral

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauracion de aseg de interes Hidrico ambiental en los municipios de Morales, Caldono, timbio, Suarez, Buenos aires, tambo en el departamento del Cauca

DIRECCION:

TELEFONO: E-MAIL:

MUNCIPIO: el tambo CORREGIMIENTO: Inmonsito. VEREDA: Limonsito Morringo

PERSONA CONTACTO: alba lucia roque. TELEFONO:

DIRECCION: E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA	**VISITA ACTUAL :**	DD	MM	AA

PROXIMA VISITA:	DD	MM	AA

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: John Jairo Zemanate - Fabo J. Ely V

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: alba lucia roque

OBJETO DE LA VISITA: Entrega de insumos en las veredas, limonsito, morringo

SITUACION ENCONTRADA: de acuerdo al acta de entrega y recibo de materiales de la restauracion de interes - contrato 534-2023 a los usuarios de las veredas; Inmonsito, morringo para el establecimiento y aislamiento se les entregan los insumos.

OBSERVACIONES:
185 bultos de, 108 kilogramos, 24 rollos de, grapas 24, cal 56, 18 kilopanos, organico Micro elementos alambre cajas de bultos de insepticida Kilogramo
1 kit de herramientas, postes 990, 108 pie de amigos,
3

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y veridicado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	**EL CLIENTE (Usuario) :** Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
John Jairo Zemanate	Leydy Conda V
NOMBRE Y APELLIDOS:	**NOMBRE Y APELLIDOS:**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 15 y 16, Abril / 2024	PROCESO: corpofuturo
HORA INICIO: 8:00 am HORA FINAL:	RESPONSABLE: Bruno Eral

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauración de áreas de interes ambiental eficiencia
DIRECCION: en los municipios de morales, caldono, timbio, sucre, buenos aires, el tambo en el departamento del Cauca.
TELEFONO: E-MAIL:
MUNCIPIO: el tambo CORREGIMIENTO: lisboa, VEREDA: Monterredondo y lisboa.
PERSONA CONTACTO: edgar montilla TELEFONO:
DIRECCION: Eorisis E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA	**VISITA ACTUAL :**	DD	MM	AA

PROXIMA VISITA:	DD	MM	AA

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: John Jairo Zemanate - Fabio Bolaños

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: arcelio Palechor.

OBJETO DE LA VISITA: Verificacion de entrega de insumos en los veredas de monterredondo y lisboa.

SITUACION ENCONTRADA: de acuerdo al acta de entrega y recibo de materiales de la restauracion de areas de interes. contrato 534-2023 a los usuarios de los veredas monterredondo y lisboa, para el establecimiento y aislamiento se les entregan los insumos.

OBSERVACIONES:
Hubo poste, 156 piedo cuigos

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	**EL CLIENTE (Usuario) :** Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
John Jairo Zemanate	Leydy Carda M
NOMBRE Y APELLIDOS:	**NOMBRE Y APELLIDOS:**

Actas de Seguimiento de la parcelas de monitoreo

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 03/04/2024	**PROCESO:** Corpofuturo - Escuela de Campo
HORA INICIO: 8:00 am **HORA FINAL:** 2:00 pm	**RESPONSABLE:** Bármeral

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauracion de areas de interes hidrico y ambiental en los municipios de el tambo Suarez, Morales, Caldono, Buenos aires y timbio en el departamento del cauca

DIRECCION:

TELEFONO: E-MAIL:

MUNCIPIO: Caldono CORREGIMIENTO: de dia de, caldono VEREDA: Ricaute.

PERSONA CONTACTO: TELEFONO:

DIRECCION: E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

	DD	MM	AA		DD	MM	AA
VISITA ANTERIOR :				**VISITA ACTUAL :**	03	04	2024

	DD	MM	AA
PROXIMA VISITA:			

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: Olivia a. Catero

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA:

OBJETO DE LA VISITA: Verificacion de la socializacion de datos obtenidos del levantamiento vegetal arboreo

SITUACION ENCONTRADA: La comunidad tiene conocimiento de los arboles y ademas saben de la importancia para el recurso hidrico y su conservacion se comprometen a divulgar el proyecto dentro de su territorio. Se toma registro Fotografico, listado de asistencia, participantes N° 21, se les ofrece un almuerzo, para la actividad, se utilizan carteleras, marcadores permanentes. la socializacion Es muy dinamica la dirige la ingeniera Lizeth anacona. de corpofuturo.

OBSERVACIONES: La comunidad espera se les siga teniendo encuenta en futuros proyectos. por parte de la CRC y alcaldia

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y veridicado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	**EL CLIENTE (Usuario)** : Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
Fabio Jair Salazar Olivia alcira catero	Lizeth A.
NOMBRE Y APELLIDOS:	**NOMBRE Y APELLIDOS:**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 05/Abril/2024	**PROCESO:** Corporeforo
HORA INICIO: 8:00am **HORA FINAL:** 2:PM	**RESPONSABLE:** Bioingeniera

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauración de áreas de interes ambiental hídrica
DIRECCION: en los municipios de morales, caldono, timbio, suarez, buenosaires, tambo en el departamento del Cauca.
TELEFONO: E-MAIL:
MUNCIPIO: El tambo CORREGIMIENTO: Pandiguando VEREDA: Lisboa Piscando
PERSONA CONTACTO: Alejandro Sanchez TELEFONO: 3144736412.
DIRECCION: E-MAIL: 3173876613.

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA	**VISITA ACTUAL :**	DD	MM	AA
PROXIMA VISITA:	DD	MM	AA				

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: John Jairo Zemanate – Faso J. Salgar

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: alejandro Sanchez.

OBJETO DE LA VISITA: Verificacion de la Socialización de datos obtenidos del levantamiento arbóreo.

SITUACION ENCONTRADA: Los participantes adquieren conocimientos practicos para identificar las categorias correspondientes a brinzal, latizal, fustal.. y asi poder evaluar y observar el comportamiento de el bosque. se distribuyo cartelera, marcadores, se les ofrece un refrigerio, se toma listado de asistencia, registro fotografico, Personas que asistieron No 22.

OBSERVACIONES: la comunidad queda con mas conocimientos de la actividad y se comprometen a seguir la divulgacion a los demas Habitantes, ya que les parecio el Proyecto muy bueno, esta actividad estuvo dirigida por la ingeniera Lizeth ana como de corporeforo.

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y veridicado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	**EL CLIENTE (Usuario) :** Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
John Jairo Zemanate	Lizeth A.
NOMBRE Y APELLIDOS:	**NOMBRE Y APELLIDOS:**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 08 Abril 2024	PROCESO: Corredor futuro
HORA INICIO: 9° am HORA FINAL:	RESPONSABLE: Bonafemb

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauracion de areas de interes ambiental - Hectareas
DIRECCION: en los municipios de morales, timbio, casibio, suarez, buenos aires, tambo en el departamento del cauca.
TELEFONO: E-MAIL:
MUNCIPIO: El tambo CORREGIMIENTO: predio los manantiales VEREDA: monterredondo
PERSONA CONTACTO: carlos arley castro TELEFONO: 310 344 3891
DIRECCION: E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

	DD	MM	AA		DD	MM	AA
VISITA ANTERIOR :				**VISITA ACTUAL :**			

PROXIMA VISITA: DD | MM | AA

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: John Jairo Zemanate - Fabio Ildy

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: Carlos arley Castro-

OBJETO DE LA VISITA: Verificacion. escuela de campo - levantamiento de parcela

SITUACION ENCONTRADA: La comunidad se hace presente. Para el desarro de la actividad, se les entrega para la actividad del dia, metros, tubos de puc. de 150mts, cemento, arena. marcadores, carteleras explicando como se realizara la actividad y que funcion tiene, se toma registro fotografico listado de asistencia, se hace un olla comunitaria y la actividad esta dirigida por la ingeniera lizeth ana cona. No se part, apuntes.

OBSERVACIONES:

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	**EL CLIENTE (Usuario) :** Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
John Jairo Zemanate	Lizeth A.
NOMBRE Y APELLIDOS:	**NOMBRE Y APELLIDOS:**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 10 04 2024	PROCESO: Corpofuturo
HORA INICIO: 8:am HORA FINAL: 2:30 pm	RESPONSABLE: Bonifacio

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauracion de areas de interes hidrico ambiental en los municipios de El
DIRECCION: tambo suarez, morales, caldono buenos aires y timbio en el departamento del cauca

TELEFONO: E-MAIL:

MUNCIPIO: morales. CORREGIMIENTO: resguardo indigena onduras. VEREDA: domitas morales

PERSONA CONTACTO: walter flor TELEFONO:

DIRECCION: E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA	**VISITA ACTUAL :**	DD 10	MM 04	AA 2024
PROXIMA VISITA:	DD	MM	AA					

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: Olivia alcira otero

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: walter flor

OBJETO DE LA VISITA: verificacion de avance de establecimiento de parcelas, permanente de seguimiento para el monitoreo de la biodiversidad.

SITUACION ENCONTRADA: pertenece al resguardo indigena de onduras. y tienen una afluente hidrico que beneficia aproximadamente a 200 familia de la zona en compañia del gobernador menor y la comunidad inician la actividad dirigida por la ingeniera lizeth anacona de corpofuturo. se toman registro fotografico, estado de asistencia N° 21 participantes. se les entrega para esa dia metros, tubos de puc, cemento, arena broquela y se da inicio a la actividad escuela de campo. monitoreo de parcela.

OBSERVACIONES: la comunidad del resguardo onduras, son propositivos ademas tienen mucho conocimiento del territorio y se comprometen a seguir con la defeccion a los demas personas que no asistieron

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	**EL CLIENTE (Usuario)** : Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
Olivia alcira otero	Lizeth A.
NOMBRE Y APELLIDOS:	**NOMBRE Y APELLIDOS:**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 11/04/2024

HORA INICIO: 8:00 am HORA FINAL: 2:00 pm

PROCESO: Escuelas de campo. levantamiento de parcela. Por cofuturo

RESPONSABLE: Lizeth A. Tenorio

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauracion de areas de interes hidrico y ambiental en los

DIRECCION: Municipios de morales, suarez, tambo, cajibio, buenos aires y. timbio en el departamento del cauca.

TELEFONO: 3233216296. E-MAIL:

MUNCIPIO: morales CORREGIMIENTO: El rosario VEREDA: el rosario

PERSONA CONTACTO: William Efrain Timana TELEFONO: 3233216296

DIRECCION: I.E el Mango Morales E-MAIL: willytg79@hotmail.com.

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA	VISITA ACTUAL :	DD 11	MM 04	AA 2024

PROXIMA VISITA: DD MM AA

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: Olivia clara otero—

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: William Efrain Timana Gutierrez

OBJETO DE LA VISITA: Verificacion del levantamiento de parcela

SITUACION ENCONTRADA: Se hace el levantamiento de parcela con los estudiantes de grado 11 de la institucion educativa el mango, en acompañamiento con docentes de la institucion. la parcela esta dentro de la institucion educativa, se toma un listado registro fotografico, se les une refrigerio a 30 participantes, 21 dirigidos por la Ingeniera Lizeth amaconi y la participacion de los docentes, se socializan carteleras se hacen dos grupos para la actividad.

OBSERVACIONES: . los jovenes del grado 11 de la institucion educativa el mango. tiene conocimiento de su territorio, de su vegetacion. son muy dinamicos

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y veridicado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	EL CLIENTE (Usuario) : Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
Olivia clara otero	Lizeth A.
NOMBRE Y APELLIDOS:	William Efrain Timana
	NOMBRE Y APELLIDOS:

NOTA: Este registro debe quedar en el expediente de cada proyecto, si corresponde a expediente lo contratio solo en original

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 16/04/2024	PROCESO: Corpo Futuro, Escuela de Campo. levantamiento vegetal arboreo
HORA INICIO: 8:00 am HORA FINAL: 2:00 pm	RESPONSABLE: Lizeth A. - Bioingeniera

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauración de áreas de interés Hídrico ambientalen los
DIRECCION: municipios de el Tambo, Suarez, morales, Caldono, Buenos aires y - Tambo
TELEFONO: 3105003144 E-MAIL:
MUNCIPIO: Morales CORREGIMIENTO: el rosario VEREDA: el rosario
PERSONA CONTACTO: Luis Alfredo Bastos A TELEFONO: 3105003144
DIRECCION: Colegio el mango Rosario E-MAIL: bastosalmario@gmail.com

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA	VISITA ACTUAL :	DD 16	MM 04	AA 2024
PROXIMA VISITA:	DD	MM	AA					

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: Olivia alegra otero

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: Luis Alfredo Bastos Almario

OBJETO DE LA VISITA: levantamiento vegetal arboreo

SITUACION ENCONTRADA: Con la institucion educativa el mango del grado 11 se realiza la actividad con el apoyo de los docentes, dirigidos por la ingeniera Lizeth Anaco. se les hace entrega para la actividad. pintura, metro, cemento tableros, brochas. al finalizar se les ofrece un 21 No de participantes se toma, registro fotografico, listados

OBSERVACIONES: los estudiante tienen conosimientos de la vegetacion se forman dos grupos, para la actividad.

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	EL CLIENTE (Usuario) : Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
Fabio Jose Salazar Olivia alegra otero	Lizeth A. Luis Alfredo Bastos A
NOMBRE Y APELLIDOS:	NOMBRE Y APELLIDOS:

NOTA: Este registro debe quedar en el expediente de cada proyecto, si corresponde a expediente lo contratio solo en original

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 17/04/2024	PROCESO: Conservacion
HORA INICIO: 8:30am HORA FINAL: 2:30 pm	RESPONSABLE: Bioingeral

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauracion de interes ambiental Hidrico en los municipios
DIRECCION: de El tambo, Suarez, Morales, Caldono, Buenos aires, Timbio

TELEFONO: E-MAIL:

MUNCIPIO: Morales CORREGIMIENTO: Resguardo onduras VEREDA: Lomitas-resguardo Honduras, morales

PERSONA CONTACTO: walter Flor TELEFONO:

DIRECCION: E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA	VISITA ACTUAL :	DD 17	MM 04	AA 2024

PROXIMA VISITA: DD MM AA

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: Olivia alaira otero

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: walter Flor.

OBJETO DE LA VISITA: Verificacion de la caracterizacion de especies. Permanente de monitoreo - en el Predio Lomitas

SITUACION ENCONTRADA: La Comunidad del resguardo Honduras y la Ingeniera Lizeth ana cona de corpofuturo dan inicio a la actividad. Con charla, carteleras, entrega de materiales para el dia. lapiceros, metro, pintura. brocha, Hojas de papel, se toma registro Fotografico listado zz Se Hace una olla Comunitaria

OBSERVACIONES: la Comunidad conoce muy bien las plantas y arboles de su region. la Comunidad esta muy comprometida Y se Comprometen ha Hacer la difucion del proyecto a los demas Habitantes de la region

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	EL CLIENTE (Usuario) : Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
Olivia alaira otero	Lizeth A.
NOMBRE Y APELLIDOS:	NOMBRE Y APELLIDOS:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 19/ 04/2024	PROCESO: Corporativo - Escuela de campo
HORA INICIO: 8:am HORA FINAL:	RESPONSABLE: Uzeth A. - Bromeral

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauracion de areas de interés hidrico ambiental en los manan-
DIRECCION: Pros de el tambo, Suarez, Morales, Cajibio, Coreno dires y timbio en el departamento del cauca

TELEFONO: E-MAIL:

MUNCIPIO: Morales. CORREGIMIENTO: Carpintero VEREDA: Carpintero

PERSONA CONTACTO: Gustavo Eduardo Velasco TELEFONO: 3054615344 57

DIRECCION: Alcaldia E-MAIL: Velascogustavo776@gmail.com

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA	VISITA ACTUAL :	DD 19	MM 04	AA 2024
PROXIMA VISITA:	DD	MM	AA					

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: Olivera. Otero -

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA:

OBJETO DE LA VISITA: Verificacion de escuela de campo - levantamiento de parcela.

SITUACION ENCONTRADA: la Comunidad se hace PRESENTE. Con el apoyo de personas de la alcaldia - ingeniero gustavo Velasco y medios de comunicación de la misma dirigidos por la ingeniera dizeth amacona, se hace registro fotografico listado - se les ofrece un refrigerio, les explica al inicio de la actividad con carteleras el proceso, les entrega para la jornada - metros - brujulas - tubos de PVC. cemento. arena, para la demarcacion. NO 23 Personas que hasisteron; JAC de Huilas Presidente Rubiela aranda

OBSERVACIONES: El apoyo de la alcaldia es muy importante, para la comunidad tienen Compromiso con el proyecto liderado por la alcaldia. se Comprometen a la difucion del proyecto con los Habitantes, el recurso Hidrico es muy valioso dicen que por la ampliacion de mas viviendas el agua ya tiene problemas para algunos. en la visita el ingeniero les explica la inversion dentro del municipio hacia otras veredas.

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y veridicado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	EL CLIENTE (Usuario) : Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
Fecha: 19/04/2024	MARTHA ISABEL FLOR. B.
Olivia clara otero	Blanca Rubiela Aranda.
	Uzeth A.
	Gustavo Eduardo Velasco M.
NOMBRE Y APELLIDOS:	NOMBRE Y APELLIDOS:

NOTA: Este registro debe quedar en el expediente de cada proyecto, si corresponde a expediente lo contratio solo en original

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 15 Abril /2024	PROCESO: corpofuturo.
HORA INICIO: 8:00am HORA FINAL: 1:00pm	RESPONSABLE: Biodiversidad

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauración de áreas de interes ambiental -
DIRECCION: Hidrica en los municipios de morales, Casibio, timbio, Suarez, buenos aires, tambo en el departamento del
TELEFONO: Cauca E-MAIL:
MUNCIPIO: el tambo CORREGIMIENTO: predio ranchtal VEREDA: Monteredondo
PERSONA CONTACTO: Dario marfallo TELEFONO: 314 861 8387
DIRECCION: E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA	**VISITA ACTUAL :**	DD	MM	AA
PROXIMA VISITA:	DD	MM	AA				

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: Ing. Jairo Zemanate - Fabio J. Salazar

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: Dario marfallo.

OBJETO DE LA VISITA: Verificación de la caracterización de especies en la parcela permanente de monitoreo.

SITUACION ENCONTRADA: La comunidad tiene conocimiento de las especies del territorio, se les entrega, para la actividad del dia, pintura, brochas, lapiz, Hojas de papel. SE LES EXPLICA como se realizará la jornada. esto lo realiza la ingeniera encargada LIZETH ana cona de corpofuturo se toma, listado, registro fotografico. Se hace ella comunitaria Participantes 29.

OBSERVACIONES: las comunidades al finalizar dicha actividad adquieren nuevos conocimientos, para el seguimiento y comportamiento de las especies.

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	**EL CLIENTE (Usuario) :** Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
John Jairo Zemanate	Lizeth A.
NOMBRE Y APELLIDOS:	**NOMBRE Y APELLIDOS:**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 22/04/2024 PROCESO: Corpofuturo.

HORA INICIO: 8:00 am HORA FINAL: 4:00 pm RESPONSABLE: Lizeth A. Bonaseral

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauracion de areas de interes Hidrico y ambiental en-

DIRECCION: los municipios tambo, Suarez, Morales, Caldio, Buenos aires y Timbio en el departamento del cauca

TELEFONO: 3054613445I E-MAIL:

MUNCIPIO: Morales CORREGIMIENTO: Carpintero VEREDA: Carpintero

PERSONA CONTACTO: Gustavo Eduardo velasco Nbano TELEFONO: 3054613445I

DIRECCION: alcaldia E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA	VISITA ACTUAL :	DD 22	MM 04	AA 2024
PROXIMA VISITA:	DD	MM	AA				

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: Olivia alava otero -

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: Gustavo Eduardo Velasco C.

OBJETO DE LA VISITA: Verificacion de la Estrategia de monitoreo - escuela de campo levantamiento de Vegetacion arborea

SITUACION ENCONTRADA: La Comunidad se hace presente, con el apoyo de la alcaldia en cabeza del ingeniero gustavo eduardo velasco. JAC Barrio la Huella. Medios de Comunicacion, se toma listado, registro fotografico. se les ofrece un almuerzo al finalizar. la actividad se realiza dirigida por la ingeniera de Corpofuturo Lizeth arcona. se hace la presentacion con carteleras. se les entrega para el desarrollo de la actividad, metro, pintura, papep, esferos, No de personas que asistieron Nº 23

OBSERVACIONES: la comunidad es puntual en la actividad programada y es apoyada por personal de la alcaldia. con el ingeniero gustavo velasco y medios de comunicacion. tiene conocimiento de los arboles y demas vegetacion, les preocupa la contaminación de las quebras con aguas servidas sin control, tiene una pequeña quebrada donde recojen el agua y buscan protejerla de la contaminacion. ya que cuando el agua llega a ellos toman de su quebrada

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y veridicado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	EL CLIENTE (Usuario) : Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
Olivia otero Felso Jair Julio Ordo	Lizeth A. Gustavo Eduardo Velasco C 1061534457
NOMBRE Y APELLIDOS:	NOMBRE Y APELLIDOS:

NOTA: Este registro debe quedar en el expediente de cada proyecto, si corresponde a expediente lo contratio solo en original

MARTIAN ISABEL RIOS. B.

Acta de Entrega de Insumos y herramienta para el establecimiento de los viveros

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 13-04-2024	PROCESO:
HORA INICIO: HORA FINAL:	RESPONSABLE:

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauracion de areas de interes hidrico ambiental en los municipios
DIRECCION: del tambo Nariño, Morales, Cajibio, Buenos Aires y Timbio

TELEFONO: E-MAIL:

MUNCIPIO: El Tambo CORREGIMIENTO: VEREDA: Los Botalones

PERSONA CONTACTO: Fundacion Agua y Vida TELEFONO:

DIRECCION: Lina Stella Montenegro E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA	VISITA ACTUAL :	DD 13	MM 04	AA 2024

PROXIMA VISITA: DD MM AA

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: Fabio Jose Soleyer Dorado

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: Karen Daniela Sarria Campo

OBJETO DE LA VISITA: Verificacion de las adecuaciones del vivero en el Tambo Segun contrato 062 celebrado entre fundacion agua vida y corporativo

SITUACION ENCONTRADA: Se observa los materiales e insumos para el establecimiento del vivero, se evidencia la construccion en guadua de los bancales donde van los eras de trasplante y deyerve y corte de maleza donde se colocaran las bolsas para embolsar con el sustrato abonado.

OBSERVACIONES: de acuerdo a lo anteriormente descrito y encontrado la intervencion del sitio bueno para el pago de insumos y herramientas del vivero establecido temporal en el municipio del Tambo el cual aportara 55000 plantulas para el proyecto de Restauracion activa. en las areas de interes hidrico ambiental

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y veridicado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	EL CLIENTE (Usuario) : Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
Fabio Jose Soleyer Dorado 4214-3	
NOMBRE Y APELLIDOS:	NOMBRE Y APELLIDOS:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO: FRVT-POEIAT

REPORTE DE VISITA TECNICA

VERSION: 1

NIT. 891501885-4

FECHA: 17-04-2024	PROCESO:
HORA INICIO: HORA FINAL:	RESPONSABLE:

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO: Restauración de áreas de interés hídrico ambiental en los municipios del
DIRECCION: Tambo, Silvia, Morales, Cajibío, Buenos Aires y Timbío

TELEFONO: E-MAIL:

MUNCIPIO: Cajibío CORREGIMIENTO: VEREDA: Lavanda

PERSONA CONTACTO: Cooperativa Agroforestal del Cauca TELEFONO:

DIRECCION: E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR :	DD	MM	AA	**VISITA ACTUAL :**	DD 17	MM 04	AA 2024

PROXIMA VISITA:	DD	MM	AA

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO/CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA: Fabio Jose Tulcan Ordoñez

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: Karen Daniela Sarria Campo.

OBJETO DE LA VISITA: Verificación de las adecuaciones del vivero en cajibío
Segun Contrato 003 Celebrado entre corporatura y Cooperativa agroforestal.

SITUACION ENCONTRADA: Se evidencia la adecuacion del vivero, con el establecimiento de patio semival, eras de trasplante embolsadas pero no sembradas para la propagacion del material, se evidencia abono organico y mezclado con el sustrato a utilizar lo cual nos indica que tienen los insumos y materiales necesarios para la produccion de 55.000 plantulas aptiforce en las areas de interes priorizadas en el proyecto

OBSERVACIONES: de acuerdo a lo anteriormente descrito y encontrado la intervencion del vivero para el pago de insumos y herramientas del vivero establecido temporal en el municipio de cajibío el cual aportara 55000 plantulas para la restauracion activa del proyecto.

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y veridicado los aspectos tecnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada	**EL CLIENTE (Usuario)** : Recibe la visita a satisfaccion y declara haber recibido especificaciones tecnicas y recomendaciones en general.
NIT 900874214-3	
NOMBRE Y APELLIDOS:	**NOMBRE Y APELLIDOS:**

ANEXO 3

INFORME FINANCIERO

Contrato No.534-2023	INFORMACIÓN CONTRACTUAL.		CONTRATISTA	INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA	Acta parcial No. 3
	CDP No.	1425 del 02 de octubre de 2023	Nombre: CORPOFUTURO	Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SAS	
	Valor:	$ 1.635.832.341,00	Repte. legal: FLORALBA RUANO DE MORENO	Póliza No. 21-40-101223936 21-44-101432256	PERIODO DE CORTE: 30/04/2024
	Valor adicional:		No. Identificación: 900.134.815-6	Fecha de expedición 7/12/2023	FECHA: 30/04/2024
OBJETO	Valor total:	$ 1.635.832.341,00	INTERVENTOR:		VALOR: $ 480.154.605
"Implementar las actividades de Conservación y recuperación del proyecto "Restauración de áreas de interés hídrico y ambiental en los municipios de El Tambo, Suárez, Morales, Cajibío, Buenos Aires y Timbío en el departamento del Cauca" mediante un proceso de participación comunitaria, en el marco de ecosistemas estratégicos con ejecución de acciones de protección".	Plazo:	8,00	Nombre: BIOINGERAL	Vigencia cumplimiento: 6/12/2023 AL 6 DE AGOSTO DE 2027	PORCENTAJE DE AVANCE PRESENTE ACTA 29,4%
	Plazo adicional:		No. Identificación: 900.974.214-3		PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO 37,9%
	Fecha de inicio:	1/02/2024	SUPERVISOR		
	Fecha de terminación:	30/09/2024	Nombre:GUSTAVO ADOLFO LOPEZ		
			Cargo: Profesional Universitario		

ACTA PAGO PARCIAL No. 3

		CONDICIONES INICIALES				ACTA ANTERIORES		PRESENTE ACTA		POR EJECUTAR		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL PROYECTO	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL
A													
	Socializar y priorizar las áreas de conservación del proyecto con la comunidad.	UND	6,00	2.010.000	12.060.000,00	6,0	12.060.000	0,0	0	0,0	0	6,0	12.060.000
	Capacitar a la comunidad sobre la protección, recuperación y conservación de los recursos naturales.	UND	12,00	2.010.000	24.120.000,00	2,0	4.020.000	5,0	10.050.000	5,0	10.050.000	7,0	14.070.000
	Divulgar las acciones de conservación de las áreas de interés hídrico y ambiental (video)	Video	1,00	12.000.000	12.000.000,00	0,0	0	0,0	0	1,0	12.000.000	0,0	0
A	costo directo				48.180.000,00		16.080.000		10.050.000		22.050.000		26.130.000
A	IPC Proyectado (5% costos directos)	Porcentaje	5,0%		2.409.000,00		804.000		502.500		1.102.500		1.306.500
A	Total				50.589.000,00		16.884.000		10.552.500		23.152.500		27.436.500
B													
	Tratamientos de restauración												
	Tratamientos de restauración	Ha	222,00	3.438.408	763.326.576	0,0	0	0,0	0	222,0	763.326.576	0,0	0
	Insumos	Ha	222,00	1.582.131	351.233.023,00	0,0	0	222,0	351.233.023	0,0	0	222,0	351.233.023
B	costo directo				1.114.559.599				351.233.023		763.326.576		351.233.023
B	IPC Proyectado (5% costos directos)	Porcentaje	5,0%		51.798.261				17.561.651		34.236.610		17.561.651
B	Sub-Total				1.166.357.860				368.794.674		797.563.186		368.794.674
B	Personal	%	100	925.645	205.493.138	40	82.197.255	6	12.329.588	54	110.966.295	46	94.526.843
B	Total				1.371.850.998		82.197.255		381.124.262		908.529.481		463.321.518
C	Monitoreo, seguimiento y evaluación al proceso de restauración												
	Diseñar la estrategia de monitoreo, seguimiento y evaluación al proceso de restauración (estrategia)	und	1,00		26.313.000	1,0	26.313.000	0,0	0	0,0	0	1,0	26.313.000
	Establecer parcelas permanentes de monitoreo georreferenciadas (parcelas)	und	54,00	1.098.887	59.339.889	8,0	8.791.095	10,0	10.988.868	36,0	39.559.926	18,0	19.779.963
D	Adquirir las herramientas, materiales e insumos necesarios para establecer los viveros	UND	1	64.926.354	64.926.354	0,0	0	1,0	64.926.354	0,0	0	1,0	64.926.354
E	Contratar la mano de obra necesaria para la construcción y operación de los viveros transitorios	%	100		62.813.100	10%	6.281.310	20%	12.562.620	70%	43.969.170	30,0	18.843.930
	Subtotal				1.585.243.341		123.582.660		469.602.105		992.059.577		593.184.765
	TOTAL				1.635.832.341		140.466.660		480.154.605		1.015.211.077		620.621.265

Floralba Ruano de Moreno
FLORALBA RUANO DE MORENO
REPRESENTANTE LEGAL DE CORPOFUTURO

MIGUEL ANGEL MAYA ACOSTA
INTERVENTOR DEL CONTRATO 534
BIOINGENERIA PARA LA RECONSTRUCCION AMBIENTAL

ANEXO 4

SEGURIDAD SOCIAL ÍTEM PERSONAL DEL PROYECTO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061769430		BERNAL HURTADO CRISTIAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Crr 6A Cll 71N23	POPAYAN-CAUCA	8470135	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	596663438	9466175578	I	2024/05/09	2024/04/25	BANCOLOMBIA	0	$401,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$1,360,000	$217,600			$1,360,000	$170,000			$0	$0			$1,360,000		$14,200		$0	$0		$401,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$1,360,000	$217,600			$1,360,000	$170,000			$0	$0			$1,360,000		$14,200		$0	$0		$401,800
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																							$1,360,000	$217,600			$1,360,000	$170,000			$0	$0			$1,360,000		$14,200		$0	$0		$401,800
1	CC	1061769430	BERNAL CRISTIAN																		230301	30	$1,360,000	$217,600	EPS005	30	$1,360,000	$170,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,360,000	1.044%	$14,200	0	$0	$0	No	$401,800
Total			**Afiliados(1)**																				$1,360,000	$217,600			$1,360,000	$170,000			$0	$0			$1,360,000		$14,200		$0	$0		$401,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061769430		BERNAL HURTADO CRISTIAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Crr 6A Cll 71N23	POPAYAN-CAUCA	8470135	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	596663438	9466175578	I	2024/05/09	2024/04/25	BANCOLOMBIA	0	$401,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$217,600	$0	$0	$217,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$217,600	$0	$0	$217,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,200	$0	$0	$14,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,200	$0	$0	$14,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$170,000	$0	$0	$170,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$170,000	$0	$0	$170,000
TOTAL				1	$401,800	$0	$0	$401,800

PLANILLA PAGADA

2024/04/25 08:44 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 31657509		PAZ VELASQUEZ ELIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	call 26 b n 4 29 villa docente	POPAYAN-CAUCA	8220878	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	594748381	9465870253	I	2024/05/06	2024/04/24	BANCOLOMBIA	0	$384,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,600	$0	$0	$13,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$13,600	$0	$0	$13,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$384,100	$0	$0	$384,100

2024/04/24 08:51 AM

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LUIS DAVID CHARA HERRERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-10756684
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-04-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-05-22
FECHA DE PAGO:	2024-04-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2024-04
PERÍODO SALUD:	2024-04
NÚMERO PLANILLA:	8630147814
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8603347804
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	$ 1.360.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 170.000	$ 170.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.360.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.600	$ 217.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.360.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.200	$ 14.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 401.800	$ 401.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/06/2024

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900134815	6	CORPOFUTURO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CORPOFUTURO	CALLE 56 N # 10-21	POPAYAN-CAUCA	8377691	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	599086377	9465913274	E	2024/05/07	2024/04/26	BANCOLOMBIA	0	$1,274,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CORPOFUTURO (3 Afiliados)							$2,600,000	$416,000			$3,900,000	$487,500			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$20,400		$3,900,000	$195,000		$1,274,900
Centro de Trabajo: CORPOFUTURO (3 Afiliados)							$2,600,000	$416,000			$3,900,000	$487,500			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$20,400		$3,900,000	$195,000		$1,274,900
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (3 Afiliados)							$2,600,000	$416,000			$3,900,000	$487,500			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$20,400		$3,900,000	$195,000		$1,274,900
1	CC	1007143523	CORDOBA ERIKA		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$1,300,000	$65,000	No	$494,300
2	CC	1061812398	ESCOBAR CAROL		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$1,300,000	$65,000	No	$494,300
3	CC	34352355	RUANO FLORALBA			0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$1,300,000	$65,000	No	$286,300
Total			**Afiliados(3)**				$2,600,000	$416,000			$3,900,000	$487,500			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$20,400		$3,900,000	$195,000		$1,274,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900134815	6	CORPOFUTURO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CORPOFUTURO	CALLE 56 N # 10-21	POPAYAN-CAUCA	8377691	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	599086377	9465913274	E	2024/05/07	2024/04/26	BANCOLOMBIA	0	$1,274,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$416,000	$0	$0	$416,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$20,400	$0	$0	$20,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$20,400	$0	$0	$20,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$156,000	$0	$0	$156,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	3	$156,000	$0	$0	$156,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$487,500	$0	$0	$487,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$487,500	$0	$0	$487,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$117,000	$0	$0	$117,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$117,000	$0	$0	$117,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$78,000	$0	$0	$78,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$78,000	$0	$0	$78,000
TOTAL				3	$1,274,900	$0	$0	$1,274,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061760343		KAREN DANIELA SARRIA CAMPO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 7 8-46	POPAYAN-CAUCA	8470135	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	597149314	9466196351	I	2024/05/14	2024/04/25	BANCOLOMBIA	0	$449,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,520,000	$243,200			$1,520,000	$190,000			$0	$0			$1,520,000		$15,900		$0	$0		$449,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,520,000	$243,200			$1,520,000	$190,000			$0	$0			$1,520,000		$15,900		$0	$0		$449,100
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																					$1,520,000	$243,200			$1,520,000	$190,000			$0	$0			$1,520,000		$15,900		$0	$0		$449,100
1	CC	1061760343	SARRIA KAREN																	25-14	30	$1,520,000	$243,200	EPS037	30	$1,520,000	$190,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,520,000	1.044%	$15,900	0	$0	$0	No	$449,100
Total	**Afiliados(1)**																					$1,520,000	$243,200			$1,520,000	$190,000			$0	$0			$1,520,000		$15,900		$0	$0		$449,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061760343		KAREN DANIELA SARRIA CAMPO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 7 8-46	POPAYAN-CAUCA	8470135	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	597149314	9466196351	I	2024/05/14	2024/04/25	BANCOLOMBIA	0	$449,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$243,200	$0	$0	$243,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$243,200	$0	$0	$243,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,900	$0	$0	$15,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$15,900	$0	$0	$15,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$190,000	$0	$0	$190,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$190,000	$0	$0	$190,000
TOTAL				1	$449,100	$0	$0	$449,100

2024/04/25 05:39 PM

PAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LIZETH FERNANDA ANACONA PAPAMIJA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1061725679
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-04-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-05-21
FECHA DE PAGO:	2024-04-25
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2024-04
PERÍODO SALUD:	2024-04
NÚMERO PLANILLA:	29403818
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29403818
TIPO DE PLANILLA:	I

D	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR P
	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	$ 1.360.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 170.000	
	800224808	PORVENIR	1	$ 1.360.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.600	
	860011153	POSITIVA	1	$ 1.360.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.200	
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 401.800	

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/06/2024

SEGURIDAD SOCIAL ÍTEM PERSONAL MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS VIVEROS TRANSITORIOS

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900134815	6	CORPOFUTURO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CORPOFUTURO	CALLE 56 N # 10-21	POPAYAN-CAUCA	8377691	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	599095939	9465913210	Y	2024/05/07	2024/04/26	BANCOLOMBIA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CORPOFUTURO (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: CORPOFUTURO (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC	1061703274	RIVERA JULIAN																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total	**Afiliados(1)**																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900134815	6	CORPOFUTURO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CORPOFUTURO	CALLE 56 N # 10-21	POPAYAN-CAUCA	8377691	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	599095939	9465913210	Y	2024/05/07	2024/04/26	BANCOLOMBIA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

CADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAG

PAGOS s.a.


RAZÓN SOCIAL :	LEYDY CAROLINA CONDA MENDEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1061800255
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-04-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-05-15
FECHA DE PAGO:	2024-04-23
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2024-04
PERÍODO SALUD:	2024-04
NÚMERO PLANILLA:	29393773
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29393773
TIPO DE PLANILLA:	I

) D	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR F
	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	$ 1.360.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 170.000	
	800224808	PORVENIR	1	$ 1.360.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.600	
	860011153	POSITIVA	1	$ 1.360.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.200	
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 401.800	

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/06/2024

ANEXO 5


Verificación
Nuevas áreas de
Inkues
hídrico
maxell
DVD+R
16x
Mes Abril 2024

ANEXO 6

CORPORACION UN FUTURO MEJOR - CORPOFUTURO

NIT: 900134815-6

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CALLE 56 N # 10 -21, Popayán, Cauca, Colombia

Tel. 3117228363

Autorización factura electrónica de venta No. 18764056110641 válida desde 2023-09-14 hasta 2024-09-14 rango desde FEVE146 hasta FEVE500.

Cliente:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA CRC
NIT:	891501885-4
Dirección:	CRA 7 1 N 28, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono:	8203230
Email:	danacona@crc.gov.co
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	26/05/2024
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FEVE182**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**07:08:54**
FECHA FIRMADO:	**26/04/2024 12:20:47**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	04	2024	26	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	70	CONTRATO CRC	número de unidades internacionales	1,00	$480.154.605,00				0,00	$480.154.605,00

Notas:
ACTA No. 03 CONTRATO 534-2023 OBJETO: Implementar las actividades de Conservación y recuperacion del proyecto "Restauración de áreas de interés hídrico y ambiental en los municipios de El Tambo, Suárez, Morales, Cajibio, Buenos Aires y Timbio en el departamento del Cauca"
CR(480,154,605.00)
Crédito 30 días

SON (cuatrocientos ochenta millones ciento cincuenta y cuatro mil seiscientos cinco pesos)
CUFE 2fb8ad5afd2f8c3d3d2dc5b8b774c5c5d9073e1a2142cf215bb444acb9c3ab7174e8a703a47f59feb6fa1ab7f1871b13

Subtotal:	$480.154.605,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$480.154.605,00

Firma Digital: Ec359pwAjzaH89V8P+v2mdbA4ir4AFx5wc03l8z4yrCRgT34Bv0ufcnXowRF1Gn
SS0h5E5P2WCAM1sgjuSwNVyvdxqndcKWQ4AXzbaRiaO+tyP4hy
Fm0/BTM/brzdeF nzAoTPG49WoDT91vE2/MvrjXvbctCrAJCrFR0aEe8QcGwVvg4rFXGsdJsSG8lS1Cv tXAZsYRCsnzoHWDVOXpPWl/+NR77ljGYE6C
Ad7crLbgzUYRd2yM2rwNMezhh1cHM EUYtpN3++fu1O0VJ179aX3UgWpHKAKN2EaiEqBbOWh8l/YeIF0ev/zt7i6N7Ro8 AZI4g14YYpZgIM28UIEXi
EA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.