**CONTRATO Nº 054/2023**

**INFORMACIÓN GENERAL**

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA**<br>**NIT / C.C.** | **EDUAR GIOVANNI APONTE FINO**<br>80.542.996 EXPEDIDA EN ZIPAQUIRÁ |
| **OBJETO** | SUMINISTRO DE MUEBLES Y ELEMENTOS PARA DOTACION DE OFICINAS Y COCHES DE MASCOTAS PARA LA CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ. |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($83.879.000,00) M/CTE. |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO |
| **FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO** | JUNIO 14 DE 2023 |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | JUNIO 16 DE 2023 |
| **ADICION No. 01** | N/A |
| **VALOR ADICIONADO** | N/A |
| **PLAZO PRORROGADO** | No. 1 de fecha julio 28 de 2023<br>QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | AGOSTO 10 DE 2023 |
| **FECHA DE LIQUIDACIÓN** | DICIEMBRE 29 DE 2023 |

En Zipaquirá, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023), se reunieron en la oficina de Catedral de Sal de Zipaquirá, el doctor **WILLIAM ALONSO ROBAYO BUSTOS** Gerente de la Sociedad CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S.A. SEM, DARLEY VELASQUEZ CUBILLOS Subgerente Administrativo y Financiero de Catedral de Sal de Zipaquirá S.A. SEM, como Supervisor y **EDUAR GIOVANNI APONTE FINO** identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.542.996 expedida en Zipaquirá, como CONTRATISTA, con el fin de realizar de común acuerdo la liquidación del contrato de la referencia, conforme las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

**PRIMERA:** Que en la cláusula décimo octava del contrato, prevé la liquidación de los contratos en relación con circunstancias similares a la del objeto contractual pactado se liquidará de común acuerdo entre las partes al cumplimiento de su objeto y que en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, en el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder quedar a Paz y Salvo.

**SEGUNDO:** Que a la presente diligencia se hicieron presentes tanto la parte CONTRATANTE como la parte del CONTRATISTA.

**TERCERO:** Que la ejecución del contrato se desarrolló correctamente de acuerdo al clausulado del Contrato, en cuanto al tiempo de ejecución y las obligaciones de acuerdo al acta de cumplido emitida por parte del supervisor del contrato y el informe final entregado para la presente liquidación.

**CUARTO:** Que se realizó el proyecto de liquidación del contrato objeto de la presente diligencia, en los términos y condiciones aquí previstas y que se relacionan a continuación:

**POLIZAS**

| AMPAROS | % | SUMAS ASEGURADAS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA |
| **Poliza No. CBQ-100018421** | | | | |
| Fecha de Expedicion 15/06/2023 | | | | |
| Anexo de Modificación No. 1 | | | | |
| Fecha de Expedicion 31/07/2023 | | | | |
| CUMPLIMIENTO | 20% | 16,775,800.0 | 14/06/2023 | 15/02/2024 |
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 20% | 16,775,800.0 | 14/06/2023 | 15/02/2024 |

## ACTAS SUSCRITAS

- ACTA DE INICIO
- ACTAS DE CUMPLIDO

## ESTADO JURÍDICO

| DESCRIPCION | HUBO | NO HUBO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| SUSPENSIONES | | X | |
| PRORROGAS | X | | No. 01<br>JULIO 28 DE 2023 |
| MULTAS | | X | |
| ADICIONALES | | X | |
| DECLARACIONES DE INCLUMPLIMIENTO | | X | |
| CADUCIDAD | | X | |
| MODIFICATORIO | | X | |

## ESTADO FINANCIERO

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | **$83.879.000,00** |
| **VALOR ADICIONADO** | **$0,00** |

**PAGOS REALIZADOS**

| FECHA | COMPROBANTE DE EGRESO | VALOR |
|---|---|---|
| 19/07/2023 | 2023000601 | 57.779.000,00 |
| 16/08/2023 | 2023000688 | 26.100.000,00 |

| | |
|---|---|
| **VALOR PENDIENTE DE PAGO** | 0,00 |
| **VALOR EJECUTADO** | **83.879.000,00** |
| **SALDO A FAVOR DE LA SOCIEDAD** | 0.00 |

**SEXTA:** De conformidad con lo antes manifestado, las partes del contrato imparten la aprobación a la presente liquidación.

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes del presente acto contractual dan por LIQUIDADO el contrato enunciado, declarándose a PAZ Y SALVO, libre de todo apremio o desobediencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

No siendo otro el objeto de la presente se termina y firma por quienes intervinieron, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023).

**WILLIAM ALONSO ROBAYO BUSTOS**
Gerente
Catedral de Sal de Zipaquirá S.A. SEM.

**DARLEY VELASQUEZ CUBILLOS**
Subgerente Administrativo y Financiero
CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ S.A. SEM
Supervisor

**EDUAR GIOVANNI APONTE FINO**
**c.c. No. 80.542.996**
Contratista

*Proyectó: Lindaiy Maritza Jiménez Wagner –Contratación*