Bogotá D.C. CADV-CIAR-182

Junio 06 de 2024.

Señores:
KEIBER ALEXANDER COLORADO LANDAZURI
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023
COORDINADOR GRUPO INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

CARLOS JOSÉ GUAQUETA GUAQUETA
APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

Asunto: **SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE HORARIO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL BLOQUE CENTRAL LABORATORIO NIVEL 2.**

Respetados Señores reciban de nuestra parte un cordial saludo.

Mediante la presente enviamos a ustedes solicitud presentada por la Contratista de Obra que tiene por asunto "*Solicitud autorización ampliación horario laboral en área, bloque central laboratorio nivel 2*", misma que se encuentra avalada por la Interventoría toda vez que se requiere con apremio desarrollar las actividades concernientes al Bloque Central Laboratorio Nivel 2.

Por lo anterior solicitamos conceder los permisos respectivos para que la Contratista de Obra pueda desarrollar la totalidad de las Actividades del Bloque en referencia.

Cordialmente,

JUAN CARLOS ANTOLÍNEZ FLÓREZ
REPRESENTANTE LEGAL.
CONSORCIO ADVOCATORUM – CIARQUELET

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO ADVOCATORUM – CIARQUELET

Gmail

CONSORCIO ADVOCATORUM CIARQUELET
<consorcio.advocatorum.ciarquelet@gmail.com>

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE HORARIO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL BLOQUE CENTRAL LABORATORIO NIVEL 2

1 mensaje

CONSORCIO ADVOCATORUM CIARQUELET <consorcio.advocatorum.ciarquelet@gmail.com> 6 de junio de 2024, 14:24

Para: Keiber Alexander Colorado Landazuri <keiber.colorado@ica.gov.co>, Carlos Jose Guaqueta Guaqueta <carlos.guaqueta@ica.gov.co>

Bogotá D.C.

Junio 06 de 2024.

Señores:
KEIBER ALEXANDER COLORADO LANDAZURI
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023
COORDINADOR GRUPO INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

CARLOS JOSÉ GUAQUETA GUAQUETA
APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

Reciban un cordial saludo.

Mediante el presente enviamos oficio de SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE HORARIO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL BLOQUE CENTRAL LABORATORIO NIVEL 2.

Cordialmente,
CONSORCIO ADVOCATORUM – CIARQUELET

3 adjuntos

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE HORARIO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL BLOQUE CENTRAL LABORATORIO NIVEL 2.pdf
315K

PROGRAMACIÓN BLOQUE CENTRAL LABORATORIO NIVEL 2.pdf
131K

OFICIO AMPLIACION HORARIO LABORAL.pdf
346K

Bogotá, junio 06 de 2024 ICA-UT.GGC-202-2023- 46

Doctor:
JUAN CARLOS ANTOLINEZ FLOREZ
R.L. CONOSORCIO ADVOCATORUM CIARQUELET
Interventor contratado
Bogotá

REFERENCIA: CONTRATO No.: GGC-202-2023 ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) – BOGOTÁ

ASUNTO: Solicitud autorización ampliación horario laboral en área, bloque central laboratorio nivel 2.

Cordial saludo;

Me permito informarle que iniciadas las actividades el día de ayer en horas de la tarde, para el desmonte de puertas del bloque central de laboratorio nivel 2, se presento gran dificultad, para el desmonte del marco de la puerta, lo cual ocasiono un rendimiento muy bajo en esta actividad, por los siguientes motivos:

- El marco esta anclado con perfil de angulo metálico al muro en una profundidad de aproximadamente 15 cms
- Los marcos están rellenados con material de concreto
- Marco empotrado al piso


Por esta situación se hace esta actividad difícil y dispendiosa, causando bajos rendimientos en esta actividad. Adicionalmente se causa gran afectación a los muros del vano y al piso, por la demolición que se tiene que realizar, para desanclar el marco del muro y del piso, motivo por el cual se requiere un mayor tiempo para el remate de los filos, actividad necesaria previa a la instalación de las nuevas puertas.

Inicialmente se había autorizado por parte de la coordinación del LNDV, laborar en esta área a partir de las 3:00 pm en adelante, teniendo el inconveniente presentado, solicitamos se nos autorice la ampliación del horario laborar desde las 7:00 am hasta 8:00 pm, incluyendo fines de semana y festivos. Lo anterior con el fin de no presentar atrasos en la ejecución de estas actividades, por lo que adjuntamos la nueva programación de estas actividades.

En el registro fotográfico se puede evidenciar el desmonte de puertas:



DESMONTE DE MARCO METALICO DE MUROS



MARCO RELLENO DE CONCRETO, DIFICULTANDO SU DESMONTE



ESTADO DE MUROS DE VANO Y PISO, UNA VEZ DESMONTADO EL MARCO, SUFREN GRAN DTERIORO



ESTADO FINAL DE LOS MUROS DEL VANO, AFECTANDO NOTABLEMENTE RENDIMIENTOS REMATE DE FILOS

Por lo expuesto anteriormente y con el fin dar agilizar el proceso del desmonte de los marcos, hemos tomado la determinación de utilizar pulidora y taladro percutor sencillo y que además con el uso de esta herramienta, se reducirá de forma significativa el deterioro de los muros del vano, motivo por el cual solicitamos de su aprobación. Es de aclarar que se tomaran las medidas necesarias con el fin de mitigar la expansión de partículas de polvo, en el aérea intervenida

Agradecemos su gentil y oportuna colaboración, en su concepto de viabilidad a lo anteriormente expuesto.

Atentamente



CAROLINA REYES PEÑA
R.L. UT LABORATORIO BOGOTA 2023

Anexo: Un (01) folios: Programación de obra, instalación de puertas y vidrios



Proyecto: Ing. **JAIRO INOCENCIO AGLAVIS**
Director de obra

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VEGETAL(LNDV) - BOGOTÁ																				
BLOQUE CENTRAL LABORATORIO NIVEL 2					SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO							SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO							RECURSOS		OBSERVACIONES
Nº	DESCRIPCIÓN	DIAS	INICIO	FINAL	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D			
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	AYUDANTES	OFICIALES Y PINTOR	
1,0	PROTECCIONES DEL AREA A INTERVENIR (CORTINAS EN PLASTICO)	6	05-06-24	10-06-24															2		
2,0	DESMONTE DE PUERTAS	6	05-06-24	10-06-24															2	2	
3,0	REMATE DE VANOS (FILOS)	5	06-06-24	10-06-24															1	2	
4,0	INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO	5	07-06-24	11-06-24															1	3	
5,0	REMATES Y PINTURA	4	11-06-24	14-06-24															1	2	
6,0	ASEO	3	12-06-24	14-06-24															2		
7,0	ENTREGA A LA INTERVENTORIA	1	15-06-24	15-06-24																RESIDENTE TECNICO	
	CAMBIO DE VIDRIOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO)	4	11-06-24	14-06-24															1	2	

JAIRO INOCENCIO GALVIS
Ing. Director de obra UT Laboratorio 2023

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
Ing. Director de Interventoria