PROCESO ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS

Alcaldía de Aguazul

MATRIZ DE RIESGOS

Código: A-ABS-F-16 | Versión: 01

Vigente: Resolución No. 432 del 22 de diciembre del 2022

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

"PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LOS 70 AÑOS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL Y ORGANIZACIÓN DE VIERNES DE LLANERIDAD CON EL OBJETO DE FOMENTAR, FORTALECER, DIFUNDIR Y DIVULGAR LAS TRADICIONES CULTURALES, EN EL MARCO DEL PROCESO "GESTIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL"

FECHA

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Propio	Externo	Ejecución	Ocupacional	Cancelación a última hora de los artistas	Incumplimiento y generación de vacío frente a las expectativas esperadas	1	4	5	Riesgo Medio	contratista	Acciones de mitigación por parte del contratista de acuerdo con el evento presentado, a través de la implementación de Planes de contingencia	1	1	2	No	Entidad contratante Contratista	Al momento previo a la situación de no asistencia del artista	A la finalización del contrato	Implementación y activación de planes de contingencia que preveean este tipo de situaciones, con las alternativas de mitigación	Al momento previo a presentarse la situación de no asistencia del artista
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Eventos de tipo biológico que indiquen riesgo para la salud y obliguen a un aforo restringido de las personas asistentes a los eventos que hacen parte de las actividades contractuales	Imposibilidad de la ejecución de las actividades contractuales dentro de la capacidad esperada	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad/Contratista	Aplicación de directrices nacionales en materia de salud pública con incidencia en el municipio de Aguazul	2	2	4	No	Municipio/Contratista	Al inicio del contrato	A la terminación de la ejecución contractual	Seguimiento diario a los boletines de Salud Pública del orden nacional, departamental y municipal	Continua
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas en el fluido eléctrico que obstaculice la celebración del(os) evento(s)	Imposibilidad de ejecutar el evento o retraso en la programación de actividades	2	3	5	Riesgo medio	contratista	Adopción plan de contingencia plan eléctrica	1	1	2	Si	contratista	Al inicio del contrato	A la terminación de la ejecución	Verificación del cumplimiento del plan de contingencia	Continua

Elaboró: CINDY YOHANA BERNAL ÁVILA
Profesional contratado - contrato 081-2024

Aprobó: CARLOS ANTONIO ORJUELA CASTIBLANCO
Cargo: Secretario de Educación y Cultura