ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: X No.: 2				
X CONTRATO DE:	PRESTACION DE SERVICIOS	Nº:	1314	AÑO:	2024
___ CONVENIO DE:					

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE AGRICULTURA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	ESTRATEGIA & DEFENSA S.A.S.		
	NIT O CC:	900.327.235-3		
	DIRECCIÒN:	Calle 5 No. 10-49 Oficina 301	TEL:	3102771475
	CIUDAD:	Neiva - Huila		
	REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO		
	CC:	80.058.776 de Bogotá – D.C.		
OBJETO:	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO TÉCNICO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LOS SECTORES CAFETERO Y CEREALERO MEDIANTE LA DOTACIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No.: 5,701 Fecha: 27 de Julio 2023 – 31.323 del 2 de agosto de 2023**			
CUENTA BANCARIA	**No. 05594303298 Banco. BANCOLOMBIA Tipo de Cuenta: AHORRO**			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	**$ 1.659.412.958**			
	Valor en Letras: **MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS** M/CTE			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1 $			
	Nº2 $			

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			

GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F09
Fecha Aprobación: 29 de noviembre de 2023	ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO	Versión: 6
		Página 2 de 3

	Nº3	$	
VALOR TOTAL	$ 1.659.412.958		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
PLAZO ADICIONAL:	Nº1	CUATRO (4) MESES	
	Nº2	_____ (Dias / Meses)	
	Nº3	_____ (Dias / Meses)	
PLAZO TOTAL:	OCHO (8) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	DD: 01 MM: 09 AÑO: 2023		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	Nº1	SUSPENSIÒN	20 de Diciembre de 2023
		REINICIACIÒN	21 de Marzo de 2024
	Nº2	SUSPENSIÒN	DD__MM__AÑO__
		REINICIACIÒN	DD__MM__AÑO__
	Nº3	SUSPENSIÒN	DD__MM__AÑO__
		REINICIACIÒN	DD__MM__AÑO__
	Nº4	SUSPENSIÒN	DD__MM__AÑO__
		REINICIACIÒN	DD__MM__AÑO__
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	30 / 07 / 2024		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	12 / 05 / 2024		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 21 / 03 / 2024 AL 10 / 05 / 2024		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	FREDDY ALEXANDER GONZALEZ BARRERA	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO	
	EN CALIDAD DE:	R.L. CONTRATISTA ESTRATEGIA & DEFENSA SAS	
	NOMBRE:	CARLOS ALBERTO CUELLAR MEDINA	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE AGRICULTURA Y MINERIA	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
Acta de Inicio	01/09/2023		$1.659.412.958	$1.659.412.958
Acta de Recibo parcial N° 1	19/12/2023	$ 753.502.553		$ 905.910.405
Acta de Recibo parcial N° 2	12/05/2024	$ 301.239.015		$ 604.671.390

TOTAL	**$1.054.741.568**	$ 1.659.412.958	$ 604.671.390

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Qué ESTRATEGIA & DEFENSA en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla **No.76914837** del mes de MAYO de 2024, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes		Valor
$23.359.200	Salud	12,5%	$610.600
	Pensión	16 %	$2.441.300
	ARL	0,522%	$118.500

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración **(10/05/2024)**: Quien suscribe: ANDRES CHARRY

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato o convenio arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato o convenio se autorizan los siguientes pagos: por valor de TRESCIENTOS UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINCE PESOS pesos ($ 301.239.015) moneda corriente, del contrato N° 1314 del 2023 para el periodo comprendido entre el 21 de Marzo al 10 de Mayo del 2024.
3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial N° 02, del Contrato de prestación de servicios N° 1314 de 2023

CARLOS ALBERTO CUELLAR MEDINA
SECRETARIO DE AGRICULTURA Y MINERIA

DIEGOFERNANDO MEDINA GUERRERO
R.L. CONTRATISTA

FREDDY ALEXANDER GONZALEZ B.
SUPERVISOR