ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVÁ

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO 500 DE 2023	
No. CONTRATO Y FECHA	500 DEL 29 DE JUNIO DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES DE APOYO LOGÍSTICO Y DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL A MONTO AGOTABLE REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL LOCAL, EN TODOS LOS ESPACIOS, EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE REALICE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA	FUNDACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGIA GLOBAL - FUNCITEG
No. DE IDENTIFICACIÓN	830089058-0
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	LUIS CARLOS SERPA ZAMBRANO
No. DE IDENTIFICACIÓN (NIT)	10.884.923
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 MESES
VALOR INICIAL	$670.000.000
APORTES DE LAS PARTES (cuando aplique)	N/A
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	O23011605570000001623
RP DEL CONTRATO INICIAL (No. y fecha)	1222 DEL 29 DE JUNIO DE 2023
FECHA ACTA DE INICIO	06 DE JULIO DE 2023
PRORROGAS (cuando aplique)	N/A
ADICIÓNES (cuando aplique)	$ 335.000.000
RP DE LA ADICIÓN (No. y fecha)	1728 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSIONES (cuando aplique)	N/A
OTRO SI (cuando aplique)	N/A
TERMINACIÓN ANTICIPADA (cuando aplique)	

ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVÁ

VALOR TOTAL	$1.005.000.000
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (Incluyendo modificaciones contractuales)	05 DE JULIO DE 2024
PÓLIZAS (cuando aplique)	No. de la póliza: NB-100268760 Anexo 0 Fecha de expedición: 04/07/2023 Fecha de aprobación: 05/07/2023 Vigencias: CUMPLIMIENTO 26/06/2023 AL 25/12/2024Valor asegurado: $134.000.000 PRESTACIONES SOCIALES 26/06/2023 AL 25/06/2027 Valor asegurado: $33.500.000 CALIDAD DEL SERVICIO 26/06/2023 AL 25/12/2024 Valor asegurado: $134.000.000 No. de la póliza: NB-100074775 anexo 0 Fecha de expedición: 04/07/2023 Fecha de aprobación: 05/07/2023 Vigencia: 26-06.2023 hasta 25-06-2024 Vigencias: AMPARO BASICO -PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES Valor asegurado: $232.000.000 PATRONAL Valor asegurado: $69.600.000 CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS Valor asegurado: $69.600.000 VINCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS Valor asegurado: $69.600.000 N° Póliza: NB – 100268760 Anexo 3 Fecha Expedición: 13-07-2023 Fecha de Aprobación: 23/08/2023 AMPAROS Cumplimiento Vigencia: 06-07-2023 hasta 05-01-2025 Valor: $134.000.000 Prestaciones Sociales Vigencia: 06-07-2023 hasta 05-07-2027 Valor: $33.500.000 Calidad del Servicios Vigencia: 06-07-2023 hasta 05-01-2025 Valor: $134.000.000 N° Póliza: NB-100064775 Anexo 3 Fecha Expedición: 10-07-2023 Fecha Aprobación: 22/12/2023 Vigencia: 06-07-2023 hasta 05-07-2024 AMPAROS Amparo Básico – Predios, Labores y Operaciones Valor asegurado: $232.000.000 Patronal Valor asegurado: $69.600.000 Contratistas y Subcontratistas Valor asegurado: $69.600.000 Vehículos Propios y No propios: $69.600.000

	N° Póliza: NB-100064775 Anexo 4 Fecha Expedición: 28-12-2023 Fecha Aprobación: 29-12-2023 Vigencia: 06-07-2023 hasta 05-07-2024 AMPAROS Amparo Básico – Predios, Labores y Operaciones Valor asegurado: $232.000.000 Patronal Valor asegurado: $232.000.000 Contratistas y Subcontratistas Valor asegurado: $232.000.000 Vehículos Propios y No propios: $232.000.000 N° Póliza: NB – 100268760 Anexo 4 Fecha Expedición: 26-12.2023 Fecha de Aprobación: 11-01-2024 AMPAROS Cumplimiento Vigencia: 22-12-2023 hasta 05-01-2025 Valor: $201.000.000 Prestaciones Sociales Vigencia: 22-12-2023 hasta 05-07-2027 Valor: $50.250.000 Calidad del Servicios Vigencia: 22-12-2023 hasta 05-01-2025 Valor: $201.000.000 N° Póliza: NB-100064775 – Anexo 5 Fecha Expedición: 23-01-2024 Fecha Aprobación: 09-02-2024 Vigencia: 06-07-2023 hasta 05-07-2024 AMPAROS Amparo Básico – Predios, Labores y Operaciones Valor asegurado: $260.000.000 Patronal Valor asegurado: $260.000.000 Contratistas y Subcontratistas Valor asegurado: $260.000.000 Vehículos Propios y No propios: $260.000.000
FECHA DILIGENCIAMIENTO FORMATO CONTROL DE RETIRO GCO-GCI-F102	N/A
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ANGELA MARÍA MORENO TORRES
NO. DE CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO CARGADOS EN SECOP	8

ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVÁ

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA SEGÚN LO PACTADO		
NÚMERO DE ORDENES DE PAGO	**FECHA**	**VALOR**
Primera orden de pago No. 3000593526	24-AGOSTO-2023	$22.051.410
Segunda orden de pago No. 3000663525	13-SEPTIEMBRE-2023	$167.578.894
Tercera orden de pago No. 30000196683	22-ENERO-2024	$14.758.581
Cuarta orden de pago No. 3000019684	22-ENERO-2024	$32.333.485
Quinta orden de pago No. 3000019692	22-ENERO-2024	$48.285.706
Sexta orden de pago No. 3000035481	01-FEBRERO-2024	$402.307.386
Séptima orden de pago No. 3000170745	20-MARZO-2024	$9.115.400
Octava orden de pago No. 3000170746	20-MARZO-2024	$237.760.091

CONCLUSIONES:
Yo ANGELA MARÍA MORENO TORRES en calidad de Supervisor del contrato No. 500 de 2023, certifico que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones del contrato, y con el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, quedando un saldo a favor del contratista correspondiente al ULTIMO PAGO de **SETENTA MILLONES SETECIENTOS TRES MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE** ($70.703.084) y un valor sin ejecutar de **CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE** ($105.963) a favor del Fondo de Desarrollo Local de Engativá.

OBSERVACIONES:

El contratista cumplió con el objeto del contrato de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico, contrato y demás documentos que forman parte integral del mismo. Queda un saldo a favor del contratista por valor de **SETENTA MILLONES SETECIENTOS TRES MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE** ($70.703.084), el cual corresponde al último pago de acuerdo con los servicios efectivamente prestados, determinado por la suma de los valores de los servicios efectivamente prestados en el respectivo periodo, cuantificados y verificados por el apoyo a la supervisión del contrato, sobre el cual se ordena tramitar el correspondiente pago. En atención al saldo sin ejecutar a favor del Fondo de Desarrollo Local de Engativá por valor de **CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE** ($105.963) se ordena liberarlo.

Para su constancia, se firma en Bogotá a los 16 días del mes de mayo de 2024.

ANGELA MARÍA MORENO TORRES
Alcaldesa Local de Engativá

Proyectó: María Paula Luna Acuña
Revisó: Shayuri Yulieth Pinto Muñoz
Juan Pablo Chaves Rodríguez
Revisó Aspectos Jurídicos: Stefanie Salas
Aprobó Aspectos Jurídicos: Ricardo García Alvarado