MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA**			
	PROCESO	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5
Fecha de Elaboración		18/12/2023		
Periodo del informe de supervisión		**Fecha de Inicial**	**Fecha Final**	
		2/11/2023	13/12/2023	
Tipo de Informe:		Único		
Seleccione el Numero del Informe.		N/A		
Valor a pagar en periodo		$		25.436.250,00
1. Información General del Contrato				
N° de Expediente ORFEO:		20236231415000022E		
Seleccione la plataforma en la que se encuentra el proceso		**N° de Proceso: PCD-176-2023**	**SECOP II**	
Seleccione el Contrato		**205 / 2023**		
Fecha de suscripción		1/11/2023	Valor Inicial	$ 25.436.250
Objeto del Contrato:		ACTUALIZACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE INFO-TURNO WEB, CON SOPORTE TÉCNICO.		
N°. Registro Presupuestal (RP)	189923		**Fecha del RP**	1/11/2023
		NUMERO DE POLIZA	**FECHA POLIZA**	
POLIZA DE SEGURO	Poliza de Cumplimiento	CBC-100051450	2/11/2023	SI
	Poliza de Responsabilidad Civil extracontractual			NO APLICA
Fecha Acta de Inicio		2/11/2023		
Plazo de Ejecución		**Fecha de Inicial**	**Fecha Final**	
		2/11/2023	31/12/2023	
Nombre del Funcionario Supervisor:		DIEGO EMILIO OJEDA MONCAYO		
Seleccione Dependencia:		Oficina de Tecnología de la Informacion		
Nombre(s) del(os) Funcionario(s) de Apoyo a la supervisión		Juan Carlos Velez		
y Seleccione dependencia (citar todos):		Oficina de Tecnología de la Informacion		
Nombre del Proveedor o Contratista:		INFORMATICA Y TECNOLOGIA STEFANINI S.A.		
Seleccione el tipo de Identificación del Proveedor o Contratista:		NIT		
N° de Identificación del Proveedor o Contratista:		800.114.672	**DV (Si aplica)**	1

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**PROCESO**	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5

2. Modificaciones del Contrato		
Adición De acuerdo al paragrafo del articulo 40 de la ley 80 los contratos no podran adicionarce en mas del 50% de su valor inicial, expresados este en salarios minimos legales mensuales vigentes.	**Numero de Adición**	N/A
	Fecha de Adición:	
	Valor de la Adición:	
	Valor Total del Contrato + Adiciones	
	N° Registro Presupuestal de la Adición	
	Fecha del RP de la Adición	
	Modificacion a la poliza	
	Fecha Acta Aprobacion poliza	
Prorroga	**Número de prorroga**	N/A
	N° de días prorrogados	
	Fecha de Inicio Prorroga	**Fecha Final prorroga**
	15/11/2022	
	Fecha Firma de la Prorroga	
	Modificacion a la poliza	
	Fecha Acta Aprobacion poliza	
Suspensión	**Número de Suspensión**	N/A
	N° de días Suspendidos	
	Fecha de Inicio de suspensión	**Fecha Final Suspensión**
	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
	Fecha firma del documento de suspensión:	dd/mm/aaaa
	Fecha de reactivación del Contrato:	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza Seleccione	
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**PROCESO**	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5
Reducción		**Numero de reducción**	N/A	
		Valor a reducir:		
		N° Registro Presupuestal de la reducción		
		Fecha del RP de la reducción	dd/mm/aaaa	
		Fecha Firma de Reducción:	dd/mm/aaaa	
		Modificacion a la poliza	NO APLICA	
		Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa	
OTROSI		**Numero de Otrosi**	1	
		Clausula o numeral del contrato a modificar	CLAUSULA 6: PLAZO DE EJECUCION	
		Fecha firma del documento de OTROSI:	23/11/2023	
		Modificacion a la poliza	NO APLICA	
		Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa	
CESIÓN		**Numero de Cesión**	N/A	
		Nombre del Cedente		
		Identificación del Cedente		
		Nombre de Cesionario		
		Identificación del Cesionario		
		Fecha Firma de cesión	dd/mm/aaaa	
		Fecha inicio de la cesión	**Fecha final de la cesión**	
		dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	
		Modificacion a la poliza	NO APLICA	
		Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa	
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO		**Fecha de Firma del documento de terminacion anticipada del contrato**	dd/mm/aaaa	
		Tipo	Bilateral	
		Fecha terminación del contrato anticipado	dd/mm/aaaa	
Nota: El supervisor debera verificar que las garantias sean modificadas y allegadas por el contratista dentro de los tres (3) dias siguientes de la firma del correspondiente documento para su aprobación por parte de la Entidad.				

MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA**			
	PROCESO	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5

Nota: De Acuerdo a la ley 80 para las liquidaciones de los contratos, aceptaciones de oferta y ordenes de compra se liquidaran dentro de los terminos establecidos en dicho documento, para lo cual las garantias de buen manejo, correcta inversion del anticipo articulo.2.2.1.2.3.1.10, suficiencia de la garantia de pago anticipado articulo.2.2.1.2.3.1.11, garantia de cumplimiento articulo.2.2.1.2.3.1.12, deberan estar vigentes al momento de su liquidacion segun corresponda.

3. Balance Económico del Contrato

Valor Inicial del Contrato		$		25.436.250,00
Valor Adicion del Contrato		$		-
Valor de Reducción del Contrato		$		-
Valor de Liberación (Cierre Vigencia)	**#RP**			
Valor Total del Contrato		$		25.436.250
Periodos Pagos al Proveedor o Contratista		**N° de Factura o Cuenta de Cobro**	**Valor Pagado**	
Fecha de Inicio	**Fecha Final**			
dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	FV47847		
Valor Total Pagado		$		-
Valor Causado No Pagado		$		25.436.250,00
Valor total Ejecutado		$		25.436.250,00
Saldo Pendiente por Ejecutar		$		-
Porcentaje de Ejecucion Fisica		100%		
Porcentaje de Ejecucion Presupuestal		0%		

4. Revision y seguimiento a las actividades especificas del contrato

N° de Actividad	**Actividad**	**Descripción de las actividades realizadas por el contratista**	**EVIDENCIA**

MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA**			
	PROCESO	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5
1	Entregar licenciamiento por un (1) año de la solución de turnos digitales INFO-TURNOS WEB, incluido el soporte técnico y mantenimiento, en la Regional Andina Centro Facilitador Bogotá a nombre de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia..		Entrega el documento con el licenciamiento, soporte especializado y mantenimiento a la solución (no incluye hardware), por un año (del 01/NOV/2023 al 01/NOV/2024) de la solución infoturnos WEB, a nombre la Unidad Administrativa Migración Colombia.	ACTUALIZACION LICENCIAMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE INFOTURNOS.pdf

5. Concepto del supervisor sobre el cumpliento general del objeto del contrato

El contratista cumplió en forma satisfactoria con el objeto contractual durante los tiempos establecidos y con las calidades y procedimientos solicitados en los pliegos de condiciones.
Se realizo ingreso al almacen de la actualizacion de las licencias.

Firma del Supervisor
DIEGO EMILIO OJEDA MONCAYO
JEFE OFICINA DE TECOLOGIA DE LA INFORMACION
Sup Apoyo Juan Carlos Velez