ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO	CÓDIGO	M-GI-FT-006
			VERSIÓN	04
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	1 DE 2
	FORMATO	ACTA DE MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES Y MODIFICACIÓN DE ITEM NO PREVISTO	VIGENTE DESDE	18/03/2020

OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P.; PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR PARA LA VIGENCIA 2024

CONTRATISTA: Empresa de Servicios Publicos EMPUMELGAR E.S.P

INTERVENTOR: Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Fisico

Fecha presente acta: 26-mar-24

		CONDICIONES CONTRACTUALES			MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
					CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ACTIVIDAD	UND	CANT	VR. UNT	VALOR	+ O -			
MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y OPTIMIZACION DE REDES DE ALUMBRADO PUBLICO								
Reparación de lámparas 70w	Und	200,0	$ 363.750,62	$ 72.750.124,52	=	$ 363.750,62	200	$ 72.750.124,52
Reparación de lámparas 150w	Und	200,0	$ 377.132,25	$ 75.426.450,56	=	$ 377.132,25	200	$ 75.426.450,56
Reparación de lámparas 250w	Und	200,0	$ 531.208,42	$ 106.241.683,89	=	$ 531.208,42	200	$ 106.241.683,89
Reparación de redes de baja tensión en Cable Trenzado	Ml	1160,0	$ 118.466,63	$ 137.421.287,25	=	$ 118.466,63	1160	$ 137.421.287,25
Suministro e instalación de poste de 8m 510Kg	Und	10,0	$ 1.382.112,02	$ 13.821.120,18	=	$ 1.382.112,02	10	$ 13.821.120,18
Suministro e instalación de poste de 10m 510Kg	Und	10,0	$ 2.007.613,52	$ 20.076.135,19	=	$ 2.007.613,52	10	$ 20.076.135,19
Suministro e instalacion de bombillo de sodio de 70 W con fotocelda azul	Und	200,0	$ 142.951,20	$ 28.590.240,33	=	$ 142.951,20	200	$ 28.590.240,33
Suministro e instalacion de bombillo de sodio de 150 W con fotocelda azul	Und	200,0	$ 152.710,33	$ 30.542.066,37	=	$ 152.710,33	200	$ 30.542.066,37
			COSTOS DIRECTOS	$ 484.869.108,27				$ 484.869.108,27
MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIOS								
Desconexión y desmonte de luminarias de Alumbrado Publico Existentes	Und	370,0	$ 120.424,72	$ 44.557.145,13	=	$ 120.424,72	370,0	$ 44.557.145,13
Suministro e instalacion de luminaria led AP (Clasificacion M4-M5)	Und	100,0	$ 1.133.857,60	$ 113.385.760,01	=	$ 1.133.857,60	100,0	$ 113.385.760,01
Suministro e instalacion de luminaria led AP (Clasificacion M3)	Und	150,0	$ 1.459.882,60	$ 218.982.390,01	=	$ 1.459.882,60	150,0	$ 218.982.390,01
Suministro e instalacion de luminaria led AP (Clasificacion M3) - Vias anchas principales	Und	120,0	$ 1.683.507,60	$ 202.020.912,01	=	$ 1.683.507,60	120,0	$ 202.020.912,01
			COSTOS DIRECTOS	$ 578.946.207,17				$ 578.946.207,17
AMPLIACION DE COBERTURA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO (CALCUTA)								
Localizacion y replanteo	Ml	1000,0	$ 9.567,58	$ 9.567.583,33	=	$ 9.567,58	1000,0	$ 9.567.583,33
Excavacion de postes y retenidas	Und	33,0	$ 229.328,95	$ 7.567.855,5	=	$ 229.328,95	33,0	$ 7.567.855,50
Suministro e instalacion de poste de 10 m 510 kgf	Und	33,0	$ 2.249.640,80	$ 74.238.146,3	=	$ 2.249.640,80	33,0	$ 74.238.146,29
Pintura para poste de 10m 510 kg	Und	33,0	$ 81.181,42	$ 2.678.987,0	=	$ 81.181,42	33,0	$ 2.678.986,98
Suministro e instalación de estructura para retención	Und	15,0	$ 525.199,91	$ 7.877.998,6	=	$ 525.199,91	15,0	$ 7.877.998,59
Suministro e Instalación de red de baja tensión de alumbrado publico	mts	1000,0	$ 72.291,15	$ 72.291.152,00	=	$ 72.291,15	1000,0	$ 72.291.152,00
Suministro e instalacion de red de media tension	mts	150,0	$ 109.923,26	$ 16.488.488,64	=	$ 109.923,26	150,0	$ 16.488.488,64
Suministro e instalacion de transformador monofasico	Und	1,0	$ 7.135.553,77	$ 7.135.553,77	=	$ 7.135.553,77	1,0	$ 7.135.553,77
Suministro e instalacion de luminaria led AP	Und	33,0	$ 1.362.439,62	$ 44.960.507,6	=	$ 1.362.439,62	33,0	$ 44.960.507,56
Suministro e instalacion de puesta a tierra del sistema de alumbrado publico	Und	8,0	$ 506.831,66	$ 4.054.653,3	=	$ 506.831,66	8,0	$ 4.054.653,31
Tramites, diseños, linea viva, Retie, legalizacion y acompañamiento	Glb	1,0	$ 27.272.728,00	$ 27.272.728,00	=	$ 27.272.728,00	1,0	$ 27.272.728,00
			COSTOS DIRECTOS	$ 274.133.653,97				$ 274.133.653,97
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS								
Gastos Administrativos	Glb	1,0	$ 688.020.455,98	$ 688.020.455,98	-	$ -	0,0	$ -
Suministro de Elementos de Proteccion personal y Dotacion para cuadrilla de Alumbrado Publico	Glb	1,0	$ 93.071.002,37	$ 93.071.002,4	-	$ -	0,0	$ -
Poda, cargue, retiro y disposicion final de material vegetal (Escombrera aurtorizada) Manejo de Vegetacion redes de Alumbrado Publico	UND	260,0	$ 432.616,65	$ 112.480.329,0	=	$ 432.616,65	260,0	$ 112.480.329,00

			COSTOS DIRECTOS	$ 893.571.787,35				$ 112.480.329,00
VEHICULOS								
Alquiler de Vehículo para Transporte de Insumos, materiales y Cuadrilla de Alumbrado Publico	Glb	1,0	$ 379.500.000,00	$ 379.500.000,00	=	$ 379.500.000,00	1,0	$ 379.500.000,00
Alquiler de Vehiculo tipo camion doble cabina con grua articulada certificada (capacidad minima de carga de 3000kg), canasta, barreno y volco	Glb	1,0	$ 280.500.000,00	$ 280.500.000,0	=	$ 280.500.000,00	1,0	$ 280.500.000,00
			COSTOS DIRECTOS	$ 660.000.000,0				$ 660.000.000,00
NO PREVISTOS								
Gastos de implementacion administrativa - Costos de organización y planificacion- Gastos Organizacionales	Glb	1,00	$ 694.181.427,15	$ 694.181.427,15	+	$ 694.181.427,15	1,00	$ 694.181.427,15
Adquisición de Implementos de Protección Personal y Dotación para el Personal	Glb	1,00	$ 86.910.031,20	$ 86.910.031,20	+	$ 86.910.031,20	1,00	$ 86.910.031,20
			COSTOS DIRECTOS	$ 781.091.458,35				$ 781.091.458,35
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA				**2.891.520.756,77**				**2.891.520.756,77**
A.I.U. 26%				**0,00**				**0,00**
TOTAL OBRA				**2.891.520.756,77**				**2.891.520.756,77**

DIRERENCIA	$ 0,00
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.891.520.756,77
VALOR DEL ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.891.520.756,77

ING. JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH
EMPUMELGAR E.S.P
DIRECTOR TECNICO

WILDER ANDREY AGUIRRE ESPITIA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

ARQ. VALENTINA LLANOS RUIZ
EMPUMELGAR E.S.P
COORDINADORA ALUMBRADO PUBLICO

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA, TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DILIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBEN QUEDAR EN UNA HOJA SEPARADA