MIGRACIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	6
Fecha de Elaboración		15/01/2024		
Periodo del informe de supervisión		**Fecha de Inicial**	**Fecha Final**	
		14/12/2023	31/12/2023	
Tipo de Informe:		Periódico		
Seleccione el Numero del Informe.		1		
Valor a pagar en periodo				$ 23.880.871,00
1. Información General del Contrato				
N° de Expediente ORFEO:		20236231407000065E		
SECOP II		**N° de Proceso:**	**MC-046-2023**	
CONTRATO		**033-2023**		**CO-033-2023**
Fecha de suscripción		14/12/2023	Valor Inicial	$ 23.880.871
Objeto del Contrato:		Adquisición e instalación de elementos audiovisuales con accesorios de acuerdo a las especificaciones técnicas definidas por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.		
N°. Registro Presupuestal (RP)	220223		**Fecha del RP**	14/12/2023
		NUMERO DE POLIZA	**FECHA POLIZA**	
POLIZA DE SEGURO	Póliza de Cumplimiento	1522124077701	14/12/2023	SI
	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual			
Fecha Acta de Inicio		14/12/2023		
Plazo de Ejecución		**Fecha de Inicial**	**Fecha Final**	
		14/12/2023	31/12/2023	
Nombre del Funcionario Supervisor:		DIEGO EMILIO OJEDA MONCAYO		
Seleccione Dependencia:		Oficina de Tecnología de la Informacion		
Nombre(s) del(os) Funcionario(s) de Apoyo a la supervisión y Seleccione dependencia (citar todos):		Bayron Yair Carranza Macias		
		Oficina de Tecnología de la Informacion		
Nombre del Proveedor o Contratista:		AUDIOVISUAL BROADCASTING & LIGHTING CO SAS - ABL CO SAS		
Seleccione el tipo de Identificación del Proveedor o Contratista:		NIT		
N° de Identificación del Proveedor o Contratista:		901.249.909-8	**DV (Si aplica)**	1
2. Modificaciones del Contrato				
Adición De acuerdo al parágrafo del articulo 40 de la ley 80 los contratos no podrán adicionarse en mas del 50% de su valor inicial, expresados este en salarios mínimos legales mensuales vigentes.		**Numero de Adición**		
		Fecha de Adición:	dd/mm/aaaa	
		Valor de la Adición:		
		Valor Total del Contrato + Adiciones		
		N° Registro Presupuestal de la Adición		
		Fecha del RP de la Adición	dd/mm/aaaa	
		Modificación a la póliza	NO APLICA	
		Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa	
Prorroga		**Número de prorroga**	N/A	
		N° de días prorrogados		
		Fecha de Inicio Prorroga	**Fecha Final prorroga**	
		dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	
		Fecha Firma de la Prorroga	dd/mm/aaaa	
		Modificación a la póliza	NO APLICA	
		Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa	
Suspensión		**Número de Suspensión**	N/A	
		N° de días Suspendidos		
		Fecha de Inicio de suspensión	**Fecha Final Suspensión**	
		dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	
		Fecha firma del documento de suspensión:	dd/mm/aaaa	
		Fecha de reactivación del Contrato:	dd/mm/aaaa	

MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	6
		Modificación a la póliza Seleccione		
		Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa	

MIGRACIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	6

Reducción	**Numero de reducción**	N/A
	Valor a reducir:	
	N° Registro Presupuestal de la reducción	
	Fecha del RP de la reducción	dd/mm/aaaa
	Fecha Firma de Reducción:	dd/mm/aaaa
	Modificación a la póliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa
OTROSI	**Numero de Otrosí**	1
	Clausula o numeral del contrato a modificar	
	Fecha firma del documento de OTROSI:	dd/mm/aaaa
	Modificación a la póliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa
CESIÓN	**Numero de Cesión**	N/A
	Nombre del Cedente	
	Identificación del Cedente	
	Nombre de Cesionario	
	Identificación del Cesionario	
	Fecha Firma de cesión	dd/mm/aaaa
	Fecha inicio de la cesión	**Fecha final de la cesión**
	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
	Modificación a la póliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO	**Fecha de Firma del documento de terminación anticipada del contrato**	dd/mm/aaaa
	Tipo	Bilateral
	Fecha terminación del contrato anticipado	dd/mm/aaaa

Nota: El supervisor deberá verificar que las garantías sean modificadas y allegadas por el contratista dentro de los tres (3) días siguientes de la firma del correspondiente documento para su aprobación por parte de la Entidad.

Nota: De Acuerdo a la ley 80 para las liquidaciones de los contratos, aceptaciones de oferta y ordenes de compra se liquidaran dentro de los términos establecidos en dicho documento, para lo cual las garantías de buen manejo, correcta inversión del anticipo articulo.2.2.1.2.3.1.10, suficiencia de la garantía de pago anticipado articulo.2.2.1.2.3.1.11, garantía de cumplimiento articulo.2.2.1.2.3.1.12, deberán estar vigentes al momento de su liquidación según corresponda.

3. Balance Económico del Contrato

Valor Inicial del Contrato		$ 23.880.871
Valor Adición del Contrato		$ 0
Valor de Reducción del Contrato		$ 0
Valor de Liberación (Cierre Vigencia)	**#RP**	
Valor Total del Contrato		$ 23.880.871,00

Periodos Pagos al Proveedor o Contratista			
Fecha de Inicio	**Fecha Final**	**N° de Factura o Cuenta de Cobro**	**Valor Pagado**
dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa		
dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa		
dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa		

Valor Total Pagado	$ 0
Valor Causado No Pagado	$ 23.880.871,00
Valor total Ejecutado	$ 23.880.871,00
Saldo Pendiente por Ejecutar	$ 0
Porcentaje de Ejecución Física	100%
Porcentaje de Ejecución Presupuestal	0%

4. Revisión y seguimiento a las actividades especificas del contrato

N° de Actividad	**Actividad**	**Descripción de las actividades realizadas por el contratista**	**EVIDENCIA**

MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA**			
	PROCESO	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	6
1	1. Garantizar que los elementos objeto de este proceso cumplan estrictamente con las características técnicas requeridas por la Entidad.		El contratista entrego PROYECTOR (VIDEO BEAM) Serie XCBG3501145, PROYECTOR (VIDEO BEAM) Sertie X8B23402696, PROYECTOR (VIDEO BEAM) Serie X8W72Y01947 y TABLERO ACRILICO Serie SN_56430 cumpliendo con las especificaciones y condiciones tecnicas solicitadas en la INVITACIÓN PÚBLICA - (M C) - (046 - 23) (Adquisición e instalación de elementos audiovisuales) y ADENDA NO 1 MINIMA CUANTIA No. 046 DE 2023 revokfirmasma29nov.pdf	Informe de Instalacion firmado INGRESO 568 18122023 EA INVERS
2	Realizar la instalación incluyendo el desmonte del equipo actual y la instalación y configuración de los equipos nuevos.		Se realizó el desmontaje del proyector que se tenía en la Sala General. Adecuación de soporte a techo y verificación, corrección del cableado existente en sala general e instalación en techo y configuración del proyector nuevo EPSON L210W. Entregables: Proyector EPSON L210W y control remoto del mismo. Instalación de punto eléctrico, cable de video HDMI y USB desde el proyector hasta el PC de escritorio existente en la Sala de Dirección. Instalación tablero de 240 x 120 cm a pared para la proyección. Instalación y configuración del proyector Interactivo EPSON BrightLink 725Wi al soporte de pared, configuración de los lápices e instalación y configuración del módulo touch. Entregables: Proyector interactivo EPSON BrightLink 725Wi, Soporte de Pared EPSON, Dos lápices interactivos, modulo touch, control remoto y Tablero de 240 x 120 cm Los equipos mencionados en el presente documento, quedaron instalados y puesta en funcionamiento del sistema audiovisual, cada espacio instalado es entregado con sus equipos funcionado y en óptimas condiciones tanto técnicas como físicas, los mandos de control remoto y manuales suministrados por cada fabricante, así como las cajas en las cuales estaban empacados estos equipos, fueron entregados para su manejo y custodia dentro de la entidad. Estos equipos se les realizó ingreso almacen el 18 de dicembre de 2023 el documentos soprote esta cargado en ORFEO.	INGRESO 568 18122023 EA INVERS Manual L210W Manual BL725Wi Informe de Instalacion firmado
3	Mantener la garantía mínima a partir de la entrega.		Se anexa certificación expedida por el fabricante donde se indica que los equipos cuentan con garantia de tres años.	CERTIFICACION GARANTIA MIGRACION COLOMBIA 291123

5. Concepto del supervisor sobre el cumpliento general del objeto del contrato

El contratista cumplió con las obligaciones especificas del contrato dentro de los tiempos establecidos, anexando informe final donde se puede evidenciar que ejecutó de manera satisfactoria todas las obligaciones.

6. ESTADO EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL SISTEMA DOCUMENTAL ORFEO Y PLATAFORMA DEL SECOP II

En cumplimiento de la obligación como supervisor en la actualización del expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la plataforma del SECOP II tales como: Actas de Inicio, Certificaciones de Cumplimiento, informe de actividades sobre la ejecución del contrato, Facturas, Órdenes de pago y demás documentos que surjan como consecuencia de la ejecución del presente contrato así mismo la solicitud de liquidación y el acta de liquidación si a ello hubiere lugar.

Certificó que toda la documentación relacionada con la ejecución del contrato se encuentra archivada en el expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la Plataforma del SECOP II de manera eficiente y oportuna.

Firma del Supervisor
DIEGO EMILIO OJEDA MONCAYO
Jefe Oficina de Tecnología de la Informacion
VoBo. Bayron Yair Carranza Macias
Apoyo a la Supervisión