	FORMATO	Código: F-JUR-46
	Acta de reiniciación	Versión: 02 Fecha: 19/09/2011
		Página 1 de 1

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 003 DE 2023

El día once (11) de junio del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron los señores: **CONSORCIO INTERVENTORÍA TS**, identificado con NIT 901.655.809-0, representado legalmente por **FERNANDO JOSE MANJARRES CABAS**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 72.184.253, el contratista **VIACON SAS**, identificado con NIT. 900.179.726-2, representado legalmente por **LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ POTE**, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.168.844 y **MILTON CESAR TORRES HERNANDEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.376.958, en calidad de supervisor del contrato de consultoría No. 018 de 2022, con el fin de reiniciar la ejecución del contrato de consultoría No. 003 de 2023 que tiene por objeto "**ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL COLECTOR YEGUAS, TRAMO LA GUAIRA Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PTAR, EN EL MUNICIPIO DE CIRCASIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO**", ya que las causas que motivaron la suspensión fueron superadas, tal como se manifiesta en el oficio CON-C076-CIR-084-2024, en donde expresan *"(...)Toda vez que el día 22 de mayo de 2024 se recibió dicho plano y a la fecha la consultoría realizo la evaluación de las afectaciones posibles por el cambio realizado a la disposición de la vía proyectada para el ingreso a la PTAR y las socializo con la supervisión del PDA y la interventoría. Por tanto, se superaron los motivos que dieron origen a la suspensión y solicitamos el reinicio del contrato de la referencia (...)".*

FECHA DE REINICIACION: 11 de junio de 2024

FECHA DE TERMINACION: 13 de junio de 2024

El contratista se compromete a reportar el presente reinicio a la compañía aseguradora y a ampliar la cobertura de los riesgos amparados en la garantía única.

Se firma en Armenia a los once (11) días del mes de junio del año dos mil veinticuatro (2024).

VIACON SAS
R.L LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ POTE
Contratista

CONSORCIO INTERVENTORÍA TS
R.L FERNANDO JOSE MANJARRES
Interventor

MILTON CESAR TORRES HERNANDEZ
Vo. Bo. Supervisor

Elaboro y proyecto: Jorge Andrés Bonilla Sepúlveda – Ingeniero civil contratista PDA
Reviso aspectos técnicos: Julia Esperanza Pareja Martínez. Ingeniera civil contratista PDA
Reviso aspectos jurídicos: Juan Felipe Berrio – Abogado contratista componente jurídico PDA Quindío

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado por Germán Darío Grisales Rodríguez	Revisado por: Luz Adriana Gómez Ocampo	Aprobado por: Luz Adriana Gómez Ocampo
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Secretario de Despacho	Cargo: Secretario de Despacho

Powered by CamScanner

TS-T50-00080-2024
Al contestar citar el número del consecutivo

Bogotá D.C., 11 de junio de 2024

Señores
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
Ing. Jorge Andrés Bonilla S
Supervisor del Contrato
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría 018 de 2022, "INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL COLECTOR YEGUAS, TRAMO LA GUAIRA Y ACTUALIZACION DE LOS DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PTAR, EN EL MUNICIPIO DE CIRCASIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO"

Asunto: Recomendación de levantamiento de suspensión No 6.

Respetados señores:

Una vez revisado el comunicado CON-C076-CIR-084-2024 por parte de la consultoría VIACON SAS, en el cual informa que:

"Toda vez que el día 22 de mayo de 2024 se recibió dicho plano y a la fecha la consultoría realizo la evaluación de las afectaciones posibles por el cambio realizado a la disposición de la vía proyectada para el ingreso a la PTAR y las socializo con la supervisión del PDA y la interventoría. Por tanto, se superaron los motivos que dieron origen a la suspensión y solicitamos el reinicio del contrato de la referencia."

En vista de lo anterior, esta interventoría recomienda a la entidad contratante levantar la suspensión, ya que los motivos que originaron la suspensión N° 6 han sido superados.

Sin otro particular, agradecemos su atención

Cordialmente,

FERNANDO JOSÉ MANJARRÉS CABAS
Director de interventoría
CONSORCIO INTERVENTORÍA TS

Elaboró: LCMM
Revisó: GCBM

CONSORCIO INTERVENTORÍA TS
Av. Calle 26 No. 59 - 65 Of. 502 - PBX: 486 2030
tecniestrategia@tecniestrategia.com
Bogotá D.C., Colombia

Bogotá, D.C junio 11 de 2024

CON-C076-CIR-084-2024

Señores.
CONSORCIO INTERVENTORÍA TS
Atn. Gina Carolina Bustos Martínez- Coordinador de Interventoría
Av. Calle 26 No. 59-65 Of. 502 Bogotá D.C.
tecniestrategia@tecniestrategia.com - gbustos@scain.co

Referencia: *Contrato de Consultoría 003 de 2023* **"***Estudios y diseños del colector Yeguas, tramo La Guaira y actualización de los diseños de la planta de tratamiento de aguas residuales, PTAR, en el Municipio de Circasia, Departamento del Quindío".*

Asunto: **Solicitud de Reinicio**

Cordial saludo,

Viacon sas, mediante la comunicación **CON-C076-CIR-083-2023** solicito una suspensión al contrato de la referencia por los hechos descritos a continuación: "*… la arquitecta Vanesa en representación del proyecto entremaderos comenta que no es posible el acceso vial por el lado izquierdo, como actualmente está diseñada, y que debe cambiarse al lado derecho del predio para poder ingresar, acordé con el urbanismo final del proyecto entremaderos. Todo esto genera un cambio significativo en el diseño de la planta de tratamiento, tanto en disposición como en ajustes de diseños, planos y memorias."*

Toda vez que el día 22 de mayo de 2024 se recibió dicho plano y a la fecha la consultoría realizo la evaluación de las afectaciones posibles por el cambio realizado a la disposición de la vía proyectada para el ingreso a la PTAR y las socializo con la supervisión del PDA y la interventoría. Por tanto, se superaron los motivos que dieron origen a la suspensión y solicitamos el reinicio del contrato de la referencia.

Jaime Alberto Mora Ramírez
Director de Consultoría
Copia: Ing. Jorge Bonilla – Supervisor técnico
tecnicopdaquindio@gmail.com