Alcaldía de San Francisco | Jorge Infante 2024-2027

INFORME DE SUPERVISION Y TERMINACIÓN

CONTRATO No	CD-PS-069-2024 MC-PS-003/2024)	ACTA No	1	FECHA DEL ACTA	20/03/2024

OBJETO CONTRACTUAL:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA CELEBRACION Y CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, FERIA DE EMPRENDIMIENTO DE ACTIVIDAD CULTURAL DIRIGIDA A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, CUNDINAMARCA"

PERIODO INFORMADO DEL CONTRATO:	DEL 8/03/2024 AL 10/03/2024	**FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO**	10/03/2024
CONTRATANTE:	X ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	**NIT.:**	899.999.173-5
ORDEN DEL GASTO:	X JORGE ENRIQUE INFANTE BERMUDEZ	**C.C.:**	3.158.886
CONTRATISTA:	X JOSE ALEJANDRO VARGAS CASTAÑEDA	**NIT.:**	3.159.288
REP. LEGAL:	X JOSE ALEJANDRO VARGAS CASTAÑEDA	**C.C.:**	3.159.288
SUPERVISOR:	X BLANCA LILIA GONZALEZ CASTRO	**CARGO**	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (E)
DEP. SUPERVISOI	X SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL		
INTERVENTOR:	X NA	**NIT.:**	NA
ASUNTO:	En el presente documento, se detalla el informe de supervision y acta de avance, en el cual se realiza un analisis cuantitativo, cualiativo de ejecucion, novedades en cuanto adiciones, prorrogas, suspenciones, y verificacion de requisitos para determinar si es viable o no el pago.		

A. BALANCE DEL TERMINO DEL CONTRATO

						Plazo Cumplido	100%
A1. PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	MESES	0	DIAS	3	**INICIA**	8/03/2024	
A2. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	0			
A3. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0			
A4. SUSPENSIONES DEL CONTRATO EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	0			
A5. SUSPENSIONES DEL CONTRATO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0			
A6. PLAZO DEL CONTRATO (A1+A2+A3)	**MESES**	**0**	**DIAS**	**3**			
A7. PLAZO EJECUTADO	**MESES**	**0**	**DIAS**	**3**			
A8. PLAZO POR EJECUTAR	**MESES**	**0**	**DIAS**	**0**	**TERMINA**	10/03/2024	

B. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

							Obligaciones Cumplidas	100%
No	**OBLIGACION**	**DEFICIENTE**	**A MEJORAR**	**SATISFACTORIO**	**SOBRESALIENTE**	**NO APLICA**	**OBSERVACIONES**	
1	Cumplir el obeto contractal en las condiciones de calidad y tecnicas aquí previstas.			x				
2	Suministrar los elementos requeridos en las cantidades y especificaciones solicitadas.			x				
3	Garantizar la calidad y cumplimiento de las normas sanitarias de los elementos a suministrar cubriendo la totalidad de los daños o de los defectos que llegaren a presentarse.			x				
4	Realizar las entregas dentro del plazo señalado.			x				

INFORME DE SUPERVISION Y TERMINACIÓN

5	Informar oportunamente al municipio sobre eventualidad que pueda surgir y que implique retrazo en el desarrollo del contrato.			x			
6	Realizar las actividades de acuerdo a lo solicitado por la Alcaldia Muncipal de San Francisco, Cundinamarca.			x			

B1. CONCEPTO GENERAL DEL CUMPLIMIENTO:

El contratista cumplió con los requerimientos requeridos por la corporación municipal en calidad de contratante en lo que corresponde a la vigencia contractual relacionada en la presente acta.

B2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

Ninguna

B3. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

Ninguna

B4. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO?	**SI**	**NO** X
B5. ¿EL CONTRATISTA ENTREGA INFORMES DE EJECUCION Y SOPORTES?	**SI** X	**NO**
Si allega factura de elementos suministrados y certificacion de pago de seguridad social		
B6. ¿PROCEDE A PAGO EN ESTE PERIODO?	**SI** X	**NO**

C. GARANTIAS

DESCRIPCION DEL AMPARO	No POLIZA	COBERTURA INICIAL		AMPLIACION ANTERIORES	AMPLIACION EN EL PERIODO	FECHA APROB.:
		DESDE	HASTA	HASTA	HASTA	

D. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO
PENSION	MARZO	15/03/2024	$ 233.000
SALUD	MARZO	15/03/2024	$ 182.000
ARL	MARZO	15/03/2024	$ 35.500

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

		Ejecucion Financiera	**100%**
E1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO (E2+E3+E4)	**$35.978.334**		
E2. VALOR INCIAL DEL CONTRATO	$35.978.334		
E3. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO	$0		
E4. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	$0		
E5. VALOR ANTICIPO	$0		
E6. VALOR AMORTIZADO MEDIANTE ESTA ACTA			
E7. VALOR AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES			$0
E8. SALDO POR AMORTIZAR (E5-(E6+E7))			$0
E9. VALOR DE LA PRESENTE ACTA			**$35.978.334**
E10. VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES ANTERIORES			$0
E11. VALOR POR EJECUTAR (D+B.3.)			$0
E10. PAGAR AL CONTRATISTA LA SUMA DE (E9-E6)			**$35.978.334**

F. INFORMACION REGISTRO PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA

F1. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO	No	RP-2024000269	FECHA:	7/03/2024
F2. 2do REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:	
F3. 3er REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:	

INFORME DE SUPERVISION Y TERMINACIÓN

F4. 4to REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS				No		FECHA:	
F5. CUENTA BANCARIA	ENTIDAD		DAVIVIENDA		No		473400020474
F6. REGIMEN TRIBUTARIO	SIMPLIFICADO	X	COMÚN		ESPECIAL		

G. FORMA DE PAGO:

La Alcaldía Municipal cancelara al contratista mediante un único pago por el valor total del contrato, una vez se culmine el evento conforme a las especificaciones técnicas contratadas.

H. OBSERVACIONES:

FIRMAS:

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA:	**JOSE ALEJANDRO VARGAS CASTAÑEDA** Representante Legal Contratista	
SUPERVISOR:	**BLANCA LILIA GONZALEZ CASTRO** SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (E)	
INTERVENTOR:	**NA** NA	