1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO				
CONTRATO ( ) **CONVENIO (X)**	NÚMERO:	217SA2023		
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16/03/23		
OBJETO: DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN POR VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, MEDIANTE EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS, PREFABRICADO.				
ORGANISMO CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MARINILLA – Dependencia Secretaria de Agricultura y Ambiente			
CONTRATISTA	**NOMBRE**	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SAN JOSÉ DE LA MARINILLA E.S.P		
	CÉDULA	811 014 470 -1		
SUPERVISOR (X) **INTERVENTOR ( )**	**NOMBRE**	LUIS EDIER RAMIREZ CUARTAS		
	CÉDULA	1.037.632.591		
FECHA DE INICIO	21/03/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	21/09/2023	
FECHA DE TERMINACION LUEGO DE PRÓRROGA O ADICIÓN EN TIEMPO			15/12/2023	

VALOR	**INICIAL**	SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($675.082.533) INCLUIDOS LOS IMPUESTOS Y RETENCIONES A QUE HAYA LUGAR				
	ADICIÓN N° 1	CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($124.665.845) INCLUIDOS LOS IMPUESTOS Y RETENCIONES A QUE HAYA LUGAR				01/12/2023
	VALOR TOTAL	SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($799.748.378)				
PLAZO	**INICIAL**	SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.				
	PRÓRROGA **N° 1**	DOS (2) MESES HASTA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.				31/08/2023
	PRORROGA N° 2:	ONCE (11) DIAS HASTA EL 02 DE DICIEMBRE DE 2023.				21/11/2023
	PROROGA N° 3:	TRECE (13) DIAS HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023				01/12/2023
CDP Y CRP	**CDP N°**	11839	07/12/22	**CRP Nº**	20222255	08/03/2023
		424	28/02/2023		441	08/03/2023

ADICIÓN N° 1	**CDP N°**	1712 - 1781	16/11/2023 – 01/12/2023	**CRP Nº**	1963- 1965	01/12/2023- 01/12/2023

POLIZA INICIAL			
NÙMERO (S)	510-47-994000020902	ASEGURADORA:	Aseguradora Solidaria
F EXPEDICIÒN	*[21/03/2023].*	F APROBACIÒN	*[21/03/2023].*
RESP.CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	510-74-994000004912	F APROBACIÒN	*[21/03/2023].*
AMPAROS		**VIGENCIAS DESDE**	**HASTA**
CALIDAD		*[16/01/2023].*	*[16/09/2028].*
CUMPLIMIENTO		*[16/03/203].*	*[16/01/2024].*
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		*[16/03/203].*	*[16/09/2026].*
RESP.CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		16/03/2023	16/09/2023
POLIZA ADICION O PRORROGA 1			
NÙMERO (S)	510-47-994000020902	ASEGURADORA:	Aseguradora Solidaria
F EXPEDICIÒN	*[05/09/2023].*	F APROBACIÒN	*[07/09/2023].*
RESP.CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	510-74-994000004912	F APROBACIÒN	*[07/09/2023].*
AMPAROS		**VIGENCIAS DESDE**	**HASTA**
CALIDAD		*[16/09/2023].*	*[16/09/2028].*
CUMPLIMIENTO		*[16/03/2023]*	*[16/01/2024].*
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		*[16/03/2023].*	*[21/11/2026].*
RESP.CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		16/09/2023	21/11/2023
POLIZA ADICION O PRORROGA 2			

NÙMERO (S)	510-47-994000020902	ASEGURADORA:	Aseguradora Solidaria
F EXPEDICIÒN	*[23/11/2023].*	F APROBACIÒN	*[24/09/2023].*
RESP.CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	510-74-994000004912	F APROBACIÒN	*24/09/2023].*
AMPAROS		**VIGENCIAS DESDE**	**HASTA**
CALIDAD		*[15/12/2023].*	*[15/12//2028].*
CUMPLIMIENTO		*[16/03/2023].*	*[02/04/2024].*
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		*[16/03/2023].*	*[02/12/2026].*
RESP.CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		21/11/2023	02/12//2023

POLIZA ADICION O PRORROGA 3

NÙMERO (S)	510-47-994000020902	ASEGURADORA:	Aseguradora Solidaria
F EXPEDICIÒN	*[05/12/2023]*	F APROBACIÒN	*[06/12/2023].*
RESP.CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	510-74-994000004912	F APROBACIÒN	*06/12/2023].*
AMPAROS		**VIGENCIAS DESDE HASTA**	
CALIDAD		*[15/12/2023].*	15/12/2028
CUMPLIMIENTO		*[21/03/2023].*	*[15/04/2024].*
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		*[21/03/2023].*	*[15/12/2026].*
RESP.CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		02/12/2023	15/12//2023

POLIZA ADICION O PRORROGA FINAL

NÙMERO (S)	510-47-994000020902	ASEGURADORA:	Aseguradora Solidaria
F EXPEDICIÒN	*[12/01/2024].*	F APROBACIÒN	*[18/01/2024].*
AMPAROS		**VIGENCIAS DESDE HASTA**	
CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA		*[21/12/2023].*	21/12/2028
CUMPLIMIENTO		*[21/03/2023].*	*[15/04/2024].*
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		*[21/03/2023].*	*[15/12/2026].*
RESP.CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		21/03/2023	15/12//2023

CONSIDERANDO:

1. Que entre el Municipio de Marinilla Dependencia Secretaria de Agricultura y Ambiente y EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SAN JOSÉ DE LA MARINILLA E.S.P NIT: 811 014 470 -1, se celebró el Convenio interadministrativo N° 217SA2023 cuyo objeto es: DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN POR VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, MEDIANTE EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS, PREFABRICADO.

2. Que de acuerdo con la cláusula CUARTA PLAZO del contrato, el plazo se estableció a partir de la fecha que se indica en el acta de inicio y de acuerdo con esta, la fecha de iniciación fue el 21/03/2023, quedando como fecha de terminación el 15/12/2023 después de las prórrogas descritas anteriormente.

3. Que el presente contrato fue modificado de la siguiente manera:

   a) **ADICIONES (TIEMPO Y/O DINERO)**

PRÓRROGA **N° 1**	DOS (2) MESES HASTA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.	31/08/23
PRORROGA N° 2:	ONCE (11) DIAS HASTA EL 02 DE DICIEMBRE DE 2023.	21/09/2023
PROROGA Y ADICION N° 3:	TRECE (13) DIAS HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($124.665.845)	01/012/2023

4. Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, los cuales fueron revisados por el Supervisor.

5. Que una vez cumplido el plazo de ejecución del contrato, las partes acordaron dar por terminado su ejecución el 29/12/2023, acuerdo que se refrendará en esta acta de liquidación.

6. Que durante la ejecución del contrato/convenio se generaron los siguientes pagos:

PAGOS	FECHAS	N° DE EGRESO	VALOR PAGO
Pago N° 1	0/09/2023	2023-02577	[$229.572.648]
Pago N° 2	22/12/23	2023-03905	[$183.658.119]
Pago N° 3	19/03/24	2024-00285	[$385.027.196]
		A. TOTAL PAGADO A LA FECHA	**[$798.257.893]**

7. Que de acuerdo con lo anterior el resumen del Balance es el siguiente:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial del contrato	$675.082.533
Valor adiciones (discrimine el valor de cada una de las adiciones)	$124.665.845
Valor Total del contrato	$799.748.377
Valor pagado a la fecha	**$798.257.893**
Valor que falta por pagar/desembolsar	$0
Valor no ejecutado	**$1.490.485**

7. Que durante la ejecución presupuestal del convenio queda un saldo de UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS, ($1.490.485), ya que no fue posible realizar la totalidad de las capacitaciones y la corporación ambiental retuvo este valor.

8. **Anexos:** Certificado de paz y salvo de seguridad social integral y los demás que se requieran

En virtud de lo anterior, las PARTES

ACUERDAN:

1. Dar por terminado y liquidado el contrato N° 217SA2023, cuyo objeto fue "DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN POR VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, MEDIANTE EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS, PREFABRICADO.

2. El contratista/asociado garantizará la calidad de la obra, bien, suministro, servicio y el Municipio de Marinilla, Dependencia Secretaria de Agricultura y Ambiente revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de las garantías exigidas.

3. De conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, las partes acordarán en este punto los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, previa motivación en los considerandos de este documento. (En caso de ajustes y revisiones a los productos)

4. Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato N° 217SA2023 16/03/2023 y renunciar a cualquier reclamación administrativa y judicial.

Para constancia se firma a los 11 días del mes de Junio 2024

JULIO CESAR SERNA GÓMEZ
Alcalde Municipal

CARLOS MARIO GÓMEZ ARCILA
Gerente ESPA

Luis Ramirez
LUIS EDIER RAMIREZ CUARTAS
Supervisor

Proyectó: Myriam Hoyos
Elaboró: Luis Edier Ramírez. (Supervisor del convenio)
Revisó: Lina castaño. (Secretaria Jurídica)