FUERZAS MILITA+A1:F35RES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL	INFORME DE SUPERVISION MAYO 2024
DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE	FECHA INFORME : 31 DE MAYO DE 2024
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 170-DIGSA/DMORI-2024	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 08 DE MARZO DE 2024

1: OBJETO DEL CONTRATO: "SERVICIOS PROFESIONALES DE REHABILITACION INTEGRAL A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, MENORES DE DIECIOCHO AÑOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE Y SUS ESM CENTRALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE".

VALOR INICAL DEL CONTRATO: El valor total del presente contrato interadministrativo es por un valor de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000,00) IVA INCLUIDO (SI APLICA)

TIPO	FECHA	OBJETO

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
				TOTAL	$ 50.000.000,00

2. VALOR DEL CONTRATO : $ 50.000.00,00

3. RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 13624	FECHA: 19/01/2024	VALOR: $ 50.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 13624	FECHA: 19/01/2024	VALOR: $ 50.000.000,00

4. EJECUCION DEL CONTRATO : FECHA : 29 DE NOVIEMBRE DE 2023

BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	SALDO
MARZO	$ 50.000.000,00		$ 49.963.258,00
ABRIL			
MAYO		36.742,00	
TOTAL	$ 50.000.000,00	$ 36.742,00	$ 49.963.258,00
% DE EJECUCION			0,1

BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	$ 50.000.000,00	
VALOR CANCELADO	$ -	$ 36.742,00
VALOR SALDO CONTRATO		$ 49.963.258,00
SUMAS IGUALES	$ 50.000.000,00	$ 50.000.000,00

5. SITUACION DE ENTREGAS

5.1. PLAZO DE EJECUCION Y ENTREGA: 15-12-2024

6. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Seguimiento al proceso de facturaciòn por parte de la IPS.

7. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

Se prestan los servicios contratados

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

El contrato se encuentra en ejecución

9. ANEXOS AL INFORME:

ST. LUISA FERNANDA GONZALEZ ALARCON

GRADO Y NOMBRE DEL SUPERVISOR