Alcaldía de Bucaramanga	ACTA ACLARATORIA	

ACTA ACLARATORIA AL PLAN DE MANEJO E INVERSION DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA No. 104 DE 2023.

REF: Aclaración al archivo FORMATO PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO PARA LOS SECTORES GLORIA Y NAZARETH, del contrato de obra No. 104-2023.

En atención al asunto de la referencia me permito informar que en el **FORMATO PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO PARA LOS SECTORES GLORIA Y NAZARTEH,** suscrito por el contratista de obra, **CONSORCIO GESA Nit. 901.712.408-5,** cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER" e interventor, **CONSORCIO TALUDES SGD Nit. 901.727.221-0,** cuyo objeto es **"**INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER", es necesario realizarse la siguiente modificación:

1. El plan de inversión de anticipo para los sectores Gloria y Nazareth suscrito por contratista de obra e interventoría el día 01 de noviembre de 2023 contenía los siguientes rubros:

B. DESCRIPCIÓN INVERSIÓN ANTICIPO

17. ITEM	18. DESCRIPCIÓN	19. VALOR	20. PORCENTAJE
1	CONTRATOS DE OBRA CIVIL	$ 14.943.244.012,53	97,67%
2	GRAVAMENES FINANCIEROS	$ 61.197.767,12	0,40%
3	NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL	$ 250.000.000,00	1,63%
4	SERVICIOS PROFESIONALES	$ 45.000.000,00	0,29%
	TOTAL	$ 15.299.441.779,65	100,00%

2. Que, se hace necesario realizar una modificación a los montos de los rubros anteriormente propuestos, teniendo la siguiente distribución:

B. DESCRIPCIÓN INVERSIÓN ANTICIPO

17. ITEM	18. DESCRIPCIÓN	19. VALOR	20. PORCENTAJE
1	CONTRATOS DE OBRA CIVIL	$ 14.943.244.012,53	97,67%
2	GRAVAMENES FINANCIEROS	$ 60.953.951,32	0,40%
3	NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL	$ 253.947.558,80	1,66%
4	SERVICIOS PROFESIONALES	$ 41.296.257,00	0,27%
	TOTAL	$ 15.299.441.779,65	100,00%

Se informa que la Presente Acta Aclaratoria se cargará en el SECOP II en el Punto 7. Ejecución del contrato y del mismo reposara en carpetas físicas de archivo de la documentación del contrato de obra publica No. 104 de 2023.

Se firma la presente Acta, por las partes que la suscribieron el día 06 de junio de 2024.

HUGO JUNIOR ORTEGA TORRES
C.C. 1.098.715.189 DE BGA.
CONSORCIO GESA
NIT. 901.712.408-5
CONTRATISTA.

YOHANA GINETH CEPEDA CHAPETA
C.C. 1.098.679.076 DE BGA.
CONSORCIO TALUDES SGD
NIT. 901.727.221-0.
INTERVENTOR.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACION DE CONTRATOS
FECHA: 12-06-24
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

Alcaldía de Bucaramanga	PROCESO ADQUISICIONES FORMATO PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO	Código: F-GDI-5000-238,37-085 Versión: 1 Fecha aprobación: Septiembre-19-2019 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 6 | 6 | 2024

A. DATOS GENERALES

2. CONTRATO No: 104 **3. FECHA CONTRATO:** 17 | 5 | 2023

4. VALOR TOTAL CONTRATO:	$	64.809.568.908,48
4.1 VALOR FRENTE LA GLORIA:	$	26.331.726.350,16
4.2 VALOR FRENTE NAZARETH:	$	24.666.412.915,32
4.3 VALOR FRENTE PABLO VI:	$	13.811.429.643,00

5. FECHA ACTA INICIO: 29 | 8 | 2023 **6. FECHA DE TERMINACIÓN:** 28 | 8 | 2024 **7. PLAZO EJEC. (MESES):** 12

8. CONTRATISTA: CONSORCIO GESA

9. INTERVENTOR: CONSORCIO TALUDES SGD

10, OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

11. CTO INTERVENTORIA No: 163 **11.1 DEL AÑO:** 2023 **12. PLAZO DE EJECUCIÓN (MESES):** 12 **13. VALOR CONTRATO:** $ 4.536.669.825,00

14. OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA: "INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

15.1 VALOR ANTICIPO GLORIA: $ 7.899.517.905,05 **16.1 PORCENTAJE ANTICIPO GLORIA:** 30%

15.2 VALOR ANTICIPO NAZARETH: $ 7.399.923.874,60 **16.2 PORCENTAJE ANTICIPO NAZARETH:** 30%

VALOR TOTAL ANTICIPO $ 15.299.441.779,65

16. Nota: Se paga del valor del anticipo correspondiente al 30% de los dos frentes de obra La Gloria y Nazareth, cuyo presupuesto equivale a $ 26.331.726.350,16 y $ 24.666.412.915,32 respectivamente.

B. DESCRIPCIÓN INVERSIÓN ANTICIPO

17. ITEM	18. DESCRIPCIÓN	19. VALOR	20. PORCENTAJE
1	CONTRATOS DE OBRA CIVIL	$ 14.943.244.012,53	97,67%
2	GRAVAMENES FINANCIEROS	$ 60.953.951,32	0,40%
3	NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL	$ 253.947.558,80	1,66%
4	SERVICIOS PROFESIONALES	$ 41.296.257,00	0,27%
	TOTAL	$ 15.299.441.779,65	100,00%

NOTA: *Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones.*

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Bucaramanga, a los seis (6) día del mes de junio del año 2024.

ELABORADO POR:

CONSORCIO GESA
RL. HUGO JUNIOR ORTEGA TORRES
CONTRATISTA

APROBADO POR:

CONSORCIO TALUDES SG
RL. YOHANA GIMETH CEPEDA CHAPETA
INTERVENTOR

Original: Secretaría de Planeación
Copia: Interventor
Copia: Contratista

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACION DE CONTRATOS
FECHA: 12-06-24
ALCALDIA DE BUCARAMANGA