NOMBRE DEL PROYECTO Y/O CONTRATO: *ATENCIÓN A LA URGENCIA MANIFIESTA POR EMERGENCIA EN EL SECTOR LA COLUMPIA VÍA DEPARTAMENTAL JUNÍN BARBACOAS PR25+110*	***NÚMERO DEL PROYECTO Y/O CONTRATO:*** GN 0827-2024

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA No.	0827 del 1 de marzo de 2024
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE NARIÑO Unidad Administrativa Especial
CONTRATISTA:	INGECONAR SAS NIT. 901.050.692-9
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTHYAM CAMILO MAYA PAREDES
OBJETO DEL CONTRATO:	ATENCIÓN A LA URGENCIA MANIFIESTA POR EMERGENCIA EN EL SECTOR LA COLUMPIA VÍA DEPARTAMENTAL JUNÍN BARBACOAS PR25+110.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES **($ 430.000.000**) MDA/CTE,
VALOR CONTRATO ADICIONAL	CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS **($ 168,831,819.71**) M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS (**$ 598.831.819,71**) MDA/CTE,
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	UN (1) MES VEINTE (20) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE MARZO DE 2024
ACTA DE INICIO	1 de marzo de 2020
MODIFICATORIO 01	19 abril de 2024 – Adición en tiempo – 15 días
MODIFICATORIO 02	4 de mayo de 2024 – Adición en tiempo – 10 días
MODIFICATORIO 03	13 de mayo de 2024 – Adición en recursos
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN MODIFICATORIO 3	15 DE MAYO DE 2024
SEGUROS DEL ESTADO S.A	POLIZAS No.:41-40-101052053 41-44-101281614
VIGENCIA CUMPLIMIENTO	01/03/2024– 22/09/2024
VIGENCIA ESTABILIDAD DE LA OBRA	SE AMPARA 1 AÑO
VIGENCIA PRESTACIONES SOCIALES	01/03/2024– 22/05/2027
CALIDAD	Se ampara un 1 año, 0 meses y 0 días
VIGENCIA RESPONSABILIDAD CIVIL	01/03/2024– 22/05/2024

2. PRODUCTOS Y/O ENTREGABLES:

*[Describa **los productos específicos** que se deben entregar como resultado final del proyecto]*

Documento	***Si***	***No aplica***	***Observaciones***
Acta de Acuerdo de Precios	***X***		
Informe de Modificación de Cantidades	***X***		

Acta de Modificación de cantidades	***X***		

3. SUPUESTOS, RESTRICCIONES Y DEPENDENCIAS

Supuestos	*SI (Cargo del contratista)*	*No*	*Observaciones y/o Restricciones*
Técnicos: *Cotizaciones. Y APU*	***X***		
Técnicos: *Estudio de Precios*		***X***	

4. HITOS

Hito	Fecha	Responsable
Entrega de Documentos para aprobación de supervisión.	Se entrega en fecha 10 de mayo de 2024	Contratista
Aprobación de Interventoría y/o supervisión	13 de mayo de 2024	UNAEJBMP
Acta de Modificación	13 de mayo de 2024	

5. APROBACIONES:

Revisadas previamente las Documentos aportados por el contratista, así como el acta de acuerdo de precios No. 01, se aprueba las modificaciones planteadas, acorde a lo establecido en el informe de modificación que surtió el modificatorio No. 3

Se anexa cuadro de cantidades de mayores y menores


Para constancia, se firma por las partes que intervienen, a los trece (13) días, del mes de mayo de Dos mil veinticuatro (2024)

John Alexander Velasco L.


JHON ALEXANDER VELASCO
Director (E) Unidad Administrativa Especial
Junín – Barbacoas - MP.



GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE
Secretario de Infraestructura y minas



ING. LUIS EDUARDO BURBANO
Apoyo a la Supervisión
Unidad Administrativa UNAEJB – MP



ING. JUAN ALBERTO BURGOS FIGUEROA
Apoyo a la Supervisión
Secretaria de Infraestructura y Minas



CRISTHYAM CAMILO MAYA P
R.L. INGECONAR SAS
Contratista de Obra