
CRONOGRAMA PROCESO CONTRACTUAL PAE 2024-2

N°	ACTIVIDAD	FECHA
1	Análisis de costos ciclos de menú	19 de abril de 2024
2	Análisis de costos personal manipulador de alimentos	19 de abril de 2024
3	Proyección de recursos para los municipios	23-30 de abril de 2024
4	Evento socialización alcaldes proceso	30 de abril de 2024
5	Revisión de especificaciones y estudios previos	10-27 de mayo de 2024
6	Proyección, radicación y envío invitaciones	06-27 de mayo de 2024
7	Plan de adquisiciones SAP	10-24 de mayo de 2024
8	Resolución Comité Asesor y Evaluador -CAE	14 de mayo de 2024
9	Solicitud ante hacienda y generación CDP	14-24 de mayo de 2024
10	Impresión de CDP hacienda	14-24 de mayo de 2024
11	Recepción documentos municipios	09-24 de mayo de 2024
12	Proyección e ingreso a SAP de Estudios Previos	20-28 de mayo de 2024
13	Comité Interno de Contratación -CIC	20 de mayo 14 de junio de 2024
14	Comité de Orientación y Seguimiento -COS	30 de mayo al 14 de junio de 2024
15	Cargue información SECOP II	6- 21 de junio de 2024
16	Solicitud y generación RPC	6- 18 de junio de 2024
17	Proyección minuta contractual	6- 18 de junio de 2024
18	Gestión Firma transaccional SECOP II	12- 24 de junio de 2024



CAROLINA CASTAÑO GIRALDO
Abogada Contratista MANÁ